MATRIZ 1 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS - SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA FERIA GANADERA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CÓRDOBA (Selección Abreviada - Subasta Inversa Presencial) - Valor: $170.362.212,80

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Prob. (después)	Impacto (después)	Valoración (después)	Categoría (después)	¿Afecta ejecución del presupuesto?	Persona responsable	Monitoreo y revisión / Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Que el presupuesto oficial se calcule con precios que no correspondan a los del mercado por variaciones o cotizaciones desactualizadas.	Sobrecostos, declaratoria desierta o adjudicación por debajo de precios reales afectando calidad.	3	3	6	Alto	Entidad	Estudio de sector y mínimo 3 cotizaciones; tomar la de menor valor; actualizar valores antes de apertura.	2	2	4	Medio	No	Secretaría de Infraestructura y Planeación	Revisión documental antes de apertura del proceso.
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se presenten proponentes o los presentados no cumplan requisitos habilitantes (declaratoria desierta).	Retraso o imposibilidad de realizar la feria en la fecha de la Feria Ganadera; pérdida de oportunidad.	3	4	7	Alto	Entidad	Publicidad amplia del proceso, plazos razonables, requisitos proporcionales; sondeo de mercado previo.	2	3	5	Medio	No	Secretaría de Infraestructura y Planeación / Jurídica	Seguimiento a observaciones y número de interesados en SECOP.

3	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proponente presente documentación (garantía de seriedad, requisitos habilitantes) incompleta o con errores no subsanables.	Rechazo de la oferta y reducción de la pluralidad; posible declaratoria desierta.	3	3	6	Alto	Contratista	Reglas claras en pliegos sobre subsanabilidad; verificación previa; término de traslado para aclaraciones.	2	2	4	Medio	No	Comité Evaluador	Verificación en la etapa de evaluación.
4	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Condiciones climáticas adversas (lluvias, vientos fuertes) que afecten carpas, polisombra y montaje al aire libre.	Daño a montajes, suspensión parcial del evento, riesgo para asistentes y emprendedores.	4	4	8	Extremo	Contratista	Carpas tipo pabellón con estructura y tensores adecuados; plan de contingencia climática; anclaje reforzado; verificación de pronóstico.	3	3	6	Alto	Sí	Contratista / Supervisor	Inspección diaria de montaje durante los 4 días del evento.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el suministro eléctrico o cortes durante el desarrollo de la feria (80 stands, iluminación, sonido).	Interrupción de actividades comerciales y del show artístico; insatisfacción de participantes.	3	4	7	Alto	Contratista	Breaker totalizador, materiales certificados, multitomas y asistente técnico electricista permanente; planta/UPS de respaldo si se requiere.	2	3	5	Medio	No	Contratista / Supervisor	Supervisión técnica diaria del sistema eléctrico.
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de montaje/desmontaje o entrega tardía de bienes y	Feria incompleta o iniciada tarde; incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Cronograma de montaje aprobado por supervisor; hitos de entrega;	2	3	5	Medio	No	Contratista / Supervisor	Seguimiento al cronograma y actas de avance.

					servicios (plazo de 15 días).						cláusula penal y multas; garantía de cumplimiento (10%).							
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Bienes/servicios entregados con calidad deficiente o que no cumplen especificaciones técnicas (stands, mobiliario, sonido, refrigerios).	Rechazo, necesidad de sustitución, retrasos y afectación de la imagen institucional.	3	3	6	**Alto**	Contratista	Obligación de sustitución; garantía de calidad y correcto funcionamiento (10%) y calidad del servicio (10%); recibo a satisfacción.	2	2	4	**Medio**	No	Contratista / Supervisor	Verificación de recibo a satisfacción por el supervisor.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o daños a terceros/bienes durante montaje o desarrollo del evento (público, emprendedores, personal).	Reclamaciones, responsabilidad civil de la entidad, lesiones a personas.	2	4	6	**Alto**	Contratista	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (200 SMMLV); protocolos de seguridad; personal idóneo.	1	3	4	**Medio**	No	Contratista	Verificación de póliza vigente y condiciones de seguridad.
9	Específico	Externo	Ejecución	Social / Político	Baja participación o inasistencia de los 80 emprendedores beneficiados o del público.	Objetivo social de la feria no se cumple; subutilización de recursos.	2	3	5	**Medio**	Entidad	Convocatoria y difusión anticipada; inscripción previa de emprendedores; articulación con la Feria Ganadera (alta concurrencia).	1	2	3	**Bajo**	No	Secretaría de Infraestructura y Planeación	Seguimiento a inscripciones y listado de participantes.

10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Manejo inadecuado del pago anticipado (50%) por parte del contratista o destinación indebida.	Detrimento patrimonial, incumplimiento y dificultad de recuperación de recursos.	2	4	6	Alto	Contratista	Garantía de devolución del pago anticipado (100%); control del supervisor sobre inversión del anticipo; soportes de ejecución.	1	3	4	Medio	No	Supervisor	Verificación de la correcta inversión del anticipo.
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que el contratista no pague o no acredite aportes a seguridad social y parafiscales del personal.	Suspensión de pagos, responsabilidad solidaria, incumplimiento legal.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación por el supervisor de pago de seguridad social como requisito de pago; exigencia de planillas.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Revisión en cada cuenta de cobro / factura.
12	General	Interno	Selección	Operacional	Colusión entre proponentes o prácticas restrictivas de la competencia en la subasta inversa.	Precios artificialmente altos, afectación del principio de economía y selección objetiva.	2	4	6	Alto	Entidad	Subasta inversa presencial con lances; verificación de independencia entre proponentes; reporte a autoridades de competencia.	1	3	4	Medio	No	Comité Evaluador / Jurídica	Análisis de comportamiento de ofertas en la subasta.
13	Específico	Externo	Ejecución	Sanitario / Operacional	Contaminación o deterioro de alimentos (refrigerios, snacks, bebidas) entregados a los participantes.	Afectaciones a la salud, reclamaciones y daño reputacional.	2	3	5	Medio	Contratista	Manipulación con proveedores idóneos; cadena de frío; entrega el mismo día; registros sanitarios.	1	2	3	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Verificación de condiciones de alimentos previo a la entrega.

14	General	Externo	Ejecución	Social / Político	Alteraciones de orden público, protestas o inseguridad durante la Feria Ganadera que afecten el evento.	Suspensión del evento, daños, riesgo para asistentes.	2	4	6	**Alto**	Entidad	Coordinación con autoridades de policía y organizadores de la Feria Ganadera; plan de seguridad del evento.	1	3	4	**Medio**	Sí	Entidad / Autoridades locales	Monitoreo de condiciones de seguridad antes y durante el evento.
15	General	Externo	Contratación / Ejecución	Económico	Variación imprevista de precios de insumos que rompa el equilibrio económico del contrato.	Sobrecostos para el contratista; solicitudes de reajuste o incumplimiento.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Precios fijos incluyen todos los costos (Parágrafo 2); riesgo asumido por el contratista salvo fuerza mayor.	2	2	4	**Medio**	No	Contratista	Seguimiento a la ejecución económica del contrato.
16	General	Externo	Planeación / Selección	Regulatorio	Cambios normativos en materia de contratación estatal que afecten el proceso.	Necesidad de ajustar pliegos, suspensión o revocatoria del proceso.	1	3	4	**Medio**	Entidad	Seguimiento normativo; asesoría de la Oficina Jurídica; ajuste oportuno de documentos del proceso.	1	2	3	**Bajo**	No	Oficina Jurídica	Revisión normativa periódica durante el proceso.

Para constancia se firma en el Municipio de Planeta Rica, a los veintiocho (28) días del mes de Septiembre de 2026.

ALEJANDRO NICOLAS SALAZAR NARVAEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE PLANETA RICA