EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	**05 OCTUBRE DE 2026**	**Acta No.**	**7**
Nombre del CONTRATISTA:	**JUAN FELIPE CABALLERO RESTREPO**	**Cédula o NIT:**	**1.116.235.975**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**TATIANA TORO BUSTAMANTE**	**Cédula o NIT:**	**1.116.252.967**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.6-01-2026**
	Consultoría		**Prestación Servicio**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P.							
Fecha de suscripción	**26/01/2026** día - mes - año		**Fecha de Inicio**		**26/01/2026** día - mes - año		**Fecha Terminación**	**18/12/2026** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**$ 5.000.000**		**Adición Contrato:**		**$ 2.000.000**		**Valor Final Contr.:**	**$ 7.000.000**
Plazo Inicial:	**26/01/2026**		**Plazo Final:**		**18/12/2026**		**Vr.Final Ejecución:**	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Se evidencia que durante el mes de septiembre de 2026 el contratista realizó la entrega, instalación y puesta en correcto funcionamiento de los siguientes equipos: **ESCANER HP ENTERPRISE FLOW 7500 (ÁREA TECNICA), IMPRESORA EPSON L575 (ÁREA TÉCNICA), PLOTTER HP DESIGNJET T120 (ÁREA TÉCNICA), IMPRESORA HP M1536dn (ÁREA TÉCNICA), IMPRESORA KYOCERA MA4500ix (TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO), IMPRESORA CANONO PIXMA G41110 (TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) Y PLOTTER HP DESIGNJET T120(ÁREA TÉCNICA).**
2	Se evidencia que durante el período de rendición de 2026, el contratista realizó mantenimiento correctivo de: **ESCANER HP ENTERPRISE FLOW 7500 (ÁREA TECNICA), MPRESORA EPSON L575 (ÁREA TÉCNICA), PLOTTER HP DESIGNJET T120 (ÁREA TÉCNICA),IMPRESORA KYOCERA MA4500ix (TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)**, además del suminitro de: **CUATRO (4) TINTAS BK,C,Y,M (IMPRESORA CANON- TECNICO ADMINISTRATIVO), CARTUCHO HP 71 YELLOW PLOTTER HP (ÁREA TÉCNICA)** y recarga de **TONNER HP (OFICINA JURIDICA)**
3	Se evidencia que, durante el mes de septiembre de 2026, el contratista realizó suministro e instalación de BISAGRA EN ESCANER HP ENTERPRISE FLOW 7500 (ÁREA TÉCNICA)

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	5
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	2 de 2

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		**NOMBRE ASEGURADORA:**			
CLASE DE PÓLIZA	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE- HASTA**		**SUSCRIPCIÓN**	**FECHA APROBACIÓN**
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
MANEJO ANTICIPO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SALARIOS Y PREST.	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
CALIDAD DEL SERVICIO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

MODIFICACIONES CONTRATO				**CÓDIGO PRESUP. No**		**21010203**
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**		**DISPONIBILIDAD**	**No**	CD8-2026037
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**		**PRESUPUESTAL 1**	**Fecha**	**22/01/2026**
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				**DISPONIBILIDAD**	**No**	CD8-2026096
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:				**PRESUPUESTAL 2**	**Fecha**	**31/08/2026**
ACTA DE REINICIO No. 1:		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**		**REGISTRO PRESUPUESTAL 1**	**No**	RP8-20260041
ACTA DE REINICIO No. 2:		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**			**Fecha**	**26/01/2026**

RESUMEN PRESENTE ACTA			**RESUMEN DEL CONTRATO**						
Total Costos Directos presente acta	**$**	**1.546.000**	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	**N/A**		Vr. Inicial	$ 5.000.000				$ 5.000.000	**71%**
Imprevistos 3%	**N/A**		Adicion	$ 2.000.000					
Utilidad 8 %	**N/A**		vr. Total	$ 7.000.000				$ 5.000.000	
TOTAL AIU 33,5 %	**N/A**		vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	**N/A**		Acta No. 1		$ 832.000		$ 832.000	$ 4.168.000	17%
Incremento por Distancia 15 %	**N/A**		Acta No. 2		$ 826.000		$ 826.000	$ 3.342.000	17%
			Acta No. 3		$ 748.000		$ 748.000	$ 2.594.000	15%
			Acta No. 4		$ 977.000		$ 977.000	$ 1.617.000	20%
			Acta No. 5		$ 828.000		$ 828.000	$ 789.000	17%
			Acta No. 6		$ 472.000		$ 472.000	$ 2.317.000	9%
			Acta No. 7		$ 1.546.000		$ 1.546.000	$ 771.000	67%
			Acta No. 8						
			Acta No. 9						
			Acta No.10						
			Acta No. 11						
			Acta No. 12						
Subtotal Costos Indirectos	**N/A**		**VR. TOTAL**		$ 6.229.000		$ 6.229.000		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	**$**	**1.546.000**	Saldo		$ 771.000		$ 771.000		
			Sumas igual		$ 7.000.000		$ 7.000.000		

A Facturar son:	**UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE**	**$ 1.546.000**

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 30 de septiembre del 2026 , por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No.100-10-10.6-01-2026 en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que La Contratista **JUAN FELIPE CABALLERO RESTREPO** ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los cinco (05) días del mes octubre 2026 , por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR