	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC-CODAF-JELOG-DILOS
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: OCTUBRE Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: SEPTIEMBRE Año:2026
Número de Contrato	100-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	GRANADOS & MEDALLAS S.A.S. NIT No. 900.947.681-5 GERMAN BUITRAGO GONZALEZ CC No. 1.026.567.867 Representante Legal
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
Valor del Contrato	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 ($367.350.534,50) M/CTE
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: AGOSTO Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 18 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC NOVIEMBRE de acuerdo con la facturación.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 816126 Dia: 28 Mes: AGOSTO Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica.
Registro Presupuestal VF	No Aplica.
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 31 Mes: AGOSTO Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	No Aplica.
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica.
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 03 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 17 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION 03 NOVIEMBRE DE 2026 Y SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CXP 2026 PAGADERAS PRIMER TRISMESTRE 2027
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica.
Nuevo Valor Contrato	No Aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 03 Mes: NOVIEMBRE Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 816126 Día: 28 Mes: AGOSTO Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 24 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No Aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica.

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No Aplica.
Objeto de la Suspensión	No Aplica.
Reinicio	No Aplica.
Observaciones	No Aplica.

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0%
Avance en Tiempo	51.47 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$367.418.999,42
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$367.418.999,42 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1						
2						
				Total Pagos		

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No Aplica.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros			

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

a) **Reunión de coordinación:** El día 18 de septiembre de 2026 se lleva a cabo la reunión de coordinación, en el que se presenta la información contractual y se recuerdan los requisitos técnicos que el contratista debe cumplir de conformidad con lo elementos: ROMBO DE GALA CON ESCUDO SEGÚN LA ET-FAC-050 y NTMD-0271, PALAS BORDADAS OFICIAL DAMA SEGÚN LA ET-FAC-046, DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO GALA (ALA BORDADA) SEGÚN LA ET-FAC-023-02, DISTINTIVO ESCUDO BORDADO PARA GORRA OFICIAL POMPÓN y DISTINTIVO ESCUDO BORDADO PARA GORRA SUBOFICIAL POMPÓN SEGÚN LA ET-FAC-021-02, DRAGONA PARA ESPADA-ET-FAC-005, TIRO PARA ESPADA DE OFICIALES Y SUBOFICALES SEGÚN LA ET-FAC-083, TIRO ESPADA HILO DORADO SEGÚN LA ET-FAC-040.

b) A continuación, se relacionan las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo del contrato.

Actividad	Responsable	Fecha de entrega	Soporte	Estado	Observaciones
Reunión previa – Revisión de requisitos técnicos.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	22-09-2026	Se realiza de manera presencial.	100%	CONFORME
Entrega muestra por parte de la FAC - Tiro para espada de oficiales y suboficiales – ET-FAC-083	Subdirección calidad, Supervisor del contrato	22-09-2026	Se entrega en calidad de préstamo.	100%	CONFORME
Entrega de la muestra por parte del Contratista.	Contratista	02-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Entrega de los resultados por parte de la Subdirección de Calidad	Subdirección de Calidad – Supervisor del contrato	12-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Visita de materia prima.	Contratista, Ente Certificador, Subdirección Calidad, Supervisor del contrato.	01-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, Empaque y rotulado.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	14-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Entrega Resultados de Laboratorio.	Contratista y Supervisor del contrato.	14-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Visita de seguimiento del 80%, Requisitos generales, Empaque y rotulado.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	21-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Entrega Resultados de Laboratorio	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	26-10-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Evaluación al 100% Requisitos generales.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	02-11-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**
Entrega total de los Elementos.	Contratista, supervisor del contrato.	03-11-2026	**Pendiente**	**0%**	**Pendiente**

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

a) Realizar la visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, Empaque y rotulado.
b) Recibir por parte del Contratista los resultados de laboratorio.
c) Realizar la evaluación al 100% Requisitos generales.
d) Recepción total de los elementos objeto del presente contrato.
e) Solicitud del PAC noviembre 2026.
f) Tramite de documentos para pago.
g) Verificación del pago.

h) Liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: __x__
Entidad	Sí: ____ No: __x__

Observaciones: No Aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: No Aplica.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución en un 51,47% de avance en tiempo y 0% de elementos recibidos.

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T2. Gómez Manchola Luisa Fernanda	**C.C.** 1.110.553.880
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 005 del 01 de septiembre de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Dirección Logística de los Servicios	
Firma		