MODIFICATORIO No.1 ADICIÓN No.1 y PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE OBRA NRO. 001 – 2026 DE FECHA 26 DE JUNIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA E INGALCA S.A.S,

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBR PÚBLICA No. 001 DE 2026**
FECHA PRESENTE ACTA	6 de octubre de 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RÁQUIRA NIT: 891801244-0
CONTRATISTA:	INGALCA S.A.S
NIT:	901531693-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEJANDRO GUERRERO HUERTAS
IDENTIFICACIÓN R/L	C.C. 1.049.645.972 DE TUNJA – BOYACÁ.
OBJETO:	"ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA, ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA BOYACÁ".
VALOR INICIAL	CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($111.330.830,92) M/CTE.
ADICIÓN 1	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($54.646.583,00) MTCE
VALOR TOTAL	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($165.977.413,92) MTCE
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PRORROGA 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26000335 DEL 26 DE JUNIO DE 2026
GARANTÍAS:	RESOLUCION 201 DE 16 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE JULIO DE 2026
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2026

En Ráquira Boyacá el seis (6) de octubre de 2026 se reunieron **JULIO CESAR RUBIANO CASAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.057.893.125 de Ráquira, en calidad de Alcalde del Municipio de Ráquira - Boyacá, según acta de posesión de fecha 19 de Diciembre de 2023, facultado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015 quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra **la INGALCA S.A.S**, identificada con nit 901531693-0, representada legalmente por **ALEJANDRO GUERRERO HUERTAS**, identificado con cedula de ciudadanía Nro. C.C. 1.049.645.972 de**,** en calidad de **CONTRATISTA** , con el fin de celebrar presente **MODIFICATORIO No.1 ADICIÓN No.1 y PRORROGA No.1** con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, que se regirá por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que el Municipio de Ráquira - Boyacá suscribió el **CONTRATO DE OBRA NRO. 001 – 2026 DE FECHA 26 DE JUNIO** cuyo objeto es **ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA, ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA BOYACÁ.**

2. Que el valor del contrato corresponde a la suma de **CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($111.330.830,92) M/CTE** y el plazo de ejecución del contrato fue establecido en **TRES (03) MESES** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio cuyo día fue el 16 DE JULIO DE 2026.

3. Que el contratista mediante solicitud de fecha 4 de agosto de 2026 ha manifestado la necesidad de ajustar las cantidades de obra del contrato suscrito aduciendo que una vez efectuado el reconocimiento detallado de las tres infraestructuras objeto de intervención y verificación en sitio de las actividades contractuales y las primeras labores de obra. Estas actuaciones permitieron contrastar las cantidades y actividades contempladas en el presupuesto contractual con las condiciones físicas realmente existentes y determinar técnicamente cuáles actividades resultan efectivamente necesarias para garantizar la correcta terminación y funcionalidad de cada inmueble. Como resultado de la verificación realizada, se evidenció la necesidad de ajustar las cantidades de algunos ítems contractuales, suprimir actividades que no requieren ejecución e incorporar ítems no previstos técnicamente necesarios, de acuerdo con las condiciones reales encontradas en cada una de las infraestructuras. Estos ajustes se encuentran directamente relacionados con el objeto contractual y resultan indispensables para garantizar la correcta ejecución y terminación de las intervenciones, asegurando su funcionalidad, seguridad, durabilidad y calidad.
4. Por su parte el Supervisor en estudio previo de fecha 25 de septiembre de 2026 manifestó que en lo que tiene que ver con la biblioteca el plan de desarrollo Ráquira progresa 2024 2027 cuenta con el programa 22: Ráquira prospera con minería y energías sostenibles que tiene por objetivo: garantizar el acceso de la población de la zona urbana y rural a los servicios de energía, gas natural y alumbrado público, por lo tanto, para la edificación publica de la biblioteca la entidad considera necesario realizar el suministro e instalación de paneles led como un compromiso con el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de la población de Ráquira y asegurar un futuro más limpio y seguro para las generaciones futuras.
5. Que de acuerdo con las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad vigente, la supervisión del contrato considera viable prorrogar el plazo de ejecución establecido en el contrato inicial en un plazo de **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** y adicionar la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($54.646.583,00) MTCE** para que el contratista continúe la ejecución del contrato.

Por lo antes expuesto, las partes, ejerciendo el principio de autonomía de la voluntad acuerdan celebrar el presente MODIFICATORIO No.1 ADICIÓN No.1 y PRORROGA No.1 se regirá por las siguientes clausulas:

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA. – ADICIONAR al valor inicial del contrato la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($54.646.583,00) MTCE** conforme la siguiente descripción**:**

ÍTEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR / UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
ALCADIA DE RAQUIRA											
1. MUROS											
1,1	**2.01.01**	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	M2	4,25	$31.423,00	**$133.547,75**	**-**	**-4,25**	**-$133.547,75**	**0**	**$0,00**

1,2	**2.04.14**	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	33,33	$88.620,00	**$2.953.704,60**	**-**	**-2,08**	**-$183.886,50**	**31,255**	**$2.769.818,10**
1,3	**2.04.06**	DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. D	ML	3,90	$90.861,00	**$354.357,90**	**-**	**-3,90**	**-$354.357,90**	**0,00**	**$0,00**
1,4	**1.03.12**	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	49,60	$46.564,00	**$2.309.574,40**	**+**	**19,95**	**$928.951,80**	**69,55**	**$3.238.526,20**
1,5	**1.03.01**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	205,40	$16.636,63	**$3.417.163,80**	**-**	**-70,41**	**-$1.171.351,85**	**134,992**	**$2.245.811,96**
1,6	**2.17.12**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 10.0 MM. (SIN PERFORACIONES)	M2	32,12	$357.177,00	**$11.472.525,24**	**-**	**-15,65**	**-$5.589.820,05**	**16,47**	**$5.882.705,19**
1,7	**2.17.13**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).	M2	3,08	$746.391,52	**$2.298.885,87**	**+**	**-0,03**	**-$22.391,75**	**3,05**	**$2.276.494,12**
2. PINTURA EXTERIOR E INTERIOR											
2,1	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	928,91	$23.117,00	**$21.473.612,47**	**+**	**101,63**	**$2.349.448,06**	**1030,542914**	**$23.823.060,53**
2,2	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	1.335,97	$9.306,70	**$12.433.472,00**	**-**	**420,24**	**$3.911.039,23**	**1756,2091**	**$16.344.511,23**
3. CARPINTERIA											
3,1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y	M2	6,00	$507.568,00	**$3.045.408,00**	**-**	**-6,00**	**-$3.045.408,00**	**0**	**$0,00**
3,2	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	18,00	$257.376,00	**$4.632.768,00**			**$0,00**	**18**	**$4.632.768,00**
3,3	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	UND	10,00	$126.714,00	**$1.267.140,00**			**$0,00**	**10**	**$1.267.140,00**
4. MANTENIMIENTO DE MADERA											
4,1	2.07.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINTILLA	ML	610,49	$7.044,00	**$4.300.291,56**	**+**	**83,26**	**$586.483,44**	**693,75**	**$4.886.775,00**
4,2	2.07.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINTILLA	M2	234,86	$22.598,00	**$5.307.402,44**	**-**	**-50,56**	**-$1.142.663,35**	**184,2968**	**$4.164.739,09**
4,3	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	93,90	$13.795,96	**$1.295.440,64**	**-**	**-93,90**	**-$1.295.440,64**	**0**	**$0,00**
4,4	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	103,08	$25.952,00	**$2.675.036,14**	**-**	**-95,58**	**-$2.480.473,99**	**7,497**	**$194.562,14**
4,5	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	ML	131,04	$20.653,00	**$2.706.402,06**	**-**	**-118,18**	**-$2.440.804,48**	**12,86**	**$265.597,58**
N.P 1. ITEMS NO PREVISTOS											
N.P.1.1	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA EN MADERA NATURAL SEGÚN DISEÑO (SIN PINTURA) NO INCLUYE CERRADURA	M2		$1.105.000,00		**+**	3,75	**$4.142.092,50**	**3,7485**	**$4.142.092,50**
N.P.1.2	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON EN MADERA NATURAL SEGÚN DISEÑO	M2		$1.105.000,00		**+**	4,30	**$4.747.522,00**	**4,2964**	**$4.747.522,00**
N.P.1.3	COTIZACION	RECONSTRUCCION DE BARANDAS EN MADERA NATURAL	ML		$63.050,00		**+**	30,49	**$1.922.394,50**	**30,49**	**$1.922.394,50**
N.P.1.4	COTIZACION	PINTURA ARTISTICA MURAL	M2		$325.000,00		**+**	45,24	**$14.703.000,00**	**45,24**	**$14.703.000,00**
N.P.1.5	2.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	M2		$98.660,80		**+**	10,08	**$994.500,82**	**10,08**	**$994.500,82**
SUBTOTAL ALCALDIA RAQUIRA							**ADICION**		**$16.425.286,10**	**PRESUPUESTO FINAL**	**$98.502.019,00**
OFICINA DE ARCHIVO											
5. MUROS											
5,1	2.04.30		M2	18,40	$114.975,47	**$2.115.548,65**	**+**	**4,58**	**$527.047,55**	**22,984**	**$2.642.596,20**

		MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E= 0.10 M.									
5,2	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	15,15	$92.782,22	**$1.405.650,63**	+	**0,25**	**$23.195,55**	**15,4**	**$1.428.846,18**
5,3	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	90,30	$46.564,01	**$4.204.730,10**	+	**33,88**	**$1.577.774,91**	**124,184**	**$5.782.505,01**
6. PINTURA											
6,1	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TI	M2	99,33	$9.307,00	**$924.464,31**	+	**42,33**	**$393.965,31**	**141,66**	**$1.318.429,62**
7. CARPINTERIA											
7,1	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA	M2	5,60	$357.680,00	**$2.003.008,00**	-	**-0,29**	**-$102.439,55**	**5,3136**	**$1.900.568,45**
7,2	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	2,00	$344.379,00	**$688.758,00**	-	**-2,00**	**-$688.758,00**	**0**	**$0,00**
N.P 2. ITEMS NO PREVISTOS											
N.P 2.1	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML		$16.636,63	**$0,00**	+	130,36	**$2.168.751,48**	**130,36**	**$2.168.751,48**
N.P.2.2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3		$1.415.307,18	**$0,00**	+	0,16	**$231.827,32**	**0,1638**	**$231.827,32**
N.P.2.3	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG		$9.977,57	**$0,00**	+	25,43	**$253.774,38**	**25,4345**	**$253.774,38**
N.P.2.4	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2		$101.432,47	**$0,00**	+	109,16	**$11.072.622,44**	**109,1625**	**$11.072.622,44**
N.P.2.5	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA EN MADERA NATURAL SEGÚN DISEÑO (SIN PINTURA) NO INCLUYE CERRADURA	M2		$1.105.000,00	**$0,00**	+	4,25	**$4.700.670,00**	**4,254**	**$4.700.670,00**
N.P 2.6	COTIZACION	SUMNINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN MADERA NATURAL SEGÚN DISEÑO (SIN PINTURA)	M2		$936.000,00	**$0,00**	+	1,78	**$1.662.897,60**	**1,7766**	**$1.662.897,60**
N.P.2.7	2.04.06	DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. D	ML		$90.861,42	**$0,00**	+	2,00	**$181.722,84**	**2**	**$181.722,84**
N.P.2.8	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	ML		$3.505,44	**$0,00**	+	11,10	**$38.910,35**	**11,1**	**$38.910,35**
N.P.2.9	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	UND		$126.714,09	**$0,00**	+	1,00	**$126.714,09**	**1**	**$126.714,09**
N.P.2.10	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND		$153.557,66	**$0,00**	+	4,00	**$614.230,66**	**4**	**$614.230,66**
N.P 2.11	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML		$8.478,91	**$0,00**	+	23,50	**$199.254,43**	**23,5**	**$199.254,43**
N.P.2.12	REFERENCIA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 12 AWG EN COBRE	ML		$15.877,88	**$0,00**	+	21,00	**$333.435,38**	**21,00**	**$333.435,38**
N.P.2.13	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	UND		$156.396,68	**$0,00**	+	1,00	**$156.396,68**	**1**	**$156.396,68**
N.P.2.14	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND		$129.177,76	**$0,00**	+	1,00	**$129.177,76**	**1**	**$129.177,76**
N.P.2.15	2.10.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	UND		$55.095,03	**$0,00**	+	7,00	**$385.665,19**	**7**	**$385.665,19**
N.P.2.16	COTIZACION	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE DUPLEX No. 12AWG/4MM2 EN COBRE	ML		$12.745,20	**$0,00**	+	57,00	**$726.476,40**	**57**	**$726.476,40**
SUBTOTAL ARCHIVO							**ADICION**		**$24.713.312,78**	**PRESUPUESTO FINAL**	**$36.055.472,00**
BIBLIOTECA											
8. CARPINTERIA											
8,1	1.03.13		M2	26,00	$45.285,85	**$1.177.432,10**	+	**9,42**	**$426.592,71**	**35,42**	**$1.604.024,81**

		PAÑETE LISO MUROS 1:5									
9. PINTURA EXTERIOR E INTERIOR											
9,1	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA	M2	304,84	$26.361,00	**$8.035.887,24**	**-**	**-304,84**	**-$8.035.887,24**	**0**	**$0,00**
9,2	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	142,18	$9.306,47	**$1.323.161,80**	**+**	**27,45**	**$255.496,57**	**169,6302**	**$1.578.658,37**
10. CARPINTERIA											
10,1	2.17.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO C	M2	5,16	$107.730,71	**$556.052,06**	**+**	**0,00**	**$0,00**	**5,1615**	**$556.052,06**
11. INSTALACIONES ELECTRICAS											
11,1	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LE	UND	4,00	$37.004,23	**$148.016,92**			**$0,00**	**4**	**$148.016,92**
11,2	2.10.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W	UND	10,00	$49.478,77	**$494.787,70**			**$0,00**	**10**	**$494.787,70**
11,3	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	UND	4,00	$40.261,77	**$161.047,08**			**$0,00**	**4**	**$161.047,08**
11,4	2.10.193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 150 W	UND	2,00	$205.706,94	**$411.413,88**	**-**	**-2,00**	**-$411.413,88**	**0**	**$0,00**
11,5	2.10.183	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	UND	1,00	$172.872,00	**$172.872,00**			**$0,00**	**1**	**$172.872,00**
11,6	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	6,00	$21.693,82	**$130.162,92**			**$0,00**	**6**	**$130.162,92**
11,7	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	1,00	$28.638,26	**$28.638,26**			**$0,00**	**1**	**$28.638,26**
11,8	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UND	31,00	$26.913,93	**$834.331,83**			**$0,00**	**31**	**$834.331,83**
11,9	2.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED ABIERTA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1".	UND	1,00	$330.823,03	**$330.823,03**			**$0,00**	**1**	**$330.823,03**
11,10	2.10.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	ML	50,00	$29.325,34	**$1.466.267,00**			**$0,00**	**50**	**$1.466.267,00**
11,11	2.10.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA MONOFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO MONOFASICO 5 A 100 AMP	UND	1,00	$487.551,26	**$487.551,26**			**$0,00**	**1**	**$487.551,26**
11,12	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$162.308,07	**$162.308,07**	**-**	**-1**	**-$162.308,07**	**0**	**$0,00**
12. APARATOS SANITARIOS											
12,1	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	2,00	$533.272,65	**$1.066.545,30**	**-**	**-1,00**	**-$533.272,65**	**1**	**$533.272,65**
12,2	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	1,00	$924.639,91	**$924.639,91**			**$0,00**	**1**	**$924.639,91**
N.P 3. ITEMS NO PREVISTOS											
N.P.3.1	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	M2		$114.767,33	**$0,00**	**+**	**24,34**	**$2.792.862,93**	**24,34**	**$2.792.862,93**
N.P.3.2	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	M2		$123.981,35	**$0,00**	**+**	**32,61**	**$4.042.411,95**	**32,61**	**$4.042.411,95**
N.P.3.3	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA	M2		$23.116,99	**$0,00**	**+**	**608,52**	**$14.067.045,75**	**608,52**	**$14.067.045,75**
N.P. 3.4	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED SOLAR DE 200 W	UND		$355.485,35	**$0,00**	**+**	**3,00**	**$1.066.456,05**	**3**	**$1.066.456,05**
SUBTOTAL BIBLIOTECA							**ADICION**		**$13.507.984,12**	**PRESUPUESTO FINAL**	**$31.419.922,00**

			VALOR CONTRATADO			$111.330.830,92	TOTAL ADICION		$ 54.646.583,00	TOTAL PRESUPUESTO	$165.977.413,92

PARÁGRAFO PRIMERO: En consecuencia, y como efecto de la presente adición, el valor total del contrato será de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($165.977.413,92) MTCE.

CLAUSULA SEGUNDA- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente adicional, será tomado con cargo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26000303 de fecha 11 de septiembre de 2026.

CLÁUSULA TERCERA. PRÓRROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA NRO. 001 – 2026 DE FECHA 26 DE JUNIO por el termino de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, la nueva fecha de terminación es el 30 de octubre de 2026.

PARÁGRAFO PRIMERO: En consecuencia, y como efecto de la presente prórroga, el plazo total de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.

CLAUSULA CUARTA, - GARANTIAS. Las Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo, establecidas en el acuerdo contractual inicial deberán ampliase; lo anterior en consonancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA QUINTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales **CONTRATO DE OBRA NRO. 001 – 2026 DE FECHA 26 DE JUNIO**, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad permanece

CLAUSULA SEXTA. – DOCUMENTOS. Son requisitos de perfeccionamiento a) Estudio previo para el adicional en valor, b) Disponibilidad Presupuestal, c) Registro Presupuestal, d) Todos los demás documentos relativos al mismo, suscritos y cruzados entre las partes.

CLAUSULA SÉPTIMA. – PERFECCIONAMIENTO Y FIRMA ELECTRÓNICA EN SECOP II. El presente MODIFICATORIO No.1 PRÓRROGA No. 1 se perfecciona y adquiere plena validez jurídica con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, la cual constituye manifestación expresa de aceptación integral del contrato, sus anexos y documentos que hacen parte del proceso contractual. La firma electrónica registrada en dicha plataforma produce plenos efectos jurídicos, equivalentes a la firma manuscrita, y hace plena prueba del consentimiento de las partes. La fecha de perfeccionamiento será aquella en la cual se complete la firma electrónica en el SECOP II, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de ejecución que resulten aplicables.