INFORME GESTIÓN MENSUAL No. 20
MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

CONTRATO DE ADHESIÓN No. 001 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023

DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026

SENA
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
2026

.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 4

1.1. OBJETO DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 4
1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 5
1.3. TRASLADO DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL ALIADO....6
1.3.1. Cuenta independiente o subcuenta y rentable (Se alimenta según periodo). 6

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 7

2.1. INFORME CONVOCATORIA....7
2.2. PLANES DE NEGOCIOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 9
2.3. INFORMACIÓN DE CONTRATOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL....11
2.4. INFORME DE PUESTA EN MARCHA E INTERVENTORÍA....11
2.4.1. Etapa Preoperativa. 11
2.4.2. Operativa. 13
2.5. CIERRE PLANES DE NEGOCIO 14

3. INFORME FINANCIERO INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 14

3.1. RECURSOS NO ASIGNADOS DEL CONTRATO DE ADHESIÓN....16
3.2. RECURSOS NO EJECUTADOS DE LOS CONTRATOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL....16
3.3. RECURSOS NO CONDONADOS....16
3.4. MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 16
3.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 17
3.6. GASTOS DEL MOVIMIENTO FINANCIEROS (GMF) DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS NO ASIGNADOS Y DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS....18

4. IMPACTOS GENERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 19

5. CONSIDERACIONES FINALES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 20

6. ANEXOS – EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE ADHESIÓN....21

GLOSARIO....23

.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato de adhesión 5
Tabla 2. Participación porcentual de recursos Sena y Adherente 6
Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del contrato de adhesión No. 010-2023 suscrito con el municipio de Aguazul. 8
Tabla 4. Ficha técnica de la convocatoria. Primer Cierre. 8
Tabla 5. Estado de los planes de negocios convocatoria 268 Aguazul – Casanare. corte 1 9
Tabla 6. Estado de los planes de negocios con asignación de recursos. convocatoria 268 Aguazul – Casanare. corte 1. 31 de mayo de 2026. 10
Tabla 7. Resumen de la convocatoria 268 Aguazul Córdoba- Primer corte. 10
Tabla 8. Información de contratos de cooperación empresarial convocatoria 268 1C - Municipio de Aguazul – Casanare. 31 de mayo de 2026. 11
Tabla 9. Visitas de interventoría realizadas a los proyectos que se encuentran en ejecución. 31 de mayo de 2026. 13
Tabla 10 Avance en el cumplimiento de los indicadores de gestión. 31 de mayo de 2026 14
Tabla 11. Balance Financiero a mayo 2026 15
Tabla 12. Recursos no asignados por el CDN SENA a la convocatoria. 16
Tabla 13.Recursos no ejecutados de los contratos de cooperación empresarial. 31 de mayo de 2026 16
Tabla 14. Recursos aportados 17
Tabla 15. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2024 17
Tabla 16. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2025 17
Tabla 17. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2026 18
Tabla 18. Detalle de Pago de Reintegro de Rendimientos Girados al Adherente hasta febrero de 2026 18

.

INFORME GESTIÓN MENSUAL No. 20

CONTRATO DE ADHESIÓN No. 001
SUSCRITO ENTRE EL SENA, EL ADHERENTE MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE Y EL OPERADOR UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

A continuación, se presenta informe de gestión mensual del contrato de adhesión número 001 al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023, suscrito entre el **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA** y **EL MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE)**. El contenido del informe se presenta en tres capítulos: el primero relacionado con la información general del contrato; el segundo con la ejecución del contrato de adhesión en lo referente al proceso de puesta en marcha e interventoría de los planes de negocio financiados; y el tercero con Información Financiera de la ejecución del contrato de Adhesión.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

En el marco del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023, suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Y LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS, se celebró el contrato de adhesión No. 0001, entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS Y EL MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE), con el fin de financiar proyectos e iniciativas empresariales presentadas en convocatoria cerrada llevada a cabo por el FONDO EMPRENDER – SENA.

1.1. Objeto del contrato de adhesión

De conformidad con lo establecido en el contrato de adhesión No. 0001 su objeto consistió en:

"ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE), AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA UTS Y EL SENA, PARTICULARMENTE PARA FINANCIAR PROYECTOS E INICIATIVAS EMPRESARIALES PRESENTADAS EN CONVOCATORIA CERRADA LLEVADA A CABO POR EL FONDO EMPRENDER - SENA."

.

1.2. Información general del contrato de adhesión

El contrato de adhesión fue suscrito en el marco del contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR.5348494 de 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS Y EL MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE)

Tabla 1. Información general del contrato de adhesión

Número de Adhesión	0001	Adherente	MUNICIPIO AGUAZUL (CASANARE)
Fecha de Inicio		08/10/2024	
Duración	El término de duración de la presente adhesión comienza a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución, y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023.		
Prorrogas	No aplica		
Valor Total del Contrato		$ 1.200.000.000	
Adición		$ 0	
Valor Aporte SENA $		$ 9000.000.000	
Porcentaje del Aporte SENA %		75 %	
Valor Aporte Adherente		$ 300.000.000	
Porcentaje del Adherente %		25 %	
Nombre del supervisor del Fondo Emprender – SENA.		JOHN JAIRO LORA PINZÓN	
Nombre del Supervisor por parte del Operador.		JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES	
Nombre del contacto en entidad adherente		NELSON ENRIQUE CAMACHO CAICEDO	
Cargo del contacto en entidad aliada		Alcalde	
Número Telefónico o Celular	Sin Información	Correo Electrónico	saga@aguazulcasanare.gov.co

Fuente: UTS Fondo Emprender 2023

Según registro presupuestal No. 120065202402300 del 30 de agosto de 2023, el MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE), se adhiere al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023 y para tal efecto aporta al mismo la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($300.000.000), recursos que se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal N° CDP 202400415 Para la apertura de la convocatoria derivada de del contrato de adhesión, ocho (08) de mayo de 2024 por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($300.000.000), expedido por la secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental del Municipio de Aguazul.

.

Para la apertura de la convocatoria derivada del contrato de adhesión, se concertó un presupuesto de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.0000.000), de los cuales el Fondo Emprender, aportó la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($900.000.000) y el aliado la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($300.000.000). En el siguiente cuadro, se puede conocer la participación porcentual de cada una de las partes:

Tabla 2. Participación porcentual de recursos Sena y Adherente

ITEM	CONCEPTO	SENA	ADHERENTE	TOTALES
Valores del contrato adhesión y CDN				
a	Valor inicial del contrato adhesión	$ 900.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 1.200.000.000,00
b	Valor Adición de recursos al contrato de adhesión	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
c	Valor Total del contrato de adhesión	$ 900.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 1.200.000.000,00
d	Participación de los aportantes en el valor total del contrato de adhesión	75,00%	25,00%	100,00%

Fuente: UTS Fondo Emprender 2023

1.3. Traslado de los recursos por parte del aliado

Durante el mes de agosto de 2024, el OPERADOR, procedió a realizar la apertura de la cuenta de ahorros o subcuenta No. 1101832000950 del Banco o encargo fiduciario Fiduoccidente, a nombre de Municipio de Aguazul - Casanare – Contrato de Adhesión 001 – Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494", destinada a recibir los recursos del contrato de adhesión.

1.3.1. *Cuenta independiente o subcuenta y rentable (Se alimenta según periodo).*

El manejo de la cuenta independiente o subcuenta creada para la administración de los recursos del contrato de adhesión se realizó de conformidad con lo indicado en el literal B en CLÁUSULA OCTAVA en la cual se establece OBLIGACIONES DE LAS UTS:

OCTAVA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B. OBLIGACIONES DE LA UTS: *(...)*

*"**9.** Dar apertura a la cuenta de ahorros o subcuenta en la cual se manejarán los recursos.*
***10.** Realizar la solicitud al Adherente por escrito para que transfiera los recursos a la subcuenta a la Fiducia "(…)*

.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

2.1. Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el desarrollo del contrato de adhesión No. 0001 de 2024, se dio apertura a la convocatoria cerrada No. 268; autorizada por el director general del SENA, el 2 de mayo de 2023 (recursos de la vigencia 2023). se acordaron los siguientes aspectos generales para dar apertura a la convocatoria:

1. **Objeto de la convocatoria**: Financiar iniciativas empresariales de diferentes sectores que sean desarrolladas por emprendedores que residan en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare.

2. **Presupuesto de la convocatoria:** Esta convocatoria cuenta con un presupuesto asignado de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000), cuya entrega y giro se darán bajo los mecanismos que disponga el Fondo Emprender del SENA y la celebración de los contratos, negocios y acuerdos requeridos por la entidad para financiar los proyectos viabilizados aprobados, y con asignación de recursos por parte del Fondo Emprender. El presupuesto de la convocatoria corresponde a los recursos autorizados por el CDN para la vigencia 2023 y serán operados por las Unidades Tecnológicas de Santander.

3. **Beneficiarios de la convocatoria**: La población objeto de la convocatoria son los emprendedores que busquen crear iniciativas empresariales en el municipio de Aguazul, Casanare.

4. **Sectores Económicos de la convocatoria**: Multisectorial.

.

En el siguiente cuadro se puede comprender la dinámica que tuvo la convocatoria, la cual fue publicada y así mismo dada a conocer en la página web del Fondo Emprender www.fondoemprender.com, enlace:

https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv2682020.aspx

En el cuadro siguiente se detalla la información de la convocatoria con respecto a las fechas de apertura y cierre.

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del contrato de adhesión No. 010-2023 suscrito con el municipio de Aguazul.

Número de Convocatoria	268		
Fecha de Lanzamiento	02/05/2023	Monto máximo para financiar por plan	$ 100.000.000
Fecha de Apertura	15/10/2024	Fecha de Cierre	15/11/2024
Fecha de Cierre Corte No. 1	15/11/2024	Fecha de Cierre Corte No. 2	NA

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

Respondiendo a la obligación de la CC numeral XX). "Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019 y Acuerdo 02 de 2023, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto", se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con la Adhesión No. 0001 de 2023 suscrito con el municipio de Aguazul Casanare.

En la Tabla No. 4 se relaciona la ficha técnica de la dinámica de la convocatoria 268, en la cual se presenta el resumen de los aspectos más relevantes de la misma.

Tabla 4. Ficha técnica de la convocatoria. Primer Cierre.

Consolidado General de Inicio de la Convocatoria	
Total, recursos de la convocatoria	$ 1.200.000.000
Número total de planes formalizados	21
Número total de planes acreditados	17
Número total de planes viables	16
Número de planes financiables	12
Valor Planes financiables	$ 1.193.168.387
Número de planes financiados en CDN (Excluyendo las renuncias, desistimientos, otros)	10

.

Total, recursos aprobados en CDN (excluyendo renuncias, desistimientos, otros)	$ 994.441.415
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	2
Valor de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	$ 198.726.972

Fuente: UTS Fondo Emprender 2023

2.2. Planes de negocios con asignación de recursos.

Se reporta la asignación de recursos a 12 iniciativas por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA mediante acta 1621, por un valor de $1.193.168.387. En las tablas siguientes se presenta: la relación de los planes de negocio que participaron en la convocatoria indicando su estado como resultado del proceso de evaluación y asignación de recursos; el estado de los proyectos con asignación de recursos; y el resumen de la convocatoria al primer corte.

Tabla 5. Estado de los planes de negocios convocatoria 268 Aguazul – Casanare. corte 1

ID	Apertura	Cierre / Corte	Valor Asignado (CDN)	Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	No. Acta	Planes Asignados	APORTE Aliado	APORTE SENA – FE
88958	15/10/24	15/11/24		Formalizado	Acreditado	Viable				
90290	15/10/24	15/11/24	99.800.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	24.950.000	74.850.000
90771	15/10/24	15/11/24	98.800.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	24.700.000	74.100.000
96215	15/10/24	15/11/24	99.926.972	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	24.981.743	74.945.229
97836	15/10/24	15/11/24		Formalizado						
97918	15/10/24	15/11/24		Formalizado						
98013	15/10/24	15/11/24	99.733.970	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	24.933.493	74.800.478
101403	15/10/24	15/11/24		Formalizado	Acreditado	Viable				
102011	15/10/24	15/11/24	98.509.900	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	24.627.475	73.882.425
102033	15/10/24	15/11/24	99.997.920	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	24.999.480	74.998.440
102177	15/10/24	15/11/24	100.000.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	25.000.000	75.000.000
102182	15/10/24	15/11/24	100.000.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	25.000.000	75.000.000
102224	15/10/24	15/11/24	98.800.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	24.700.000	74.100.000
102248	15/10/24	15/11/24	98.800.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	24.700.000	74.100.000
102340	15/10/24	15/11/24		Formalizado	Acreditado	No Viable				
102417	15/10/24	15/11/24	98.800.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	24.700.000	74.100.000
102858	15/10/24	15/11/24	99.999.625	Formalizado	Acreditado	Viable	1621	X	24.999.906	74.999.719
102907	15/10/24	15/11/24		Formalizado	Acreditado	Viable				

.

ID	Apertura	Cierre / Corte	Valor Asignado (CDN)	Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	No. Acta	Planes Asignados	APORTE Aliado	APORTE SENA – FE
103055	15/10/24	15/11/24		Formalizado	Acreditado	Viable				
103082	15/10/24	15/11/24		Formalizado						
103096	15/10/24	15/11/24		Formalizado						
Total			1.193.168.387	21	17	16		12	298.292.097	894.876.290

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

Tabla 6. Estado de los planes de negocios con asignación de recursos. convocatoria 268 Aguazul – Casanare. corte 1. 31 de mayo de 2026.

Cierre / Corte	ID	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ASIGNADO (CDN)	No. acta	Estado del Proyecto	Meta Presupuestal	Ejecución Presupuestal	% Ejecución Presupuestal
1	90771	GRANJA AVICOLA CASAVE	98.800.000	1621	Ejecución	98.800.000	92.810.423	93,94%
1	102248	NIKEL DISEÑO ARTESANAL	98.800.000	1621	Ejecución	98.800.000	84.911.934	85,94%
1	102182	GANADERIA SIERRA MORENA	100.000.000	1621	Ejecución	100.000.000	98.999.278	99,00%
1	102858	PALETAS WILLY FRUIT	99.999.625	1621	Ejecución	99.999.625	99.932.958	99,93%
1	102224	LAVAPOR CON SEYO DE CALIDAD	98.800.000	1621	Terminación Anticipada SIN ejecución	98.800.000		0,00%
1	102417	CASANARE EXTREMA	98.800.000	1621	Ejecución	98.800.000	94.928.840	96,08%
1	102033	APIARIO ZUMBIDO DORADO SAS	99.997.920	1621	Ejecución	99.997.920	99.994.998	100,00%
1	98013	GRANJA EL ROCIO	99.733.970	1621	Ejecución	99.733.970	99.731.799	100,00%
1	102177	ABONOS Y BIOINSUMOS DEL LLANO	100.000.000	1621	Ejecución	100.000.000	99.999.998	100,00%
1	90290	CEFTE	99.800.000	1621	Ejecución	99.800.000	99.800.000	100,00%
1	96215	FE-PAPELERIA MARLIN SAS	99.926.972	1621	Terminación Anticipada SIN ejecución	99.926.972		0,00%
1	102011	OUTLIERS DESIGN	98.509.900	1621	Ejecución	98.509.900	98.509.900	100,00%
Total			1.193.168.387			1.193.168.387	969.620.128	81,26%

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

Tabla 7. Resumen de la convocatoria 268 Aguazul Córdoba- Primer corte.

Adhesión	No. Convocatoria	Nombre Convocatoria	Recursos Aprobados CDN	No. Planes Financiados	Desistimientos	Valor Desistimientos	No. De Planes de Negocios
0001 de 2023	268	Municipio de Aguazul – Casanare	1.193.168.387	12	2	198.726.972	10
Total			1.193.168.387	12	2	198.726.972	10

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

.

2.3. Información de contratos de cooperación empresarial

A continuación, se relaciona el estado de los contratos de cooperación empresarial y de la ejecución de los recursos asignados por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA a la convocatoria.

Tabla 8. Información de contratos de cooperación empresarial convocatoria 268 1C - Municipio de Aguazul – Casanare. 31 de mayo de 2026.

Detalle	Cantidad
Número total de planes de negocios con asignación de recursos	12
Valor total recursos asignados	$ 1.193.168.387
Número de planes de negocios con desistimientos	0
Número total de contratos de cooperación empresarial suscritos	12
Número de planes de negocios con terminación anticipada sin ejecución de recursos	2
Valor total de desistimientos y terminaciones anticipadas sin ejecución de recursos	$ 198.726.972
Número total de contratos de cooperación empresarial en ejecución	10
Valor total contratos de cooperación de planes de negocio en ejecución	$ 994.441.415
Recursos ejecutados	$ 969.620.128
Recursos no ejecutados	$ 24.821.287
Planes de negocios condonados	NA
Planes de negocios no condonados	NA

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

2.4. Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

2.4.1. *Etapa Preoperativa.*

El proceso de puesta en marcha e interventoría consistente en realizar la gestión de preoperativa seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, a través de interventores contratados por el operador. La fase preoperativa de los 12 proyectos de la convocatoria 268 1C Municipio de Aguazul – Casanare asignados a las UTS mediante el acta 1621, culminó en el mes de julio de 2025. Las actividades adelantadas en esta fase son las siguientes:

.

- Asignación de planes de negocios a las UTS en plataforma: se efectuó la solicitud de cambio de estado de los 12 planes de negocio asignados. El cambio de estado fue realizado por el SENA en el mes de febrero de 2025.

- Base de datos emprendedores: se efectuó la consolidación de la base de datos de los emprendedores como insumo para realizar el diligenciamiento de los anexos y el seguimiento a las actividades precontractuales.

- Consultas antecedentes: se efectuó la consulta de los antecedentes de los 12 emprendedores.

- Creación de carpeta con expediente de emprendedores: para cada uno de los planes de negocio se creó la carpeta correspondiente para la consolidación de los documentos relacionados con la etapa precontractual.

- Reunión de socialización o bienvenida: se efectuó de manera conjunta con la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA el 12 de febrero de 2025 y contó con la participación de los emprendedores beneficiados. En la reunión también se dispuso de un espacio para la realización de la capitación en la firma del contrato de cooperación empresarial y el diligenciamiento de los anexos.

- Preparación de los documentos anexos: se dispuso de manera digital para los 12 planes de negocios los documentos anexos a la firma del contrato de cooperación: anexo pagaré, anexo carta de instrucciones pagaré y anexo modelo de contrapartidas.

- Firma de los contratos de cooperación empresarial por los emprendedores: se adelantó en el mes de marzo de 2025. Además de la firma de los contratos se dispuso en la plataforma Fondo Emprender de los anexos adecuadamente firmados por los emprendedores.

- Canales de comunicación con el emprendedor: en la reunión de bienvenida se socializaron los canales de atención al emprender línea WhatsApp; correo electrónico, atencionemprendedor@uts.edu.co; el sistema de implementación ventanilla única para la atención de PQRSD y la disposición de la dirección correspondiente para el recibo de la correspondencia física.

- Capacitación en Creación de Empresa: Con propósito orientar a los emprendedores en torno al proceso de creación de empresa, el 17 de marzo de 2025 se efectuó la

capacitación en la formalización empresarial para los emprendedores de la convocatoria 268 1C Aguazul Casanare. En la capacitación se trataron los siguientes temas: formas jurídicas para la creación de empresa; trámites de constitución; pasos siguientes para el inicio de puesta en marcha; y resolución de inquietudes de los emprendedores.

- Empresas Constituidas: En total se constituyeron 12 empresas con el respectivo diligenciamiento de la pestaña empresa en la plataforma Fondo Emprender y el cargue de los documentos correspondientes.

- Reunión de Alistamiento: La reunión fue realizada el 23 de julio de 2025. En ella se realizó la preparación a los emprendedores para la realización de la primera visita de interventoría y la ejecución de los recursos Fondo Emprender.

2.4.2. *Operativa.*

- **Visitas de Interventoría**

  - Primera Visita de interventoría. La primera visita de interventoría a los proyectos de la convocatoria 268 1C se inició en el mes de agosto de 2025. Se reporta la realización de 10 visitas, para igual número de proyectos que se encuentran en ejecución.

  - Segunda Visita de interventoría. La segunda visita de interventoría a los proyectos de la convocatoria 268 1C se efectuó en el mes de noviembre de 2025, se reporta la realización de 10 visitas de los proyectos que se encuentran en ejecución.

  - Tercera Visita de interventoría. La tercera visita de interventoría a los proyectos de la convocatoria 268 1C se efectuó en el mes de abril de 2026, se reporta la realización de 10 visitas de los proyectos que se encuentran en ejecución.

Tabla 9. Visitas de interventoría realizadas a los proyectos que se encuentran en ejecución. 31 de mayo de 2026.

Convocatoria	Proyectos en ejecución.	Primera Visita realizada	Segunda Visita realizada	Tercera Visita realizada	Cuarta Visita realizada
CONV. No. 268 1C - Municipio de Aguazul - Casanare	10	10	10	10	0
Total	10	10	10	10	0

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

.

- **Seguimiento del Cumplimiento de Indicadores de Gestión y Eficiencia**

En la tabla siguiente se reporta el avance en el cumplimiento de los indicadores de gestión. Las metas se establecen para los 10 proyectos que se encuentran en proceso de ejecución.

Tabla 10 Avance en el cumplimiento de los indicadores de gestión. 31 de mayo de 2026

Indicadores	Meta Inicial	Ejecución	% de cumplimiento	% de cumplimiento requerido	No. De Proyectos cumplimiento del indicador
Empleos Generados	40	26	65,00%	80%	4
Ejecución Presupuestal	994.441.415	969.620.128	97,50%	80%	10
Eventos De Mercadeo	48	43	89,58%	100%	8
Contrapartidas	50	50	100,00%	100%	10
NBI	26,69	26,69	100,00%	100%	10
Producción Total	308.306	41.039	13,31%	60%	1
Ventas Totales	1.289.980.600	162.133.534	12,57%	55%	0

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

2.5. Cierre planes de negocio

No aplica para el presente informe.

3. INFORME FINANCIERO INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

En el siguiente balance se presenta la información consolidada de los recursos asignados a la Convocatoria No. 268 Municipio de Aguazul – Casanare. El balance permite apreciar la asignación de recursos por parte del Consejo Directivo Nacional (CDN), su saldo y la ejecución financiera de los recursos de los Contrato de Cooperación Empresarial de los emprendedores y los saldos después de terminar y liquidar dichos contratos. La información se actualiza de acuerdo con el periodo de ejecución del informe y la distribución de recursos a los emprendedores, los saldos no asignados y no ejecutados se devolverán teniendo en cuenta el procedimiento dado en la minuta de adhesión.

.

Tabla 11. Balance Financiero a mayo 2026

Balance Financiero Mayo 2026

Diligenciar únicamente las celdas sombreadas en Gris (Se debe quitar el sombreado gris cuando se pase al informe)

Operador	UTS	**Convocatoria**	268
Adhesión con	AGUAZUL - CASANARE	**Adhesión No**	001

ITEM	CONCEPTO	SENA	ADHERENTE	TOTALES
Valores del contrato adhesión y CDN				
a	Valor inicial del contrato adhesión	$ 900.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 1.200.000.000,00
b	Valor Adición de recursos al contrato de adhesión	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
c	Valor Total del contrato de adhesión	$ 900.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 1.200.000.000,00
d	Participación de los aportantes en el valor total del contrato de adhesión	75,00%	25,00%	100,00%
Valores asignados por Consejo Directivo Nacional				
e	**Presupuesto de la convocatoria**	**$ 900.000.000,00**	**$ 300.000.000,00**	**$ 1.200.000.000,00**
f	Recursos asignados por CDN (Teniendo en cuenta renuncias/ desistimientos o Novedades Contractuales)	$ 894.876.290,25	$ 298.292.096,75	1.193.168.387
g	**Recursos no asignados por CDN (e - f)**	**$ 5.123.709,75**	**$ 1.707.903,25**	**$ 6.831.613,00**
Valores Contratos de cooperación empresarial				
h	Valor de los contratos cooperación suscritos	$ 745.831.061,25	$ 248.610.353,75	$ 994.441.415
i	Recursos ejecutado de los contratos cooperación empresarial	$ 727.215.096,00	$ 242.405.032,00	969.620.128
j	**Recursos no ejecutados de los contratos cooperación Empresarial (h - i)**	**$ 18.615.965,25**	**$ 6.205.321,75**	**$ 24.821.287,00**
Valores generados por Rendimientos Financieros				
k	Rendimientos generados en la cuenta o subcuenta del adherente	NA	$ 30.274.605,94	NA
l	Rendimientos reintegrados al adherente previamente	NA	$ 27.943.538,43	NA
m	**Rendimientos pendientes de reintegrar (con la liquidación) (k - l)**	**NA**	**$ 2.331.067,51**	**NA**
Valor de recursos para reintegrar al adherente				
n	**Recursos brutos a Reintegrar (g + j + m)**	**$ 23.739.675,00**	**$ 10.244.292,51**	**$ 33.983.967,51**
ñ	Devoluciones de recursos reintegrados al adherente previamente	NA	$ 0,00	NA
o	**Total Saldo Recursos a Reintegrar (con la liquidación) (n - ñ)**	NA	**$ 10.244.292,51**	NA
p	Valor GMF a causar por devolución de recursos finales al adherente	NA	$ 40.977,17	NA
q	**Total Saldo neto de recursos reintegrar (con la liquidación) (o - p)**	**NA**	**$ 10.203.315,34**	**NA**

Notas:

1. f: Recursos asignados por CDN, este resta los valores causados por reasignaciones, renuncias, desistimientos, novedades contractuales otros.

2. n: Rendimientos pendientes, Son los rendimientos no trasladados al adherente y que quedan como saldo para la liquidación

3. El GMF causado por la devolución de recursos del adherente, se descontaran de los valores a devolver

4. Se aclara que, la fila "o" Total Saldo Recursos a Reintegrar, será efectiva en dos momentos, el primero después de la asignación de Consejo Directivo con los recursos No asignados y el segundo con el saldo de los recursos No ejecutados después de la terminación y liquidación de los contratos de cooperación de los emprendedores.

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

.

3.1. Recursos no asignados del contrato de adhesión

Teniendo en cuenta los resultados del primer corte de la convocatoria 268, los recursos no asignados a los emprendedores por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA, ascienden a la suma de $ $ 6.831.613.

Tabla 12. Recursos no asignados por el CDN SENA a la convocatoria.

Presupuesto de la convocatoria	$ 1.200.000.000
Asignación de recursos a los beneficiarios por parte del CDN	$ 1.193.168.387
Recursos no asignados (h)	$ 6.831.613

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

3.2. Recursos no ejecutados de los contratos de cooperación empresarial

A 31 de mayo de 2026 se reportan dos (2) terminaciones anticipadas de los contratos de cooperación empresarial. Se aclara que los emprendedores al momento de terminación del contrato no habían iniciado la ejecución recursos. El valor de los recursos asignados a estos proyectos alcanza la suma $ 198.726.972

Tabla 13.Recursos no ejecutados de los contratos de cooperación empresarial. 31 de mayo de 2026

ID	Renuncias/no inicio/Terminaciones anticipadas	Valor del contrato	Valor del ejecutado	Valor no ejecutado	Justificación-motivo
102224	Terminación Anticipada	98.800.000	0	98.800.000	Dificultades con el lugar de operaciones
96215	Terminación Anticipada	99.926.972	0	99.926.972	Incumplimiento Obligaciones Contractuales
Total				198.726.972	

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

3.3. Recursos no condonados

No aplica para el presente informe

3.4. Movimientos de la cuenta

Los recursos aportados por el aliado fueron trasladados a la subcuenta en un pago, por un valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($300.000.000), para el municipio de

.

Aguazul – Casanare Se realizó apertura de la cuenta de ahorros o subcuenta 1101832000950 la cual a la fecha del presente informe registra los siguientes movimientos:

Tabla 14. Recursos aportados

Fecha	Banco	Crédito	Débito
23/08/2024	Valor Ingreso total 1(giro 1)	$ 300.000.000	
	Valor Trasladados a Fiducia		$ 300.000.000
31/05/2026	Valor rendimientos generados	$ 30.274.605,94	
	Valor rendimientos trasladados al adherente a Feb 2026		$ 27.943.538,43
	Total, Recursos	**$ 330.274.605,94**	**$ 327.943.538,43**

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

3.5. Rendimientos Financieros

Se presentan los siguientes rendimientos financieros derivados de la inversión:

Tabla 15. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2024

Año	Meses	Detalle Rendimientos Financieros Generados Cuenta Bancaria	Rendimiento
2024	Agosto	Rendimiento Neto	$ 242.384,54
	Septiembre	Rendimiento Neto	$ 939.440,41
	Octubre	Rendimiento Neto	$ 767.585,01
	Noviembre	Rendimiento Neto	$ 2.448.706,87
	Diciembre	Rendimiento Neto	$ 1.404.493,93
	Total Rendimientos Financieros		**$ 5.802.610,76**

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

Tabla 16. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2025

Año	Meses	Detalle Rendimientos Financieros Generados Cuenta Bancaria	Rendimiento
2025	Enero	Rendimiento Neto	$ 2.179.749,98
	Febrero	Rendimiento Neto	$ 1.930.014,47
	Marzo	Rendimiento Neto	$ 2.056.342,74
	Abril	Rendimiento Neto	$ 2.166.122,91
	Mayo	Rendimiento Neto	$ 2.382.436,73
	Junio	Rendimiento Neto	$ 1.611.711,49
	Julio	Rendimiento Neto	$ 2.592.517,13
	Agosto	Rendimiento Neto	$ 1.835.719,18

.

Año	Meses	Detalle Rendimientos Financieros Generados Cuenta Bancaria	Rendimiento
	Septiembre	Rendimiento Neto	$ 1,868,741.11
	Octubre	Rendimiento Neto	$ 1,412,572.67
	Noviembre	Rendimiento Neto	$ 662,058.42
	Diciembre	Rendimiento Neto	$ 694,893.87
	Total Rendimientos Financieros		**$ 21,392,880.70**

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

Tabla 17. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2026

Año	Meses	Detalle Rendimientos Financieros Generados Cuenta Bancaria	Rendimiento
2026	Enero	Rendimiento Neto	$ 235,297.34
	Febrero	Rendimiento Neto	$ 512,749.63
	Marzo	Rendimiento Neto	$ 744.622,23
	Abril	Rendimiento Neto	$ 805.679,98
	Mayo	Rendimiento Neto	$ 780.765,30
	Total Rendimientos Financieros		**$ 3.079.114,47**

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

3.6. Gastos del Movimiento Financieros (GMF) de la devolución de los recursos no asignados y de rendimientos financieros.

Tabla 18. Detalle de Pago de Reintegro de Rendimientos Girados al Adherente hasta febrero de 2026

DETALLE DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GIRADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 077042448 DEL BANCO BBVA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE	VALOR BRUTO	GASTOS BANCARIOS (4*1000)	NETO PAGADO
Agosto de 2024 - P1	$ 242.384,54	$ 969,54	$ 241.415,00
Septiembre de 2024 - P1	$ 939.440,41	$ 3.757,76	$ 935.682,65
Octubre de 2024 - P1	$ 767.585,01	$ 3.070,34	$ 764.514,67
Noviembre de 2024 - P1	$ 2.448.706,87	$ 9.794,83	$ 2.438.912,04
Diciembre de 2024 - P1	$ 1.404.493,93	$ 5.617,98	$ 1.398.875,95
Enero de 2025 - P1	$ 2.179.749,98	$ 8.719,00	$ 2.171.030,98

.

Febrero de 2025 - P1	$ 1.930.014,47	$ 7.720,06	$ 1.922.294,41
Marzo de 2025 - P1	$ 2.056.342,74	$ 8.225,37	$ 2.048.117,37
Abril de 2025 - P1	$ 2.166.122,91	$ 8.664,49	$ 2.157.458,42
Mayo de 2025 - P1	$ 2.382.436,73	$ 9.529,75	$ 2.372.906,98
Junio de 2025 - P1	$ 1.611.711,49	$ 6.446,85	$ 1.605.264,64
Julio de 2025 - P1	$ 2.592.517,13	$ 10.370,07	$ 2.582.147,06
Agosto de 2025 - P1	$ 1.835.719,18	$ 7.342,88	$ 1.828.376,30
Septiembre de 2025 - P1	$ 1.868.741,11	$ 7.474,96	$ 1.861.266,15
Octubre de 2025 - P1	$ 1.412.572,67	$ 5.650,29	$ 1.406.922,38
Noviembre de 2025 - P1	$ 662.058,42	$ 2.648,23	$ 659.410,19
Diciembre de 2025 - P1	$ 694.893,87	$ 2.779,58	$ 692.114,29
Enero de 2026 - P2	$ 235.297,34	$ 941,19	$ 234.356,15
Febrero de 2026 - P2	$ 512.749,63	$ 2.051,00	$ 510.698,63
SUB TOTAL	**$ 27.943.538,43**	**$ 111.774,15**	
TOTAL RENDIMIENTOS GIRADOS INCLUYENDO GASTOS BANCARIOS			**$ 27.831.764,28**

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

4. IMPACTOS GENERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

De acuerdo con la dinámica de la convocatoria, a 31 de mayo de 2026 se presenta la siguiente información:

- No. de planes de negocios formalizados: 21
- No. de planes de negocios evaluados: 17
- No. de planes financiables: 16
- No. De planes financiados con los recursos disponibles de la convocatoria: 12
- No. Numero de desistimientos y terminaciones anticipadas: 2
- No. de proyectos en ejecución: 10
- No. empresas creadas: 10
- Primera visita de interventoría realizada en los proyectos vigentes: 10
- Segunda visita de interventoría realizada en los proyectos vigentes: 10
- Tercera visita de interventoría realizada en los proyectos vigentes: 10
- Estado actual de la ejecución presupuestal: $ 969.620.128, 97,5% de los recursos asignados a los 10 proyectos que se encuentran en ejecución.

.

5. CONSIDERACIONES FINALES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

No aplica para el presente informe

Firma por el operador,

Cargo: Supervisor
Nombre: Javier Mauricio Mendoza Paredes
Contrato Interadministrativo No. PCCNTR.5348494 de 2023
Operador: Unidades Tecnológicas de Santander.

Proyectó: *Líder Interventoría - Armando Marino Miranda Vela*
Proyectó*: Profesional de Apoyo – William Omar Castro Mejía*
Revisó: *Coordinador Administrativo y Financiero – Xiomara Osorio*

.

6. ANEXOS – Expediente del contrato de adhesión

Anexo 1. Soportes del informe según periodo presentado
Anexo 2. Relación de Planes de Negocio - Para este periodo no se presentaron planes de negocio para esta convocatoria
Anexo 3. Información financiera complementaria
Anexo 4. Glosario.
Anexo 5. Soporte de transferencia de rendimentos del Adherente – Pago 1 y 2.

Fecha Actual: 2026/02/25 | **Hora:** 08:32 | **IP:** 200.14.232.84

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800147640
Generado por: Andres Felipe Ortiz saenz

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE AGUAZUL	**Nro. Producto Destino**	077042448
Nro. Identificación	8918552009	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	000000000031
Nro. Producto Origen/Recaudador	256058975	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/18	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2026/02/18	**Estado de Aviso**	NO ENVIADA
Valor Transacción	$27,086,709.49	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	256PASA2604905MP
Estado	EXT	**Información Adicional**	limientopagos:. Ordenp
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/18
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	1111RETIROS (202) . Cump
Nro. Control	TBF04900E9	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	-

.

Fecha Actual: 2026/05/14 | **Hora:** 17:31 | **IP:** 200.14.232.84

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800147640
Generado por: Andres Felipe Ortiz saenz

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE AGUAZUL	**Nro. Producto Destino**	077042448
Nro. Identificación	8918552009	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	000000000003
Nro. Producto Origen/Recaudador	256058975	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/04/08	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2026/04/08	**Estado de Aviso**	NO ENVIADA
Valor Transacción	$745,054.78	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	256PASA2609803CT
Estado	EXT	**Información Adicional**	limientopagos:.Ordenp
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/08
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	2298RETIROS (202) . Cump
Nro. Control	TBF09800F8	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	-

.

GLOSARIO

- **Valor de contrato de adhesión**. Es el presupuesto total del contrato de adhesión, lo conforma los aportes de las dos partes (puede incluir gastos financieros (GMF), estampillas, u otros no especificados si así fueron pactados.
- **Recursos aportados por el SENA.** Es el presupuesto del contrato de adhesión que corresponde a los recursos aportados por el SENA-Fondo Emprender del total de la adhesión.
- **Recursos aportados por el Aliado:** Es el presupuesto del contrato de adhesión que corresponde a los recursos aportados por el aliado.
- **Presupuesto de la convocatoria.** Son los recursos destinados para financiar las iniciativas empresariales y/o proyectos y que, se consignan en los términos de referencia de una convocatoria. Está conformado por los recursos aportados por cada una de las partes.
- **Contrato de cooperación empresarial.** Contrato suscrito entre el SENA, el operador y el emprendedor para formalizar la asignación y ejecución de los recursos.
- **Recursos no asignados.** Son los recursos del presupuesto de la convocatoria que no fueron asignados por el Consejo Directivo Nacional del SENA a los emprendedores. Estos recursos son objeto de devolución al aliado, según procedimiento establecido en el contrato de adhesión
- **Recursos no ejecutados**. Son los recursos asignados al emprendedor por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA y que no fueron ejecutados. Estos recursos son el aliado y serán devueltos contra la liquidación.
- **Desistimientos**. Situación que se presenta cuando el emprendedor resulta beneficiario del Fondo Emprender después de que, el CDN ha asignado recursos, pero el emprendedor toma la decisión de desasistir al Fondo Emprender. Se toma como desistimiento, cuando la situación se presenta antes de la firma del contrato.
- **Novedad contractual** - **Contrato de cooperación. Estas novedades están descritas en el protocolo de novedades de contratación.**
    - Terminación anticipada,
    - Renuncia,
    - No inicio
    - Fallecimientos
- **Rendimientos financieros.**
    - **Rendimientos financieros de la cuenta de ahorro del adherente**: Son los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria en donde se recaudan

.

los recursos del aliado. Estos rendimientos son del aliado y se reintegrarán según procedimientos establecidos en el contrato de adhesión.

- **Rendimiento en Fiducia:** Rendimientos financieros generados en las subcuentas para la administración y dispersión de los recursos para los emprendedores. Estos rendimientos son del SENA.

- **Reintegros.** Son los recursos que son devueltos al operador, de acuerdo con las diferentes modalidades indicadas en este glosario.

- **Cartera.** Son los recursos que se derivan de una no condonación de recursos. Los recursos recaudados por el SENA como cartera por la no condonación de los recursos serán del Fondo Emprender.