INFORME GESTIÓN MENSUAL No. 19
MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA

CONTRATO DE ADHESIÓN No. 018 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023

DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 2026

SENA
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
2026

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 4

1.1. OBJETO DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 4
1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 5
1.3. TRASLADO DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL ALIADO 6
1.3.1. Cuenta independiente o subcuenta y rentable (Se alimenta según periodo). 6

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 7

2.1. INFORME CONVOCATORIA 7
2.2. PLANES DE NEGOCIOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 9
2.3. INFORMACIÓN DE CONTRATOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL 11
2.4. INFORME DE PUESTA EN MARCHA E INTERVENTORÍA 11
2.4.1. Etapa Preoperativa 11
2.4.2. Operativa 13
2.5. CIERRE PLANES DE NEGOCIO 14

3. INFORME FINANCIERO INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN . 14

3.1. RECURSOS NO ASIGNADOS DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 16
3.2. RECURSOS NO EJECUTADOS DE LOS CONTRATOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL 16
3.3. RECURSOS NO CONDONADOS 16
3.4. MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 16
3.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 17
3.6. GASTOS DEL MOVIMIENTO FINANCIEROS (GMF) DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS NO ASIGNADOS Y DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 18

4. IMPACTOS GENERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 19

5. CONSIDERACIONES FINALES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 19

6. ANEXOS – EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 20

GLOSARIO 22

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato de adhesión 5
Tabla 2. Participación porcentual de recursos Sena y Adherente 6
Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del contrato de adhesión No. 010-2023 suscrito con el municipio de Chaparral. 8
Tabla 4. Ficha técnica de la convocatoria 265 Chaparral - Tolima. Primer Cierre. 9
Tabla 5. Estado de los planes de negocios de acuerdo con el corte 1 Convocatoria 268 Chaparral – Tolima... 9
Tabla 6. Estado de los planes de negocios con asignación de recursos. Convocatoria 268 Chaparral – Tolima. Acta 1624 CDN SENA. 30 de abril de 2026. 10
Tabla 7. Resumen de la convocatoria 265 Chaparral Tolima- Primer corte. 11
Tabla 8. Información de contratos de cooperación empresarial convocatoria 265 1C - Municipio de Chaparral – Tolima. 30 de abril de 2026. 11
Tabla 9. Visitas de interventoría realizadas a los proyectos que se encuentran en ejecución. 30 de abril de 2026. 13
Tabla 10. Avance en el cumplimiento de los indicadores de gestión. 30 de abril de 2026 14
Tabla 11. Balance Financiero a abril 2026 15
Tabla 12. Recursos no asignados por el CDN SENA a la convocatoria. 16
Tabla 13.Recursos no ejecutados de los contratos de cooperación empresarial. 30 de abril de 2026 16
Tabla 14. Recursos aportados 17
Tabla 15. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2024 17
Tabla 16. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2025 17
Tabla 17. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2026 18
Tabla 18. Detalle de Pago de Reintegro de Rendimientos Girados al Adherente hasta febrero de 2026. 18

INFORME GESTIÓN MENSUAL No. 19

CONTRATO DE ADHESIÓN No. 018
SUSCRITO ENTRE EL SENA, EL ADHERENTE MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA Y EL OPERADOR UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

A continuación, se presenta informe de gestión mensual del contrato de adhesión número 018 al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023, suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA y EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (TOLIMA). El contenido del informe se presenta en tres capítulos: el primero relacionado con la información general del contrato; el segundo con la ejecución del contrato de adhesión en lo referente al proceso de puesta en marcha e interventoría de los planes de negocio financiados; y el tercero con Información Financiera de la ejecución del contrato de Adhesión.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

En el marco del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023, suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Y LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS, se celebró el contrato de adhesión No. 018, entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS Y EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (TOLIMA), con el fin de financiar proyectos e iniciativas empresariales presentadas en convocatoria cerrada llevada a cabo por el FONDO EMPRENDER – SENA.

1.1. Objeto del contrato de adhesión

De conformidad con lo establecido en el contrato de adhesión No. 018 su objeto consistió en:

"ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (TOLIMA), AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA UTS Y EL SENA, PARTICULARMENTE PARA FINANCIAR PROYECTOS E INICIATIVAS EMPRESARIALES PRESENTADAS EN CONVOCATORIA CERRADA LLEVADA A CABO POR EL FONDO EMPRENDER - SENA."

1.2. Información general del contrato de adhesión

El contrato de adhesión fue suscrito en el marco del contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR.5348494 de 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS Y EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (TOLIMA)

Tabla 1. Información general del contrato de adhesión

Número de Adhesión	018	Adherente	MUNICIPIO CHAPARRAL (TOLIMA)
Fecha de Inicio		09/10/2024	
Duración	El término de duración de la presente adhesión comienza a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución, y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023.		
Prorrogas	No aplica		
Valor Total del Contrato		$ 540.000.000	
Adición		$ 0	
Valor Aporte SENA $		$ 400.000.000	
Porcentaje del Aporte SENA %		74,07 %	
Valor Aporte Adherente		$ 140.000.000	
Porcentaje del Adherente %		25,93 %	
Nombre del supervisor del Fondo Emprender – SENA.		JOHN JAIRO LORA PINZÓN	
Nombre del Supervisor por parte del Operador.		JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES	
Nombre del contacto en entidad adherente		HELVER GONZÁLEZ MORA	
Cargo del contacto en entidad aliada		Alcalde	
Número Telefónico o Celular	Sin Información	Correo Electrónico	desarrolloagropecuario@chaparraltolima.gov.co

Fuente: UTS Fondo Emprender 2023

Según registro presupuestal No. 1295 del 04 de septiembre de 2024, EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (TOLIMA), se adhiere al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023 y para tal efecto aporta al mismo la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($140.000.000), recursos que se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP N° 330 del siete (07) de marzo de 2024 por valor de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($140.000.000), expedido por la secretaria de Hacienda del Municipio de Chaparral (Tolima).

Para la apertura de la convocatoria derivada de del contrato de adhesión, se concertó un presupuesto de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($540.0000.000), de los cuales el Fondo Emprender, aportó la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($400.000.000) y el aliado la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($140.000.000). En el siguiente cuadro, se puede conocer la participación porcentual de cada una de las partes:

Tabla 2. Participación porcentual de recursos Sena y Adherente

ITEM	CONCEPTO	SENA	ADHERENTE	TOTALES
Valores del contrato adhesión y CDN				
a	Valor inicial del contrato adhesión	$ 400.000.000,00	$ 140.000.000,00	$ 540.000.000,00
b	Valor Adición de recursos al contrato de adhesión	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
c	Valor Total del contrato de adhesión	$ 400.000.000,00	$ 140.000.000,00	$ 540.000.000,00
d	Participación de los aportantes en el valor total del contrato de adhesión	74,07%	25,93%	100,00%

Fuente: UTS Fondo Emprender 2023

1.3. Traslado de los recursos por parte del aliado

Durante el mes de septiembre de 2024, el OPERADOR, procedió a realizar la apertura de la cuenta de ahorros o subcuenta No. 1101938000006 del Banco o encargo fiduciario Fiduoccidente, a nombre de Convenio de Chaparral - Tolima Contrato de Adhesión 018-2023 Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494", destinada a recibir los recursos del contrato de adhesión.

1.3.1. *Cuenta independiente o subcuenta y rentable (Se alimenta según periodo).*

El manejo de la cuenta independiente o subcuenta creada para la administración de los recursos del contrato de adhesión se realizó de conformidad con lo indicado en el literal B en CLÁUSULA OCTAVA en la cual se establece OBLIGACIONES DE LAS UTS:

OCTAVA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B. OBLIGACIONES DE LA UTS: *(...)*
*"**9.** Dar apertura a la cuenta de ahorros o subcuenta en la cual se manejarán los recursos.* ***10.*** *Realizar la solicitud al Adherente por escrito para que transfiera los recursos a la subcuenta a la Fiducia "(...)*

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

2.1. Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el desarrollo del contrato de adhesión No. 018 de 2024, se dio apertura a la convocatoria cerrada No. 265 MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA; autorizada por el director general del SENA, el 16 de octubre de 2024 (recursos de la vigencia 2023). se acordaron los siguientes aspectos generales para dar apertura a la convocatoria:

1. **Objeto de la convocatoria**: Financiar iniciativas empresariales para campesinas y campesinos que residan en el municipio de Chaparral, Tolima, y que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender.

2. **Presupuesto de la convocatoria:** Esta convocatoria cuenta con un presupuesto asignado de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($540.000.000), cuya entrega y giro se darán bajo los mecanismos que disponga el Fondo Emprender del SENA y la celebración de los contratos, negocios y acuerdos requeridos por la entidad para financiar los proyectos viabilizados aprobados, y con asignación de recursos por parte del Fondo Emprender. El presupuesto de la convocatoria corresponde a los recursos autorizados por el CDN para la vigencia 2023 y serán operados por las Unidades Tecnológicas de Santander.

3. **Beneficiarios de la convocatoria**: La población objeto de la convocatoria está compuesta por campesinas y campesinos del municipio de Chaparral, Tolima. Estos podrán postularse de forma individual o en grupo para la Línea Especial Crear, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la normatividad del Fondo Emprender y en los presentes términos de referencia.

4. **Sectores Económicos de la convocatoria**: Multisectorial.

Las iniciativas empresariales para financiarse provendrán de los siguientes sectores:

- Agropecuario.
- Agroindustria.
- Turismo.
- Artesanías.
- Medio ambiente.
- Servicios de comercialización de productos y servicios de los sectores
- previamente mencionados.
- Otras industrias manufactureras

En el siguiente cuadro se puede comprender la dinámica que tuvo la convocatoria, la cual fue publicada y así mismo dada a conocer en la página web del Fondo Emprender www.fondoemprender.com, enlace:

https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv2652020.aspx

En el cuadro siguiente se detalla la información de la convocatoria con respecto a las fechas de apertura y cierre.

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del contrato de adhesión No. 010-2023 suscrito con el municipio de Chaparral.

Número de Convocatoria	265		
Fecha de Lanzamiento	02/05/2023	Monto máximo para financiar por plan	$ 60.000.000
Fecha de Apertura	16/10/2024	Fecha de Cierre	12/12/2024
Fecha de Cierre Corte No. 1	12/12/2024	Fecha de Cierre Corte No. 2	NA

Fuente: UTS Fondo Emprender 2023

Respondiendo a la obligación de la CC numeral XX). “Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019 y Acuerdo 02 de 2023, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto”, se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con la Adhesión No. 018 de 2023 suscrito con el municipio de Chaparral Tolima.

En la Tabla No. 4 se relaciona la ficha técnica de la dinámica de la convocatoria 265, en la cual se presenta el resumen de los aspectos más relevantes de la misma.

Tabla 4. Ficha técnica de la convocatoria 265 Chaparral - Tolima. Primer Cierre.

Consolidado General de Inicio de la Convocatoria	
Total, recursos de la convocatoria	$ 540.000.000
Número total de planes formalizados	14
Número total de planes acreditados	14
Número total de planes viables	9
Número de planes financiables	9
Valor Planes financiables	$ 538.178.800
Número de planes financiados en CDN (Excluyendo las renuncias, desistimientos, otros)	9
Total, recursos aprobados en CDN (excluyendo renuncias, desistimientos, otros)	$ 538.178.800
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	0
Valor de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	0

Fuente: UTS Fondo Emprender 2023

2.2. Planes de negocios con asignación de recursos.

Se reporta la asignación de recursos a nueve (9) iniciativas por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA mediante acta 1624, por un valor de $ 538.178.800. En las tablas siguientes se presenta: la relación de los planes de negocio que participaron en la convocatoria indicando su estado como resultado del proceso de evaluación y asignación de recursos; el estado de los proyectos con asignación de recursos; y el resumen de la convocatoria al primer corte.

Tabla 5. Estado de los planes de negocios de acuerdo con el corte 1 Convocatoria 268 Chaparral – Tolima.

ID	Apertura	Cierre / Corte	Valor Asignado (CDN)	Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	No. Acta	Planes Asignados	APORTE Aliado	APORTE SENA – FE
103487	16/10/24	12/12/24	58.250.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1624	X	15.101.851,84	43.148.148,16
103550	16/10/24	12/12/24	60.000.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1624	X	15.555.555,54	44.444.444,46
103551	16/10/24	12/12/24		Formalizado	Acreditado	No Viable				
103552	16/10/24	12/12/24		Formalizado	Acreditado	No Viable				
103555	16/10/24	12/12/24		Formalizado	Acreditado	No Viable				
103560	16/10/24	12/12/24	59.995.520	Formalizado	Acreditado	Viable	1624	X	15.554.394,06	44.441.125,94
103563	16/10/24	12/12/24	60.000.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1624	X	15.555.555,54	44.444.444,46

ID	Apertura	Cierre / Corte	Valor Asignado (CDN)	Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	No. Acta	Planes Asignados	APORTE Aliado	APORTE SENA – FE
103564	16/10/24	12/12/24		Formalizado	Acreditado	No Viable				
103570	16/10/24	12/12/24	60.000.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1624	X	15.555.555,54	44.444.444,46
103582	16/10/24	12/12/24	60.000.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1624	X	15.555.555,54	44.444.444,46
103588	16/10/24	12/12/24		Formalizado	Acreditado	No Viable				
103589	16/10/24	12/12/24	59.933.280	Formalizado	Acreditado	Viable	1624	X	15.538.257,76	44.395.022,24
103598	16/10/24	12/12/24	60.000.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1624	X	15.555.555,54	44.444.444,46
103610	16/10/24	12/12/24	60.000.000	Formalizado	Acreditado	Viable	1624	X	15.555.555,54	44.444.444,46
Total			538.178.800	14	14	9		9	139.527.836,90	398.650.963,10

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

Tabla 6. Estado de los planes de negocios con asignación de recursos. Convocatoria 268 Chaparral – Tolima. Acta 1624 CDN SENA. 30 de abril de 2026.

Cierre / Corte	ID	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ASIGNADO (CDN)	No. acta	Estado del Proyecto	Meta Presupuestal	Ejecución Presupuestal	% Ejecución Presupuestal
1	103589	CREAR ESP - AGROGANADERIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE "PANGEA"	60.000.000	1624	Ejecución	59.933.280	4.998.656	8,34%
1	103570	CREAR ESP - CHORIZOS CARDENAS	60.000.000	1624	Ejecución	60.000.000	41.580.000	69,30%
1	103598	CREAR ESP - GANADERIA SAN FELIPE	58.250.000	1624	Ejecución	60.000.000	6.000.000	10,00%
1	103610	CREAR ESP - INVERSIONES R&C-POLLOS DEL CAMPO	60.000.000	1624	Ejecución	60.000.000	51.800.000	86,33%
1	103560	CREAR ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL	60.000.000	1624	Ejecución	59.995.520	9.443.500	15,74%
1	103582	CREAR ESP - NATURAL COFFE EL MIRADOR	60.000.000	1624	Ejecución	60.000.000	21.148.080	35,25%
1	103563	CREAR ESP - LÁCTEOS EL CASTILLO A1 A2	60.000.000	1624	Ejecución	60.000.000	55.740.000	92,90%
1	103487	CREAR ESP - BENEFICIO ECOLOGICO LA ALDEA	60.000.000	1624	Ejecución	58.250.000	30.764.713	52,81%
1	103550	CREAR ESP - PANELAR FINCA EL DIVISO	60.000.000	1624	Ejecución	60.000.000	46.119.640	76,87%
Total			538.250.000			538.178.800	267.594.589	49,72%

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

Tabla 7. Resumen de la convocatoria 265 Chaparral Tolima- Primer corte. .

Adhesión	No. Convocatoria	Nombre Convocatoria	Recursos Aprobados CDN	No. Planes Financiados	Desistimientos	Valor Desistimientos	No. De Planes de Negocios
018 de 2023	265	Municipio de Chaparral – Tolima	538.178.800	9	0	$ 0	9
Total			538.178.800	9	0	$0	9

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

2.3. Información de contratos de cooperación empresarial

A continuación, se relacionan los contratos de cooperación empresarial con el presupuesto de cada uno, este obedece a los recursos asignados por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA y su estado final:

Tabla 8. Información de contratos de cooperación empresarial convocatoria 265 1C - Municipio de Chaparral – Tolima. 30 de abril de 2026.

Detalle	Cantidad
Número total de planes de negocios con asignación de recursos	9
Valor total recursos asignados	$538.178.800
Número de planes de negocios con desistimientos	0
Número total de contratos de cooperación empresarial suscritos	9
Número de planes de negocios con terminación anticipada sin ejecución de recursos	0
Valor total de desistimientos y terminaciones anticipadas sin ejecución de recursos	$0
Número total de contratos de cooperación empresarial en ejecución	9
Valor total contratos de cooperación de planes de negocio en ejecución	$538.178.800
Recursos ejecutados	$ 267.594.589
Recursos no ejecutados	$ 270.584.211
Planes de negocios condonados	NA
Planes de negocios no condonados	NA

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

2.4. Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

2.4.1. *Etapa Preoperativa.*

El proceso de puesta en marcha e interventoría consistente en realizar la gestión de preoperativa seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado

adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, a través de interventores contratados por el operador.

La fase preoperativa de los 9 proyectos de la convocatoria 265 1C Municipio de Chaparral – Tolima, asignados a las UTS mediante el acta 1624, culminó en el mes de diciembre de 2025. Las actividades adelantadas en esta fase son las siguientes:

- Asignación de planes de negocios a las UTS en plataforma: Se efectuó la solicitud de cambio de estado de los 9 planes de negocio asignados. El cambio de estado fue realizado por el SENA en el mes de julio de 2025.

- Base de datos emprendedores: Se efectuó la consolidación de la base de datos de los emprendedores como insumo para realizar el diligenciamiento de los anexos y el seguimiento a las actividades precontractuales.

- Consultas antecedentes: Se efectuó la consulta de los antecedentes de los nueve (9) emprendedores.

- Reunión de socialización o bienvenida: La reunión de bienvenida y la capacitación en la firma del Contrato de Cooperación Empresarial y firma de anexos fue realizada el 11 de julio de 2025. La preparación del evento se efectuó de manera conjunta con el equipo de puesta en marcha del SENA. Se registró la asistencia total de los nueve (9) emprendedores.

- Preparación de los documentos anexos: Se dispuso de manera digital para los nueve (9) planes de negocios los documentos anexos a la firma del contrato de cooperación: anexo pagaré, anexo carta de instrucciones pagaré y anexo modelo de contrapartidas.

- Creación de carpeta con expediente de emprendedores: Para cada uno de los planes de negocio se creó la carpeta correspondiente para la consolidación de los documentos relacionados con la etapa precontractual.

- Firma de los contratos de cooperación empresarial y anexos: se inició en el mes de julio de 2025 se con la firma de los emprendedores y la respectiva disposición de los documentos anexos al contrato en la plataforma de Fondo Emprender.

- Canales de comunicación con el emprendedor: en la reunión de bienvenida se puso a disposición de los emprendedores los canales de atención y la disposición de la dirección

correspondiente para el recibo de la correspondencia física de los anexos firmados por los emprendedores.

- Con propósito orientar a los emprendedores en torno al proceso de creación de empresa, el 19 de agosto de 2025 se adelantó la capacitación en la formalización empresarial para los emprendedores de las convocatorias 265 – Chaparral Tolima. En la capacitación se trataron los siguientes temas: formas jurídicas para la creación de empresa; trámites de constitución; pasos siguientes para el inicio de puesta en marcha; y resolución de inquietudes de los emprendedores.

- El 12 de diciembre de 2025 se realizó la reunión de alistamiento con la participación de los nueve (9) emprendedores, culminando su fase preoperativa.

2.4.2. *Operativa.*

- **Visitas de Interventoría**

  - Primera Visita de interventoría. La primera visita de interventoría a los proyectos de la convocatoria 265 1C se inició en el mes de diciembre de 2025. Se reporta la realización de las nueve (9) visitas, para igual número de proyectos que se encuentran en ejecución.

  - Segunda Visita de interventoría. La segunda visita de interventoría a los proyectos de la convocatoria 265 1C se inició en el mes de diciembre de 2025. Se reporta la realización de las nueve (9) visitas, para igual número de proyectos que se encuentran en ejecución.

Tabla 9. Visitas de interventoría realizadas a los proyectos que se encuentran en ejecución. 30 de abril de 2026.

Convocatoria	Proyectos en ejecución.	Primera Visita realizada	Segunda Visita realizada	Tercera Visita realizada	Cuarta Visita realizada
CONV. No. 265 1C - Municipio de Chaparral - Tolima	9	9	9	0	0
Total	9	9	9	0	0

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

- **Seguimiento del Cumplimiento de Indicadores de Gestión y Eficiencia**

En la tabla siguiente se reporta el avance en el cumplimiento de los indicadores de gestión. Las metas se establecen para los nueve (9) proyectos que se encuentran en proceso de ejecución.

Tabla 10. Avance en el cumplimiento de los indicadores de gestión. 30 de abril de 2026

Indicadores	Meta Inicial	Ejecución	% de cumplimiento	% de cumplimiento requerido	No. De Proyectos cumplimiento del indicador
Empleos Generados	9	0	0,00%	80%	0
Ejecución Presupuestal	538.178.800	267.594.589	49,72%	80%	2
Eventos De Mercadeo	31	2	6,45%	100%	0
Contrapartidas	27	3	11,11%	100%	1
NBI	47,65	47,65	100,00%	100%	9
Producción Total	63.120	13.419	21,26%	60%	1
Ventas Totales	40	12	30,00%	55%	0

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

2.5. Cierre planes de negocio

No aplica para el presente informe.

3. INFORME FINANCIERO INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

En el siguiente balance se presenta la información consolidada de los recursos asignados a la Convocatoria No. 265 Municipio de Chaparral - Tolima. El balance permite apreciar la asignación de recursos por parte del Consejo Directivo Nacional (CDN), su saldo y la ejecución financiera de los recursos de los Contrato de Cooperación Empresarial de los emprendedores y los saldos después de terminar y liquidar dichos contratos. La información se actualiza de acuerdo con el periodo de ejecución del informe y la distribución de recursos a los emprendedores, los saldos no asignados y no ejecutados se devolverán teniendo en cuenta el procedimiento dado en la minuta de adhesión.

Tabla 11. Balance Financiero a abril 2026

Balance Financiero Abril 2026

Diligenciar únicamente las celdas sombreadas en Gris (Se debe quitar el sombreado gris cuando se pase al informe)

Operador	UTS	**Convocatoria**	265
Adhesión con	CHAPARRAL - TOLIMA	**Adhesión No**	018-2023

ITEM	CONCEPTO	SENA	ADHERENTE	TOTALES
Valores del contrato adhesión y CDN				
a	Valor inicial del contrato adhesión	$ 400.000.000,00	$ 140.000.000,00	$ 540.000.000,00
b	Valor Adición de recursos al contrato de adhesión	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
c	Valor Total del contrato de adhesión	$ 400.000.000,00	$ 140.000.000,00	$ 540.000.000,00
d	Participación de los aportantes en el valor total del contrato de adhesión	74,07%	25,93%	100,00%
Valores asignados por Consejo Directivo Nacional				
e	**Presupuesto de la convocatoria**	**$ 400.000.000,00**	**$ 140.000.000,00**	**$ 540.000.000,00**
f	Recursos asignados por CDN (Teniendo en cuenta renuncias/ desistimientos o Novedades Contractuales)	$ 398.650.962,96	$ 139.527.837,04	$ 538.178.800,00
g	**Recursos no asignados por CDN (e - f)**	**$ 1.349.037,04**	**$ 472.162,96**	**$ 1.821.200,00**
Valores Contratos de cooperación empresarial				
h	Valor de los contratos cooperación suscritos	$ 398.650.962,96	$ 139.527.837,04	$ 538.178.800,00
i	Recursos ejecutado de los contratos cooperación empresarial	$ 198.218.214,07	$ 69.376.374,93	$ 267.594.589,00
j	**Recursos no ejecutados de los contratos cooperación Empresarial (h - i)**	**$ 200.432.748,89**	**$ 70.151.462,11**	**$ 270.584.211,00**
Valores generados por Rendimientos Financieros				
k	Rendimientos generados en la cuenta o subcuenta del adherente	NA	$ 17.711.898,30	NA
l	Rendimientos reintegrados al adherente previamente	NA	$ 13.581.755,53	NA
m	**Rendimientos pendientes de reintegrar (con la liquidación) (k - l)**	**NA**	**$ 4.130.142,77**	**NA**
Valor de recursos para reintegrar al adherente				
n	**Recursos brutos a Reintegrar (g + j + m)**	**$ 201.781.785,93**	**$ 74.753.767,84**	**$ 276.535.553,77**
ñ	Devoluciones de recursos reintegrados al adherente previamente	NA	$ 0,00	NA
o	**Total Saldo Recursos a Reintegrar (con la liquidación) (n - ñ)**	NA	**$ 74.753.767,84**	NA
p	Valor GMF a causar por devolución de recursos finales al adherente	NA	$ 299.015,07	NA
q	**Total Saldo neto de recursos reintegrar (con la liquidación) (o - p)**	**NA**	**$ 74.454.752,77**	**NA**

Notas:

1. f: Recursos asignados por CDN, este resta los valores causados por reasignaciones, renuncias, desistimientos, novedades contractuales otros.

2. n: Rendimientos pendientes, Son los rendimientos no trasladados al adherente y que quedan como saldo para la liquidación

3. El GMF causado por la devolución de recursos del adherente, se descontaran de los valores a devolver

4. Se aclara que, la fila "o" Total Saldo Recursos a Reintegrar, será efectiva en dos momentos, el primero después de la asignación de Consejo Directivo con los recursos No asignados y el segundo con el saldo de los recursos No ejecutados después de la terminación y liquidación de los contratos de cooperación de los emprendedores

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

3.1. Recursos no asignados del contrato de adhesión

Teniendo en cuenta los resultados del primer corte de la convocatoria 265, los recursos no asignados a los emprendedores por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA ascienden a la suma de $ 1.821.200.

Tabla 12. Recursos no asignados por el CDN SENA a la convocatoria.

Presupuesto de la convocatoria	$ 540.000.000
Asignación de recursos a los beneficiarios por parte del CDN	$ 538.178.800
Recursos no asignados (h)	$ 1.821.200

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

3.2. Recursos no ejecutados de los contratos de cooperación empresarial

A 30 de abril de 2026 no se reportan terminaciones anticipadas de los contratos de cooperación empresarial.

Tabla 13.Recursos no ejecutados de los contratos de cooperación empresarial. 30 de abril de 2026

ID	Renuncias/no inicio/Terminaciones anticipadas	Valor del contrato	Valor del ejecutado	Valor no ejecutado	Justificación-motivo
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total					

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

3.3. Recursos no condonados

No aplica para el presente informe

3.4. Movimientos de la cuenta

Los recursos aportados por el aliado fueron trasladados a la subcuenta en un pago, por un valor de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($140.000.000) y, para el Municipio de Chaparral – Tolima se realizó la apertura de la Cuenta de ahorros o subcuenta No. 1101938000006 la cual a la fecha del presente informe registra los siguientes movimientos:

Tabla 14. Recursos aportados

Fecha	Banco	Crédito	Débito
13/11/2024	Valor Ingreso total 1(giro 1)	$ 140.000.000	
	Valor Trasladados a Fiducia		$ 140.000.000
30/04/2026	Valor rendimientos generados	$ 17.711.898,30	
	Valor rendimientos trasladados al adherente a Feb 2026		$ 13.581.755,53
	Total, Recursos	**$ 157.711.898,30**	**$ 153.581.755,53**

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

3.5. Rendimientos Financieros

Se presentan los siguientes rendimientos financieros derivados de la inversión:

Tabla 15. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2024

Año	Meses	Detalle Rendimientos Financieros Generados Cuenta Bancaria	Rendimiento
2024	Noviembre	Rendimiento Neto	$ 578.383,65
	Diciembre	Rendimiento Neto	$ 652.656,25
	Total Rendimientos Financieros		**$ 1.231.039,90**

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

Tabla 16. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2025

Año	Meses	Detalle Rendimientos Financieros Generados Cuenta Bancaria	Rendimiento
2025	Enero	Rendimiento Neto	$ 1.012.751,92
	Febrero	Rendimiento Neto	$ 896.720,21
	Marzo	Rendimiento Neto	$ 955.414,64
	Abril	Rendimiento Neto	$ 1.006.420,53
	Mayo	Rendimiento Neto	$ 1.106.923,90
	Junio	Rendimiento Neto	$ 748.830,79
	Julio	Rendimiento Neto	$ 1.204.531,12
	Agosto	Rendimiento Neto	$ 852.908,88
	Septiembre	Rendimiento Neto	$ 922,649.26
	Octubre	Rendimiento Neto	$ 841,434.82
	Noviembre	Rendimiento Neto	$ 525,967.78
	Diciembre	Rendimiento Neto	$ 666,555.58
	Total Rendimientos Financieros		**$ 10,741,109.44**

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

Tabla 17. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2026

Año	Meses	Detalle Rendimientos Financieros Generados Cuenta Bancaria	Rendimiento
2026	Enero	Rendimiento Neto	$ 404.125,39
	Febrero	Rendimiento Neto	$ 1,205,480.81
	Marzo	Rendimiento Neto	$ 2.002.309,73
	Abril	Rendimiento Neto	$ 2.127.833,02
	Total Rendimientos Financieros		**$ 5.739.748,96**

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

3.6. Gastos del Movimiento Financieros (GMF) de la devolución de los recursos no asignados y de rendimientos financieros.

Tabla 18. Detalle de Pago de Reintegro de Rendimientos Girados al Adherente hasta febrero de 2026.

DETALLE DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GIRADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 165536665 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA	VALOR BRUTO	GASTOS BANCARIOS (4*1000)	NETO PAGADO
Noviembre de 2024 - P1	$ 578.383,65	$ 2.313,53	$ 576.070,12
Diciembre de 2024 - P1	$ 652.656,25	$ 2.610,63	$ 650.045,63
Enero de 2025 - P1	$ 1.012.751,92	$ 4.051,01	$ 1.008.700,91
Febrero de 2025 - P1	$ 896.720,21	$ 3.586,88	$ 893.133,33
Marzo de 2025 - P1	$ 955.414,64	$ 3.821,66	$ 951.592,98
Abril de 2025 - P1	$ 1.006.420,53	$ 4.025,68	$ 1.002.394,85
Mayo de 2025 - P1	$ 1.106.923,90	$ 4.427,70	$ 1.102.496,20
Junio de 2025 - P1	$ 748.830,79	$ 2.995,32	$ 745.835,47
Julio de 2025 - P1	$ 1.204.531,12	$ 4.818,12	$ 1.199.713,00
Agosto de 2025 - P1	$ 852.908,88	$ 3.411,64	$ 849.497,24
Septiembre de 2025 - P1	$ 922.649,26	$ 3.690,60	$ 918.958,66
Octubre de 2025 - P1	$ 841.434,82	$ 3.365,74	$ 838.069,08
Noviembre de 2025 - P1	$ 525.967,78	$ 2.103,87	$ 523.863,91
Diciembre de 2025 - P1	$ 666.555,58	$ 2.666,22	$ 663.889,36
Enero de 2026 - P2	$ 404.125,39	$ 1.616,50	$ 402.508,89
Febrero de 2026 - P2	$ 1.205.480,81	$ 4.821,92	$ 1.200.658,89
SUB TOTAL	**$ 13.581.755,53**	$ 54.327,02	
TOTAL RENDIMIENTOS GIRADOS INCLUYENDO GASTOS BANCARIOS			**$ 13.527.428,51**

Fuente: UTS. Fondo Emprender 2023

4. IMPACTOS GENERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

De acuerdo con la dinámica de la convocatoria, a 30 de abril de 2026 se presenta la siguiente información:

- No. de planes de negocios formalizados: 14
- No. de planes de negocios evaluados: 14
- No. de planes financiables: 9
- No. De planes financiados con los recursos disponibles de la convocatoria: 9
- No. Numero de desistimientos y terminaciones anticipadas: 0
- No. de proyectos en ejecución: 9
- No. empresas creadas: 9
- Primera visita de interventoría realizada en los proyectos vigentes: 9
- Segunda visita de interventoría realizada en los proyectos vigentes: 9
- Estado actual de la ejecución presupuestal: $ 267.594.589; 49,72%de los recursos asignados a los 9 proyectos que se encuentran en ejecución.

5. CONSIDERACIONES FINALES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

No aplica para el presente informe

Firma por el operador,

Cargo: Supervisor
Nombre: Javier Mauricio Mendoza Paredes
Contrato: Interadministrativo No. **PCCNTR.5348494 de 2023**
Operador: Unidades Tecnológicas de Santander.

Proyectó: *Líder Interventoría - Armando Marino Miranda Vela*

Proyectó*: Profesional de Apoyo – William Omar Castro Mejía*

Revisó: *Coordinador Administrativo y Financiero – Xiomara Osorio*

6. ANEXOS – Expediente del contrato de adhesión

Anexo 1. Soportes del informe según periodo presentado
Anexo 2. Relación de Planes de Negocio - Para este periodo no se presentaron planes de negocio para esta convocatoria
Anexo 3. Información financiera complementaria
Anexo 4. Glosario.
Anexo 5. Soporte de transferencia de rendimentos del Adherente – Pago 1 y 2.

Fecha Actual: 2026/02/25 | **Hora:** 08:32 | **IP:** 200.14.232.84

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800147640
Generado por: Andres Felipe Ortiz saenz

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	**Nro. Producto Destino**	165536665
Nro. Identificación	8001000531	**Entidad Financiera**	Banco Davivienda
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	000000000032
Nro. Producto Origen/Recaudador	256058975	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/18	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2026/02/18	**Estado de Aviso**	NO ENVIADA
Valor Transacción	$11,924,260.74	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	256PASA2604905MR
Estado	EXT	**Información Adicional**	limientopagos:. Ordenp
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/18
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	1112RETIROS (202) . Cump
Nro. Control	TBF04900E9	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	-

Fecha Actual: 2026/05/14 | **Hora:** 17:32 | **IP:** 200.14.232.84

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800147640
Generado por: Andres Felipe Ortiz saenz

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	**Nro. Producto Destino**	165536665
Nro. Identificación	8001000531	**Entidad Financiera**	Banco Davivienda
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	000000000004
Nro. Producto Origen/Recaudador	256058975	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/04/08	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2026/04/08	**Estado de Aviso**	NO ENVIADA
Valor Transacción	$1,603,167.78	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	256PASA2609803CU
Estado	EXT	**Información Adicional**	limientopagos:.Ordenp
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/08
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	2299RETIROS (202) . Cump
Nro. Control	TBF09800F8	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	-

GLOSARIO

- **Valor de contrato de adhesión**. Es el presupuesto total del contrato de adhesión, lo conforma los aportes de las dos partes (puede incluir gastos financieros (GMF), estampillas, u otros no especificados si así fueron pactados.
- **Recursos aportados por el SENA.** Es el presupuesto del contrato de adhesión que corresponde a los recursos aportados por el SENA-Fondo Emprender del total de la adhesión.
- **Recursos aportados por el Aliado:** Es el presupuesto del contrato de adhesión que corresponde a los recursos aportados por el aliado.
- **Presupuesto de la convocatoria.** Son los recursos destinados para financiar las iniciativas empresariales y/o proyectos y que, se consignan en los términos de referencia de una convocatoria. Está conformado por los recursos aportados por cada una de las partes.
- **Contrato de cooperación empresarial.** Contrato suscrito entre el SENA, el operador y el emprendedor para formalizar la asignación y ejecución de los recursos.
- **Recursos no asignados.** Son los recursos del presupuesto de la convocatoria que no fueron asignados por el Consejo Directivo Nacional del SENA a los emprendedores. Estos recursos son objeto de devolución al aliado, según procedimiento establecido en el contrato de adhesión
- **Recursos no ejecutados**. Son los recursos asignados al emprendedor por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA y que no fueron ejecutados. Estos recursos son el aliado y serán devueltos contra la liquidación.
- **Desistimientos**. Situación que se presenta cuando el emprendedor resulta beneficiario del Fondo Emprender después de que, el CDN ha asignado recursos, pero el emprendedor toma la decisión de desasistir al Fondo Emprender. Se toma como desistimiento, cuando la situación se presenta antes de la firma del contrato.
- **Novedad contractual** - **Contrato de cooperación. Estas novedades están descritas en el protocolo de novedades de contratación.**
    - Terminación anticipada,
    - Renuncia,
    - No inicio
    - Fallecimientos
- **Rendimientos financieros.**
    - **Rendimientos financieros de la cuenta de ahorro del adherente**: Son los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria en donde se recaudan

los recursos del aliado. Estos rendimientos son del aliado y se reintegrarán según procedimientos establecidos en el contrato de adhesión.

- **Rendimiento en Fiducia:** Rendimientos financieros generados en las subcuentas para la administración y dispersión de los recursos para los emprendedores. Estos rendimientos son del SENA.

- **Reintegros.** Son los recursos que son devueltos al operador, de acuerdo con las diferentes modalidades indicadas en este glosario.

- **Cartera.** Son los recursos que se derivan de una no condonación de recursos. Los recursos recaudados por el SENA como cartera por la no condonación de los recursos serán del Fondo Emprender.