	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN-GRUAL
Fecha del informe	Dia:06 Mes:10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 09 Año: 2026
Número de Contrato	026-01-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 2
Contratista	CONFECCIONES HERMATEX.
Objeto	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TRAJE FORMAL ZAPATO FORMAL, UNIFORMES DE LABOR O MANTENIMIENTO Y ZAPATOS DE LABOR O MANTENIMIENTO Y TARJETAS CANJEABLES
Valor del Contrato	LOTE 2 CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS $54.650.286,28.
Fecha Suscripción	Día: 28 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 10 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	El valor de cada contrato resultante se cancelará de acuerdo con las entregas realizadas de la siguiente manera: Se realizará el pago del 100% de cada Lote de acuerdo con los avances porcentuales de las entregas fijadas en el siguiente cuadro previa disponibilidad del cupo PAC a corte de los plazos de entrega fijado para cada uno de los lotes y según el valor adjudicado acorde con las cantidades definidas y los valores unitarios ofertados.

Porcentaje de avance	Fecha de corte	PAC
Hasta por el 40%	31 de Julio 2026	PAC Septiembre
Hasta por el 40%	30 de Septiembre 2026	PAC Noviembre
Por el saldo del contrato de cada lote o 20%	10 de Noviembre	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: 44626 Día: 29 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	PÓLIZA DE SEGUROS NO: 57-44-101009919 SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: DESDE: 28/05/2026 HASTA: 20/03/2027 VALOR: $16.395.086,00
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	PÓLIZA DE SEGUROS NO: 57-44-101009919 SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: DESDE: 10/11/2026 HASTA: 11/11/2027 VALOR: $16.395.086,00 PÓLIZA DE SEGUROS NO: 57-44 101009764

	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6 SERIEDAD DE LA OFERTA: DESDE: 08/05/2026 HASTA: 08/08/2027 VALOR: $30.316.000,00
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 22 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[00.00] %
Avance en Tiempo	[75,89] %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[54.650.286,28]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[54.650.286,28] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA
ENTREGA DE MUESTRA	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
TOMA DE TALLAS	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES	15 DE OCTUBRE DEL 2026
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS	20 DE OCTUBRE DEL 2026
EVALUACIÓN AL 80% REQUISITOS GENERALE	30 DE OCTUBRE DEL 2026
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO	3 DE NOVIEMBRE DEL 2026
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	7 DE NOVIEMBRE DEL 2026
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	9 DE NOVIEMBRE DEL 2026

Especificaciones técnicas	En ejecución
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Pendiente cuando se entregue la dotación
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Pendiente a la finalización del contrato.

Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Acta de inicio	22 de junio de 2026	Acta inicio firmada	Cumplida	Conforme
Reunión de coordinación	06/08/2026	Acta de coordinación	Cumplida	Reunión de coordinación pactada para el día 06 de agosto de 2026.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Acta de inicio firmada	100 %	Publicada
Acta de coordinacion firmada	100 %	Ningana

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Ejecución del cronograma:

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	AVANCE U OBSERVACIONES
ENTREGA DE MUESTRA	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	CUMPLE
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	CUMPLE
TOMA DE TALLAS	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	CUMPLE
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES	15 DE OCTUBRE DEL 2026	0%
EVALUACION AL 80% REQUISITOS GENERALES	30 DE OCTUBRE DEL 2026	0%
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO	3 DE NOVIEMBRE DEL 2026	0%
EVALUACION AL 100% REQUISITOS GENERALES	7 DE NOVIEMBRE DEL 2026	0%
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	9 DE NOVIEMBRE DEL 2026	0%

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones:

- EL CONTRATISTA NO HA INCUMPLIDO YA QUE SE HAN CUMPLIDO CON LOS PLAZOS FIJADOS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DE ACUERO CON EL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA PACTADO.

- LA ENTIDAD NO HA INCUMPLIDO YA QUE LA OBLIGACION ES PAGAR LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, LO CUAL SE HARA DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: X

Observaciones: A la fecha no se observa ninguna posible materialización del riesgo.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el contrato se ha ejecutado sin presentar novedades relevantes. Asimismo, se llevó a cabo la toma de tallas del personal conforme al cronograma establecido por el contratista, garantizando el cumplimiento oportuno de las actividades programadas.







11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL Principal	**C.C. 1023017619**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No.01 del 19 de enero del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma Supervisor	ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL	
Firma gerente de proyecto	CT. CABEZAS ROMERO WALTER STIVENS (E)	