ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

ADQUISICIÓN DE NOVILLAS CRIOLLAS EN CRECIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PIE DE CRIA DE GANADO VACUNO PARA LAS FAMILIAS DEL RESGUARDO INDIGENA WAYUU (RODEÍTO EL POZO – CAÑA BRAVA), MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en quese inicia el tratamiento	Fecha estimada en quese completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	La modalidad de contratación no es adecuada para el bieny servicio requerido.	Suscripción del contrato sin el lleno delos requisitos legales	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Cambio de la Modalidad	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Contratación Entidad	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez
2	General	Interno	Planeación	Operacionale	La descripción del bieno servicio requerido noes claro.	Confusión para los posibles oferentes.	1	2	3	Riesgo Bajo	Entida d Contrat	Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria deSalud Distrital	Inmediata	Etapa de Proyecto de	Revisión delos documentos	Una Vez
3	Especifico	Externo	Planeación	Operacionales	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Detrimento Patrimonial del erario público o imposibilidadde cumplimiento del objeto del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Entida d Contrata	Ajustes en el presupuesto oficial	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria deSalud Distrital	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión delos documentos	Una Vez
4	General	Externos	Selección	Financieros	Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial enla propuesta del contratista.	Problemas en la ejecución porque el valor del contrato no sería suficiente para cumplir con la ejecución del mismo	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Pedir las aclaraciones necesarias	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Salud Distrital	Inmediata	Antes de la Adjudicación	Revisión Documental	Una Vez

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en quese inicia el tratamiento	Fecha estimada en quese completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
5	General	Interno	Planeación	Operacionales	Deficiencias en la estructuración de la necesidad y en las especificaciones de los bienes a comprar	Adquisición de un bien que no cumple con los requerimientos y especificaciones establecidas	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien a adquirir	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Secretaria de Salud Distrital	Etapa de planeación	Etapa de Proyecto de Pliegos	versión final del estudio previo con todos sus	Una Vez
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las normasy reglamentaciones que afectan el valor del contrato	La ejecución del contrato se torna másonerosa en atención alos cambios normativos	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante/ Contratista	Establecer rubros ante imprevistos ocasionadospor cambios normativos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Contratación Entidad	Desde la firma del contrato	Terminación del contrato	Revisión delos documentos	Diariamente
7	General	Interno	Planeación	Operacionales	Los proponentes no cumplen los requisitos habilitantes	Declaratoria de desierta	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Contratación Entidad	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión delos documentos	Una Vez
8	General	Externo	Contratación	Operacionales	El contratista despuésde firmar el contrato no allega las garantías exigidas o las allega con inconsistencias.	No se puede iniciar la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas, señalando para el efecto plazos cortos y pactando multas por su mora	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Contratación Entidad	Desde la firma del contrato	A la aprobación de las garantías	verificación aporte pólizas	Diariamente

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en quese inicia el tratamiento	Fecha estimada en quese completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de precios de ganado o desabastecimiento y especulación	Alteración de la ecuación financiera del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar un estudios de mercado actual	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaria de Salud Distrital	Desde la firma del contrato	Terminación del contrato	Revisión delos documentos	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la radicación por parte delcontratista, de los documentos soportes elaborados con los respectivos vistos buenos	No pago oportuno por parte de la Entidad.	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte dela Supervisión	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Terminación contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual
12	General	Interno	Contratación	Operacionales	Manejo incorrecto del anticipo por parte del contratista.	Incumplimiento contractual.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva las garantías	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Terminación contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando suceda el

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en quese inicia el tratamiento	Fecha estimada en quese completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión del Contrato.	Retraso en el cronograma del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer seguimiento para determinar cuándo se superen las causas quela originaron.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Hasta que se superen las causas	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando sucedael hecho