FECHA: 08/09/20226

HORA: 2:40 pm – 3:10 pm

LUGAR: Virtual

CONVOCADA POR: Carolina Chica Builes, Directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario

TEMA: Primer Comité Técnico Contrato 926 de 2026 Suscrito con Marquéz y Asociados

ASISTENTES/PARTICIPANTES:

- Carolina Chica Builes, Directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, Subdirectora de Economía Rural (e)
- Ewdin Rivet Diaz Orozco, Contratista Subdirección de Economía Rural – Apoyo a la Supervisión contrato 926-2026
- Juan David Sarmiento Huertas, Contratista Subdirección de Economía Rural – Apoyo a la Supervisión contrato 926-2026
- Pilar Suarez – Coordinadora de Licitaciones Márquez y Asociados

AGENDA Y ORDEN DEL DÍA

1. Establecimiento Primer Comité Técnico
2. Solicitud primer pedido de insumos
3. Compromisos

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. **Establecimiento Primer Comité Técnico:** la sesión inició con la presentación de los participantes en la reunión iniciando con Carolina Chica Directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario quién a su vez está encargada de la Subdirección de Economía Rural, y por lo tanto de la supervisión del contrato 926 de 2026 entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Márquez y Asociados que tiene por objeto "*Adquisición de los bienes, elementos e insumos para desarrollar la estrategia de fortalecimiento productivo de la economía rural agropecuaria del Distrito Capital 2026*". Se presentan Ewdin Rivet Diaz Orozco y Juan David Sarmiento Huertas contratistas de la Subdirección de Economía Rural y apoyos a la supervisión del mencionado contrato, y por parte de Marquez y Asociados, Pilar Suarez.

2. **Solicitud primer pedido de insumos:** Por parte del equipo de la Subdirección de Economía rural se realiza la presentación del primer listado para el fortalecimiento de unidades productivas rurales. Se estableció que, a diferencia del año anterior, las entregas se realizarán de manera sectorizada en zonas específicas con aglomeración para optimizar la logística y la distribución. Los insumos prioritarios de mayor valor contemplados inicialmente abarcan las máquinas de ordeño, Plástico invernadero, Kit impulsor 12 V energía solar para cerca eléctrica de 30 km, y Postes de plástico macizo sin huecos 220cm de 8 x 8 cm. El listado oficial que incluye las cantidades y especificaciones de los elementos será suministrado vía correo electrónico para que desde Marquez y Asociados se pueda avanzar en la consecución de los mismos con sus proveedores y lograr realizar entregadas durante el mes de septiembre.

   Pilar Suarez explicó que el proceso de adquisición y entrega requiere entre una semana y semana y media tras la confirmación de cantidades con proveedores, estimando informar las fechas concretas hacia finales de la semana del 21 al 25. Ante esto, desde la SDDE se solicitó que se indique durante esta semana qué suministros estarían disponibles para entrega durante la siguiente semana. Adicionalmente, se determinó que las muestras de suelo se facturarán conforme a su ingreso al laboratorio, programando una entrega de 35 a 50 muestras a más tardar el 14 de septiembre.

   Además, por parte del equipo de la Subdirección de Economía Rural, se solicitaron las fichas técnicas de las máquinas de ordeño —ajustadas al pliego de condiciones en publicado en SECOP II—, junto con las de las guadañadoras y demás equipos. Por parte de Marquez y Asociados indicó que, tras consultar con proveedores de máquinas de ordeño, estos señalan que a pesar de que la llave de paso al vacío se solicita metálica, en el mercado comercial todas las marcas la ofrecen en pasta o polipropileno. Como respuesta, el equipo de la Subdirección de Economía Rural solicita que se envíe un correo formal con esta especificación para discutirla con el equipo técnico pecuario y emitir una decisión de aprobación o rechazo.

   Asimismo, Pilar Suarez informa que el proveedor de las máquinas de ordeño no cuenta con inventario inmediato para la totalidad de las máquinas de ordeño eléctricas solicitadas, por lo que este viernes 11 de septiembre confirmará los artículos que serán entregados en el mes de septiembre. En cuanto a la logística de distribución, se pone en consideración de parte de la SDDE efectuar las entregas durante el fin de semana del 18, 19 y 20 para prevenir inconvenientes con el horario de ingreso de camiones debido a restricciones de pico y placa y para facilitar la localización de la comunidad en la zona rural, propuesta que la Marquez y Asociados consultará con la gerencia de la empresa.

3. **Compromisos, siendo las 03:10 p.m. horas se levanta la sesión con los siguientes compromisos:**

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Enviar por correo electrónico el listado oficial de los elementos para el fortalecimiento de las unidades productivas rurales. Garantizar la trazabilidad de la solicitud mediante el envío formal.	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	08/09/2026
Compartir las fichas técnicas de las máquinas de ordeño proporcionadas por los proveedores para revisión por parte del equipo técnico de la SER	Marquez y Asociados	10/09/2026
Informar el viernes 11 de septiembre los elementos disponibles para entrega durante este mes. Comunicar las fechas probables de distribución basadas en la confirmación de los proveedores.	Marquez y Asociados	11/09/2026

En constancia de lo anterior firman:

CHICA BUILES CAROLINA

Firmado digitalmente por CHICA BUILES CAROLINA
Fecha: 2026.09.22 15:07:38 -05'00'

Carolina Chica Builes
Directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario
Subdirectora de Economía Rural (e)
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar Suarez
Secretario (a) Técnico (a) o coordinador de la reunión
Cargo
Dependencia

Elaboró: Ewdin Rivet Diaz Orozco – contratista SER
Juan David Sarmiento Huertas – contratista SER
Revisó: Carolina Chica Builes – Directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario
Aprobó: Carolina Chica Builes – Directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario