Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste 686
UTC -5 11:10:34
INSTITUTO NACIONA...
Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a
Buscar
Escritorio → Menú → Administración de contratos
Ayuda
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos
Modificar
Versión previa
Ver
Ver
Ver
Modificar

X

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Minuta de modificacion anticipo 880 de 2019.pdf	Minuta de modificacion anticipo 880 de 2019.pdf	(detalle)
1.SOPORTES CONCAY 880 (002).pdf	1.SOPORTES CONCAY 880 (002).pdf	(detalle)
Acta 1 del 12 de enero de 2021.pdf	Acta 1 del 12 de enero de 2021.pdf	(detalle)
CAMARA DE COMERCIO FEB-05-2019_1.pdf	CAMARA DE COMERCIO FEB-05-2019_1.pdf	(detalle)
Cedula Ing. Luis Fdo. Carrillo.pdf	Cedula Ing. Luis Fdo. Carrillo.pdf	(detalle)
Memorando DO-GPE 1160 del 12 de enero de 2021 solicitud a contratacion.pdf	Memorando DO-GPE 1160 del 12 de enero de 2021 solicitud a contratacion.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 144 hasta 0

El documento Minuta de modificacion anticipo 880 de 2019.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Luis Fernando Carrillo Caycedo 13-01-2021 19:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 13-01-2021 16:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.