AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	GRUPO GESTION AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA		**PROCESO:**	25000824 H3	
TEMA DE LA REUNIÓN:	REUNION SEGUIMIENTO CONTRATO				
LUGAR:	SALA DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS				
FECHA:	18/02/2026	**HORA INICIO:**	3:00PM	**HORA FINAL:**	5:0 pm

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisar conjuntamente las actividades ejecutadas por el contratista frente a las especificaciones técnicas del contrato formato 8

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior
4. Temas a tratar
5. Planes de acción (Generación de compromisos)
6. Estado política ambiental OK.
7. estado guía ambiental
8. Estado afiliación ACA-ACI
9. Estado visita auditoria a los aeropuertos OK
10. Estado ejecución del contrato con relación al plazo en tiempo

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

En la reunión se explica que el contrato está próximo a terminar 16 de marzo de 2026 por lo tanto se necesita analizar el siguiente pago de acuerdo con las especificaciones y requerimientos en los entregables establecidos revisar la actividad que más atraso presenta a la fecha y tomar una decisión frente al plazo.

en el Contrato se tiene 4 actividades principales.
hoy una actividad precede q' es ACA firma
Internacional el pago Aci, ya se hizo oficio a
Seis embargo todo el proveedor elegido para la consultoría
Presenta costos muy elevados a 26' por consiguiente, el
consultor informa de otro Forma chilena para la certificación
la cual el cuenta del valoración de la información requerida.
en la información q' no se avanza es la de servicios
Públicos de las DTE. q pesar de varios requerimientos
otro hecho mencionado es el nivel de certificación 4 y 2
porq' no se tiene la información histórica en los aeropuertos.
Sin embargo se seguirá intentando buscar solución
ya q' es una responsabilidad para el plazo costo del
contrato y además no se tiene un plan de carbono
q' lo requiere o requisito del certificador.
otra selección es el segundo pago ya este contempla
actividades con las cuales no se han realizado lo q
significa q' solo se concreta de forma proporcional
evaluados los requisitos del certificador no se garantiza
la certificación pues no contar con información completa..
Plan de carbono 3 años años.
Analizado lo anterior se solicita enviar nuevamente oficio.
a los DEY subdirector y en caso de no llevar información
la abogada sugiere ajustar plazo de ejecución y valor
y hacer un pago proporcional evaluados las actividades
para el segundo pago, requiere una reunión con mas
punto con la estructuradora del proyecto y jefes igual
tomar una decisión frente a la suspensión contractual

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Elaborar y abocharlo a los D.R. Teniendo instrucciones	ENVINCO. Aerocivil	20 de Febrero
2	Publicos. Consultar mas sobre el		
3	nivel de certificación conforme a lo pedido del F.8 con	ENVINCO	24 de Febrero.
4	la firma internacional Programar sesiones para todos decisiones del los	Aerocivil	23 de Febrero.

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de _BOGOTA_____ a los __18__ días del mes de _FEBRERO_____ del año _2026_____, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Edith Sofia Santana S.	Contratista	
Maria Alejandra Herrera	Consultora	
Juan Pablo Corredor	Aerocivil	
Carmina Alfia	aerocivil	