DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 03 de febrero de 2022	**Nombre del Contratista: Consorcio Proyección Capital**		**No Contrato: Adición 19 al contrato 396 de 2018.**
Periodo del informe: Del 01 al 30 de noviembre de 2021.	**Correo electrónico:**		
Objeto del contrato	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, regulatorio, ambiental y de sistemas, de los contratos de concesión, de los componentes del servicio público domiciliario de aseo, en sus actividades de recolección y transporte al sitio de disposición final, barrido y limpieza devías y áreas públicas, limpieza urbana, corte de césped y poda de árboles generados en la ciudad de Bogotá D.C.		
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	901.153.669-1		
Dirección	Avenida Calle 28 No. 20 - 50		
Teléfono	(1) 7434440		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta corriente 031-906834-85	**Banco**	Bancolombia
Fecha de suscripción	18 de agosto de 2021	**Fecha de inicio**	24 de agosto de 2021
Fecha de Terminación	30 de abril de 2022	**Plazo**	250 días
Valor Inicial	$ 1.779.853.681	**Valor mensual de los honorarios**	
Prorrogas (Adición 18)	**Prórroga 1**	**Prórroga 2**	**Prórroga 3**
Adiciones (Adición 18)	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**
		$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones		**En días y/o Meses:**	
Terminación Anticipada		**Reanudaciones**	
CESIÓN	**Nombre del Cedente**		**C.C. Nº**
	Nombre del Cesionario		**C.C. Nº**
AVANCE DEL CONTRATO	**Financiero:**		$ 463.206.506,00
	Tiempo de Ejecución:		99 días
	Porcentaje de Ejecución:		40%
ESTADO FINANCIERO	**Valor inicial:**		$ 1.779.853.681,00
	Adiciones:		$ 0,00
	Valor total del contrato:		$ 1.779.853.681,00
	Valor a pagar en pesos		$ 207.405.898,00
	Valor a pagar en letras	**Doscientos siete millones cuatrocientos cinco mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte.**	
	Saldo del contrato		$ 1.109.241.277,00
	Anticipo		$ 0,00
	Legaliza anticipo		$ 0,00
	Valor amortización		$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	**Factura No**		CCAP155
	Fecha de la factura		10 de diciembre de 2022
	Periodo facturado		Del 01 al 30 de noviembre de 2021
	Valor antes de IVA		$ 174.290.671
	IVA		$ 33.115.227
	Valor a pagar		$ 207.405.898
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.:** 15-44-101193640 Anexo 54		**Aportes de Seguridad Social**
	Aseguradora: Seguros del Estado S.A.		**No de Planilla de Salud:** Certificaciones de Revisores Fiscales
	Fecha de aprobación: 24 de agosto de 2021		Entidad:
	CDP No. 824 Fecha: 13 de agosto de 2021		Fecha:
	CRP No 730 Fecha: 18 de agosto de 2021		Valor:
	No de Planilla de ARL: Certificaciones de Revisores Fiscales		**No de Planilla de Pensión:** Certificaciones de Revisores Fiscales
	Entidad:		Entidad:
	Fecha:		Fecha:
	Valor: $		Valor:
DOCUMENTO SOPORTES	1. Facturas Originales No.CCAP155 Fecha 10 de diciembre de 2021 Periodo Del 01 al 30 de noviembre de 2021 (si aplica) 2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) - Certificados de Revisores Fiscales de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyección Capital. 3. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético - El informe de Interventoría del mes de noviembre de 2021 se radicó mediante el oficio radicado UAESP 20217000632672 del 15 de diciembre de 2021. 4. Informe final en medio físico y/o magnético (No aplica) 5. Acta de liquidación y paz y salvo (No aplica) 6. Acta de Inicio (No aplica)		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en la Adición del contrato y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Asi mismo, el Consorcio Proyección Capital adjuntó en el oficio radicado UAESP 20217000632322 del 15 de diciembre de 2021, los certificados de Revisoría Fiscal expedidos por la Revisoría Fiscal de cada una de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyección Capital, en los que hacen constar que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que esta obligado a aportar.
OBSERVACIONES	Se aclara que el trámite de pago es el establecido para la ejecución del contrato correspondiente al mes de noviembre de 2021.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Firma interventor o supervisor	
Nombre	**HERMES HUMBERTO FORERO MORENO**
Cargo	**Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza**