"INSTITUCION EDUCATIVA NUCLEO ESCOLAR EL GUADUAL"
MUNICIPIO DE RIVERA
NIT. 813.001.664-4 Registro DANE No. 241615000075

Reconocimiento Oficial según Resolución No. 2883 del 04 de abril de 2018
Emanada de la Secretaría de Educación Departamental.

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION Nº 013 de 2026

CONTRATO No.:	013 de 2026
CONTRATANTE:	"INSTITUCION EDUCATIVA NUCLEO ESCOLAR EL GUADUAL"
CONTRATISTA:	SANDRA LILIANA VILLARREAL VALLE
C.C. NIT.:	52.807.476
REPRESENTANTE LEGAL	CONSTRU COMERCIALIZADORA UNIVERSAL
NIT.	52807476-6
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO, MEDIANTE LA REPARACIÓN DE PUERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE CIELOS RASOS EN PVC Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SALONES, CORREDORES Y BAÑOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES."
PLAZO:	10 dias
VALOR:	$ 26.806.082.oo MCTE.

En la oficina del Rector de la Institución Educativa Roberto Suaza Marquinez, del municipio de Hobo, reunieron: hoy, 25 de Septiembre de 2026 las siguientes personas:

HERNAN TEJADA OSSA , identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.125.736 **de Neiva - (Huila),** quien actúa en su condición de rector, Representante Legal y ordenador del gasto de la Institución ducativa NUCLEO ESCOLAR EL GUADUAL de Rivera - Huila y el (la) Señor (a)

SANDRA LILIANA VILLARREAL VALLE Identificado con cedula de ciudadanía N° **52807476**

En su condición de contratista o proveedor, ejecutor del contrato estatal arriba referenciado.

La reuniòn se realiza con el propósito de recibir y entregar los trabajo o elementos contratados o requeridos en el instrumento referido.

El Rector de Institución Educativa, una vez verificado que el contratista o proveedor ha cumplido a satisfacción lo encomendado, ordena realizar la correspondiente liquidación, conforme al siguiente detalle:

VALOR DEL CONTRATO			$ 26.806.082.oo
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA			$ 0,00
	VALOR	**FECHA**	
Pago parcial No. 1	$ 0,00	0	
Pago parcial No. 2	$ 0,00	0	
Pago parcial No. 3	$ 0,00	0	
Pago parcial No. 4	$ 0,00	0	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 26.806.082.oo
DEUDAS DEL CONTRATISTA CON LA INSTITUCION			$ 0,00
SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 26.806.082.oo

La Institución declara de esta forma recibidos a satisfacción los trabajos encomendados al contratista o proveedor y liquidado en forma definitiva el contrato a que se refiere esta acta de liquidación, con la cual a partir de la fecha quedan extinguidas las obligaciones reciprocas adquiridas con relación al contrato o suministro suscrito entre las partes

HERNAN TEJADA OSSA
Rector

Sandra L. Villarreal.
CONSTRU COMERCIALIZADORA UNIVERSAL
contratista

Powered by CamScanner