| H2M ARQUITECTOS INGENIEROS | **ACTA DE ENTREGA Y TERMINACIÓN DE OBRAS**<br>**PUESTOS DE SALUD DE NORCASIA** | E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO |
|---|---|---|

| **DATOS GENERALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | CAQUETA | **MUNICIPIO** | FLORENCIA CAQUETÁ |
| **OBJETO DEL PROYECTO** | REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. | | |
| **No. CONTRATO** | No 002 | FECHA DE CONTRATO: | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **VR. CONTRATO OBRA** | $ 1,886,044,345.00 | MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS. | |
| **ENTIDAD** | ESE HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO NIT:828000386-1 | | |
| **VALOR TOTAL OBRA FRENTE** | $ 458,711,738.00 | | |
| **NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA** | H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS | | NIT. 901.372.267-3 |
| **NOMBRE INTERVENTOR DE OBRA** | UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 | | 901.994.584-2 |
| **FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA** | 06 DE OCTUBRE DE 2025 | **FECHA TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO DE OBRA** | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUSPENSIÓN No1** | 24 DE DICIEMBRE 2025 | **REINICIO No1** | 24 DE FEBRERO DE 2026 |
| **OTRO SI** | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO | | |
| **SUSPENSIÓN No2** | 21 DE ABRIL 2026 | **REINICIO No2** | 21 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA TERMINACIÓN FINAL CONTRATO DE OBRA** | 26 DE MAYO DEL 2026 | | |

En el municipio de Florencia Caquetá, el dia 26 de mayo de 2026, se reunieron en la ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO; el señor JHONATTAN HOYOS MARQUEZ representante legal de UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 - INTERVENTOR y JOHAN LOPEZ MENDEZ representante legal de H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS - CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de hacer entrega a la Interventoria, por parte de H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS, de las obras ejecutadas mediante contrato No. 002 del 11 de septiembre del 2025, para el **FRENTE DE OBRA PUESTO DE SALUD NORCASIA.**

Se verificó en el sitio de la obra, la totalidad de las obras ejecutadas y el correcto funcionamiento de los elementos instalados, entregando la obra a entera satisfacciòn. Se anexa registro fotográfico.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato, para la respectiva liquidación del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Florencia a los 26 días del mes de mayo del año 2026, por los que en la presente acta intervinieron.

**ENTREGA:**

Firma: _____
Nombre: JOHAN LOPEZ MENDEZ
CC. 1.117.508.596

Representante legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS
CONTRATISTA DE OBRA

**RECIBE:**

Firma: _____
Nombre: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C. 1.018.439.570

Representante legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
INTERVENTOR

| E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | ACTA DE ENTREGA Y TERMINACIÓN DE OBRAS | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS |
|---|---|---|
| | PUESTO DE SALUD NORCASIA | |

| REGISTRO FOTOGRAFICO | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | CAQUETA | **MUNICIPIO** | FLORENCIA CAQUETÁ |
| **FECHA DE ENTREGA** | 26 DE MAYO DE 2026 | | TOTAL PAGINAS REGISTRO FOTOGRAFICO: 3 PAGINAS |




FACHADA DE INGRESO



FACHADA LATERAL




FACHADA FRONTAL



FACHADA POSTERIOR



FACHADA POSTERIOR



FACHADA POSTERIOR

| E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | **ACTA DE ENTREGA Y TERMINACIÓN DE OBRAS** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS |
|---|---|---|
| | **PUESTO DE SALUD NORCASIA** | |

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | CAQUETA | **MUNICIPIO** | FLORENCIA CAQUETÁ |
| **FECHA DE ENTREGA** | 26 DE MAYO DE 2026 | | TOTAL PAGINAS REGISTRO FOTOGRAFICO: 3 PAGINAS |



CUBIERTA TEJA MASTER 1000



CUBIERTA TEJA MASTER 1000



ESTRUCTURA METÁLICA



CIELO RASO EXTERIOR Y ANDEN EN CERÁMICA



PUERTA EN MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO BLANCO



CARPINTERIA METÁLICA - PUERTA Y VENTANAS

| E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | ACTA DE ENTREGA Y TERMINACIÓN DE OBRAS | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS |
|---|---|---|
| | PUESTO DE SALUD NORCASIA | |


| REGISTRO FOTOGRAFICO | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | CAQUETA | **MUNICIPIO** | FLORENCIA CAQUETÁ |
| **FECHA DE ENTREGA** | 26 DE MAYO DE 2026 | | TOTAL PAGINAS REGISTRO FOTOGRAFICO: 3 PAGINAS |



TABLERON DE CIRCUITOS




LAMPARA LED DE 18W E INSTALACIÓN DE CIELO RASO



TOMACORRIENTE DOBLE 110 V Y 220 V



LAVAMANOS DE COLGAR



SANITARIO BLANCO DE PUSH PMR CON KIT DE BARRAS Y TELEDUCHA



TANQUE PLÁSTICO 1000 LT