INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No :	160 DE JUNIO 17 DE 2026
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS OFICIALES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 479.250.000,00
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 239.625.000,00
VALOR ADICIÓN OTROSÍ No 001	$ 239.544.800,00
VALOR ANTICIPO OTROSÍ No 001(50%):	$ 119.772.400,00
VALOR TOTAL VIGENTE DEL CONTRATO	$ 718.794.800,00
VALOR TOTAL ANTICIPO (50%):	$ 359.397.400,00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	DOS (2) MESES
ADICIÓN EN PLAZO OTROSÍ No 001	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT:	900641110-7
SUPERVISORA	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN:	RESOLUCIÓN N° 1324 DEL 17 JUNIO DE 2026
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	18 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DEL ACTA PARCIAL No. 01:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL SEGÚN OTROSÍ No 001:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO:	**TERMINADO**

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 160 DE 2026

FECHA DEL ACTA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 108.820.000,00

PERIODO: DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el Municipio de Saravena, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del 2026, se reunieron: el señor CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ, representante legal de ALQUILER, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, en calidad de contratista, y la Ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO como Secretaria de Planeación e Infraestructura, Supervisora del Contrato mediante la resolución N° 1324 del 17 Junio de 2026, para dejar constancia de la presente Acta de recibo final del Contrato de Prestación de servicios No. 160 de 2026, en la cual se consignan las siguientes cantidades de item ejecutados:

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS							CANTIDADES EJECUTADAS PARCIAL No. 01		CANTIDADES EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACA OSK-163. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 15.042.000,00	**$ 15.042.000,00**	1,0	**$ 15.042.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 15.042.000,00**
2	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACA OSK-165. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 9.746.000,00	**$ 9.746.000,00**	1,0	**$ 9.746.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 9.746.000,00**
3	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT 024. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 43.672.000,00	**$ 43.672.000,00**	1,0	**$ 43.672.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 43.672.000,00**
4	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT 027. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 54.052.000,00	**$ 54.052.000,00**	0,0	$ -	1,00	**$ 54.052.000,00**	1,00	**$ 54.052.000,00**
5	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT 028. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 44.900.000,00	**$ 44.900.000,00**	1,0	**$ 44.900.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 44.900.000,00**
6	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OZC-777. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 34.808.000,00	**$ 34.808.000,00**	0,0	$ -	1,00	**$ 34.808.000,00**	1,00	**$ 34.808.000,00**
7	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-498. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 45.285.000,00	**$ 45.285.000,00**	1,0	**$ 45.285.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 45.285.000,00**
8	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-499. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 41.007.000,00	**$ 41.007.000,00**	1,0	**$ 41.007.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 41.007.000,00**
9	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-500. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 43.407.000,00	**$ 43.407.000,00**	1,0	**$ 43.407.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 43.407.000,00**
10	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-501. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 47.946.000,00	**$ 47.946.000,00**	1,0	**$ 47.946.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 47.946.000,00**
11	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-502. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 47.946.000,00	**$ 47.946.000,00**	1,0	**$ 47.946.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 47.946.000,00**
12	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO TRACTO CAMIÓN, PLACA ZKI-057. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 26.481.000,00	**$ 26.481.000,00**	1,0	**$ 26.481.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 26.481.000,00**
13	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO TRACTO CAMIÓN, PLACA NOW-742. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 19.960.000,00	**$ 19.960.000,00**	0,0	$ -	1,00	**$ 19.960.000,00**	1,00	**$ 19.960.000,00**
14	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX –1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 29.735.000,00	**$ 29.735.000,00**	1,0	**$ 29.735.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 29.735.000,00**
15	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX –2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 39.755.000,00	**$ 39.755.000,00**	1,0	**$ 39.755.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 39.755.000,00**
16	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX –3. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 31.248.000,00	**$ 31.248.000,00**	1,0	**$ 31.248.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 31.248.000,00**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No :	160 DE JUNIO 17 DE 2026
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS OFICIALES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 479.250.000,00
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 239.625.000,00
VALOR ADICIÓN OTROSÍ No 001	$ 239.544.800,00
VALOR ANTICIPO OTROSÍ No 001(50%):	$ 119.772.400,00
VALOR TOTAL VIGENTE DEL CONTRATO	$ 718.794.800,00
VALOR TOTAL ANTICIPO (50%):	$ 359.397.400,00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	DOS (2) MESES
ADICIÓN EN PLAZO OTROSÍ No 001	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT:	900641110-7
SUPERVISORA	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN:	RESOLUCIÓN N° 1324 DEL 17 JUNIO DE 2026
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	18 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DEL ACTA PARCIAL No. 01:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL SEGÚN OTROSÍ No 001:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO:	**TERMINADO**

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 160 DE 2026

FECHA DEL ACTA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 108.820.000,00
PERIODO:	DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el Municipio de Saravena, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del 2026, se reunieron: el señor CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ, representante legal de ALQUILER, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, en calidad de contratista, y la Ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO como Secretaria de Planeación e Infraestructura, Supervisora del Contrato mediante la resolución N° 1324 del 17 Junio de 2026, para dejar constancia de la presente Acta de recibo final del Contrato de Prestación de servicios No. 160 de 2026, en la cual se consignan las siguientes cantidades de item ejecutados:

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS							CANTIDADES EJECUTADAS PARCIAL No. 01		CANTIDADES EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
17	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 D. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 59.348.000,00	**$ 59.348.000,00**	1,0	**$ 59.348.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 59.348.000,00**
18	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TXL. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 5.572.000,00	**$ 5.572.000,00**	1,0	**$ 5.572.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 5.572.000,00**
19	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TDS – 2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 32.270.000,00	**$ 32.270.000,00**	1,0	**$ 32.270.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 32.270.000,00**
20	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TDS – 1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 27.872.000,00	**$ 27.872.000,00**	1,0	**$ 27.872.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 27.872.000,00**
21	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO RETROCARGADOR 416-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 14.223.800,00	**$ 14.223.800,00**	1,0	**$ 14.223.800,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 14.223.800,00**
22	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO RETROCARGADOR 416-2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1,00	$ 4.519.000,00	**$ 4.519.000,00**	1,0	**$ 4.519.000,00**	0,00	$ -	1,00	**$ 4.519.000,00**
COSTO TOTAL						**$ 718.794.800,00**		**$ 609.974.800,00**		**$ 108.820.000,00**		**$ 718.794.800,00**

VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO	$ 718.794.800,00	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (50% VR CONTRATO)	$ 359.397.400,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 609.974.800,00	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 359.397.400,00	84,86%
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL No. 01	$ 250.577.400,00	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 108.820.000,00	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 0,00	15,14%
VALOR NETO A PAGAR SEGÚN LA PRESENTE ACTA	$ 108.820.000,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 718.794.800,00	100,00%

SON: CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE.

Firma

CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ
R/L ALQUILER, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA