INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 02/OCT/ 2026

I. DATOS GENERALES

Contrato No.	**005 de 2026**	Orden de compra:	**No aplica**
Tipo de Contrato	**Convenio**	Contratista:	**Fundación Amílcar Guido Vida Digna**
Fecha de suscripción del convenio	**21 de agosto de 2026**	Fecha Acta de Inicio:	**7 de septiembre de 2026**
Valor inicial del convenio	**$400.775.000**	Valor final del convenio:	**$400.775.000**
Fecha final del convenio	**7 de enero de 2027**		

Objeto: Aunar esfuerzos con una entidad sin ánimo de lucro para el fortalecimiento de los procesos de atención social y tratamiento penitenciario orientado al diseño e implementación de la norma técnica que estandarice la medición del PM-TP-PN01 plan integral de programas y actividades de resocialización (PIPAR) versión oficial

Adición	____	SI	**X**	NO	Fecha suscripción de la adición: ____
Prorroga	____	SI	**X**	NO	Fecha suscripción de la prórroga: ____
Modificación	____	SI	**X**	NO	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No: **X**

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades: **X** SI ____ NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma)

Actividades	Fecha prevista	Avances	Porcentaje
Acta de inicio	7-sep	Se firmó el acta de inicio del contrato	100%
Entrega del cronograma y plan de trabajo	17-sep	El 16 de septiembre a las 16:49 h, el contratista entregó el cronograma y el plan de trabajo vía correo electrónico	100%
Ajustes y retroalimentación del cronograma y plan de trabajo	21-sep	El 21 de septiembre, mediante correo electrónico el contratista hace entrega de la Actualización #1 Plan de trabajo y Cronograma – convenio No. 005 de 2026	100%
Mesas de trabajo	22-sep	Acta concertación mesas de trabajo del convenio No 005	100%
Invitación mesas de trabajo de las Subdirecciones	27-sep	**Actividad realizada por la Supervisión del Contrato**	100%
Aprobación plan de trabajo	28-sep	**Actividad realizada por la Supervisión del Contrato**	100%
Invitación mesas de trabajo de los Grupos SUBAP	28-sep	**Actividad realizada por la Supervisión del Contrato**	100%
Invitación mesas de trabajo Escuela Penitenciaria Nacional	01-oct	**Actividad realizada por la Supervisión del Contrato**	100%
Producto 2 mesas de trabajo	30-oct		
Producto 3 revisión de las normas	30-oct		
Producto 4 borrador de la norma técnica	21-nov		
Producto 5 Validación técnica	7-dic		
Producto 6 Validación en campo	30-di		

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 02/OCT/ 2026

Actividades	Fecha prevista	Avances	Porcentaje
Producto 7 Norma técnica	7-ene-27		

.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

1. **Cronograma y plan de trabajo:** el 16 de septiembre a las 16:49 h, el contratista entregó el cronograma y el plan de trabajo vía correo electrónico
2. **Ajustes y retroalimentación del cronograma y plan de trabajo:** El 21 de septiembre, mediante correo electrónico el contratista hace entrega de la Actualización #1 Plan de trabajo y Cronograma – convenio No. 005 de 2026.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

Actividades	Fecha	Descripción
Acta de inicio	7-sep	Se firmó el acta de inicio del convenio y se suscribió el acta 997 de 2026, la cual estableció los parámetros generales para su ejecución.
Formulación de Observaciones al Plan de Trabajo	19-sep	Se emite oficio 2026EE0238230_1 con las observaciones al Plan de Trabajo – Convenio de Asociación No. 005 de 2026
Concertación mesas de trabajo	22-sep	Acta #1057 se revisa la propuesta del plan de trabajo, el cronograma y establecen las fechas de las mesas técnicas.
Invitación mesas de trabajo	27-sep	Mediante oficio 2026IE0199988 se solicita la delegación de un funcionario por subdirección para participar en las mesas de trabajo del convenio
Aprobación plan de trabajo	28-sep	Mediante oficio 2026EE0246592 se aprueba plan de trabajo
Invitación mesas de trabajo	28-sep	Mediante correo electrónico del 28 de septiembre se solicita a los coordinadores de la SUBAP delegar al profesional o profesionales competentes que integrarán las mesas de trabajo
Invitación mesas de trabajo:	01-oct	Mediante correo electrónico del 01 de octubre se solicita a la Escuela Penitenciaria Nacional delegar al profesional o profesionales competentes que integrarán las mesas de trabajo

EDUAR ANDRES VASQUEZ MATALLANA
C.C. No. 1.104.697.960 DE LIBANO
SUBDIRECTOR (EF) DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL

Anexos:

1. Acta de inicio
2. Acta 997 parámetros generales de ejecución
3. Plan de trabajo y cronograma
4. Acta 1057 del 22/09/2026
5. Oficio 2026EE0246592
6. Oficio 2026EE0238230
7. Oficio 2026IE0199988
8. Correo electrónico delegación mesas de trabajo SUBAP
9. Correo electrónico delegación mesas de trabajo Escuela Penitenciaria Nacional