ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-009
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	2
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	No. 3	INFORME DE VISITA (consecutivo)	No. Xx

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN	28 de noviembre de 2025	MUNICIPIO:	N/A
LOCALIZACIÓN SITIO INSPECCIÓN	BOGOTÁ	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	N/A

3. DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO

ORDEN DE COMPRA No.	ICCU-349-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	27/06/2025
		FECHA INICIO	14/07/2025
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S - NAVITRANS		
NIT	890903024-1		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS. LOTE N. 1		
PLAZO EJECUCIÓN	07 MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A		
PRORROGAS	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13 de febrero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13 de febrero de 2026		
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos parciales conforme a las entregas que se realicen por cada una de las máquinas que componen los lotes, de forma individual, posterior a la entrega de la maquinaria y la presentación de la factura de cada máquina entregada, previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción, expedida por el Supervisor del Contrato, adjuntando la certificación que acredite que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	$ 10.026.000.000,00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	N/A
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	4372362 / 16847010	14/07/2025	13/08/2026	$ 1.002.600.000,00
Calidad del bien	4372362 / 16847010	13/02/2026	13/02/2029	$ 3.007.800.000,00

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se adelantó la fabricación y matrícula de los carrotanques y remolques para las volquetas del contrato.
- Durante el mes de octubre se realizó la matrícula de los carrotanques ante el ente de tránsito.
- La fabricación de los remolques para volquetas se realizó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Se espera recibir los 2 carrotanques y los 2 remolques para volqueta en el mes de diciembre de 2025.

A la fecha no se han realizado pagos, ya que el contratista se encuentra en proceso de ajustar informes y entregar documentación correspondiente al pago No.1 por un valor de $8.308.000.000,00

A la fecha ya fueron entregados los siguientes vehículos:

EQUIPO	MUNICIPIO ASIGNADO	MANIFIESTO IMPORTACIÓN	SERIAL CHASIS	SERIAL MOTOR	PLACA
Volqueta Doble troque	Cachipay	482024000503181-1	3HAEKTAT4SL722017	99282909	NGQ-550
Volqueta Doble troque	ICCU	482024000503179-4	3HAEKTAT2SL711906	99278916	NGQ-552
Volqueta Doble troque	ICCU	482024000704441-2	3HAEKTAT1SL722010	99279046	NGQ-553
Volqueta Doble troque	ICCU	482024000437347-2	3HAEKTAT3SL722011	99279330	NGQ-554
Volqueta Doble troque	ICCU	482024000437348-1	3HAEKTAT9SL722014	99279082	NGQ-555
Volqueta Doble troque	ICCU	482024000503177-1	3HAEKTAT0SL711905	99278193	NGQ-551
Volqueta sencilla	Anolaima	482025000575142-1	3HAEUMMR9TL446130	99544089	NGQ-557
Volqueta sencilla	Girardot	482025000574809-0	3HAEUMMR4TL446097	99544060	NGQ-556
Volqueta sencilla	Manta	482025000575143-9	3HAEUMMR0TL446131	99544754	NGQ-558
Volqueta sencilla	San Cayetano	482025000664897-5	3HAEUMMR6TL375646	99559831	NGQ-559

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de convenio	**$ 10.026.000.000,00**			
N° de Pagos Realizados	**0**			
Pago No. 1	**0**			
Pago No. 2	**0**			
Pago No. 3	**0**			
Valor Ejecutado	**$ 8.308.000.000,00**			
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 10.026.000.000,00**			
Porcentaje de ejecución	**83%**			
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	**SI**	**X**	**NO**	


8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL


Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**N/A**
	Cascos	**N/A**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**N/A**	**NO**	**N/A**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO


emtra
EMTRA S EN C
Nit: 900278019-8 Dirección: CRA 15 # 14-15 Teléfono: 8219003
FACTURA DE VENTA No. 4368970
PLACA: NGQ573
SEÑOR (ES): INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCION DE CUNDINAMARCA
NIT: 900258711-1
DIR: CL 26 51 53
TEL: 6017491625
Documento Emitido en: Funza
Vendedor: DIANA GUTIERREZ
Fecha Factura: 2025/10/01
Fecha Vencimiento: 2025/11/01
Días de Plazo: 31
REFERENCIA | CANT | DESCRIPCIÓN: | SERIE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
SERV039OF | 1,00 | MATRICULA VEHICULO OFICIAL | | $ 140.900 | $ 140.900
SERV217 | 1,00 | SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION | | $ 23.900 | $ 23.900
PAPLOL2 | 1,00 | OTROS COSTOS | | $ 3.500 | $ 3.500
SERV096 | 1,00 | CUPL MATRICULA VEHICULO SIN PRENDA | 103055373 | $ 86.400 | $ 86.400
SUBTOTAL: $ 254.700 | RETEFUENTE: $ 0 | IVA: $ 0 | TOTAL A PAGAR: $ 254.700
SON: doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos pesos
Observaciones: TX
GESTOR DEL TRAMITE: MONTAÑA CLAUDIA
FACTURADO POR: DIANA GUTIERREZ
RADICADO POR: STHEFANIA SUAREZ


emtra
EMTRA S EN C
Nit: 900278019-8 Dirección: CRA 15 # 14-15 Teléfono: 8219003
FACTURA DE VENTA No. 4368969
PLACA: NGQ574
SEÑOR (ES): INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCION DE CUNDINAMARCA
NIT: 900258711-1
DIR: CL 26 51 53
TEL: 6017491625
Documento Emitido en: Funza
Vendedor: DIANA GUTIERREZ
Fecha Factura: 2025/10/01
Fecha Vencimiento: 2025/11/01
Días de Plazo: 31
REFERENCIA | CANT | DESCRIPCIÓN: | SERIE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
SERV039OF | 1,00 | MATRICULA VEHICULO OFICIAL | | $ 140.900 | $ 140.900
SERV217 | 1,00 | SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION | | $ 23.900 | $ 23.900
PAPLOL2 | 1,00 | OTROS COSTOS | | $ 3.500 | $ 3.500
SERV096 | 1,00 | CUPL MATRICULA VEHICULO SIN PRENDA | 103055468 | $ 86.400 | $ 86.400
SUBTOTAL: $ 254.700 | RETEFUENTE: $ 0 | IVA: $ 0 | TOTAL A PAGAR: $ 254.700
SON: doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos pesos
Observaciones: TX
GESTOR DEL TRAMITE: MONTAÑA CLAUDIA
FACTURADO POR: DIANA GUTIERREZ
RADICADO POR: STHEFANIA SUAREZ


Navitrans
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.
Nit: 830903024-1
CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50
Teléfono: 6043006161
www.navitrans.com.co
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
NIT/Cédula: 900258711
CL 26 51 53 TO CENTRAL PI 8 SEDE ADMINISTRATIVA
Teléfono: 6017491606
Orden Compra: 349-2025
Email: facturacion.iccu@cundinamarca.gov.co
Condición Pago: VEH LICITACIÓN 60 DÍAS
Forma Pago: Instrumento no definido
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO DE VENTAS | NUMERO DE PLANILLA | PAGINACIÓN
SOLO | 2025-10-28 17:45:50 | 2025-12-27 | OV0003835 | 52929467 | 1 de 1
MARCA | PLACA | LINEA | MODELO | CANTIDAD | TIPO MOTOR | AÑO MODELO
OTRAS | | SEMIRREMOLQUE | OTRAS | 1.00 UND | | 2025
Nº MOTOR | FECHA MTO | LEVANTE | No. ADHESIVO DE PAGO | VIN | | COLOR
NO_APLICA | | | | | | SIN COLOR
DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION | PORCENTAJE | VALOR
| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | DIVISA | VALOR UNIDAD | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | DTO | SUB-TOTAL
1 | SEMIRREMOLQUE | REMOLQUE PLATAFORMA | 1.00 UND | COP | 110.924.369,75 | 19,00 | 21.075.630,25 | | 110.924.369,75
Cantidad de líneas: 1
Firma y Fecha de Aceptación
OBSERVACIONES: MATRICULAR A NOMBRE DE MUNICIPIO DE GIRARDOT NIT 890.680.379 CONTRATO ICCU-CTO-349-2025
% IVA | BASE | IMPUESTO
19,00 | 110.924.369,75 | 21.075.630,25
SUB TOTAL 110.924.369,75
DESCUENTO 0,00
IVA 21.075.630,25
IMPOCONSUMO
RETERENTA
RETEIVA
RETEICA 0,00
TOTAL FACTURA COP 132.000.000,00
Esta factura de Venta es regulada según la ley 1231 de 2008. El comprador Dicta de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía, quedando de acuerdo en cumplirla o reclamar en caso de inconformidad a cualquier título de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contaminado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega de bien adquirido. DISPUBS CR 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE NUESTRO CATALOGO DE REPUESTOS. CONSIGNACION A LOS NRO DE CUENTA: BANCO DE LA FE. 0019 AGENCIA PAGINA WEB


Navitrans
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.
Nit: 830903024-1
CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50
Teléfono: 6043006161
www.navitrans.com.co
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
NIT/Cédula: 900258711
CL 26 51 53 TO CENTRAL PI 8 SEDE ADMINISTRATIVA
Teléfono: 6017491606
Orden Compra: 349-2025
Email: facturacion.iccu@cundinamarca.gov.co
Condición Pago: VEH LICITACIÓN 60 DÍAS
Forma Pago: Instrumento no definido
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO DE VENTAS | NUMERO DE PLANILLA | PAGINACIÓN
SOLO | 2025-10-28 17:45:50 | 2025-12-27 | OV0003837 | 52929467 | 1 de 1
MARCA | PLACA | LINEA | MODELO | CANTIDAD | TIPO MOTOR | AÑO MODELO
OTRAS | | SEMIRREMOLQUE | OTRAS | 1.00 UND | | 2025
Nº MOTOR | FECHA MTO | LEVANTE | No. ADHESIVO DE PAGO | VIN | | COLOR
NO_APLICA | | | | | | SIN COLOR
DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION | PORCENTAJE | VALOR
| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | DIVISA | VALOR UNIDAD | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | DTO | SUB-TOTAL
1 | SEMIRREMOLQUE | REMOLQUE PLATAFORMA | 1.00 UND | COP | 110.924.369,75 | 19,00 | 21.075.630,25 | | 110.924.369,75
Cantidad de líneas: 1
Firma y Fecha de Aceptación
OBSERVACIONES: MATRICULAR A NOMBRE DEL ICCU CONTRATO ICCU-CTO-349-2025
% IVA | BASE | IMPUESTO
19,00 | 110.924.369,75 | 21.075.630,25
SUB TOTAL 110.924.369,75
DESCUENTO 0,00
IVA 21.075.630,25
IMPOCONSUMO
RETERENTA
RETEIVA
RETEICA 0,00
TOTAL FACTURA COP 132.000.000,00
Esta factura de Venta es regulada según la ley 1231 de 2008. El comprador Dicta de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía, quedando de acuerdo en cumplirla o reclamar en caso de inconformidad a cualquier título de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contaminado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega


RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 240
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482024000363731
I/E I
FECHA IMPORT. 09/07/2024
PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 02/10/2025
FECHA EXP. LIC TTO. 02/10/2025
FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA


RESTRICCIÓN MOVILIDAD ******
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 240
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482024000369021
I/E I
FECHA IMPORT. 11/07/2024
PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 02/10/2025
FECHA EXP. LIC TTO. 02/10/2025
FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA
LT10000659630



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036266418

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NGQ573	INTERNATIONAL	MV607 SBA 4X2	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.700	BLANCO	OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	TANQUE	DIESEL	9.000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
99237757	N	3HAEUMMR9SL280125

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HAEUMMR9SL280125	N	3HAEUMMR9SL280125	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIO
IDENTIFICACIÓN: NIT 900258711



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036265847

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NGQ574	INTERNATIONAL	MV607 SBA 4X2	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.700	BLANCO	OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	TANQUE	DIESEL	9.000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
99239684	N	3HAEUMMR0SL280143

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HAEUMMR0SL280143	N	3HAEUMMR0SL280143	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIO
IDENTIFICACIÓN: NIT 900258711

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se adelantaron matriculas de equipos y trámites de recibo de firmas de Directora General del ICCU y el alcalde del municipio de Girardot
- El pago No.1 se encuentra en trámite y próximo a pago
- Se espera recibir 2 carrotanques y 2 remolques para volqueta en el siguiente mes

11. ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
JUAN FELIPE DIAZ H.	DIRECCIÓN DE CAMINOS	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	8/12/2025	