	FORMATO **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS**	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	FECHA	6/11/2025

FECHA: 25/09/2026 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CAMINOS **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 793.000.000,00 **MES** 01 al 31 de agosto de 2026

ACTA FINAL X

CONTRATO No : ICCU 349 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS. LOTE N. 1

CONTRATISTA: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS – NAVITRANS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: 7 MESES (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** 13 MESES Y 15 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/07/2025 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 10.026.000.000,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 793.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 10.819.000.000,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. _____		Última Acta de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	Volqueta Sencilla	UN	4	$ 661.000.000	$ 2.644.000.000	5	$ 3.305.000.000	1	$ 661.000.000	5	$ 3.305.000.000
2	Volqueta Dobletroque	UN	6	$ 944.000.000	$ 5.664.000.000	6	$ 5.664.000.000		$ -	6	$ 5.664.000.000
3	Carrotanque de Agua	UN	2	$ 727.000.000	$ 1.454.000.000	2	$ 1.454.000.000		$ -	2	$ 1.454.000.000
4	Remolque para Volqueta	UN	2	$ 132.000.000	$ 264.000.000	3	$ 396.000.000	1	$ 132.000.000	3	$ 396.000.000
	-	-	-	-	-						
*	**VALOR TOTAL**				**$ 10.026.000.000**		**$ 10.819.000.000**		**$ 793.000.000**		$ 10.819.000.000

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 10.026.000.000,00			
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 793.000.000,00			
ACTA 1		$ 8.308.000.000,00	77%	77%
ACTA 2		$ 1.718.000.000,00	16%	93%
ACTA 3		$ 793.000.000,00	7%	100%
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ -		
SUMAS IGUALES	**$ 10.819.000.000,00**	**$ 10.819.000.000,00**	**100%**	

RELACIÓN DE EQUIPOS POR PAGAR

EQUIPO	MUNICIPIO	PROVEEDOR	MARCA	LINEA	No. MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	SERIAL CHASIS	SERIAL MOTOR	PLACA	No. TARJETA PROPIEDAD	No. FACTURA	VALOR TOTAL	VALOR APORTE ICCU	VALOR APORTE MUNICIPIO	No. PÓLIZA TODO RIESGO
Volqueta Sencilla	Sasaima	NAVITRANS	INTERNATIONAL	MV607 SBA 4X2	482026000141819-7	3HAEUMMR0VL259376	36889695	QLX310	10039353302	BOGA-1033130	$ 661.000.000,00		$ 661.000.000,00	M 2000750521
Remolque para volqueta	Sasaima	NAVITRANS	CONALCAR	RTPP-R2-7M	N/A	9F9SPS2LCTA153451	N/A	S96948	146412	BOGA-1033084	$ 132.000.000,00		$ 132.000.000,00	M 2000750596

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 793.000.000 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA ADICIÓN No.1 DEL CONTRATO ICCU-349 DE 2025 POR VALOR DE $793.000.000,00, RESPALDADA CON EL CDP No. DIS-2026000824 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL No. RES-2026000872 DEL 17 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDIENTE A UNA (1) VOLQUETA SENCILLA (PLACA QLX310) Y UN (1) REMOLQUE PARA VOLQUETA (PLACA S96948) CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUYO APORTE ES DEL 100% DEL VALOR DE LOS EQUIPOS. AMBOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN MATRICULADOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA (NIT 800.094.752-5). CON LA PRESENTE ACTA SE EJECUTA EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($10.819.000.000,00).

NOTAS:

1. EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADOS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.
2. EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE REVISÓ, VERIFICÓ Y CONSTATÓ EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE.
3. A LA FECHA EL CONTRATISTA NO PRESENTA UNA MULTA POR EL PRESENTE CONTRATO.
4. LOS VALORES DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LOS VALORES DE LAS FACTURAS DE CADA EQUIPO. DADO QUE SE OFERTÓ UN LOTE COMPLETO CON VARIAS MÁQUINAS, ES POSIBLE QUE SE TENGAN VALORES CON DECIMALES Y SE DEBA APROXIMAR. SIEMPRE Y CUANDO EL VALOR TOTAL DEL LOTE NO SUPERE LO ADJUDICADO.

Para constancia de lo anterior firman

NANCY BUITRAGO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS – NAVITRANS

RONALD LEANDRO ROA AGUILLON
KAM GOBIERNO ZONA CENTRO
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS – NAVITRANS

JUAN FELIPE DIAZ HOYOS
SUPERVISOR
ICCU

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera).
Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.