GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600010588 DE 2020
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	23/04/2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			24/04/2020
OBJETO: Adquirir "guías para el aprendizaje autónomo y desarrollo de competencias transversales en lecto-escritura y pensamiento crítico" dirigido a estudiantes de establecimientos educativos rurales de municipios no certificados del Departamento de Antioquia, para el período de trabajo en casa con ocasión de la emergencia por el COVID-19".			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento de Antioquia - Departamento Administrativo Del Sistema De Prevención, Atención Y Recuperación De Desastres – DAPARD
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	EDUCACTIVA S.A.S.
		NIT	900.682.841-8
VALOR [$]:		INICIAL:	Mil setecientos once millones novecientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y nueve pesos (**$1.711.934.379**). Exento IVA.
		ADICIONES	**No.** / **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION** No. / N/A / N/A
		VALOR TOTAL:	Mil setecientos once millones novecientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y nueve pesos (**$1.711.934.379**). Exento IVA.
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A
PLAZO:		INICIAL	21 días calendario **FECHA DE INICIO** / **FECHA DE TERMINACION** 24/04/2020 / 15/05/2020
		PRORROGAS	**No.** / **TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** No. / N/A / N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.** / **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN** No. / N/A / N/A **NUEVA FECHA DE TERMINACION** / N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500051270
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	24/04/2020
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP			10752

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE SUPERVISOR:	Juliana Díaz García
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

MGARCIAZA

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

CONSIDERANDO

1. Que entre el Departamento de Antioquia y EDUCACTIVA S.A.S. con NIT No. 900.682.841-8 se celebró el contrato No. 4600010588 DE 2020 cuyo objeto es Adquirir "guías para el aprendizaje autónomo y desarrollo de competencias transversales en lecto-escritura y pensamiento crítico" dirigido a estudiantes de establecimientos educativos rurales de municipios no certificados del Departamento de Antioquia, para el período de trabajo en casa con ocasión de la emergencia por el COVID-19"., y cuya fecha de terminación fue el 15/05/2020

2. Que el presente contrato no fue adicionado, prorrogado, modificado, ni suspendido.

3. **Re-evaluación de los proveedores**:

   Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta y se puede evidenciar en los documentos que reposan en el expediente del contrato No. 4600010588 de 2020 donde se encuentra el seguimiento a las diferentes actividades del contrato, calidad del producto y servicios recibidos.

   Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

4. Que el Contratista aportó los documentos para acreditan que se encontraba a paz y salvo por concepto con el pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, específicamente por los meses de abril y mayo. Documentación e información avalada por el contador PAULA ANDREA SABOGAL NOVOA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094943223 de ARMENIA (QUINDIO) y Tarjeta Profesional No 230211-T.

5. Que durante la ejecución del contrato se generó un pago único por el valor total del contrato, correspondiente a la factura No. 04810000 equivalente al 100% del valor total del contrato.

PAGO/DESEMBOLSO No.	FECHA DEL PAGO – COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	14/07/2020 - 3000207458	1.711.934.379
VALOR TOTAL		1.711.934.379

6. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato/convenio	1.711.934.379
Valor adiciones	00
Valor Total del contrato/convenio	1.711.934.379
Valor pagado a la fecha	1.711.934.379
Valor que falta por pagar/desembolsar	00
Valor no ejecutado	00
Valor a reintegrar (si aplica)	00
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

7. **Observaciones:** Las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas adecuadamente según consta en las actas de recibo final suscrito por el supervisor.

El 18 de mayo se hizo entrega del 100% de los municipios y se reportaron las siguientes novedades en la entrega, las cuales fueron subsanadas y enviadas nuevamente por el contratista entre el 22 y 28 de mayo.

1. Ituango, faltaron 60 unidades de grado 9°.
2. San Andrés de Cuerquia, reportaron el faltante de 9 unidades del grado 6° y 33 unidades de grado 8°.
3. Titiribí, Faltó de transición 3 unidades, una unidad del grado 1° y dos unidades del grado 5°.
4. Necoclí, faltó de transición 3 unidades, grado 1° una unidad, grado 3° una unidad, grado 4° doce unidades, grado 7° una unidad, grado 8° una unidad, grado 9° una unidad, grado 11° dos unidades.
5. Briceño, faltó una unidad del grado 2°.
6. Caucasia, grado 1° diez unidades faltantes.
7. Yolombó, faltó del grado 2° cinco unidades, grado 6° una unidad y del grado 11° una unidad.
8. San Vicente Ferrer, faltó grado 9° una unidad.
9. San Carlos, faltó del grado 1° doce unidades.
10. Remedios, faltó del grado 9°veinte unidades.
11. Salgar, faltó del grado 3° diez unidades y del grado 4° treinta y tres unidades.
12. Valparaíso, faltó de transición una unidad y de grado 2° una unidad.

Como valor agregado el contratista envió a los Secretarios de educación un usuario y contraseña para descargar las guías, y realizó un proceso de asesoría a maestros rurales en el uso de recursos educativos en las diferentes áreas y en el desarrollo de competencias de lecto escritura desde ambientes presenciales y digitales durante el 29 de mayo y 5 de junio. Esta asesoría se verificó con el informe de desarrollo las sesiones de asesoría virtuales anexadas al informe final.

8. Certificado de paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No. 4600010588 DE 2020, al que se refiere el presente documento.
- El contratista, EDUCACTIVA S.A.S. garantizará la calidad del servicio y producto entregado y el Departamento de Antioquia revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio.

Para constancia se firma a los 08/10/2020

JAIME ENRIQUE GÓMEZ ZAPATA
Director DAPARD
Gobernación de Antioquia

EDUARDO RAFAEL ECHEVERRÍA CORREA
Representante Legal
Educactivas S.A.S

10 NOV. 2020

JULIANA DÍAZ GARCÍA
Directora Educación Rural.
Supervisora del contrato

MGARCIAZA