1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATO DE	OBRA PÚBLICA	No.	482 DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS URBANAS PAVIMENTADAS MEDIANTE PARCHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
CONTRATISTA	INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT O CÉDULA	844.004.910-8	No. CELULAR:	310 289 38 32
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ		
CÉDULA	1.010.211.925 de Bogotá D.C.		
INTERVENTOR	N.A.		
NIT O CÉDULA	N.A.	No. CELULAR:	N.A.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA	N.A.		
CÉDULA	N.A.		
SUPERVISOR	CAMILO ALBERTO REINA URREGO		
CARGO	Secretario del Despacho de la Secretaria de Infraestructura		
CÉDULA	1.122.627.169 de Barranca de Upía Meta	No. CELULAR:	320 857 60 86
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.512.269,00		

2. CONDICIONES LEGALES DEL CONTRATO.

FECHA INICIACION	5/12/2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	29/12/2025
PRORROGA No. 01	N.A.
PLAZO DE EJECUCION FINAL	VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA TERMINACIÓN FINAL	29/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.512.269,00
VALOR ADICIONES	$ 16.638.245,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 50.150.514,00

En la ciudad de Villanueva, Departamento de Casanare, a los 08 OCT 2026, se reunieron, el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upía Meta, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura y Supervisor, con funciones de Alcalde bajo Decreto No. 099 del 30 de septiembre de 2026; y por otra parte, INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S con NIT 844.004.910-8, representada legalmente por ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.211.925 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Contratista de obra; con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación y de común acuerdo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 482 DE 2025, suscrito el dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), habiéndose cumplido con el objeto contractual pactado, según cantidades y valores en ANEXO Adjunto.

Las actividades se desarrollaron a satisfaccion de acuerdo al informe de activiades que se presente para la liquidación correspondiente.

3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA
Acta de Iniciación	5/12/2025
Contrato adicional No. 001	20/12/2025

4. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.512.269,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 16.638.245,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 50.150.514,00
VALOR EJECUTADO	**$ 50.150.514,00**
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	**$ 0,00**

4.1. DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	VALOR
Anticipo	N.A.	$ 0,00
Acta Parcial No. 1	N.A.	$ 0,00
VALOR ACTA DE LIQUIDACION		**$ 50.150.514,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 0,00**

4.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTE	REG. PPTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
RECURSOS PROPIOS	1592	$ 33.512.269,00	$ 0,00	$ 33.512.269,00	$ 0,00
RECURSOS PROPIOS	1688	$ 16.638.245,00	$ 0,00	$ 16.638.245,00	$ 0,00
TOTALES		**$ 50.150.514,00**	**$ 0,00**	**$ 50.150.514,00**	**$ 0,00**

5. RECLAMOS Y GARANTIAS

El Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

5.1. GARANTÍAS.

Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza única No.	**625-47-994000004521 ANEXO 3 y 5**
Póliza Responsabilidad No.	**625 74 99400001694 ANEXO 1**

5.1.1. CUMPLIMIENTO

VALOR ASEGURADO	$ 5.015.051,40			
VIGENCIA	DESDE	5/12/2025	HASTA:	5/11/2026

5.1.2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

VALOR ASEGURADO	$ 2.507.525,70			
VIGENCIA	DESDE	5/12/2025	HASTA:	5/01/2029

5.1.3. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VALOR ASEGURADO	$ 10.030.102,80			
VIGENCIA	DESDE	30/04/2026	HASTA:	30/04/2027

5.1.4. CALIDAD DEL BIEN

VALOR ASEGURADO	N.A.			
VIGENCIA	DESDE	N.A.	HASTA:	N.A.

5.1.5. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

VALOR ASEGURADO	$ 284.700.000,00			
VIGENCIA	DESDE	30/12/2025	HASTA:	5/01/2026

El valor final del contrato es de:	CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($50,150,514) M/CTE.

5.1.5. ANEXOS
1- Informe de actividades final.
2- Factura o documento equivalente.
3- Informe de supervisión.
4- Anexo acta de liquidación.
5- Pago de salud, pensión y riesgos profesionales del mes de diciembre de 2025.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

JOHANA ESTUPIÑAN

INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S
R/L. ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Contratista

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
ALCALDE MUNICIPAL (E)
Decreto 099 de 30 septiembre 2026

Proyectó: WILSON ALEXANDER PIRAGAUTA
Profesional de Apoyo
Secretaria de Infraestructuratoría

ANEXO ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:	482 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO :	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS URBANAS PAVIMENTADAS MEDIANTE PARCHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 33.512.269)
VALOR ADICIONAL No. 1:	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 16.638.245)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 50.150.514)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PRÓRROGA No. 1:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA:	N/A
SUPERVISIÓN:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO Secretario del Despacho de la Secretaría de Infraestructura
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	2 de diciembre de 2025
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	29 de diciembre de 2025

FECHA PRESENTE ACTA: 08 OCT 2026

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, se reunieron: El ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 expedida en Barranca de upía, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor, y por otra parte, DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA SA.S con NIT 844.004.910-8, representada legalmente por ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.211.925 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Contratista de obra; con el fin de suscribir el presente anexo del Acta de Liquidación y de común acuerdo del Contrato de Obra Pública No. 482 de 2025, suscrito el dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Las cantidades de las actividades que se ejecutaron se relacionan a continuación:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 01		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS SEGUN ACTA PARCIAL No. 1		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PRESENTE ACTA		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VR/UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
MANTENIMIENTO DE VIAS													
MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS													
1.01.01	Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente mecánico - corte y retiro (art 465.1 Invias)	m3	17,08	$ 225.999,00	$ 3.860.063,00	8,48	$1.916.471,52	0,00	$ 0,00	26	$ 5.776.534,00	25,56	$ 5.776.534,00
1.01.02	Imprimación con emulsión asfáltica	m2	244	$ 5.887,00	$ 1.436.251,00	121,1	$712.915,70	0	$ 0,00	365	$ 2.149.167,00	365	$ 2.149.167,00
1.01.03	Mezcla asfaltica MDC-2 para parcheo (tapar huecos), suministro, limpieza, colocación, extensión y compactación con transporte.	m3	17	$ 1.651.988,00	$ 28.215.955,00	8,48	$14.008.858,24	0	$ 0,00	26	$ 42.224.813,00	26	$ 42.224.813,00
	TOTAL				**$ 33.512.269,00**		**$ 16.638.245,00**		**$ 0,00**		**$ 50.150.514,00**		**$ 50.150.514,00**

DESCRIPCIÓN	VALOR ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 33.512.269,00**
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 16.638.245,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 50.150.514,00**
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALORES ACUMULADOS PAGADOS EN ACTAS PARCIALES	$ 0,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 50.150.514,00
VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	**$ 50.150.514,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	25,00%
IMPREVISTOS	2,00%
UTILIDAD	5,00%
TOTAL A.I.U	**32,00%**

Para constancia de lo anterior firman la presente acta, los que en ella intervinieron.

JOHANA ESTUPIÑAN
INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA
R/L. ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Contratista

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: WILSON ALEXANDER PIRAGAUTA
Profesional de Apoyo
Secretaría de Infraestructura