CONTRATO O CONVENIO No.	062-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	29 de julio de 2026
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL
NIT:	900.171.195-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de octubre de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 01 de septiembre de 2026 al 30 de septiembre de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para el desarrollo, pruebas, despliegue implementación y puesta a punto de una herramienta tecnológica de software para la gestión de la información asociada al proceso de medicina laboral de la Armada Nacional.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
		Ninguna

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Herramienta tecnológica de software para la gestión de la información asociada al proceso de medicina laboral de la Armada Nacional.	1	247.899.159,66	47.100.840,34	295.000.000,00
				VALOR TOTAL	**295.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

Durante el lapso comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, no se presentaron novedades dentro de las actividades asociadas al cumplimiento del objeto contractual del presente proceso; adicional a lo anterior, a la fecha de suscripción del presente informe, no se había recibido ningún tipo de solicitud o queja que pudiera afectar la ejecución del contrato.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$295.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$295.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios para el desarrollo, pruebas, despliegue, implementación y puesta a punto de una herramienta tecnológica de software.	$295.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

De conformidad con lo establecido por la entidad, me permito indicar que, como supervisor del contrato de referencia, a la fecha de suscripción de la presente acta no se identificaron novedades ni inconvenientes asociados al cumplimiento del objeto contractual.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

El presente contrato no contempla el desembolso de anticipos.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	7626	04/02/2026	$325.000.000,00	12326	31/07/2026	$295.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

A la fecha de suscripción de la presente acta de supervisión, no se evidenciaron observaciones ni aspectos asociados a la documentación del proceso.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0570009970448040

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	El plazo de ejecución de este contrato será a partir de la aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal y hasta el 30 de noviembre del 2026.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato será la equivalente al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	La vigencia del contrato será la equivalente al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	63-44-101018896
FECHA EXPEDICIÓN:	03/08/2026
ASEGURADORA:	Seguros del estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/07/2026	30/05/2029	$59.000.000,00
Calidad del Servicio	29/07/2026	30/05/2029	$59.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/07/2026	30/11/2029	$14.750.000,00

PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA No.	63-44-101018789
FECHA EXPEDICIÓN:	03/06/2026
ASEGURADORA:	Seguros del estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Seriedad de la oferta	03/07/2026	03/10/2026	$48.750.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	PORCENTAJE DE EJECUCION	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$295.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$295.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES

A la fecha de suscripción de la presente acta de supervisión, no se tienen observaciones de relevancia que puedan afectar la ejecución del presente proceso contractual.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Ejecución del primer 25% del objeto del contrato, correspondiente al desarrollo de los módulos de autenticación, selección e inscripción de candidatos para diligenciamiento de expediente y fichas médicas

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el último mes, el contratista, en coordinación con la supervisión del contrato, realizó las siguientes actividades de relevancia:

1. Se estableció la estructura de datos y las herramientas tecnológicas que deben ser utilizadas.
2. Se consolidó el ambiente de desarrollo del esquema operativo que se debe desarrollar.
3. Se construyó el módulo de autenticación y acceso de usuarios.
4. Se construyeron los webservices de consulta de datos a la base de datos de personal SIATH.
5. Se construyó el módulo de consulta de tripulantes que deben ser incluidos en los procesos de medicina laboral, realizando el planteamiento de las interfaces funcionales.
6. Se definió el esquema de base de datos y los repositorios que deben ser conformados para el tratamiento de la información.

12. APORTES PARAFISCALES

Durante el período objeto del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación de efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a los aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y las demás normas que regulan la materia

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Durante el tiempo de ejecución, el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales contempladas en el presente proceso; de igual manera, se pudo constatar que el contratista ha cumplido con sus obligaciones laborales y fiscales, de acuerdo con lo indicado en el certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales de fecha 28 de septiembre de 2026, firmado por Diana Carolina Aroca como representante Legal.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante el proceso de ejecución del presente contrato, no se presentaron situaciones trascendentales que afecten el cumplimiento del objeto contractual, sin embargo, se deja referencia que, para el proceso de habilitación de los permisos por parte del Ministerio de Defensa Nacional, se presentaron retardos y situaciones que debieron ser subsanados con intermediación de la Jefatura de Desarrollo Humano.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA):

Actualmente el proyecto lleva un avance del 40% de las actividades e hitos definidos dentro del planeamiento de las actividades del proyecto.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA):

ID	Fase / Actividad / Historia de Usuario	Rol / Responsable	Tipo / Enfoque	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duracion (Dias)	Progreso (%)	Estado	Sep 15-28	Sep 29-Oct 12	Oct 13-Oct 26	Oct 27-Nov 09	Nov 10-Nov 15	Nov 16-Nov 30
DASHBOARD	PROYECTO ATALAYA - METRICAS CLAVE	PM / Coach	KPIs	15/09/2026	30/11/2026	77	35%	VERDE (SPI 1.0						
1	FASE 1: Arquitectura Base y Requisitos	Tech Lead / PM	Predictivo	15/09/2026	28/09/2026	14	100%	Completado						
1.1	Levantamiento de Requisitos & Pliego Antecedentes	Analista Funcional	Agil / PMP	15/09/2026	22/09/2026	8	100%	Completado						
1.2	Arquitectura On-Premise Docker & Modelo BD Oracle/PostgreSQL	Arquitecto SW	Predictivo	23/09/2026	28/09/2026	6	100%	Completado						
1.3	Envio de postulacion a examen & consulta segun filtros tiempos y grado	Fullstack Dev	S1	25/08/2026	28/09/2026	20	100%	Completado						
H1	HITO 1: ENTREGABLE 1 APROBADO	PM / Supervisor	Hito	28/09/2026	28/09/2026	0	100%	Aprobado	▲ HITO 1					
2	FASE 2: Desarrollo Core e Integraciones (Entregable 2)	Equipo Dev	Scrum Engine	29/09/2026	15/11/2026	48	35%	En Ejecucion						
2.1	Sprint 1: US-01 Auth LDAP Dual Stack & US-02 API SIATH	Backend Dev	Scrum / S1	29/09/2026	12/10/2026	14	75%	En Curso						
2.2	Sprint 2: US-03 Med. Laboral & US-04 Calificacion Ficha	Fullstack Dev	Scrum / S2	13/10/2026	26/10/2026	14	0%	Programado						
2.3	Sprint 3: US-05 Dispensarios Citas & US-06 SST Conceptos	Fullstack Dev	Scrum / S3	27/10/2026	09/11/2026	14	0%	Programado						
2.4	Sprint 4: US-07 Motor 10 Reportes & US-08 Consolidacion	Data / Dev	Scrum / S4	10/11/2026	15/11/2026	6	0%	Programado						
H2	HITO 2: PLATAFORMA OPERATIVA (Entregable 2)	PM / Supervisor	Hito	15/11/2026	15/11/2026	0	0%	Hito Clave					▲ HITO 2	
3	FASE 3: Hardening Despliegue On-Premise & Cierre	DevOps / QA / PM	Hibrido	16/11/2026	30/11/2026	15	0%	Programado						
3.1	Sprint 5: US-09 Pruebas Carga Seguridad & Logs	QA / SecOps	Scrum / S5	16/11/2026	23/11/2026	8	0%	Programado						
3.2	Despliegue On-Premise Datacenter Armada & CI/CD Pipeline	DevOps Lead	Predictivo	24/11/2026	27/11/2026	4	0%	Programado						
3.3	Planos Arquitectura/BD Manuales & Transferencia Tecnica	Tech Writer / Lead	Predictivo	28/11/2026	29/11/2026	2	0%	Programado						
H3	HITO 3: LIQUIDACION CONTRACTUAL FINAL (Cierre)	PM / Supervisor	Hito	30/11/2026	30/11/2026	0	0%	Hito Final						▲ HITO FINAL

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha de suscripción del presente documento de seguimiento, no se han presentado situaciones ni eventos que puedan afectar de manera directa la ejecución del presente contrato, se viene trabajando de manera mancomunada con el equipo de trabajo del contratista y el supervisor para que se atiendan de manera expedita las situaciones y requerimientos que se presentan.

18. ANEXOS

Ninguno

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No aplica

Capitán de Fragata Rafael Antonio Velasco Gaitán
Analista de Gestión Humana y Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
División de Competencias – Dirección de Gestión Humana