ICCU	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 09/12/2025 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CAMINOS **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.308.000.000,00 **MES** 14 de julio a 31 de agosto

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU 349 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS. LOTE N. 1

CONTRATISTA: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS – NAVITRANS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: 7 MESES (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/07/2025 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 13/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 10.026.000.000,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 10.026.000.000,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. ____ Última Acta de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	Volqueta Sencilla	UN	4	$ 661.000.000	$ 2.644.000.000			4	$ 2.644.000.000	4,00	$ 2.644.000.000
2	Volqueta Dobletroque	UN	6	$ 944.000.000	$ 5.664.000.000			6	$ 5.664.000.000	6	$ 5.664.000.000
3	Carrotanque de Agua	UN	2	$ 727.000.000	$ 1.454.000.000				$ -		$ -
4	Remolque para Volqueta	UN	2	$ 132.000.000	$ 264.000.000				$ -		$ -
-	-	-	-	-	-						
*	**VALOR TOTAL**				**$ 10.026.000.000**				**$ 8.308.000.000**		$ 8.308.000.000

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución	
VALOR INICIAL	$ 10.026.000.000,00			
VALOR ADICIÓN No. Xx	$ -			
ACTA 1		$ 8.308.000.000,00	83%	83%
ACTA 2		$ -		83%
ACTA 3		$ -		83%
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 1.718.000.000,00	17%	100%
SUMAS IGUALES	**$ 10.026.000.000,00**	**$ 10.026.000.000,00**	**100%**	

RELACIÓN DE EQUIPOS POR PAGAR

EQUIPO	MUNICIPIO	PROVEEDOR	MARCA	LINEA	No. MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	SERIAL CHASIS	SERIAL MOTOR	PLACA	No. TARJETA PROPIEDAD	No. FACTURA	VALOR TOTAL	VALOR APORTE ICCU	VALOR APORTE MUNICIPIO	No. PÓLIZA TODO RIESGO
Volqueta Dobletroque	Cachipay	NAVITRANS	INTERNATIONAL	HV607	482024000503181-1	3HAEKTAT4SL722017	99282909	NGQ-550	10035464414	BOGA-1021314	$ 944.000.000,00	$ 744.000.000,00	$ 200.000.000,00	M 2000646850
Volqueta Dobletroque	ICCU	NAVITRANS	INTERNATIONAL	HV607	482024000503179-4	3HAEKTAT2SL711906	99278916	NGQ-552	10035565172	BOGA-1021316	$ 944.000.000,00	$ 944.000.000,00	$ -	M 2000646852
Volqueta Dobletroque	ICCU	NAVITRANS	INTERNATIONAL	HV607	482024000704441-2	3HAEKTAT1SL722010	99279046	NGQ-553	10035564909	BOGA-1021317	$ 944.000.000,00	$ 944.000.000,00	$ -	M 2000646851
Volqueta Dobletroque	ICCU	NAVITRANS	INTERNATIONAL	HV607	482024000437347-2	3HAEKTAT3SL722011	99279330	NGQ-554	10035564795	BOGA-1021318	$ 944.000.000,00	$ 944.000.000,00	$ -	M 2000646857
Volqueta Dobletroque	ICCU	NAVITRANS	INTERNATIONAL	HV607	482024000437348-1	3HAEKTAT9SL722014	99279082	NGQ-555	10035565696	BOGA-1021319	$ 944.000.000,00	$ 944.000.000,00	$ -	M 2000646855
Volqueta Dobletroque	ICCU	NAVITRANS	INTERNATIONAL	HV607	482024000503177-1	3HAEKTAT0SL711905	99278193	NGQ-551	10035565888	BOGA-1021315	$ 944.000.000,00	$ 944.000.000,00	$ -	M 2000650374
Volqueta sencilla	Anolaima	NAVITRANS	INTERNATIONAL	MV607	482025000575142-1	3HAEUMMR9TL446130	99544089	NGQ-557	10035480494	BOGA-1021311	$ 661.000.000,00	$ 333.750.000,00	$ 327.250.000,00	M 2000645776
Volqueta sencilla	Girardot	NAVITRANS	INTERNATIONAL	MV607	482025000574809-0	3HAEUMMR4TL446097	99544060	NGQ-556	10035592254	BOGA-1021310	$ 661.000.000,00	$ 407.018.626,00	$ 253.981.374,00	M 2000650380
Volqueta sencilla	Manta	NAVITRANS	INTERNATIONAL	MV607	482025000575143-9	3HAEUMMR0TL446131	99544754	NGQ-558	10035449459	BOGA-1021312	$ 661.000.000,00	$ 661.000.000,00	$ -	M 2000645794
Volqueta sencilla	San Cayetano	NAVITRANS	INTERNATIONAL	MV607	482025000664897-5	3HAEUMMR6TL375646	99559831	NGQ-559	10035449498	BOGA-1021313	$ 661.000.000,00	$ 661.000.000,00	$ -	M 2000645844

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 8.308.000.000 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADOS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.
2. EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE REVISÓ, VERIFICÓ Y CONSTATÓ EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE.
3. A LA FECHA EL CONTRATISTA NO PRESENTA UNA MULTA POR EL PRESENTE CONTRATO.
4. LOS VALORES DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LOS VALORES DE LAS FACTURAS DE CADA EQUIPO. DADO QUE SE OFERTÓ UN LOTE COMPLETO CON VARIAS MÁQUINAS, ES POSIBLE QUE SE TENGAN VALORES CON DECIMALES Y SE DEBA APROXIMAR. SIEMPRE Y CUANDO EL VALOR TOTAL DEL LOTE NO SUPERE LO ADJUDICADO.

Para constancia de lo anterior firman:

NANCY EJITRAGO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
Proveedor / Contratista

RONALD LEANDRO ROA AGUILLON
EJECUTOR
Proveedor / Contratista

JOAN FELIPE DIAZ HOYOS
SUPERVISOR
ICCU

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TECNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera).
Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.