SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

# ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRAS Nº 787 – 2017 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | |
|---|---|
| **CONTRATO Nº** | 787 - 2017 de fecha 6 de septiembre 2017 |
| **OBJETO:** | "CONSTRUCCION DEL PUENTE LOCALIZADO EN EL KM 4+00 DE LA VIA TRONCAL DE OCCIDENTE - AL CORREGIMIENTO DE CEJA GRANDE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMNETO DE CÓRDOBA" |
| **CONTRATANTE:** | GOBERNACION DE CORDOBA |
| **CONTRATISTA:** | CONSTRUCIVILADL S.A.S<br>R/L. CARLOS MARIO MENDOZA ALVAREZ |
| **INTERVENTOR:** | RAFAEL R ROSSI TORDESILLA |
| **VALOR INICIAL:** | $395.302.189.00 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO:** | $395.302.189.00 |
| **ANTICIPO INICIAL (40%):** | $ 158.120.875,60 |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de Diciembre 2017 |
| **FECHA DE INICIO:** | Nueve (9) de Octubre 2017 |
| **PRORROGA Nº1:** | DOS (2) MESES Y NUEVE (9) DIAS |
| **PLAZO TOTAL:** | (5) MESES |

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

# CONTINUACION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRAS Nº 787 – 2017 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**ACTA PARCIAL Nº 1:** $ 197.950.477,20

**ACTA FINAL N°2:** $ 39.230.836,20

**FECHA PRESENTE ACTA:** QUINCE (15) Días del Mes de JUNIO del 2018

En la ciudad de Montería, a los Quince (15) días del mes de Junio del Dos Mil Dieciocho (2018), en las Oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba, se reunieron: CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTINEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba, Según Decreto de Delegación 00626 de fecha 30 de Noviembre del 2017, proferido por Gobernador de Córdoba, el Arquitecto CARLOS MARIO MENDOZA ALVAREZ Representante Legal de CONSTRUCIVILADL S.A.S, en calidad de Interventor de las Obras el ingeniero RAFAEL ROSSI TORDECILLA, Profesional Universitario de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba, con el objeto de liquidar el Contrato de la referencia, conforme al siguiente detalle:

## I.- VALORES

| | |
|---|---|
| 1.1 Valor Inicial del Contrato | $395.302.189.00 |
| Valor Adicional | $0 |
| 1.2 Valor Total Contrato | $395.302.189.00 |

## II.- RESUMEN DE ACTAS

| | |
|---|---|
| 2.1 Acta de Iniciación: | 9 DE OCTUBRE DE 2017 |
| 2.2 Acta Parcial Nº 1: | 9 DE FEBRERO 2018 |
| 2.3 Acta Final: | 7 MARZO DE 2018 |
| 2.4 Acta de Liquidación: | 15 DE JUNIO DEL 2018 |

## III.- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 Valor Inicial del Contrato: | $395.302.189.00 | |
| 3.2 Valor Anticipo Inicial 40%: | | $ 158.120.875,60 |
| 3.3 Valor Acta parcial 83.4% | | $ 197.950.477,20 |
| 3.4 Valor Acta Final: | | $ 39.230.836,20 |
| **SUMAS IGUALES** | **$395.302.189.00** | **$395.302.189.00** |

## IV.-ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

### A. VALORES PARCIALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Valor Inicial del Contrato: | $395.302.189.00 | |
| 2. | Valor acta parcial No.1 | | $329.917.462,0 |
| 3. | Valor Bruto Acta Final: | | $65.384.727,0 |
| 4. | **SUMAS IGUALES** | **$395.302.189.00** | **$395.302.189.00** |

### B. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Valor Total Anticipo: | $ **158.120.875,6** | |
| 2. | Valor Amortización Acta parcial No.1: | | $131.966.984,80 |
| 3. | Valor Amortizacion Acta Final | | $ 26.153.890,80 |
| | **SUMAS IGUALES** | **$ 158.120.875,6** | **$ 158.120.875,6** |

En consecuencia de lo anterior:

**VALOR TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL:** **$ 39.230.836,20**

**SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS.**

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado el Contrato:

**V. CONSTANCIAS:**

A. Que la obra fue entregada por el Contratista y recibida por la Interventoría y por el Departamento de Córdoba, tal como consta en el Acta de Entrega y Recibo Final de Obras de fecha SIETE (7) DIAS DE MARZO DEL 2018, la cual hace parte de la presente Acta.

B. Que en la presente Acta de Liquidación del Contrato están incluidos todos los valores ejecutados así: Contratadas inicialmente con todas las revisiones, compensaciones, adicionales y modificaciones acordadas para el contrato si las hubiere.

C. Que el Contratista presentó para el pago de la Cuenta Final del Contrato, los siguientes documentos: Copia del Acta de Entrega y Recibo Final de Obra, Certificado de la Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social de Córdoba, Certificado de aportes en el SENA, Certificado cancelación FIC en el SENA, Certificado de Aportes de ICBF, Certificado de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Planillas y pagos Sistema de Seguridad Social, y Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas aprobadas por el Delegado del Gobernador del Departamento de Córdoba.

D. Que El CONTRATISTA manifiesta, que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA en relación con el contrato y la presente liquidación.

E. Que el Interventor del contrato manifiesta que la realización del objeto del contrato se efectúo bajo su vigilancia desde que fue designado y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

F. Que no se le impusieron multas al contratista.

Conforme a lo anteriormente expuesto y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el contrato descrito.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Quince (15) del mes de JUNIO 2018.

**CARLOS ANGULO MARTINEZ**
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Córdoba

**CARLOS MARIO MENDOZA A**
R/L CONSTRUCIVIL ADL S.A.S
Contratista

**RAFAEL ROSSI TORDECILLA**
Interventor de las Obras