MEMORANDO

Al contestar, por favor cite el radicado:
No.:**20262000123003**

Bogotá D.C., 08 de Octubre de 2026

PARA: **JUAN CAMILO LOAIZA ORTIZ**
Subdirección de Asuntos Legales

DE: **ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ**
Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

ASUNTO: Remisión del Acta de Liberación de Saldos de la Adición No. 16 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018

Respetado Doctor,

De manera atenta, se remite **Acta de Liberación de Saldos de la Adición No. 16** al Contrato de Concesión No. 286 de 2018 suscrito con el concesionario **BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.**, junto con los respectivos soportes.

Lo anterior para que se realice el correspondiente cargue de la documentación en la plataforma transaccional SECOP II.

Cordialmente,

Andrea C. Marú R.
ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ
Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

Anexos: Lo enunciado.

Elaboró: Ma. Paula Ortiz Zamudio – Contratista RBL
Revisó y aprobó: Andrea Carolina Marú Ruiz – Subdirectora de RBL

ACTA DE LIBERACIÓN DE SALDOS ADICIONES CONTRATOS DE CONCESIÓN

ACTA DE LIBERACIÓN DE SALDOS DE LA ADICIÓN No. 16 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 286 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP Y BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.

Entre los suscritos a saber, **ARMANDO OJEDA ACOSTA** identificado con la cédula de ciudadanía número 79.980.265 de Bogotá D.C., en su condición de director general de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto No. 449 del 23 de septiembre de 2025 del cual tomó posesión mediante el Acta No. 321 del 23 de septiembre de 2025, obrando en nombre y representación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá D.C, estando debidamente facultado, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones concordantes y complementarias, quien para efectos del presente documento se denominará **UNIDAD**, de una parte y de otra **ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ**, en calidad de Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios, proceden a suscribir la presente Acta de Liberación de Saldos de la adición No. 16 del Contrato de Concesión No. 286 de 2018 suscrito entre la **UAESP** y **BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.**, previas las siguientes consideraciones:

1. DATOS CONTRATISTA			
Nombre	**BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.**		
Representante Legal	Bany Jael Pineda Hernández		C.C. No. 27.969.090
Identificación contratista (NIT)	901.144.843-9	**Dirección**	Av. Calle 63 No. 96 – 05
Teléfono(s)	601 745 0612 601 745 0912	**Ciudad Domicilio**	Bogotá D.C.
2. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número Adición	**Adición No. 16 al Contrato Estatal de Concesión No. 286 de 2018**		
Objeto	**Contrato No. 286 de 2018 –** *"Concesionar bajo la figura de Áreas de Servicio Exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia, en sus componentes de recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios de disposición final."* *"**ADICIONAR** el valor a el Contrato Estatal de Concesión No. 286 de 2018 suscrito con BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. en la suma de MIL CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.120.863.564) M/CTE IVA Incluido, y todos los impuestos de ley a que haya lugar que conlleven la celebración y ejecución total de la adición, para recoger, transportar y garantizar la debida disposición final de los residuos de los puntos críticos y residuos de demolición, construcción o voluminosos abandonados en el espacio público (de arrojo clandestino), los árboles caídos producto de emergencias, así como animales muertos que no excedan los 50 kg abandonados en las vías y áreas públicas, que se encuentren en el ASE No. 4"*		
Fecha Firma Adición	10 de marzo de 2021 de acuerdo con Aclaratorio No. 1		

ACTA DE LIBERACIÓN DE SALDOS ADICIONES CONTRATOS DE CONCESIÓN

<table>
<tr><td>Fecha inicio Adición</td><td colspan="3">16 de marzo de 2021 (de conformidad con la Clausula Octava. Perfeccionamiento y Ejecución, las garantías se aprobaron el 15 de marzo de 2021, sin embargo, en el acta de aprobación se determinó que la adición se empezaría a ejecutar a partir del 16 de marzo de 2021)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Plazo total de la Adición</td><td rowspan="3">Desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución, hasta el 3 de septiembre del 2021, o hasta agotar recursos de la adición, lo primero que ocurra.</td><td>Plazo Inicial Adición</td><td>Desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución, hasta el 15 de agosto de 2021 o hasta agotar los recursos de la adición, lo primero que ocurra.</td></tr>
<tr><td>Prórroga (FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13/08/2021)</td><td>Hasta el 3 de septiembre del 2021, o hasta agotar recursos de la adición, lo primero que ocurra.</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIONES (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Fecha de Terminación de la adición</td><td colspan="3">02 de septiembre de 2021</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Valor Total de la Adición</td><td rowspan="2">MIL CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.120.863.564) M/CTE (Incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar – según el contrato)</td><td>Valor Inicial</td><td>$1.120.863.564</td></tr>
<tr><td>Valor Adición (DD/MM/AA FECHA DE SUSCRIPCION)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CDP</td><td colspan="2">No. 341 de 08 de marzo de 2021</td></tr>
<tr><td></td><td>CRP</td><td colspan="2">No. 269 de 16 de marzo de 2021</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del objeto de la Adición No. 16 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018.</td><td colspan="3">De conformidad con el informe final de la Adición No. 16 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018, suscrito por el Interventor CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL y debidamente verificado y aprobado por ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ, en calidad subdirectora de Recolección Barrido y Limpieza, se evidencia que se cumplió con cada una de las obligaciones que se pactaron contractualmente. Documento que hace parte integral de la presente liberación de saldos.</td></tr>
<tr><td>Fecha informe final</td><td colspan="3">30 de marzo de 2022</td></tr>
</table>

ACTA DE LIBERACIÓN DE SALDOS ADICIONES CONTRATOS DE CONCESIÓN

3. GARANTÍAS ADICION

COMPAÑÍA ASEGURADORA	N° PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A.	15452 Endoso No. 37	Cumplimiento del Contrato	16/03/2021	15/12/2021	$224.172.712,80	15/03/2021
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	16/03/2021	15/08/2024	$56.043.178	

PRÓRROGA No. 1						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	N° PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A.	15452 Endoso No. 39	Cumplimiento del Contrato	16/03/2021	03/01/2022	$224.172.712,80	18/08/2021
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	16/03/2021	03/09/2024	$56.043.178	

4. BALANCE FINANCIERO DE LA ADICIÓN No. 16 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 286 de 2018

CONCEPTO	*VALORES*
Valor inicial de la adición	$1.120.863.564
Valor adición No. 1	N/A
Valor Total de la adición	$1.120.863.564
Valor Total ejecutado	**$1.115.082.285**
Valor Desembolsado al contratista por parte de la UAESP	$1.115.082.285
Saldo de la Adición	**$5.781.279**

5. OBLIGACIONES PENDIENTES

Una vez suscrita la presente acta por las partes, se remitirá copia de esta a la Subdirección Administrativa y Financiera a fin de que, dentro de su competencia, se ordene la liberación de la suma de **CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($$5.781.279) M/CTE**, correspondiente al saldo de la Adición No. 16 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018.

6. DECLARACIÓN DE LAS PARTES

- Se acepta el estado de ejecución de la adición, teniendo en cuenta lo descrito en el presente documento y soportes.
- Conforme al INFORME FINAL, presentado por la interventoría se verificó y avaló el cumplimiento de las obligaciones de la Adición No. 16 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018.
- Las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento.

ACTA DE LIBERACIÓN DE SALDOS ADICIONES CONTRATOS DE CONCESIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026.

ARMANDO OJEDA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ
SUBDIRECTORA DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Elaboró: *Ma. Paula Ortiz Zamudio – Contratista/Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza*
Revisó: Karla Andrea Paz Diaz – Contratista de Recolección, Barrido y Limpieza
Aprobó: *Andrea Carolina Marú Ruiz – Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza*
Revisó: Daniela Henao Taborda -Contratista Subdirección de Asuntos Legales
Revisó: Tatiana Flórez Lozano Contratista Subdirección de Asuntos Legales
Revisó: UNIO CCA - Contratista Subdirección de Asuntos Legales
Aprobó: Juan Camilo Loaiza Ortiz - Subdirector de Asuntos Legales

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS ADICIONES DE PUNTOS CRÍTICOS Y ARROJO CLANDESTINO AL CONTRATO DE CONCESIÓN N°286 DE 2018 BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P.

CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL

Informe Final Adición N° 16 al contrato N° 286 de 2018

Versión 1.0

Bogotá D.C.

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Título	Informe Final Adición N° 16 de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino
Fecha de entrega (dd/mm/aaaa)	30/03/2022
Resumen	El informe final de las Adición 16 de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino presenta un resumen sobre el estado final de las actividades ejecutadas por el Concesionario, en el marco de las adiciones referenciadas y verificadas por la Interventoría.
Palabras claves	ASE, Puntos Críticos, Plan estratégico, Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino
Destinatario	UAESP / Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza.
Autor(es)	Equipo de Interventoría Técnico Operativo, Comercial y Financiero y Jurídico Consorcio Proyección Capital
Revisó	Juliana Ramírez Gerente Adjunta de Interventoría Consorcio Proyección Capital
Aprobó	Liliana Trujillo Gerente de Interventoría Consorcio Proyección Capital

CONTROL DE CAMBIOS

Versión del Documento	Fecha Modificación	Descripción del cambio
1.0	30/03/2022	Informe final Adición N° 16 de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN *6*

2 ANTECEDENTES *8*

3 OBJETIVOS *9*

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL INFORME 9

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME 9

4 INTERVENTORÍA JURÍDICA *10*

4.1 PÓLIZAS CONTRATADAS POR EL CONCESIONARIO, DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 10

5 INTERVENTORÍA TÉCNICO-OPERATIVA *13*

5.1 ESTADO INFORMES DEL CONCESIONARIO 13

5.2 HISTÓRICO DE EJECUCIÓN 13

6 INTERVENTORÍA COMERCIAL Y FINANCIERA *19*

6.1 FACTURACIÓN ADICIÓN N° 16 DE 2020 19

7 CONCLUSIÓN *21*

8 RECOMENDACIONES *22*

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Garantías exigidas contractualmente_____ 10
Tabla 2 Garantía de cumplimiento _____ 10
Tabla 3 Garantía de RCE _____ 11
Tabla 4 Garantías exigidas contractualmente_____ 11
Tabla 5 Garantía de cumplimiento _____ 11
Tabla 6 Garantía de RCE _____ 12
Tabla 7. Estado de Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de puntos críticos y arrojo clandestino (marzo de 2021 a septiembre de 2021) _____ 13
Tabla 8 Relación puntos críticos atendidos –ASE 4 (16 marzo de 2021 al 02 de septiembre de 2021) _____ 14
Tabla 9 Histórico de Censos presentados marzo de 2021 y septiembre de 2021 - ASE 4_____ 15
Tabla 10 Relación puntos arrojo clandestino atendidos 16 marzo de 2021 y el 02 de septiembre de 2021- ASE 4 _____ 16
Tabla 11 Toneladas recolectadas y transportadas - ASE 4 (16 marzo de 2021 al 02 de septiembre de 2021) __ 17
Tabla 12. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a diciembre de 2021. _____ 20

1 INTRODUCCIÓN

Como resultado del proceso del Concurso de Méritos No. UAESP-CM-10-2017, llevado a cabo por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, cuyo objeto fue:

> "*Contratar la Interventoría técnica, administrativa, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, ambiental y de sistemas, de los contratos de concesión, de los componentes del servicio público domiciliario de aseo, en sus actividades de recolección, transporte, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas, y lavado de áreas públicas generados en la ciudad de Bogotá D.C*."

El pasado 8 de febrero de 2018 se suscribió el Contrato N°. 396 de 2018, entre el Consorcio Proyección Capital y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, al cual se le han realizado las siguientes adiciones con el fin de inspeccionar y vigilar la recolección y transporte de los residuos de puntos críticos y residuos de demolición, construcción o voluminosos abandonados en el espacio público denominados como arrojo clandestino, así como la recolección y transporte de animales muertos que no excedan los 50 kg abandonados en las vías y áreas públicas:

El 22 de marzo de 2.018 se suscribió la Adición N° 1 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2.018.

El 26 de diciembre de 2.018 se suscribió la Adición N° 4 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2.019.

El 31 de enero de 2.019 se suscribió la Adición N° 5 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 15 de marzo de 2.019.

El 14 de marzo de 2.019 se suscribió la Adición N° 6 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2.019.

El 29 de abril de 2.019 se suscribió la Adición N° 9 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2.019.

El 05 de junio de 2.019 se suscribió la Adición N° 10 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2.020.

El 28 de febrero de 2020 se suscribió la Prórroga N°1 y adición N° 1 a la adición N°10 del contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2020.

El 1 de abril del 2020 se suscribió la Adición N° 14 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 31 de agosto del 2020.

El 21 de agosto del 2020 se suscribió la adición y prórroga N°1 a la adición N°14 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 31 de octubre del 2020.

El 3 de noviembre del 2020 se suscribió la Adición N° 17 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 31de enero del 2021.

El 28 de diciembre del 2020 se suscribió la Adición y Prórroga 1 a la Adición N° 17 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 31 de marzo del 2021

El 31 de marzo del 2021 se suscribió la Adición N° 18 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 15 de agosto del 2021.

El 18 de agosto del 2021 se suscribió la Adición N° 19 al contrato estatal de interventoría No 396 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril del 2022.

De acuerdo con lo anterior, este documento informa sobre las actividades ejecutadas por la Interventoría y el estado de las obligaciones de la Adición N°16 al Contrato N° 286 de 2018 – Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.

2 ANTECEDENTES

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.2.3.45 del Decreto 1077 de 2015, donde se indica que el municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio público de aseo o con terceros la ejecución de las actividades de recolección, transporte y disposición final de los residuos, producto de la atención de los puntos críticos y residuos de demolición, construcción o voluminosos abandonados en el espacio público (de arrojo clandestino), los residuos vegetales productos de emergencias que han sido previamente trozados, repicados, cortados por la autoridad, así como animales muertos que no excedan los 50 kg abandonados en las vías y áreas públicas, la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP** y el Concesionario **BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P,** suscribieron la Adición N° 16 al Contrato Estatal de Concesión N°286 de 2018, así:

ADICIÓN No 16:

- Por un valor de **MIL CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.120.863.564).**

- Fecha de suscripción del 16 de marzo de 2021, sin embargo, mediante el aclaratorio N° 1 a la Adición N° 16 se aclaró que la fecha de suscripción de dicha adición fue del 10 de marzo de 2021.

- El plazo de dicha adición correspondió hasta el 15 de agosto del 2021 o hasta que se agotaran los recursos, lo primero que ocurriera.

PRÓRROGA N°1 A LA ADICIÓN N°16:

- Fecha de suscripción del 13 de agosto de 2021

- El plazo de dicha adición correspondió hasta el 3 de septiembre de 2021, o hasta que se agotaran los recursos, lo primero que ocurriera.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL INFORME

Informar el estado final de las actividades realizadas por el Concesionario en el marco de la Adición N° 16 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Presentar las pólizas constituidas y las vigencias durante la ejecución de la adición N° 16.

- Presentar el estado de los informes mensuales presentados por el Concesionario: histórico del censo de puntos críticos, las toneladas recolectadas y la cantidad de puntos atendidos durante la ejecución del Contrato de Adición referenciado.

- Presentar el estado de la facturación de la adición N° 16.

4 INTERVENTORÍA JURÍDICA

4.1 PÓLIZAS CONTRATADAS POR EL CONCESIONARIO, DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

En cumplimiento de la obligación determinada en el subnumeral 8 del numeral 1.2.4 del Anexo Técnico del contrato de Interventoría N°396 de 2018, el Consorcio Proyección Capital, procedió a verificar que las garantías exigidas contractualmente se encontraran conforme a lo establecido en la Adición N°16 al contrato de Concesión N°286 de 2018:

- ***PÓLIZAS EXIGIDAS - ADICIÓN N°16***

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Quinta –Garantías de la Adición N°16 suscrita el 16 de marzo de 2021, el concesionario se obligó a modificar la garantía única de cumplimiento con ocasión a la presente adición al contrato Estatal de Concesión N°286 de 2018, los amparos que se modificaron de acuerdo con la adición citada son los siguientes:

ADICIÓN N°16		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento de la adición	Plazo de la adición y cuatro (04) meses más	20% del valor del contrato
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	Duración de la adición y 3 años más	5% del valor del contrato

Tabla 1 Garantías exigidas contractualmente

Sobre el particular, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Adición N°16 suscrita el 10 de marzo de 2021 al Contrato de Concesión N°286 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N°15452 - ENDOSO N°37		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	16/03/2021-15/12/2021	$224.172.712,80
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	16/03/2021-15/08/2024	$56.043.178

Tabla 2 Garantía de cumplimiento

GARANTÍA RCE N° 5923 ENDOSO 34		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
RCE	16/03/2021-12/02/2022	$68.139.450.000

Tabla 3 Garantía de RCE

- ***PÓLIZAS EXIGIDAS - PRÓRROGA N° 1 A LA ADICIÓN N°16***

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Tercera –Garantías de la Prorroga 1 a la Adición N°16 suscrita el 13 de agosto de 2021, el concesionario se obligó a modificar la garantía única de cumplimiento con ocasión a la presente prórroga al contrato Estatal de Concesión N°286 de 2018, los amparos que se modificaron de acuerdo con la adición citada son los siguientes:

PRÓRROGA N° 1 A LA ADICIÓN N°16		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento de la adición	Plazo de la adición y cuatro (04) meses más	20% del valor del contrato
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	Duración de la adición y 3 años más	5% del valor del contrato

Tabla 4 Garantías exigidas contractualmente

Sobre el particular, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Prorroga 1 a la Adición N°16 suscrita el 13 de agosto de 2021 al Contrato de Concesión N°286 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N°15452 - ENDOSO N°39		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	16/03/2021- 03/01/2022	$ 224.172.712,80
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	16/03/2021- 03/09/2024	$ 56.043.178

Tabla 5 Garantía de cumplimiento

GARANTÍA RCE N° 5923 ENDOSO 36		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
RCE	13/08/2021– 12/02/2022	$68.139.450.000

Tabla 6 Garantía de RCE

5 INTERVENTORÍA TÉCNICO-OPERATIVA

5.1 ESTADO INFORMES DEL CONCESIONARIO

La Adición N° 16 al Contrato de Concesión N° 286 de 2018, se suscribió el 10 de marzo de 2021, y la firma del acta de aprobación de las garantías para esta Adición fue del 15 de marzo de 2021; sin embargo, la fecha de inicio estipulada en el acta de aprobación es del 16 de marzo de 2021, motivo por el cual las actividades de ejecución son presentadas a partir de esta última fecha.

Durante la ejecución de la Adición N° 16 al Contrato de Concesión N° 286 de 2018, el Concesionario remitió mensualmente el informe de reporte de ejecución de actividades de puntos críticos y arrojo clandestino.

A continuación, se listan los informes presentados por el Concesionario y el estado de gestión de estos por parte de la Interventoría:

ADICIÓN N° 16 AL CONTRATO 286 DE 2018			
MES	**FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN**	**FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA**	**ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)**
Marzo de 2021	05/05/2021 213-21-CLI-BL-RLG	27/05/2021 UAESP-CPC-ASE4-2532-21	Aprobado
Abril de 2021	26/05/2021 270-21-CLI-BL-RLG	16/06/2021 UAESP-CPC-ASE4-2562-21	Aprobado
Mayo de 2021	21/06/2021 310-21-CLI-BL-RLG	01/07/2021 UAESP-CPC-ASE4-2612-21	Aprobado
Junio de 2021	19/07/2021 356-21-CLI-BL-RLG	05/08/2021 UAESP-CPC-ASE4-2686-21	Aprobado
Julio de 2021	25/08/2021 436-21-CLI-BL-RLG	15/09/2021 UAESP-CPC-ASE4-2787-21	Aprobado
Agosto de 2021	14/09/2021 479-21-CLI-BL-RLG	01/10/2021 UAESP-CPC-ASE4-2858-21	Aprobado
Septiembre de 2021	08/11/2021 589-21-CLI-BL-RLG	25/11/2021 UAESP-CPC-ASE4-2992-21	Aprobado

Tabla 7. Estado de Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de puntos críticos y arrojo clandestino (marzo de 2021 a septiembre de 2021)

5.2 HISTÓRICO DE EJECUCIÓN

Durante la ejecución de la Adición N° 16 al Contrato de Concesión N° 286 de 2018, periodo comprendido entre el 16 marzo de 2021 y el 02 de septiembre de 2021, la Interventoría validó la información reportada por el Concesionario, respecto a la ejecución de actividades

de puntos críticos y arrojo clandestino; identificando que en este periodo en promedio por mes, el Concesionario presentó un censo de 216 Puntos críticos, se atendieron un total de 1.266 puntos críticos, un total de 1.818 puntos de arrojo clandestino y se recolectaron un total de 11.006,62 Toneladas de acuerdo con lo certificado por el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ). En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:


- ***Puntos Críticos atendidos***

A continuación, se presenta el histórico de los puntos críticos atendidos entre el 16 marzo de 2021 y el 02 de septiembre de 2021:

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
ITEM		**Barrios Unidos**	**Engativá**	**Total**
2021	**16 AL 31 DE MAR**	47	119	**166**
	ABR	60	156	**216**
	MAY	60	156	**216**
	JUN	60	156	**216**
	JUL	60	156	**216**
	AGO	60	156	**216**
	1 AL 02 DE SEP	4	16	**20**
TOTAL		**351**	**915**	**1.266**

Tabla 8 Relación puntos críticos atendidos –ASE 4 (16 marzo de 2021 al 02 de septiembre de 2021)

A continuación, se presenta la tendencia de puntos críticos atendidos entre el 16 marzo de 2021 y al 2 de septiembre de 2021, de acuerdo con los plazos de la Adición N° 16.



Gráfica 1 Puntos críticos 16 marzo de 2021 y el 02 de septiembre de 2021

De acuerdo con la gráfica anterior, se observa que se tuvo un leve aumento en la cantidad de puntos críticos atendidos desde el 16 marzo de 2021 y el 31 de agosto de 2021, y para el periodo del 01 al 02 de septiembre de 2021, se atendieron 20 puntos.

- ***Censo de Puntos Críticos***

A continuación, se relaciona el histórico de censos de puntos críticos reportados mensualmente por el Concesionario entre el 16 marzo de 2021 y el 02 de septiembre de 2021.

HISTÓRICO DE CENSO	
mar-21	216
abr-21	216
may-21	216
jun-21	216
jul-21	216
ago-21	216
sep-21	216
PROMEDIO	**216**

Tabla 9 Histórico de Censos presentados marzo de 2021 y septiembre de 2021 - ASE 4


- ***Atención de Arrojo Clandestino***

A continuación, se presenta el histórico de arrojo clandestino atendidos desde el 16 marzo de 2021 hasta el 02 de septiembre de 2021:

PUNTOS DE ARROJO ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
LOCALIDAD		Barrios Unidos	Engativá	Total
2021	16 AL 31 DE MAR	50	181	**231**
	ABR	42	258	**300**
	MAY	71	268	**339**
	JUN	76	160	**236**
	JUL	111	205	**316**
	AGO	86	288	**374**
	1 AL 02 DE SEP	2	20	**22**
TOTAL		**438**	**1.380**	**1.818**

Tabla 10 Relación puntos arrojo clandestino atendidos 16 marzo de 2021 y el 02 de septiembre de 2021- ASE 4

A continuación, se presenta la tendencia de puntos de arrojo clandestino atendidos desde el 16 marzo de 2021 y el 31 de agosto de 2021.



Gráfica 2 Puntos de Arrojo Clandestino 16 marzo de 2021 y el 02 de septiembre de 2021 - ASE 4

De acuerdo con la gráfica anterior, se muestra una tendencia de aumento en la cantidad de puntos de arrojo clandestino atendidos desde el 16 marzo de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021; para el periodo del 01 al 02 de septiembre de 2021, se atendieron 22 puntos.


- ***Consolidado toneladas recolectadas y transportadas***

A continuación, se relaciona la cantidad de toneladas recolectadas y transportadas por el Concesionario entre el 16 marzo de 2021 y el 02 de septiembre de 2021.

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
FECHA		CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
2021	16 AL 31 DE MAR	1.325,46	1.325,46	1.325,46
	ABR	2.064,39	2.064,39	2.064,39
	MAY	1.910,52	1.910,52	1.910,52
	JUN	1.703,39	1.703,39	1.703,39
	JUL	1.670,04	1.670,04	1.670,04
	AGO	2.297,31	2.297,31	2.297,31
	1 AL 02 DE SEP	35,51	35,51	35,51
TOTAL		**11.006,62**	**11.006,62**	**11.006,62**

Tabla 11 Toneladas recolectadas y transportadas - ASE 4 (16 marzo de 2021 al 02 de septiembre de 2021)

A continuación, se presenta la tendencia de toneladas dispuestas en el relleno sanitario desde 16 marzo de 2021 al 31 de agosto de 2021, sin tener en cuenta en este análisis el mes de septiembre de 2021, dado que no se contempla la mayor parte del mes para la Adición N° 16



Gráfica 3 Toneladas recolectadas y transportadas - ASE 4 (16 marzo de 2021 al 02 de septiembre de 2021)

De acuerdo con la gráfica anterior, se muestra una tendencia de aumento sobre las toneladas dispuestas en el relleno sanitario, desde el 16 marzo de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021, y del 01 al 02 de septiembre de 2021 se dispusieron 35,51 toneladas.

6 INTERVENTORÍA COMERCIAL Y FINANCIERA

A continuación, se presenta el estado final de la facturación del concesionario, correspondiente a la Adición N° 16 de 2020 al contrato N° 286 de 2018.

6.1 FACTURACIÓN ADICIÓN N° 16 DE 2020

De acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 16 de 2020 realizado al Contrato de Concesión N° 286 de 2018; y en especial, con lo señalado en la Cláusula Segunda Forma de pago del valor adicionado, que indica:

> ***CLÁUSULA SEGUNDA. FORMA DE PAGO DEL VALOR ADICIONADO:*** *La UAESP pagará el valor de la presente adición en pagos mensuales vencidos, de acuerdo con el costo CRT vigente, que se usa como referencia y a las cantidades de toneladas de residuos recolectados y transportados de los puntos críticos y residuos de construcción o voluminosos abandonados en el espacio público, residuos de árboles caídos producto de emergencias y animales muertos, las cuales deben ser aprobadas a entera satisfacción por la interventoría del contrato, quien validará los soportes de la facturación del servicio (…).*

En concordancia con lo anterior y como resultado del proceso de revisión y análisis de la documentación e información allegada por el Concesionario, el CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL validó las siguientes facturas durante la vigencia del contrato.

ADICIÓN N° 16 de 2021-03-10: $ 1.120.863.564 (Plazo: Hasta: 2021-08-15) Prórroga N° 1 (Plazo: Hasta: 2021-09-03)								
Factura de Venta N°	**Concepto**	**Saldo Anterior $**	**Cantidad Toneladas**	**Precio Unitario Fijo**	**Valor Factura $ (1)**	**Saldo por Ejecutar $**	**% Utilizado**	**Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP**
BL126 28-05-2021	1,325,46 TONELADAS SERVICIO DESDE EL **16 AL 31 DE MARZO DE 2021**	1.120.863.564	1.325,46	101.300	134.269.575	986.593.989	**11,98%**	UAESP-CPC-UAESP-3369-21 20217000251332 2021-06-03
BL130 26-06-2021	1,325,46 TONELADAS SERVICIO DESDE EL **1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**	986.593.989	2.064,39	101.300	209.123.450	777.470.539	**30,64%**	UAESP-CPC-UAESP-3504-21 20217000337612 2021-07-21
BL132 26-06-2021	1,325,46 TONELADAS SERVICIO DESDE EL **1 AL 31 DE MAYO DE 2021**	777.470.539	1.910,52	101.300	193.536.364	583.934.175	**47,90%**	UAESP-CPC-UAESP-3526-21 20217000353212 2021-07-28
BL141 08-09-2021	1.703,39 TONELADAS SERVICIO DESDE EL **1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**	583.934.175	1.703,39	101.300	172.554.020	411.380.155	**63,30%**	UAESP-CPC-UAESP-3609-21 20217000403732 2021-08-22
BL146 13-09-2021	1.670,04 TONELADAS SERVICIO DESDE EL **1 AL 31 DE JULIO DE 2021**	411.380.155	1.670,04	101.327	169.220.594	242.159.561	**78,40%**	UAESP-CPC-UAESP-3710-21 20217000461742 2021-09-19

ADICIÓN N° 16 de 2021-03-10: $ 1.120.863.564 (Plazo: Hasta: 2021-08-15) Prórroga N° 1 (Plazo: Hasta: 2021-09-03)								
Factura de Venta N°	**Concepto**	**Saldo Anterior $**	**Cantidad Toneladas**	**Precio Unitario Fijo**	**Valor Factura $ (1)**	**Saldo por Ejecutar $**	**% Utilizado**	**Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP**
BL152 04-10-2021	2.297,31 TONELADAS SERVICIO DESDE EL **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**	242.159.561	2.297,31	101.327	232.780.151	9.379.410	**99,16%**	UAESP-CPC-UAESP-3769-21 20217000501282 2021-10-07
BL161 26-11-2021	35,51 TONELADAS SERVICIO DESDE DEL **1 AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021**	9.379.410	35,51	101.327	3.598.131	5.781.279	**99,48%**	UAESP-CPC-UAESP-3989-21 20217000613242 2021-12-02
TOTAL		**1.120.863.564**	**11.006,62**	**-**	**1.115.082.285**	**5.781.279**	**99,48%**	

(1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley.

Tabla 12. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a diciembre de 2021.

7 CONCLUSIÓN

- De acuerdo con todo lo anterior, se concluye que el Concesionario cumplió con las obligaciones correspondientes de la Adición N° 16 al Contrato de Concesión N° 286 de 2018.

- El Concesionario ejecutó durante la Adición N° 16 al Contrato de Concesión N° 286 de 2018, la atención total de 1.266 puntos críticos, y 1.818 puntos de arrojo clandestino, con un total de 11.006,62 toneladas recolectadas, de acuerdo con lo certificado por el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) y un total de 11.006,62 toneladas recolectadas aprobadas por la Interventoría.

- Los Informes mensuales presentados por el Concesionario de acuerdo con lo establecido en la Adición N° 16 al Contrato de Concesión N° 286 de 2018, fueron aprobados por la Interventoría.

- El Concesionario constituyó las garantías solicitadas contractualmente.

- El Concesionario cobró a la UAESP de manera mensual el valor de la Adición No. 16 y su Prórroga 1 a la Adición N° 16 del 2021, para un total facturado de $1.115.082.285, con una ejecución del 99,48% quedando un saldo de $5.781.279.

- Para lo anterior, la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones, remite la proyección del borrador de las actas de liquidación para revisión, validación y el trámite respectivo de la UAESP.

8 RECOMENDACIONES

- Proceder con el respectivo proceso de liquidación de las Adición N° 16 al Contrato de Concesión 286 de 2018.

  Para lo anterior, la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones, remite la proyección del borrador de las actas de liquidación para revisión, validación y el trámite respectivo de la UAESP.

- Establecer estrategias para garantizar la continuidad del servicio de recolección de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, entre la finalización de una adición y el inicio de otra.

Atentamente,

LILIANA TRUJILLO BENAVIDES
Gerente de Interventoría

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

ENTIDAD: 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01
VIGENCIA: 2021

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 269 **NRO DISPONIBILIDAD:** 341 **VALOR REGISTRO:** 1,120,863,564.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	4443	13-12-2021	13-12-2021	BOGOTA LIMPIA SAS ESP	286	VIGENTE	3,598,131.00	
ORDENES DE PAGO	3696	09-11-2021	09-11-2021	BOGOTA LIMPIA SAS ESP	286	VIGENTE	232,780,151.00	
ORDENES DE PAGO	3297	19-10-2021	19-10-2021	BOGOTA LIMPIA SAS ESP	286	VIGENTE	169,220,594.00	
ORDENES DE PAGO	1743	22-07-2021	22-07-2021	BOGOTA LIMPIA SAS ESP	286	VIGENTE	134,269,575.00	
ORDENES DE PAGO	2230	20-08-2021	20-08-2021	BOGOTA LIMPIA SAS ESP	286	VIGENTE	193,536,364.00	
ORDENES DE PAGO	2092	10-08-2021	10-08-2021	BOGOTA LIMPIA SAS ESP	286	VIGENTE	209,123,450.00	
ORDENES DE PAGO	2673	13-09-2021	13-09-2021	BOGOTA LIMPIA SAS ESP	286	VIGENTE	172,554,020.00	
						Gran Total:	1,115,082,285.00	5,781,279.00

Anulaciones

Vigencia	Fecha Anul.	Tipo Anulación	CDP	Valor Anulado

SOLICITUD ANULACIÓN CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL-CRP O SALDOS DE CRP

Certificado de Registro Presupuestal No.	**784**	**De fecha 22/03/2018**
Certificado de Registro Presupuestal No.	**646**	**De fecha 30/05/2019**
Certificado de Registro Presupuestal No.	**672**	**De fecha 18/09/2020**
Certificado de Registro Presupuestal No.	**1138**	**De fecha 29/12/2020**
Certificado de Registro Presupuestal No.	**269**	**De fecha 16/03/2021**
Certificado de Registro Presupuestal No.	**1147**	**De fecha 23/11/2021**
Certificado de Registro Presupuestal No.	**563**	**De fecha 25/02/2022**
Certificado de Registro Presupuestal No.	**620**	**De fecha 26/04/2022**
Certificado de Registro Presupuestal No.	**69**	**De fecha 24/01/2023**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**672**	**De fecha**	**17/07/2018**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**786**	**De fecha**	**16/05/2019**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**846**	**De fecha**	**30/09/2020**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**1402**	**De fecha**	**24/12/2020**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**341**	**De fecha**	**08/03/2021**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**1310**	**De fecha**	**11/11/2021**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**641**	**De fecha**	**23/02/2022**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**672**	**De fecha**	**06/04/2022**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**212**	**De fecha**	**23/01/2023**

Valor a anular (en número y en letras)
CRP 784: Ciento noventa y un millones seiscientos ochenta y siete mil ciento sesenta y un pesos ($191.687.161)
CRP 646: Trescientos veinticinco millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos ($325.258.474)
CRP 672: Ocho millones ochocientos veintinueve mil seiscientos veintitrés pesos ($8.829.623)
CRP 1138: Novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos ($944.469)
CRP 269: Cinco millones setecientos ochenta y un mil doscientos setenta y nueve pesos ($5.781.279)
CRP 1147: Ocho millones cincuenta y siete mil ochocientos tres pesos ($8.057.803)
CRP 563: Veintiocho millones quinientos once mil sesenta y un pesos ($28.511.061)
CRP 620: Dos millones noventa y cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos ($2.094.766)
CRP 69: Nueve millones quinientos mil cuatrocientos noventa y siete pesos ($9.500.497)

Correspondiente a
CRP 784: Adición 3 al contrato de concesión 286 de 2018
CRP 646: Adición 11 al contrato de concesión 286 de 2018
CRP 672: Adición 14 al contrato de concesión 286 de 2018
CRP 1138: Adición y prórroga no. 1 a la adición 15 al contrato de concesión 286 de 2018
CRP 269: Adición 16 al contrato de concesión 286 de 2018
CRP 1147: Adición 18 al contrato de concesión 286 de 2018
CRP 563: Adición 1 a la adición 17 al contrato de concesión 286 de 2018
CRP 620: Adición 19 al contrato de concesión 286 de 2018
CRP 69: Adición No 1 a la Adición No 21 al contrato de concesión 286 de 2018


Suscritos con Bogotá Limpia SAS ESP

SOLICITUD ANULACIÓN CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL-CRP O SALDOS DE CRP

Justificación para la Anulación

Finalización de la adición y agotamiento de los recursos.

Se debe anexar fotocopia del acta de liquidación del contrato o convenio, en los casos que aplique.

Quien Elaboró	**Ordenador del Gasto o su delegado:**
Nombre: Jarol Diaz - Contratista SubRBL **Firma:** 	**Nombre:** **Firma:** 
20262000095263 **No. Radicación : 20262000095263**	**Fecha :10 de Agosto de 2026**

[1]. Profesional que elaboró la liquidación del contrato o convenio.

Original: Subdirección Administrativa y Financiera - Presupuesto
Copias: Expediente Contractual