APORTES DEL MUNICIPIO

PRESUPUESTO INICIAL						MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	Desmonte de cubierta en manto asfaltico y estructura en construccion liviana en durapanel ,incluye el transporte interno de escombros dentro de la obra, incluye los andamios y arnes certificados	M2	205.4	145.901.68	29.968.205					205.40	29.968.205
2	Desmonte y/o demolicion de muros de estructura en construccion liviana de durapanel, incluye el transporte interno de escombros dentro de la obra, incluye los andamios y arnes certificados	M2	348	111.534.45	38.813.990					348.00	38.813.990
3	Desmonte y/o demolicion de carpinteria metalica, ventanas y puertas, incluye marcos y vidrios, incluye acarreo interno	UN	12	69.534.45	834.413					12.00	834.413
4	Desmonte y demolicion de baldosa y losa en estructura en construccion liviana durapanel ,incluye el transporte interno de escombros dentro de la obra, incluye los andamios y arnes certificados	M2	160	112.934.45	18.069.513					160.00	18.069.513
5	Suministro e instalacion de cerramiento en zaran verde y postes de madera	ML	70.47	34.546.89	2.434.626			75		145.47	5.025.536
6	Demolicion y retiro de cimentaciones superficiales de 0 a 2 mt de profundidad, incluye el retiro del material organico necesario	M2	234	99.534.45	23.291.062					234	23.291.062
7	Cargue, transporte y disposicion final de escombros, incluye derechos de botadero	UN	24.89	665.134.84	16.553.591					24.89	16.553.591
	ITEM NO PREVISTOS										
INP 01	Suministro e instalacion de tableros como muro de contencion de escombros	ml	25	100.747.62						25	2.518.690.38
INP 02	Demolicion y retiro de placa en concreto reforzado que une los dos modulos de salones , incluye el acarreo interno de escombros	m2	4	153.800.00						4	615.200.00
INP 03	Demolicion y retiro de columnas ,35x,35 mt en concreto reforzado que soportan placa que une los dos modulos de salones, incluye el acarreo interno de escombros	ml	3	124.350.00						3	373.050.00

INP 04	Demolicion y retiro de zapata de columnas en concreto reforzado que soportan placa que une los dos modulos de salones, incluye el acarreo interno de escombros	m2	3	177.360.00						3	532.080.00
INP 05	Construccion de lloraderos al muro de contencion existente en tuberia sanitaria de 3", incluye perforacion, tuberia y mortero de resane.	un	7	250.600.00						7	1.754.200.00

	COSTO DIRECTO	**129.965.401**		**138.349.531**
	ADMINISTRACION 20%	25.993.080		27.669.906
	COSTO DIRECTO + ADMINISTRACION	**155.958.481**		**166.019.437**

APORTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL						**APORTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL**					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**ITEM**	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
8	Aseo general de la obra	global	1	500.000	500.000	8	Aseo general de la obra	global	1	500.000	500.000
	COSTO DIRECTO				500000		COSTO DIRECTO				500000
	ADMINISTRACION 20%				100.000		ADMINISTRACION 20%				100.000
TOTAL APORTES JUNTA DE ACCION COMUNAL					**600.000**	**TOTAL APORTES JUNTA DE ACCION COMUNAL**					**600.000**
TOTAL CONVENIO SOLIDARIO					**156.558.481**	**TOTAL CONVENIO SOLIDARIO**					**166.619.437**