

INFORME DE GESTIÓN No.17

Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

FONDO EMPRENDER
SENA – Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022
Fecha de Entrega: julio de 2023

SENA | FONDO emprender | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | IDEXUD Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 7
REPORTE FINANCIERO 9
Cuenta Independiente y Rentable para el Manejo de los Recursos 14
Reporte Financiero de la Ejecución Contratación Derivada 15
Reporte Financiero de Fiducia 15
Reporte Capital semilla No. 3451677 de 2022. 16
Reporte Adherentes Contrato No. 3451677 de 2022 16
REPORTE administrativo 20
Equipo mínimo requerido por el SENA 20
Equipo adicional requerido por el proyecto 20
Contratación derivada 21
Contratos evaluadores 22
Cumplimiento a obligaciones generales / especificas 22
REPORTE JURÍDICO 24
Gestión jurídica 24
Contratación derivada 24
Gestión de Cartera 30
REPORTE TÉCNICO 31
Convocatorias 31
Acreditación 32
Puesta en marcha convocatorias 32
Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias 34
Creación de empresa 34
Contratos de Garantía Mobiliaria 35
Interventoría 37
Información general 37
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 38
Informe sobre 2 planes vigentes sin ejecución 39
Causales de terminación 39
Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM 42
Conceptos de terminación Vs estado (legalizados o en trámite) 42
Gráfico agendas especiales por región por convocatoria 43
Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales 43
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 44
Causales de terminación 47

Conceptos de terminación vs estado (legalizados o en trámite) 49
Gráfico agendas especiales por región por convocatoria 49
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 50
Causales de terminación 52
Conceptos de terminación Vs mes de ejecución en PM 55
Conceptos de terminación vs estado (legalizados o en trámite) 56
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 57
Causales de terminación 58
Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM 61
Desistimientos vs estado (legalizados o en trámite) 62
Gráfico agendas especiales por región por convocatoria 63
Gestión de Seguimiento a la Interventoría 63
SIGOB: 64
pROPUESTA DE VALOR 86
CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 89
ENLACES 90
LISTADO DE ANEXOS 91

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Resumen Cuota de Gerencia 10
Tabla 2 Seguimiento Desembolsos Cuota de Gerencia 11
Tabla 3 Distribución de Recursos del Contrato No.3451677 de 2022 12
Tabla 4 Plan Operativo 2022 12
Tabla 5 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 30 de junio de 2023 13
Tabla 6 Estado Cuenta de Ahorros 14
Tabla 7 Saldos Cuenta Fiduoccidente 15
Tabla 8 Saldos Cuenta Fiduoccidente 16
Tabla 9 Reporte Financiero de Adhesiones Firmadas 16
Tabla 10 Reporte Financiero de Adhesiones en proceso 17
Tabla 11 Reporte Financiero de Adhesiones en liquidación 17
Tabla 12 Traslado de recursos Adhesiones formalizadas con cierre al mes de junio: 18
Tabla 13 Estado actual y gestión de Adhesiones Suscritas 18
Tabla 14 Saldos bancos adhesiones 19
Tabla 15 Contratación Personal Mínimo 20
Tabla 16 Contratación Adicional 21
Tabla 17 Prorrogas Contratos Evaluadores 22
Tabla 18 Convocatorias SENA 31
Tabla 19 Convocatorias y monto aprobado 33
Tabla 20 Garantía mobiliaria 35
Tabla 21 Acta no celebrado 36
Tabla 22 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1596 38
Tabla 23 Causales de terminación por distribución geográfica 39
Tabla 24 Causales de terminación 40
Tabla 25 Causales de terminación Vs Convocatoria 41
Tabla 26 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1597 44
Tabla 27 Conceptos causales de terminación por distribución geográfica 47
Tabla 28 Causales de terminación 47
Tabla 29 Causales de terminación Vs Convocatoria 48
Tabla 30 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1596 50
Tabla 31 Causales de terminación por distribución geográfica 52
Tabla 32 Causales de terminación 53
Tabla 33 Causales de terminación Vs Convocatoria 53
Tabla 34 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1597 57
Tabla 35 Conceptos causales de terminación / distribución geográfica 58

Tabla 36 Tabla causales de terminación 59
Tabla 37 Causales de terminación Vs convocatoria 60
Tabla 38 Cronograma de Visitas enero de 2023 64
Tabla 39 Montos disponibles en fiducia 65
Tabla 40 Valores Agregados 87

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Esquema de Operaciones de la Interventoría 37
Ilustración 2 Esquema de Seguimiento Contrato Interventoría 63
Ilustración 3. Fases de Seguimiento a Productos y Entregables 86
Ilustración 4. Porcentaje de Avance de Ejecución por Componente 87

PRESENTACIÓN

El presente informe atiende la obligación contractual del Contrato No. C01.PCCNTR.3451677 en su Anexo de Obligaciones Específicas del Contratista literal K. …"*Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de gestión, deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales fueron elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado*".

El informe incluye el reporte relacionado con las Obligaciones generales del Contratista en sus literales: d. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del proyecto; e. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del mismo; f. Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y evitar dilaciones; g. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un intermediario, cause a la administración o a un tercero; h. Atender las observaciones, solicitudes, y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar; i. Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades descritas en las especificaciones técnicas de los servicios; j. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información que produzca, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1952 de 2019; m. Dar cumplimiento a la normatividad vigente de propiedad intelectual. Asimismo, el contratista transferirá de

manera total y sin limitación alguna a la Entidad contratista los derechos patrimoniales que le corresponden sobre las obras y sin perjuicio del respeto al derecho moral; n. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. y específicas en su literal; e. Adelantar y coordinar los trámites convenidos ante las instancias, que sean necesarias para el desarrollo del Contrato; s. Socializar y actualizar a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA, en cuanto a los procesos desarrollados por el CONTRATISTA para la ejecución del Contrato; ll. Los servicios y bienes ofrecidos e involucrados en el presente contrato deberán quedar de manera universal para uso del Fondo Emprender; nn. Cumplir con los servicios adicionales suscritos en la propuesta.

En este sentido, la estructura del informe está dividida en secciones:

1. Reporte Financiero.
2. Reporte Administrativo
3. Reporte Jurídico.
4. Reporte Técnico.
5. Propuesta de Valor
6. Oportunidades de mejora
7. Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con los lineamientos establecidos para contratos entre entidades públicas, el contrato interadministrativo C01.PCCNTR.3451677 suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el SENA, aplica herramientas de gestión sistemática y transparente que permiten dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social.

El informe que se presenta a continuación lleva los lineamientos solicitados por el SENA – Fondo Emprender y son el resultado de la gestión administrativa, financiera, jurídica y técnica, adelantada por el equipo operativo del proyecto, producto de un trabajo articulado y colaborativo que refleja la gestión para el periodo No. 17 que corresponde del 01 al 30 de junio de 2023.

REPORTE FINANCIERO

Este reporte permite evidenciar las acciones de cumplimiento en el marco de los literales a y b, relacionadas con los trámites presupuestales, financieros y la ejecución de recursos del objeto contractual. Así mismo, se relacionan las gestiones establecidas en los literales c, g, dd, ii y oo, para adelantar los procesos contractuales, celebrar los contratos y convenios contemplados en el Plan Operativo y demás normas concordantes, los cuales incluyen la gestión para la supervisión de los contratos derivados, la vinculación del equipo mínimo de trabajo, los procesos requeridos de selección y contratación previo aval del SENA, incluyendo los sujetos a supervisión técnica.

Contrato No.	**C01.PCCNTR.3451677 de 2022**
Contratista	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT	899999230-7
Objeto	Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera.
Fecha de Suscripción	10 de febrero de 2022
Plazo Inicial Del Contrato:	30 meses
Fecha Inicio	10 de febrero de 2022
Prórroga No. 1	**NA**
Fecha Finalización	27 de enero de 2025
Plazo Final Del Contrato:	35 meses y 17 días
Valor Inicial Del Contrato:	**$134.860.482.699**
Adición No.	N/A
Valor Actual Del Contrato:	**$134.860.482.699**

Forma De Pago:	**Pago 1**: Correspondiente al **30% valor del contrato** posterior a la presentación de: • Planeación de la contratación y el cronograma del equipo de trabajo Contratación del personal para los dos primeros meses de operación del contrato (para este entregable deberá adjuntar los contratos de las personas). **Pago 2:** Correspondiente al **30% en el mes catorce (14) de ejecución del contrato** posterior a la evidencia de: • Presentación de un informe con la relación de los contratos de cooperación suscritos de los planes de negocios aprobados a la fecha por el Consejo Directivo Nacional y un informe de los créditos colocados a la fecha correspondientes a la línea de sostenibilidad **Pago 3:** Correspondiente al **35% del valor del contrato a los treinta (30) meses de ejecución del contrato u**na vez entregado: • Una vez entregado el informe de recomendación de condonación y no condonación de los contratos de cooperación ejecutados a la fecha. **Pago 4:** Correspondiente al **5% del valor del contrato al mes cuarenta y dos (42) meses de ejecución del contrato u**na vez entregado: • Una vez entregado el informe de avance de liquidación de las adhesiones que hayan finalizado su ejecución Una vez finalizada la etapa de liquidación que terminará con un acta de liquidación firmada entre las partes, La gestión de recaudo de cartera y demás procesos inherentes, lo cual deberá evidenciarse con un respectivo informe de gestión.

En el anexo 1 el cual hace parte integral del presente informe, se relaciona el detalle de cada uno de los rubros de la cuota de gerencia con corte al 30 de junio de 2023, a continuación, se detalla el valor acumulado por cada uno de los rubros teniendo en cuenta el plan operativo.

Tabla 1 Resumen Cuota de Gerencia

RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA			
Valor Cuota de Gerencia	$ 5.408.592.000		
Valor ejecutado acumulado a 30 de junio de 2023	$ 670.360.711		
Total saldo por ejecutar	$ 4.738.231.289		
SUBRUBROS	**PRESUPUESTO**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**TOTAL POR EJECUTAR**
Personal Adicional	$ 1.446.744.000	$ 281.832.000	$ 1.164.912.000
Personal Mínimo	$ 2.649.256.000	$ 178.615.000	$ 2.470.641.000
Otros, Impresos y Publicaciones (mesa de ayuda)	$ 334.500.000	$ 0	$ 334.500.000
Apoyo Logístico/Alquiler	$ 322.430.614,60	$ 0	$ 322.430.615

Gastos Legales, pólizas	$ 30.600.000	$ 30.525.295	$ 74.705
Gastos Financieros	$ 27.100.000	$ 0	$ 27.100.000
Beneficio Institucional	$ 597.961.385,40	$ 179.388.416	$ 418.572.969
Totales	**$ 5.408.592.000**	**$ 670.360.711**	**$ 4.738.231.289**

Para el presente periodo se gestionaron veintinueve (29) cuentas de cobro de diecisiete contratistas que cumplieron con los requisitos solicitados por el IDEXUD. (Ver anexo 1.2).

A la fecha se han tramitado y recibido aprobación por parte del SENA de dos pagos de cuota de gerencia, de acuerdo con los tiempos estipulados en el anexo del contrato así:

Tabla 2 Seguimiento Desembolsos Cuota de Gerencia

Fecha aprobación	Mes contractual para desembolso	Forma de pago estipulada	Valor	Valor ejecutado	Saldo
3/08/2022	3	Primer pago 30%	$ 1.622.577.600	$ 670.360.711	$ 952.216.889
16/06/2023	14	Segundo pago 30%	$ 1.622.577.600	Pendiente traslado	
	30	Tercer pago 35%	$ 1.893.007.200		
	42	Cuarto pago 5%	$ 270.429.600		
		Total contrato	$ 5.408.592.000		

Como se puede ver en la tabla anterior, a la fecha se han tramitado y autorizado dos desembolsos posteriores al cumplimiento de los requisitos, así:

- El primer pago de cuota de gerencia se solicitó por parte de la universidad el 26 de mayo de 2022, previo cumplimiento y presentación de las evidencias que eran requisito de este y se recibió autorización por parte del supervisor del SENA el 3 de agosto de 2022, por lo que la Universidad hizo efectivo el traslado de los recursos aprobados de la cuenta única del contrato marco a la cuenta bancaria autorizada para el manejo de cuota de gerencia en este mismo mes.
- En cuanto al segundo desembolso de cuota de gerencia, este se solicitó en el mes de mayo de 2023 y el SENA dio aprobación el 16 de junio de 2023, por lo que la Universidad hará el traslado a la cuenta bancaria de cuota de gerencia en el mes de julio del año en curso.

Teniendo en cuenta que el valor inicial del contrato fue por $134.860.482.699, para el presente periodo de acuerdo con los documentos contractuales este monto se distribuyó de la siguiente forma:

Tabla 3 Distribución de Recursos del Contrato No.3451677 de 2022

Recursos de capital semilla	$103.500.000.000,00
GMF	$515.744.584,46
Cuota de Gerencia	$5.408.592.000,00
Costo total de la operación	$25.436.146.114,54
Total Contrato	**$134.860.482.699**

De acuerdo con el literal j. Ejecutar conforme al Plan Operativo los recursos destinados para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se presenta el avance del Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. Presupuesto vs Comprometido y Ejecutado, para este periodo se mantiene lo presupuestado.

Con la modificación al contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, en dónde se adiciona $1.635.130.301 al contrato inicial, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y la Universidad Francisco José de Caldas, firmado el 14 de diciembre de 202. Se han generado compromisos en los componentes de evaluación e interventoría, y se registra ejecución a nivel de desembolsos para el componente de evaluación, fiducia, garantías mobiliarias y actividades de Fomento Industrial, según el presente detalle:

Tabla 4 Plan Operativo 2022

Rubro Específicos	Plan operativo No.1 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre Junio 2023
Evaluación	711.100.000	608.920.000	366.589.994
Interventoría	14.250.103.560	12.771.000.000	1.680.356.150
Meses de seguimiento ($690.000 mes)	12.954.639.600	12.771.000.000	1.680.356.150
Prórroga (30% de los proyectos por 4 meses)	1.295.463.960	0	
Póliza De deudor	359.366.083	2.403.500	4.463.380
Fiducia	579.540.705	436.135.000	65.722.064
Fiduciaria	398.965.350	387.345.000	16.932.064
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	80.575.355	48.790.000	48.790.000
Cobro de Cartera	100.000.000	0	
Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores	3.050.000.000	0	
Relacionamiento y fomento emprendedor	2.950.000.000	1.992.000.000	1.792.800.010
Profesionales contratados	3.536.035.766	0	
Recursos operativos por incorporar	1.635.130.301	0	0
Costos de Operación	27.071.276.415	15.810.458.500	3.909.931.598
Cuota de Gerencia	5.408.592.000	5.408.592.000	1.622.577.600
GMF	515.744.584	0	316.169.929
	32.995.612.999,70	**21.219.050.500,00**	**5.848.679.126,75**

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes movimientos en la cuenta bancaria que se dio apertura con el Número 230-89573-2 denominada "IDEXUD-CONTRATO NO. CO1PCCNTR 3451677 DE 2022 SENA". Desde el 15 de marzo de 2022; el 3 de mayo de 2022, se recibe transferencia bancaria de Fondo Emprender por $30.000.000.000, en junio 06 se recibe $33.368.192.512; en agosto 31 se genera el tercer giro por $33.000.000.000; en noviembre 30 se recibe cuarto giro por valor de $38.492.290.187 y en enero 31 de 2023, quinto giro por $1.635.130.301 para un total recibido de $136.495.613.000.

A junio 30 de 2023 los rendimientos generados por la cuenta bancaria de Banco de Occidente son de $4.084.975.829,11; en diciembre se reintegra $381.611.382 a la cuenta bancaria indicada por el SENA, por concepto de rendimientos generados de mayo a julio de 2022, en abril de 2023, se gira $1.782.053.999 al SENA por concepto de rendimientos generados de agosto a diciembre de 2022 una vez descontado el GMF, del primer y segundo giro. A continuación, se presenta el movimiento acumulado a junio 30 de en la cuenta bancaria:

Tabla 5 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 30 de junio de 2023

Concepto	Entidad	Aumenta por:	Disminuye por:
Traslado del SENA	Banco de Occidente	136.495.613.000,00	
Rendimientos generados a Marzo 31/2023	Banco de Occidente	4.084.975.829,38	
Giro Intereses a SENA	SENA		2.163.665.381,00
Traslado a Fidoccidente	Fiduoccidente		79.042.482.232,00
GMF	Fiduoccidente		338.382.429,59
Evaluadores			353.501.943,10
Servicio de Interventoría	UPTJ		528.038.374,00
Servicio de Interventoría	UDEA		1.109.896.581,00
Garantías Mobiliarias	Confecámaras		48.790.000,00
Actividades de Fomento	Consorcio Fondo Emprender		1.625.927.566,00
Impuestos	DIAN - SHD		223.263.956,00
Póliza Deudores	Seguros del Estado		4.302.698,00
Cuota de Gerencia	UDFJC		1.622.577.600,00
Fiducia	Fiduoccidente		16.419.832,00

Saldo Recursos Comprometidos por Ejecutar	SENA		53.503.340.236,69
Totales		**140.580.588.829,38**	**140.580.588.829,38**

Cuenta Independiente y Rentable para el Manejo de los Recursos

Teniendo en cuenta la obligación específica de manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se presenta el resumen de los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros del banco de Occidente en junio de 2023, esto luego de descontar impuestos y contribuciones de Ley:

- Se pagan impuestos a la DIAN y SHD, descontados a proveedores en mayo por valor de $6.488.102
- Se realiza giro por concepto de Interventoría realizada del 04 de enero al 03 de marzo de 2023 por valor de $462.73.700 a la Universidad de Antioquia.
- Se gira $1.985.724 a Seguros del Estado por prima de seguros de deudores.
- A los evaluadores que se han prestado los servicios a convocatorias abiertas en el período se gira $4.533.161.

En junio de 2023, el saldo de esta cuenta genera rendimientos financieros por $268.486.482. el saldo bancario de la cuenta de ahorros a corte de junio 30 es de $53.503.340.236,32

Tabla 6 Estado Cuenta de Ahorros

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	53.711.808.811,69
(+) DEBITOS	268.486.482,00
(-) CREDITOS	476.955.057,00
NUEVO SALDO	**53.503.340.236,69**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
RENDIMIENOS FINANCIEROS	268.486.482,00	
FIDUCIA		0,00
POLIZA DEUDORES		1.985.724,00
PAGO DE IMPUESTOS		6.488.102,00
EVALUADORES		4.533.161,00
INTERVENTORIA - UDEA		462.073.700,00

GMF		1.874.370,00
TOTALES	**268.486.482,00**	**476.955.057,00**

Reporte Financiero de la Ejecución Contratación Derivada

En desarrollo del contrato de encargo Fiduciario No. 2801 – 2022 entre la Universidad Francisco José de Caldas y la Fiduciaria de Occidente S.A. – FIDUOCCIDENTE S.A. con el objeto de administrar recursos para la Inversión y pago del capital semilla Línea Crecer asignado a los planes de negocio del Fondo Emprender a través de un encargo Fiduciario en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022, se informa los siguientes movimientos:

Reporte Financiero de Fiducia

Una vez iniciado el proceso de puesta en marcha de los desembolsos a emprendedores aprobados bajo el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022 y según contrato No. Con Fiducaria de Occidente S.A. – FIDUOCCIDENTE S.A., se abre el Negocio Fiduciario No. Occitesoros 318018, y se crean las cuentas individuales por cada proyecto y desde estos se desembolsar los valores aprobados por la Coordinación de Interventoría:

Saldos.

a) A junio 30 de 2023, se han trasladado $79.042.482.232 a FIDUOCCIDENTE, para constituir el negocio Fiduciario No. 318018, cuyo saldo a este corte es de $55.754.617.967,33; rendimientos acumulados de $5.077.853.382,45.

Tabla 7 Saldos Cuenta Fiduoccidente

FIDUOCCIDENTE	Constitución	Rendimientos	GMF	Pagos a proveedores	Saldos
Diciembre	35.332.804.767,00	407.859.097,00	-		35.740.159.098,00
Enero	0	462.576.814,27	4.086.005,00	1.265.097.995,05	34.888.206.193,06
Febrero	43.709.677.465,00	1.226.761.683,40	12.066.081,53	3.020.082.897,53	76.742.571.564,00
Marzo		1.348.211.344,68	15.485.950,81	4.002.936.855,38	74.089.839.919,65
Abril	0,00	546.891.547,74	17.799.385,27	4.701.789.186,40	70.025.478.540,29
Mayo	0,00	531.658.256,11	24.538.348,72	6.057.725.764,00	63.577.720.091,63
Junio		553.894.639,25	31.379.827,31	8.024.326.868,98	55.754.617.967,33
	79.042.482.232,00	**5.077.853.382,45**	**105.355.598,64**	**27.071.959.567,34**	

d) Comisión Fiduciaria

La definición de la comisión fiduciaria se desprende del proceso contractual del encargo fiduciario, de acuerdo a la cláusula sexta del contrato, el valor acordado por pago efectivo realizado es de 7.125 + IVA; al cierre de junio de 2023 se encuentran en proceso los desembolsos de la comisión de abril y mayo.

Reporte Capital semilla No. 3451677 de 2022.

A corte de junio se desembolsan recursos a capital semilla por $8.024.326.868,98 de las convocatorias Nacionales y con acumulado de $24.118.769.574,82:

Tabla 8 Saldos Cuenta Fiduoccidente

N° De La Convocatoria	Nombre De La Entidad	Junio De 2023	Total
83	Mujer	877.251.091,21	4.991.317.987,78
86	Economía Naranja	1.646.423.918,79	8.877.614.933,36
87	Rural	2.289.070.754,98	3.546.266.556,98
88	Multisectorial	1.152.986.332,37	4.639.475.325,07
89	Discapacidad	1.976.179.433,63	1.976.179.433,63
90	Jóvenes	82.415.338,00	87.915.338,00
TOTAL		8.024.326.868,98	24.118.769.574,82

Reporte Adherentes Contrato No. 3451677 de 2022

Las siguientes son las adhesiones suscritas para el contrato No. 3451677 de 2022 por valor de $20.000.000.000,00. Al mes de junio se ha firmado un total de 15 adhesiones, valor descrito de la siguiente forma:

La suma de $16.054.000.000 serán aportados por los adherentes y $15.329.000.000 por Fondo Emprender – SENA, para un total de $ 31.383.000.000. Al 30 de junio han ingresado recursos por $13.150.000.000 trasladados por 9 de las adhesiones suscritas y la contrapartida del SENA ha sido por $10.750.000.000; a continuación, se describe el estado actual de los contratos suscritos con corte a mes vencido y los que se encuentran en liquidación, pendientes por desembolso de recursos y en proceso de formalización:

Tabla 9 Reporte Financiero de Adhesiones Firmadas

Entidad / Municipio	Estado Minuta	Valor Convocatoria	Aporte Del Adherente	Aporte Del SENA	Fecha De Firma Minuta
RESTREPO	FIRMADA	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	29/12/2022
SOGAMOSO	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
DUITAMA	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
QUINDÍO	FIRMADA	$1.950.000.000,00	$650.000.000,00	$1.300.000.000,00	29/11/2022

ARAUCA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	28/11/2022
INFIHUILA	FIRMADA	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	23/11/2022
CAMARA DE COMERCIO	FIRMADA	$9.000.000.000,00	$7.000.000.000,00	$2.000.000.000,00	15/12/2022
TUNJA	FIRMADA	$3.800.000.000,00	$1.900.000.000,00	$1.900.000.000,00	07/12/2022
NOBSA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	07/12/2022
RISARALDA	FIRMADA	$1.508.000.000,00	$754.000.000,00	$754.000.000,00	02/06/2023
TOTAL		**$ 25.408.000.000,00**	**$13.904.000.000,00**	**$ 11.504.000.000,00**	

El Departamento de Risaralda desistió del primer convenio de adhesión firmado con el No. 0021 por valor de $2.375.000.000 millones de pesos para el cual se emitió acta de liquidación, y se generó un nuevo contrato con el No. 0023 por valor de $1.508.000.000 millones de pesos, el cual se encuentra en proceso de firmas. Al cierre del presente informe está pendiente el traslado de los recursos que corresponden a la Adhesión No. 0023 Departamento de Risaralda.

Tabla 10 Reporte Financiero de Adhesiones en proceso

Entidad / Municipio	Estado Minuta	Valor Convocatoria	Aporte Del Adherente	Aporte Del SENA	Fecha De Firma Minuta
EL AGRADO	En proceso	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	---
FUNDACIÓN PRODECO	En proceso	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	---
SANTA CATALINA	En proceso	$1.200.000.000,00	$400.000.000,00	$800.000.000,00	---
GOBERNACIÓN DE CORDOBA	En proceso	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	---
DEPARTAMENTO CASANARE	En proceso	$1.300.000.000,00	$650.000.000,00	$650.000.000,00	---
FUNDACION AURELIANO LLANO POSADA	En proceso	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	---
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	En proceso	$3.000.000.000,00	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	---
MUNICIPIO DE PTO WILCHES	En proceso	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	---
TOTAL		**$ 12.925.000.000,00**	**$ 6.300.000.000,00**	**$ 6.625.000.000,00**	

Se inició proceso de liquidación para los siguientes municipios por solicitud de Fondo Emprender – Sena debido a que no se formalizó el contrato de adhesión a falta de traslado de los recursos pactados:

- 0009 - Municipio de San Bernardo del Viento
- 0012 - Municipio de San Antero
- 0014 - Municipio de Planeta Rica

Tabla 11 Reporte Financiero de Adhesiones en liquidación

Entidad / Municipio	Estado Minuta	Valor Convocatoria	Aporte Del Adherente	Aporte Del SENA	Fecha De Firma Minuta
PUEBLO NUEVO	FIRMADA (PROCESO DE LIQUIDACIÓN)	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	15/12/2022

SAN BERNARDO DEL VIENTO	FIRMADA (PROCESO DE LIQUIDACIÓN)	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	15/12/2022
SAN ANTERO	FIRMADA (PROCESO DE LIQUIDACIÓN)	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	15/12/2022
PLANETA RICA	FIRMADA (PROCESO DE LIQUIDACIÓN)	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	28/12/2022
RISARALDA (Adhesión No. 0021)	FIRMADA (LIQUIDADA)	$2.375.000.000,00	$950.000.000,00	$1.425.000.000,00	23/12/2022
TOTAL		**$ 5.975.000.000,00**	**$ 2.150.000.000,00**	**$ 3.825.000.000,00**	

Tabla 12 Traslado de recursos Adhesiones formalizadas con cierre al mes de junio:

Entidad / Municipio	Cuenta Bancaria	Solicitud de Recursos	Cuenta de Cobro	Acta de Inicio	Recursos Aportados	Fecha Traslado de Recursos
RESTREPO	230-89904-9	SI	SI	NO	$300.000.000,00	21/02/2023-22/02/2023
SOGAMOSO	230-89869-4	SI	SI	SI	$650.000.000,00	27/12/2022
DUITAMA	230-89870-2	SI	SI	SI	$650.000.000,00	2/01/2023
QUINDÍO	230-89857-9	SI	SI	SI	$650.000.000,00	10/02/2023-15/02/2023
ARAUCA	230-89878-5	SI	SI	NO	$500.000.000,00	24/04/2023
INFIHUILA	230-89846-2	SI	SI	NO	$1.000.000.000,00	15/12/2022
CAMARA DE COMERCIO	230-89868-6	SI	SI	SI	$7.000.000.000,00	23/12/2022
TUNJA	230-89872-8	SI	SI	SI	$1.900.000.000,00	29/12/2022
NOBSA	230-89873-6	SI	SI	SI	$500.000.000,00	22/12/2022-26/12/2022
RISARALDA	230-90053-2	SI	SI	SI	$754.000.000,00	----------

Tabla 13 Estado actual y gestión de Adhesiones Suscritas

Entidad / Municipio	Cuenta Bancaria	Solicitud De Recursos	Cuenta De Cobro	Acta De Inicio	Aporte	Fecha
RESTREPO	230-89904-9	SI	SI	NO	$300.000.000,00	21/02/2023-22/02/2023
SOGAMOSO	230-89869-4	SI	SI	SI	$650.000.000,00	27/12/2022
DUITAMA	230-89870-2	SI	SI	SI	$650.000.000,00	2/01/2023
EL AGRADO					---	---
QUINDIO	230-89857-9	SI	SI	SI	$650.000.000,00	10/02/2023-15/02/2023
FUNDACIÓN PRODECO					---	---
SANTA CATALINA					---	---
PUEBLO NUEVO	230-89876-9	SI	SI	NO	TERMINACIÓN BILATERAL EN PROCESO	---
SAN BERNARDO DEL VIENTO	230-89877-7	SI	SI	NO	TERMINACIÓN BILATERAL EN PROCESO	---
DEPARTAMENTO ARAUCA	230-89878-5	SI	SI	NO	$500.000.000,00	24/04/2023
INFIHUILA	230-89846-2	SI	SI	NO	$1.000.000.000,00	15/12/2022
SAN ANTERO	230-89879-3	SI	SI	NO	TERMINACIÓN BILATERAL EN PROCESO	---
CAMARA DE COMERCIO	230-89868-6	SI	SI	SI	$7.000.000.000,00	23/12/2022
PLANETA RICA	230-89903-1	SI	SI	NO	TERMINACIÓN BILATERAL EN PROCESO	---

Entidad / Municipio	Cuenta Bancaria	Solicitud De Recursos	Cuenta De Cobro	Acta De Inicio	Aporte	Fecha
ALCALDIA DE TUNJA	230-89872-8	SI	SI	SI	$1.900.000.000,00	29/12/2022
GOBERNACIÓN DE CORDOBA					---	---
ALCALDIA DE NOBSA	230-89873-6	SI	SI	SI	$500.000.000,00	22/12/2022-26/12/2022
DEPARTAMENTO CASANARE					---	---
FUNDACION AURELIANO LLANO POSADA					---	---
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR					---	---
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	230-89905-6	SI	SI	NO	TERMINACIÓN BILATERAL (LIQUIDADA)	---
MUNICIPIO DE PTO WILCHES					---	---
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	230-90053-2	SI	SI	SI	$754.000.000,00	---

Reportes saldos de bancos adhesiones

A continuación, se ilustra el valor de los aportes realizados por los adherentes al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022, adicional a la fecha de desembolso y saldo de las cuentas bancarias de banco occidente.

Tabla 14 Saldos bancos adhesiones

Saldos Bancos Adherentes	Fecha traslado	Convenio	Valor del traslado	Aporte Aliado	Saldo Banco a junio 30 de 2023
INFIHUILA	Diciembre 15/2022	0011	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.033.084.052,28
Quindio	Febrero 10/2023	0005	49.527.062,00	650.000.000,00	665.008.803,53
	Febrero 15/2023	0005	600.472.938,00		
Cámara de Comercio de Bogotá	Diciembre 23/2022	0013	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.223.189.366,75
Sogamoso	Diciembre 27/2022	0001	650.000.000,00	650.000.000,00	670.303.713,73
Duitama	Enero02/2023	0002	650.000.000,00	650.000.000,00	669.672.689,50
Tunja	Diciembre 29/2022	0015	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.958.734.279,91
Nobsa	Diciembre 22/2022	0017	283.716.827,00	500.000.000,00	515.882.982,13
	Diciembre 26/2022	0017	216.283.173,00		
Restrepo	Marzo 01/2023		300.000.000,00	300.000.000,00	306.572.120,08
Arauca	Abril 24/2023	0010	500.000.000,00	500.000.000,00	505.723.541,61
			13.150.000.000,00	**13.150.000.000,00**	**13.548.171.549,52**

REPORTE ADMINISTRATIVO

A continuación, se relacionan las actividades de índole administrativa adelantadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el periodo del presente informe.

Equipo mínimo requerido por el SENA

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, a continuación, se presentan las legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA:

Para este periodo se formalizaron dos (2) contratos que se relacionan a continuación:

Tabla 15 Contratación Personal Mínimo

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Profesional de apoyo Administrativo	Ariana Tavera Ochoa	1459-I-2023	4 meses	$10.000.000	7 de junio de 2023	6 de noviembre de 2023
Profesional de apoyo Administrativo (Interventoría)	Nina Shirley Murillo Cruz	1460-I-2023	8 meses	$32.000.000	7 de junio de 2023	6 de marzo de 2024

Equipo adicional requerido por el proyecto

De acuerdo con las necesidades del proyecto, en este periodo se presentaron las siguientes legalizaciones o trámites contractuales con el equipo adicional requerido para el proyecto:

- Otrosí al CPS 2681 I – 2022 a nombre de la contratista Diana Patricia Giraldo Bedoya, realizando una adición por catorce millones setecientos mil pesos $14.700.000 para cubrir la prórroga solicitada por cuatro (4) meses de las actividades desempeñadas como enlace territorial, generando así un valor total de contrato por $44.100.000 con recursos de la vigencia 2022 y un total de tiempo de ejecución de doce (12) meses hasta el 13 de octubre de 2023.
- Otrosí al CPS 2711 I-2022 a nombre de la contratista Saidy Lorena Villamil González, realizando una adición por nueve millones de pesos $9.000.000 para cubrir la prórroga solicitada por cuatro (4) meses de las actividades desempeñadas como Apoyo Financiero, generando así un valor total de contrato por $27.000.000 con

recursos de la vigencia 2022 y un total de tiempo de ejecución de doce (12) meses hasta el 17 de octubre de 2023.

- Otrosí al CPS 2712 I – 2022 a nombre del contratista Yair Eduardo Benítez Carrizosa, realizando una adición por catorce millones setecientos mil pesos $14.700.000 para cubrir la prórroga solicitada por cuatro (4) meses de las actividades desempeñadas como enlace territorial, generando así un valor total de contrato por $44.100.000 con recursos de la vigencia 2022 y un total de tiempo de ejecución de doce (12) meses hasta el 20 de octubre de 2023.

Adicional a lo anterior, para este periodo se formalizaron siete (7) contratos para servicios adicionales que se relacionan a continuación:

Tabla 16 Contratación Adicional

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Tecnólogo de apoyo a procesos LAE	Carlos Andrés Pinilla Cubillos	1367-I-2023	8 meses	$19.418.184	13 de junio de 2023	12 de febrero de 2024
Tecnólogo de apoyo a procesos LAE	Diego Alejandro Pérez Guevara	1368-I-2023	8 meses	$19.418.184	13 de junio de 2023	12 de febrero de 2024
Apoyo a procesos (Enlace Territorial)	Pedro Fernando Alejo Becerra	1369-I-2023	5 meses	$15.312.500	13 de junio de 2023	12 de noviembre de 2023
Profesional de apoyo a procesos (Enlace territorial)	Ana Cristina Salazar Estupiñan	1441-I-2023	8 meses	$24.500.000	28 de junio de 2023	27 de febrero de 2024
Profesional de apoyo a procesos (Enlace territorial)	Wilmar Raúl Hernández Rivera	1442-I-2023	8 meses	$24.500.000	28 de junio de 2023	27 de febrero de 2024
Tecnólogo de apoyo a procesos LAE	Nubia Marcela Rodríguez Figueroa	1444-I-2023	8 meses	$19.418.184	30 de junio de 2023	28 de febrero de 2024
Profesional de apoyo a procesos (LAE)	Sergio Yecid Cardozo Trujillo	1461-I-2023	8 meses	$24.500.000	7 de julio de 2023	6 de marzo de 2024

Contratación derivada

De acuerdo con los lineamientos de la Universidad Distrital y cumpliendo con las obligaciones g y I del contrato, a la fecha se han llevado a cabo la contratación de los diferentes procesos de recursos a gestionar establecidos en el plan operativo.

El presente título, contiene la información referente a los trámites administrativos de la contratación derivada, en cuanto a los aspectos técnicos, financieros y jurídicos se encuentran descritos en los correspondientes apartados.

En el siguiente enlace de drive se podrá consultar los soportes de la contratación derivada: CONTRATACION DERIVADA RECURSOS A GESTIONAR

Contratos evaluadores

Para este periodo no se gestionó contratación de evaluadores, en total hay contratados treinta (30) evaluadores expertos que se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios -CPS y disponibles para la evaluación de las diferentes convocatorias. Se proyecta contratar 3 evaluadores más, de acuerdo con lo indicado por el líder de evaluación.

Teniendo en cuenta la renuncia voluntaria presentada por Wilson Pinzón, se está esperando la formalización de la terminación bilateral del contrato por parte del Idexud.

Por otro lado, en este periodo se gestionó la prórroga de los contratos que vencían en el mes, prorrogando en total 4 contratos de evaluadores hasta el 31 de diciembre de 2023, para así contar con el personal necesario para la evaluación de las convocatorias del contrato marco. A continuación, se relacionan los contratos prorrogados:

Tabla 17 Prorrogas Contratos Evaluadores

No.	Evaluador	No. De Contrato	Plazo total	Valor Contratado	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
1	Manuel Darío Castro Pinilla	2522-I-2022	13 meses y 28 días	$ 9.100.000	3/10/2022	31/12/2023
2	Leonardo Suárez Hernández	2572-I-2022	13 meses y 27 días	$ 10.400.000	4/10/2022	31/12/2023
3	Liliana María Pantoja Rojas	2573-I-2022	13 meses y 20 días	$ 9.100.000	10/10/2022	31/12/2023
4	Miguel Enrique Ramírez Rodríguez	2679-I-2022	13 meses y 18 días	$ 7.800.000	13/10/2022	31/12/2023

Cumplimiento a obligaciones generales / especificas

- Asistencia a reuniones

7 de junio de 2023	Capacitación de mecanismos de ejecución: Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)
29 de junio al 6 de julio de 2023	Comité de Mejora junio Universidad Distrital C.I 2564825 SENA-UDIS 2021 y 3451677 SENA-UDIS 2022

- Se dio cumplimiento al literal k referente con las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales para el mes de junio de 2023. Ver anexo parafiscales junio 2023.

REPORTE JURÍDICO

El presente título contiene el desarrollo de las actividades realizadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022, obligación específica r, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2023.

Gestión jurídica

La gestión jurídica se erige como un elemento transversal a la totalidad de las actuaciones realizadas en virtud del Contrato Interadministrativo, así las cosas, se propenden porque la totalidad de procesos, procedimientos, trámites y entregables se encuentren consonantes con las normas generales en aplicación de la Constitución Política y la materialización en normas especiales como las regulaciones propias de las partes suscriptoras del contrato.

Contratación derivada

Durante el periodo del presente informe se relacionan los contratos derivados suscritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

No	Contrato	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
1	CEF-2801-I-2022	$ 387.345.000	24 meses	24/11/2022	23/11/2024	En ejecución
2	CS-2857-I-2022	$ 197.366.652	12 meses	01/12/2022	30/11/2023	En ejecución
3	3777-I-2022	$48.790.000	No aplica	19/12/2022		En ejecución
4	1363-I-2021	$27.160.000	24 meses	28/10/2021	27/10/2023	En ejecución
5	1239-I-2023	229.938.122	2 meses y 8 días	26/05/2023	2/08/2023	En ejecución
6	1304-I-2023	$45.757.113	3 meses	1/06/2023	31/08/2023	En ejecución
7	1389-I-2023	$ 14.751.240	3 meses	28/06/2023	27/09/2023	En ejecución

1. Ficha técnica Contrato de Encargo Fiduciario.

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Contrato de Encargo Fiduciario No.2801-I-2022
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Encargo Fiduciario
OBJETO:	Desarrollar las actividades de administración, inversión y pago de los recursos asignados a los planes de negocio del fondo emprender, aprobados y con asignación de recursos por parte del consejo directivo del SENA, lo anterior mediante un encargo fiduciario, en el marco del Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.3451677 de 2022 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDISTRITAL.
VALOR:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 387.345.000)
CONTRATISTA:	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S. A. - FIDUOCCIDENTE S. A.
NIT:	800.143.157-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Veinticuatro (24) meses

FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 de noviembre de 2024
FORMA DE PAGO:	LA UNIVERSIDAD pagará a LA FIDUCIARIA el valor total del contrato, así: Los pagos se harán de forma mensual de acuerdo al número de transacciones efectivas realizadas en el periodo conforme al valor establecido en la propuesta comercial de LA FIDUCIARIA de fecha 24 de agosto de 2022 en los siguientes términos: LA UNIVERSIDAD pagará a LA FIDUCIARIA una suma equivalente de SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($7.125) más IVA por pago efectivo realizado. Para los pagos, se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003) o, en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y los demás documentos requeridos por el área financiera del IDEXUD. PARÁGRAFO. Los pagos y el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: A. Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que LA UNIVERSIDAD suministre para el efecto. B. La acreditación por parte del contratista al supervisor de que todo el personal necesario para la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. C. Se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen. D. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del contratista, LA UNIVERSIDAD hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. E. Presentación de los informes y productos requeridos al interventor debidamente aprobados por el supervisor del contrato. F. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por LA UNIVERSIDAD.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

2. Ficha técnica Seguro de Vida e Incapacidad Permanente.

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Contrato de Seguros No. 2857-I-2022
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Seguros
OBJETO:	Contratar con una compañía aseguradora legalmente constituida en Colombia las pólizas de seguros que amparen los riesgos derivados de la ejecución de los Contratos de Cooperación Empresarial del Fondo Emprender del SENA, suscritos entre los emprendedores beneficiados, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, en el marco de los Contratos Interadministrativos No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021 y CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, de acuerdo con lo establecido en los Estudios Previos, Anexo Técnico y el Contrato suscrito por las partes.
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 197.366.652)
CONTRATISTA:	Seguros del Estado SA
NIT:	860.009.174-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	A nivel nacional
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO:	1 de diciembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Doce (12) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de noviembre de 2023
FORMA DE PAGO:	LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor total del contrato, de la siguiente manera: Dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes se realizará un informe entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del Contrato con corte treinta (30) del mes inmediatamente anterior, en el cual se deje de manera expresa la información de los asegurados y el monto de la prima por vigencia. El informe deberá contener como mínimo la siguiente información: 1) Numero del ID o identificación del Plan de Negocio; 2) Nombres completos del emprendedor asegurado; 3) Documento de

	identificación del emprendedor asegurado; 4) Nombre de la convocatoria donde fue beneficiado el emprendedor. 5) Fecha del primer desembolso al Emprendedor; 6) Valor asegurado (corresponde al valor desembolsado por la Fiduciaria para el plan de negocio); 7) Tasa a la cual se encuentra asegurado; 8) Monto unitario de la prima (por cada emprendedor); 9) Valor total de la prima durante el periodo (mes). Con base en los datos contenidos en el Informe se establecerá el valor de la prima mensual a cargo de la Universidad por cada vigencia, motivo por el cual la Aseguradora deberá presentar en cada caso dos (2) facturas, en las cuales se deje constancia del valor del pago por cada una de las vigencias, esto en consideración a que cada una de las vigencias tiene un presupuesto y disponibilidades presupuestales diferentes. PARÁGRAFO: Todos los pagos y/o el desembolsos de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: A. Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas suministre para el efecto. B. El contratista acreditará al supervisor el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y anexará los comprobantes de pagos del personal. C. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, motivo por el cual se aclara que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. D. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. E. El contratista deberá presentar para cada uno de los pagos dos (2) facturas, una por cada vigencia, las cuales deberán cumplir con los requisitos legales de factura electrónica y presentar los certificados que correspondan de acuerdo con el instructivo de pagos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas dentro de los plazos establecidos. F. Cualquier demora en la presentación de los documentos soporte para el pago de la prima por parte de la aseguradora no será argumento para el no pago de las indemnizaciones.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

3. Ficha técnica Garantías mobiliarias

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Otros 3777-I-2022
TIPO DE CONTRATO:	Otros - Contrato de Adhesión a Contrato Electrónico
OBJETO:	Realizar el pago de los derechos de inscripción y registro de los contratos de garantías mobiliarias suscritas entre los Emprendedores, el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco de las obligaciones, alcance y contenido establecidos en el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, lo dispuesto en los Términos y Condiciones de Uso Manual de Usuario del Registro de Garantías Mobiliarias administrado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECÁMARAS, así como el contenido de la Ley 1676, Decreto 1835 de 2015 y demás decretos reglamentarios
VALOR:	Inscripción Inicial Garantías Mobiliarias Fondo Emprender Contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022 - CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($48.790.000)
CONTRATISTA:	Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECÁMARAS
NIT:	860.025.614-0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 de diciembre de 2022
FORMA DE PAGO:	El uso de la plataforma de RGM para las operaciones de registro, certificación y consultas causa a favor de CONFECÁMARAS el pago de los derechos económicos a cargo del usuario, por cada una de las operaciones realizadas en la plataforma del

	RGM, en los montos establecidos por el Gobierno Nacional. El pago de los derechos del RGM deberá ser efectuado por el usuario en las oportunidades señaladas las normas legales y reglamentarias, y través de los medios tecnológicos dispuestos para tal efecto por CONFECÁMARAS.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

4. Ficha técnica Firmas digitales

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Contrato de Prestación de Servicios No. 1363-I-2021
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO TECNOLÓGICO PARA GENERAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y/O FIRMAS DIGITALES, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE COOPERACIÓN Y LOS PRODUCIDOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS SELECCIONADOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL SENA Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA GARANTIZAR SUS ATRIBUTOS PROPIOS COMO AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, NO REPUDIO Y DISPONIBILIDAD, ASÍ COMO LA CUSTODIA Y TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.
VALOR:	VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE ($27.160.000)
CONTRATISTA:	MICONTRATO S. A. S.
NIT:	901.431.536-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 de octubre de 2021
FECHA DE INICIO:	29 de octubre de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Veinticuatro (24) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de octubre de 2023
FORMA DE PAGO:	La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así: a) UN PRIMER PAGO equivalente al 10%, previa activación, adecuación a las necesidades del proyecto Fondo Emprender y capacitación funcional de la plataforma tecnológica de gestión documental digital propuesta. Previa presentación de factura e informe de activación de la plataforma y capacitación con lista de asistentes, junto con el certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; b) 4 PAGOS equivalentes al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de factura y revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato, del informe de servicios recibidos, indicando el número de documentos tramitados y legalizados a través de la plataforma tecnológica y/o servicios adicionales prestados, así como las horas de desarrollo y suscripción de pagarés inmateriales, los cuales deberán contar con el recibo a satisfacción por el Supervisor, junto con el certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; c) y UN PAGO FINAL equivalente al 10%, a la entrega a satisfacción de todos los servicios contratados y terminación del contrato, junto con el certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

5. Ficha técnica Servicio Tecnológico Plataforma Fondo Emprender

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Otros 1239-I-2023
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios
OBJETO:	El CONTRATISTA se obliga con la UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a prestar el SERVICIO TECNOLÓGICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL FONDO EMPRENDER en su disponibilidad y continuidad de uso, para garantizar sus atributos propios como autenticidad, integridad, no repudio y disponibilidad, así como la custodia y trazabilidad de la información allí almacenada, en el marco del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, de acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previos.

VALOR:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE ($229.938.122)
CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC
NIT:	830.122.566-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 de mayo de 2023
FECHA DE INICIO:	26 de mayo de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Dos (2) meses y Ocho (8) días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de agosto de 2023
FORMA DE PAGO:	La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en TRES (3) PAGOS, de acuerdo con la siguiente forma de pago: DOS (2) PAGOS mensuales iguales, cada uno por valor de CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($101.443.289,oo), suma que incluye IVA, impuestos, estampillas, retenciones, garantías, tributos y demás costos directos e indirectos que se causen con ocasión de la preparación, celebración y ejecución del contrato, los cuales se pagaran por cada mes de servicio efectivamente prestado por el Contratista, previa presentación de la factura o cuenta de cobro según corresponda y la certificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones prestadas durante el periodo, teniendo en cuenta los Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) establecidos en este documento. El desembolso del primer pago está sujeto a que el CONTRATISTA presente un informe de gestión técnico de la puesta en marcha y operación de la plataforma en donde incluya los ítems descritos para la fase de implementación, en donde se evidencie la aprobación, por parte de la Supervisión técnica y administrativa, además los siguientes entregables: o Acta de inicio. o Cronograma del proyecto. o Documento previo en donde se aprobó el equipo mínimo de trabajo. o Suscripción por las partes del acta de la Fase de Estabilización. UN (1) TERCER PAGO, por la suma de VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 27.051.544), por concepto de ocho (8) días calendario de servicio efectivamente prestado, y una vez sea suscrita por las partes el acta de liquidación del contrato, en la cual se dejará constancia de las actividades desarrolladas, y el recibo a satisfacción tanto de la UNIVERSIDAD como del SENA. Contra el plan de entra y efectiva migración a un nuevo operador el cual será indicado por el SENA, además de los ítems y actividades descritas en el documento “DIRECTRICES TÉCNICO-JURÍDICAS” para esta fase suscrito ente la Universidad y el SENA. NOTA: NO se considera pago de anticipo.
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

6. Ficha técnica Datacenter Alterno

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Otros 1304-I-2023
TIPO DE CONTRATO:	Contrato Interadministrativo
OBJETO:	El CONTRATISTA se obliga con la UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a prestar el SERVICIO TECNOLÓGICO DE DATACENTER ALTERNO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL FONDO EMPRENDER en su disponibilidad y continuidad de uso, para garantizar sus atributos propios como autenticidad, integridad, no repudio y disponibilidad, así como la custodia y trazabilidad de la información allí almacenada, en el marco del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, de acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previos
VALOR:	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE ($45.757.113)
CONTRATISTA:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
NIT:	900.092.385-9
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 de mayo de 2023
FECHA DE INICIO:	1 de junio de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Tres (3) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2023
FORMA DE PAGO:	La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en TRES (3) PAGOS, de acuerdo con la siguiente forma de pago: TRES (3) PAGOS mensuales

	iguales, cada uno por valor de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($15.252.371), suma que incluye IVA, impuestos, estampillas, retenciones, garantías, tributos y demás costos directos e indirectos que se causen con ocasión de la preparación, celebración y ejecución del contrato, los cuales se pagaran por cada mes de servicio efectivamente prestado por el Contratista, previa presentación de la factura o cuenta de cobro según corresponda y la certificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones prestadas durante el periodo, teniendo en cuenta los Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) establecidos en la oferta comercial versión 1.3 presentada por el Contratista, y que hace parte integral del contrato. El desembolso del primer pago está sujeto a que el CONTRATISTA presente un informe de gestión técnico de la puesta en marcha y operación de la plataforma en donde incluya los ítems descritos para la fase de implementación, en donde se evidencie la aprobación, por parte de la Supervisión técnica y administrativa, además los siguientes entregables: 1) Acta de inicio. 2) Cronograma del proyecto. 3) Suscripción por las partes del acta de la Fase de Estabilización. El ÚLTIMO PAGO se realizará una vez finalice el plazo contractual y se cumplan las obligaciones específicas 10, 11 y 12 que refieren a las condiciones para el borrado de la información. El valor del contrato incluye IVA, impuestos, estampillas, retenciones, garantías, tributos y demás costos directos e indirectos que se causen con ocasión de la preparación, celebración y ejecución del contrato, los cuales se pagaran por cada mes de servicio efectivamente prestado por el Contratista, previa presentación de la factura o cuenta de cobro según corresponda y la certificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones prestadas durante el periodo, teniendo en cuenta los Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS).
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

7. Ficha técnica Mesa de Ayuda

FICHA TÉCNICA CONTRATO NO:	Otros 1389-I-2023
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios
OBJETO:	: El CONTRATISTA se obliga con la UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a prestar el SERVICIO TECNOLÓGICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL FONDO EMPRENDER (MESA DE AYUDA) en su disponibilidad y continuidad de uso, para garantizar sus atributos propios como autenticidad, integridad, no repudio y disponibilidad, así como la custodia y trazabilidad de la información allí almacenada, en el marco del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, de acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previo
VALOR:	CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 14.751.240)
CONTRATISTA:	ENRUTAPPS SAS
NIT:	901.229.553-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de junio de 2023
FECHA DE INICIO:	28 de junio de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Tres (3) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27 de septiembre de 2023
FORMA DE PAGO:	A UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato con base en los precios presentados por el contratista en su cotización SIN FÓRMULA DE REAJUSTE de la siguiente manera: TRES (3) PAGOS MENSUALES, cada uno por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($4.917.080), previa presentación de factura y revisión y recibo a satisfacción de las actividades desarrolladas, así como la aplicación de los ANS a que haya lugar durante el periodo de pago, el cual deberá contar con la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato, del informe de servicios recibidos, indicando el número de documentos tramitados, así como el cumplimiento de los requisitos de ley. El último pago estará sujeto a la entrega a satisfacción de todos los servicios contratados y terminación del contrato, junto con el certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción de las actividades desarrolladas emitido por el Supervisor del contrato. Nota: NO se considera pago de anticipo
PLAN OPERATIVO VIGENTE:	N/A

Gestión de Cartera

Para el presente periodo no se realizaron las siguientes acciones en gestión de cartera.

Prórrogas

Durante la vigencia del presente informe no han sido gestionadas prórrogas a Contratos de Cooperación Empresarial.

Terminación

Durante la vigencia del presente informe no han sido gestionadas terminaciones de los Contratos de Cooperación Empresarial:

Peticiones

Durante el periodo del presente informe no se han presentado derechos de petición de la vigencia 2022.

REPORTE TÉCNICO

Con este capítulo se da cumplimiento a los literales i. Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades descritas en las especificaciones técnicas de los servicios; d. Diseñar y aprobar conjuntamente entre el SENA – Fondo Emprender las estrategias, procesos y procedimientos a implementar en la ejecución del objeto contractual; t. Apoyar en actividades para la actualización y ajuste de los manuales, procedimientos y demás documentos del Fondo Emprender; u. Participar y colaborar en las mesas de trabajo, que se conformen para análisis de la implementación de los productos y resultados, que se reciban de estudios, que sobre Fondo Emprender se realicen; v. Acompañar al SENA en las diferentes acciones operativas asociadas a las fases de formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos, para las cuales deberá tener en cuenta los diferentes costos en materia de desplazamiento del equipo de trabajo requerido.

Convocatorias

Respondiendo a la obligación literal i. Cumplir las programaciones de convocatorias o procesos, que el SENA determine como direccionamiento del Fondo Emprender, así como lo determinado en los manuales y normas reglamentarias del Fondo Emprender, aplicables al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales; de acuerdo con la programación entregada por el SENA, para este periodo se contó con cierres de convocatorias con fecha de entrega en junio de 2023.

- **Convocatorias con recursos 100% SENA**

Las convocatorias, las cuales, cuenta con solo recursos aportados por el Sena, son aquellas que son a nivel nacional como los son las convocatorias: 83 primer corte, 86 primero y segundo corte, 87 primer corte, 88 primer corte, 89 primer corte y 90 primer corte:

Tabla 18 Convocatorias SENA

Convocatoria	Nombre Convocatoria	No. Planes de Negocio	Monto Aprobado
83-1C	MUJER	125	$9.960.267.211
86-1C	ECONOMIA NARANJA	209	$16.665.374.194
86-2C	ECONOMIA NARANJA	41	$3.276.514.070
87-1C	RURAL	250	$19.958.868.855
88-1C	MULTISECTORIAL	250	$19.980.655.941
89-1C	DISCAPACIDAD	43	$3.437.282.660,
90-1C	JOVENES	125	$9.984.588.934

TOTAL	1043	$83.263.551.865

Acreditación

En el mes correspondiente a junio, no se realizó la acreditación de planes de negocio pertenecientes a este contrato marco ya que se depende del cierre de convocatorias nacionales y en este periodo no hubo cierres de dichas convocatorias.

La información histórica referente a la acreditación podrá ser consultada en el siguiente enlace.
ACREDITACIÓN

Puesta en marcha convocatorias

Para presentar los resultados de los procesos de acreditación y puesta en marcha de los planes de negocio se divide en fases el informe: recurso humano, resultados de cada subproceso y almacenamiento de la información. A continuación, se detalla cada actividad:

Coordinar el recurso humano del equipo LAE (líder LAE, Enlaces regionales y operadores) para el acompañamiento a planes de negocio según convocatoria.
Para el desarrollo del proceso de acreditación y la puesta en marcha de los emprendedores de las actas 1588 del 20 de septiembre de 2021, 1590 del 9 de noviembre de 2021, 1592 del 14 de diciembre de 2021, 1595 del 29 de marzo de 2022, 1596 del 28 de junio de 2022 y 1597 del 29 de septiembre de 2022.

Cada equipo debe hacer el acompañamiento a los emprendedores de las regiones asignadas, en donde cuentan con medios de comunicación como los es vía correo electrónico, mensajería instantánea y llamadas telefónicas.

A la fecha se tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas 1588, 1590, 1592, 1595, 1596 y 1597 como sigue:

- Acta 1588: Esta acta obtuvo su asignación de recursos el 20 de septiembre de 2021, en donde fueron beneficiarios un total de 364 planes de negocios, de las convocatorias nacionales 81-C1 Economía Naranja con una cantidad de 186 planes de negocio pertenecientes a esta convocatoria y la convocatoria nacional 82-C1 Jóvenes con un total de 178 planes de negocio beneficiados.

- Acta 1590: asignación de recursos el 09 de noviembre de 2021 en donde fueron beneficiarios 387 planes de negocio pertenecientes a las convocatorias nacionales 81-C2 Economía Naranja, 82-C2 Jóvenes y 85-C1 Discapacidad con un total de 132 planes de negocio y 255 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales de los adherentes que apoyan la iniciativa de generación de emprendimientos.
- Acta 1592: asignación de recursos el 14 de diciembre de 2021 en donde se beneficiaron 255 planes de negocio, 7 planes de negocio de convocatorias nacionales correspondiente a la convocatoria 85 Discapacidad incluyendo corte 2 y 3. También fueron beneficiados 248 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales conforme a diferentes adherentes que estimulan el proceso de realización de emprendimientos.
- Acta 1595: asignación de recursos el 29 de marzo de 2022 donde se beneficiaron 158 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales.

- Acta 1596: asignación de recursos el 30 de junio de 2022 donde se beneficiaron 459 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales distribuidos en las convocatorias 83-C1 Mujeres, 86-C1 Economía Naranja y 90-C1 Jóvenes en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

- Acta 1597: asignación de recursos el 29 de septiembre de 2022 donde se beneficiaron 584 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales y distribuidos en 86-2C Economía Naranja, 87-1C Rural, 88-1C Multisectorial y 89-1C Discapacidad en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

Los informes de asignación de recursos de las actas 1588,1590 y 1592 se elaboraron y entregaron al Sena en el año 2021. Para el acta 1595 se elaboraron y enviaron al Sena el 31 de marzo del 2022. Para el acta 1596 se elaboraron y enviaron al Sena el 30 de junio de 2022 y para el acta 1597 se elaboraron y se enviaron al Sena el 03 de octubre de 2022.
Se detalla información de las convocatorias abiertas, de los 1.043 planes de negocio aprobados bajo las Actas 1596 y 1597 del Consejo Directivo Nacional del SENA, indicando, sector y subsector, montos aprobados, CDP y RP entre otros.

Tabla 19 Convocatorias y monto aprobado

No. Convocatoria	Nombre Convocatoria	Monto Aprobado Convocatoria	No. Planes Financiables	Desistimientos	Valor Desistimientos	Pendientes por Ejecutar	Final Planes de Negocio
83	MUJER	$9.960.267.211	125	9	$710.505.984		116
86	ECONOMIA NARANJA	$19.941.888.264	250	26	$2.074.513.522		224
87	RURAL	$19.958.868.855	250	12	$944.207.298		238
88	MULTISECTORIAL	$19.980.655.941	250	26	$2.078.295.518		224
89	DISCAPACIDAD	$3.437.282.660	43	2	$159.999.960		41
90	JOVENES	$9.984.588.934	125	14	$1.113.410.204		111
Total		**$ 83.263.551.865**	**1.043**	**89**	**$ 7.080.932.486**		**954**

A la fecha del presente informe se han adelantado las actividades necesarias para trasladar los recursos aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA mediante Actas 1596 y 1597 a la Fiducia, con el fin de garantizar los desembolsos derivados de los compromisos adquiridos con los emprendedores favorecidos.
La información referente a los informes de asignación de recursos de las convocatorias pertenecientes a esta vigencia podrá ser consultada en el siguiente enlace:
Aprobación recursos CDN

Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias

Para el periodo correspondiente al mes de junio, no se realiza el proceso de firma de contratos de cooperación empresarial, ya que, se depende de la asignación de recursos de las actas de consejos directivos que realiza el Sena y hasta el momento no se han realizado nuevas asignaciones de recursos a planes de negocio pertenecientes a la vigencia 2022.
La información referente a los contratos de cooperación de cada una de las convocatorias podrá ser consultada en el siguiente enlace:
CONTRATACIÓN A EMPRENDEDORES

Creación de empresa

Una vez finalizado el proceso de firma de contrato los emprendedores pueden acudir a cámara de comercio para realizar el proceso de creación de empresa. Para los emprendedores del acta 1590 a partir del 23 de marzo se dio inicio a este proceso. Para los del acta 1592 inicio desde el 31 de marzo de 2022. Para los planes de negocio del acta

1595 inicio desde el 25 de mayo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1596 inicio desde el 20 de agosto de 2022 y para los planes de negocio del acta 1597 inicio desde el 15 de diciembre de 2022 en donde para el periodo correspondiente desde entre 01 de junio al 30 de junio se cuenta con el registro de la creación de 1 empresa de planes de negocio que se encuentran en puesta en marcha pertenecientes a la vigencia 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se cuenta con un acumulado de 989 empresas creadas hasta la fecha.

Contratos de Garantía Mobiliaria

El contrato de garantía inmobiliaria es otro de los anexos requeridos para la firma de acta de inicio. Por tal razón una vez el emprendedor crea la empresa se procede a generar el anexo de garantía mobiliaria con los datos registrados en cámara y comercio y RUT. Para las actas 1596 y 1597 se está consolidando la base para la elaboración de estos con un registro de seguimiento conforme al cronograma de primeras visitas de las interventorías UDEA y UPTC para el proceso de firma por parte del emprendedor y el Sena. De acuerdo con lo anterior, para este periodo desde el 01 de junio hasta el 30 de junio se generó 9 contratos de garantía mobiliaria pertenecientes a la vigencia 2022.

Tabla 20 Garantía mobiliaria

No. Convocatoria	Nombre Convocatoria	No. Planes Aprobados CDN	No. CC Firmados	No. CC en Cámara de Comercio	No. CC Garantía Mobiliaria	No. Acta de Inicio	No. No Celebrado
83	MUJER	125	125	-	122		0
86	ECONOMIA NARANJA	250	244	-	233		6
87	RURAL	250	247	-	241		3
88	MULTISECTORIAL	250	246	1	232		3
89	DISCAPACIDAD	43	42	-	41		1
90	JOVENES	125	122	-	120		3
TOTAL		**1.043**	**1.026**	**1**	**989**		**16**

La información referente al seguimiento de contratos de garantía mobiliaria y sus respectivas firmas del emprendedor y el SENA los cuales se pueden encontrar en el siguiente enlace:
ANEXO CONTRATO GARANTIA MOBILIARIA

Actas de No Celebrado

Durante el proceso de puesta en marcha se pueden presentar situaciones que obligan a los emprendedores a renunciar a los recursos asignados. Para todos los casos se debe presentar un informe de la gestión realizada y un informe de No Celebrado (si renuncia antes de firmar contrato), No Inicio (si ya firmó contrato) o Terminación Anticipada (si ya firmo acta de inicio).

La información referente a los casos de No Celebrado, No Inicio y Terminación Anticipada podrá ser consultada en el siguiente enlace:

Tabla 21 Acta no celebrado

ID	PLAN DE NEGOCIO	ACTA DEL SENA	CONV	FECHA DE SOLICITUD	TIPIFICACIÓN DE LA RENUNCIA
80389	SABORES MELTED S.A.S.	1597	88-1C	2/06/2023	Terminación Anticipada. Tomo esta decisión debido a la situación que vivimos en nuestro municipio frente a las extorciones que los pequeños negocios sufrimos y espero retomar nuestro emprendimiento posteriormente en otra localidad o municipalidad.
80941	AKASHA	1597	88-1C	9/06/2023	Terminación Anticipada. Después de aplazamiento la emprendedora no volvió a contestar
80680	EQUILIBRIUM	1596	90-1C	16/06/2023	Terminación Anticipada por incumplimiento del contrato de cooperación empresarial
80759	FINCA VILLA JULIA LA VIRGINIA	1596	90-1C	13/06/2023	Terminación Anticipada por incumplimiento del contrato de cooperación empresarial.
81599	DISTRIFORRAJE	1597	88-1C	22/06/2023	Terminación Anticipada por temas de inseguridad y violencia en la zona donde se iba a ejecutar el plan de negocio
78101	MUSEO AL DEPORTISTA NORTESANTANDEREANO	1596	86-1C	22/06/2023	Terminación Anticipada por incumplimiento del contrato de cooperación empresarial.
79774	GIRA ENTRE SOLES-ECOTURISMO RURAL -	1596	86-1C	22/06/2023	Terminación Anticipada por incumplimiento del contrato de cooperación empresarial.

Interventoría

Información general

De acuerdo con los Contratos Interadministrativos No 2779 y 2780 suscritos con la Universidad Pedagógica de Colombia UPTC y la Universidad de Antioquia UDEA, quienes han presentado todos los soportes de pago de parafiscales de los interventores activos, a continuación, se presentan los avances conforme al esquema de operaciones establecido para el proceso de Interventoría (Ilustración 1.)

Ilustración 1 Esquema de Operaciones de la Interventoría



La interventoría realizará mínimo 4 visitas, donde se deben recolectar las pruebas, experticias o indagaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras que estime necesarias para hacer el seguimiento de cada uno de los planes de negocios objeto de la interventoría.

Estado de avance de los contratos de cooperación empresarial SENA

A la fecha de corte del presente informe se reportan 1043 planes de negocio con el estado contractual que se presenta:

Estados Contractuales	1596	1597	Total general
No Celebrado	7	6	13
No Inició	16	27	43
Pendiente Firma Contrato	1	2	3
Terminación anticipada	20	8	28
Vigente Con Ejecución	391	318	709
Vigente Sin Ejecución	23	191	214
Legalización	1	32	33
Total	**459**	**584**	**1043**

A continuación, se dará un reporte de estado de los planes de negocio por actas:

Contrato 2779 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC

Avances acta 1596 del 28 de junio de 2022:

A la fecha de corte del presente informe se han asignado ciento veinte (122) proyectos a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, los cuales se encuentran en el siguiente estado:


De los ciento veinticinco (125) planes de negocio con asignación de recursos por parte del Consejo Nacional del Sena se dieron por no celebrados tres (3) planes de negocio. Asignándose ciento veintidós (122) planes a la interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC.

✔ De los ciento veinte (122) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC: cuatro (4) planes de no inició, terminaciones anticipadas seis (6), ciento diez (110) planes de negocio vigentes con ejecución de recursos y 2 (2) planes vigentes sin ejecución de recursos como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 22 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1596

Convocatoria	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Total
90	3	4	6	110	2	125
Total	**3**	**4**	**6**	**110**	**2**	**125**

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



Informe sobre 2 planes vigentes sin ejecución

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
81540	QUESOS MONTAÑERO'S S.A.S	19/10/2022	30/11/2022	Legalización del lugar de operaciones
78699	MERCAR MOTOR	21/10/2022	22/11/2022	Legalización del lugar de operaciones

Causales de terminación

Con corte al 30 de junio se reportan 11 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 23 Causales de terminación por distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	CONV	DEPARTAMENTO	NÚMERO
NO CELEBRADO	**90**	ATLANTICO	1
		HUILA	2
NO INICIO	**90**	ATLANTICO	1
		CUNDINAMARCA	2
		RISARALDA	1
TA	**90**	ATLANTICO	2
		SAN ANDRES	1
		NARIÑO	1
		RISARALDA	1
		TOLIMA	1
Total			**13**

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




Tabla 24 Causales de terminación

CAUSAS DE TERMINACIÓN	Cuenta de ID
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	1
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION.	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	1
INCREMENTOS EN COSTOS	1
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.	2
MOTIVOS PERSONALES	4
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	2
Total	**13**

Grafica causales de terminación





Tabla 25 Causales de terminación Vs Convocatoria

CAUSAS DE TERMINACIÓN	CONV	Cuenta de ID
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	90	1
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION.	90	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	90	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	90	1
INCREMENTOS EN COSTOS	90	1
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.	90	2
MOTIVOS PERSONALES	90	4
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	90	2
Total		**13**

Grafica causales de terminación Vs convocatoria




Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM

Se informan únicamente las terminaciones anticipadas debido a que los planes “No celebrados y No inició” no han sido acordados y no han sido finalizados, lo que no otorga tiempo alguno para su ejecución.

ESTADO PROYECTO	ID	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS DE EJECUCIÓN	MESES EJECUCIÓN	No
TA	80393	**25/11/2022**	22/02/2023	**89**	3	1
	80680	**9/12/2022**	16/06/2023	**189**	6	1
	80759	**30/11/2022**	13/06/2023	**195**	7	1
	81302	**4/11/2022**	19/04/2023	**166**	5	1
	81303	**23/11/2022**	27/02/2023	**96**	3	1
	81333	**22/11/2022**	28/01/2023	**67**	2	1
Total				**802**	**26**	**6**

Grafica concepto de terminación Vs mes de ejecución



Conceptos de terminación Vs estado (legalizados o en trámite)


A corte 31 de mayo se han remitido al SENA las comunicaciones informando el cambio de estado contractual de los planes de negocio que han presentado renuncia para el correspondiente pronunciamiento.

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
NO CELEBRADO	76949	UD-SENA-1809	29/03/2023	1
	79144	UD-SENA-0267	28/03/2023	1
	81557	UD-SENA-1808	29/03/2023	1
NO INICIO	79872	UD-SENA-0287	4/04/2023	1
	80773	UD-SENA-0276	3/04/2023	1

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
	81492	UD-SENA-0288	4/04/2023	1
	81635	UD-SENA-0277	3/04/2023	1
	80393	UD-SENA-378	23/05/2023	1
	80680	EN ELABORACIÓN		1
	80759	EN ELABORACIÓN		1
	81302	EN ELABORACIÓN		1
	81303	UD-SENA-386	25/05/2023	1
TA	81333	UD-SENA-377	23/05/2023	1
Total				13

Gráfico agendas especiales por región por convocatoria

Con corte al 30 de junio para el acta 1596 se reporta la realización de 13 agendas especiales para 8 planes de negocio en 5 Departamentos del territorio nacional.



Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales

ITEM	ID	DEPARTAMENTO	ACTA DEL SENA	CONV	Nacional /Regional	ESTADO DEL PROYECTO	Acta Agenda Especial 1	Acta Agenda Especial 2	Total
2	81540	CAQUETA	1596	90	Nacional	ACTIVO	16/05/2023	23/05/2023	2
	81445	CAQUETA	1596	90	Nacional	ACTIVO	29/06/2023	04/07/2023	2
5	80745	NARIÑO	1596	90	Nacional	ACTIVO	5/05/2023	29/05/2023	2
8	80759	RISARALDA	1596	90	Nacional	ACTIVO	10/03/2023	29/05/2023	2
10	78699	HUILA	1596	90	Nacional	ACTIVO	05/05/2023	13/06/2023	2
Total									10


Avances acta 1597 del 29 de septiembre de 2022:

A la fecha de corte del presente informe se han asignado doscientos cincuenta (250) proyectos a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Tabla 26 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1597

Convocatoria	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Legalización	Total
87	3	7	1	137	88	14	250
Total	**3**	**7**	**1**	**137**	**88**	**14**	**250**

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



Informe sobre 153 planes vigentes sin ejecución

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
66451	CAFÉ EL SEÑOR DE LA TIERRA	22/03/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
68932	PRODUCTORA DE HORTALIZAS AR3	10/05/2023	19/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
70734	GANADERÍA EN PRODUCCIÓN DE LECHE CAPRINA EN LA PRO VINCIA DE PAMPLONA.	24/02/2023	13/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
72017	PORCICOLA CORDOGAN	21/02/2023	14/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
72221	J.B CAMARONES	22/02/2023	24/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
72285	CHOCOLATE SANTANDER	10/05/2023	25/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
72411	PORCICOLA AREVALO ARAUJO	29/03/2023	9/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
72582	LA RUTA DEL CHOCOLATE NUTRIKAO	10/05/2023	18/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
72832	GENETICA Y SERVICIOS S.A.S	22/02/2023	3/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
73130	PROAPICOLA	22/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
73774	GANADERÍA LA GRAN FORTUNA	21/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
73779	GANADERÍA SAN ESTEBAN	10/05/2023	25/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
73856	ARMOPLAS	29/03/2023	8/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
74272	GANADERIA EL TALCAL	24/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74422	CHOCOLATES LA PALMA	20/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74509	PISCICOLA ECOPECES DE SALAMINA	23/02/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74544	LACTEOS PA´ SUMERCE	21/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74591	POSADA ECOTURISTICA AÑORANZA BOYACENSE	15/05/2023	24/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
74715	RESTAURANTE LA CAPILLA PARRILLA	15/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
74748	CONFILAC	21/02/2023	14/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74749	HACIENDA SAN MARTIN	21/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74853	TAMSA BONSAI	22/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
74927	GRANJA PORCÍCOLA NUEVO HORIZONTE	29/03/2023	19/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
75095	FRESAS DE LA CUPER	21/02/2023	4/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
75196	TRAPICHE RAIZAGRO	28/02/2023	28/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
75236	GANADERIA G3	28/02/2023	13/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
77560	EMPRESA GANADERA CAMPO VERDE, LECHE VERDE Y CARNE VERDE SAS	21/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
77631	PRODUCTOS AGRÍCOLAS MI CAMPO	28/02/2023	12/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
77876	HATO LA TEMPLANZA	20/02/2023	13/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
77901	CHOCOLATES NAPOLES	20/02/2023	25/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
78012	MONTENEGRO ROSES	23/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78135	PROYECTO DE CEBA ORGANICA ASISTIDA - PCOA	28/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78145	DELICAO CHOCOLATERIA DE COLOMBIA	28/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78269	EMPRESA GANADERA ECOGAN DE LA AMAZONIA SAS	21/02/2023	17/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78309	PISCÍCOLA MANANTIALES	20/02/2023	13/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
78331	GANADERIA SAN JERONIMO	15/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
78397	GANADERÍA LA RIVERA	28/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
79492	DONDE GUARIN	10/05/2023	24/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
79636	APICOLA POLY	20/02/2023	5/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
80138	AR FARM	27/02/2023	10/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80312	ALEVINOS AQUAVERDE	20/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80395	GRANJA PISCICOLA EL CAJERO	29/03/2023	20/06/2023	Se encuentra en creación de empresa
80397	ECOPARQUE TURÍSTICO Y CULTURAL MALAGUITA AGUA DE V ICHY	15/05/2023	26/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
80460	RAMA TRIBU HERBAL	23/02/2023	24/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80700	LA DESPENSA DEL DUENDE	28/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80750	GANADERÍA VILLA CHELITA	10/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
80870	EMPRESA GANADERA SANTA ANA SAS	21/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
80896	GANADERÍA AC	20/02/2023	10/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
80924	KILIMA	15/05/2023	25/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
80951	GANADERIA LA ESPERANZA SMS	21/02/2023	16/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
80990	GANADERÍA LA REFORMA SAS	21/02/2023	24/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81014	SHAYA CAFÉ	10/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81037	GRANJA SUPER CUY	29/03/2023	13/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81045	MUKURA	22/02/2023	22/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81046	GANADERÍA BELLAVISTA	28/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81340	DANTATUR	20/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81342	PESCA TOUR Y AVENTURAS	20/02/2023	30/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81343	TORTUGARIO	20/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81365	COTURNICULA FLOR HUEVO	22/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81378	LA GRANJA ALDIZA	22/02/2023	14/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81428	BALLKIH	22/02/2023	24/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81504	HATO LA VICTORIA	28/02/2023	13/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81522	VIVERO LA FLORIDA SAS	23/02/2023	27/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81533	APIARIO LA GRANJA	28/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81562	GRANJA AVICOLA LA MILAGROSA	24/02/2023	5/06/2023	Se encuentra en creación de empresa
81670	CÍTRICOS GIRÓN	10/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81747	RESTAURANTE CAMPESTRE CHAPACUALITO	23/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81749	PORCICOLA URREA	15/05/2023	24/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81764	PISCICOLA THE GARY	20/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81769	FINCA LA CAROLA	27/02/2023	15/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81770	CAFÉ ACEVEDO	15/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81776	MUCILAGUS	27/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81801	FUENTE OVEJUNA	23/02/2023	21/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81805	SABROCUY	23/03/2023	24/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81807	TOMATES LA SABANA	10/05/2023	23/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81819	DE LA SIERRA GLAMPING	20/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81835	LACTEOS LA ALBANIA	22/02/2023	23/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81840	GANADERIA EL REY	23/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81846	ESTACION PISCICOLA VILLA SOR	20/02/2023	27/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81857	AVICOLA WAKARRA	22/02/2023	26/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81861	GRANJA ISAMON	20/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81896	AVICOLA CAROLINDA	9/03/2023	20/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
81905	LIMONES VERDE ESPERANZA	10/05/2023	24/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81915	SALMA DECOBABY	29/03/2023	9/05/2023	Se encuentra en creación de empresa
81940	TIENDA CAFÉ SANTA BÁRBARA SAS	27/02/2023	31/03/2023	Se encuentra en creación de empresa

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
81943	TOMATES EL PARAISO	27/02/2023	29/03/2023	Se encuentra en creación de empresa
81964	ING ECO	27/02/2023	18/04/2023	Se encuentra en creación de empresa
82027	AGRICOLA LA TOTI	27/02/2023	17/05/2023	Se encuentra en creación de empresa

Causales de terminación

Con corte al 30 de junio se reportan 11 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 27 Conceptos causales de terminación por distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	CONV	DEPARTAMENTO	NÚMERO
NO CELEBRADO	87	CASANARE	1
		CUNDINAMARCA	1
		SANTANDER	1
NO INICIO	87	CAQUETA	1
		CAUCA	1
		CESAR	1
		CUNDINAMARCA	1
		HUILA	1
		NORTE DE SANTANDER	2
TA	87	CAQUETA	1
Total			11

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




Tabla 28 Causales de terminación

CAUSALES DE LA RENUNCIA	NÚMERO
INCREMENTOS EN COSTOS	3

MOTIVOS PERSONALES	3
SILENCIO EMPREDED@R	1
SALUD	1
FALLECIMIENTO	1
NORMATIVIDA FE	1
Total	**10**

Grafica causales de terminación





Tabla 29 Causales de terminación Vs Convocatoria

CAUSALES DE TERMINACIÓN	CONV	NÚMERO
INCREMENTOS EN COSTOS	87	3
MOTIVOS PERSONALES	87	4
SILENCIO EMPREDED@R	87	1
SALUD	87	1
FALLECIMIENTO	87	1
NORMATIVIDA FE	87	1
Total		**11**

Grafica causales de terminación Vs convocatoria




Conceptos de terminación vs estado (legalizados o en trámite)

A corte 30 de junio se han remitido al SENA las comunicaciones informando el cambio de estado contractual de los planes de negocio que han presentado renuncia para el correspondiente pronunciamiento.

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
	71506	UD-SENA-396	26/06/2023	1
	73482	EN ELABORACIÓN		1
NO CELEBRADO	81384	EN ELABORACIÓN		1
	77360	EN ELABORACIÓN		1
	71386	UD-SENA-330	2/05/2023	1
	72934	UD-SENA-480	27/06/2023	1
	73590	UD-SENA-481	28/06/2023	1
	80925	UD-SENA-482	28/06/2023	1
	81937	UD-SENA-483	28/06/2023	1
NO INICIO	82022	UD-SENA-442	6/06/2023	1
TA	81114	EN ELABORACIÓN		
Total				11

Gráfico agendas especiales por región por convocatoria

Con corte al 30 de junio para el acta 1597 se reporta la realización de 2 agendas especiales para 2 planes de negocio en 2 Departamentos del territorio nacional.



Contrato No 2780 Universidad de Antioquia
Avances acta 1596 del 28 de junio de 2022:


A la fecha de corte del presente informe de los trecientos treinta y cuatro (334) planes de negocio con asignación de recursos por parte del Consejo Nacional del Sena se dieron por no celebrados tres (3) planes de negocio. Trecientos veintiocho (331) fueron asignados a la interventoría de la Universidad de Antioquia.

✔ De los Trecientos treinta y uno (331) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad de Antioquia: once (11) planes fueron de no inició, un (1) plan está pendiente de firma de contrato, quince (15) planes desistieron, convirtiéndose en terminaciones anticipadas, uno (1) aún no ha iniciado está en legalización, doscientos ochenta y uno (281) planes son vigentes con ejecución de recursos y veintiuno (21) planes de negocio son vigentes sin ejecución de recursos, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 30 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1596

Convocatoria	No Celebrado	No Inició	Pendiente Firma Contrato	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Legalización	Total
83		3		6	108	7	1	125
86	4	8	1	9	173	14		209
Total	**4**	**11**	**1**	**15**	**281**	**21**	**1**	**334**

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



Informe sobre 21 planes vigentes sin ejecución

ID	PLAN DE NEGOCIO	REUNIÓN ALISTAMIENTO	FECHA DE INICIO	CAUSA DE NO EJECUCIÓN
74076	TIMU	29/09/2022	14/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
74541	ANREAL STUDIO	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
74847	212 STUDIO	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
74893	PISCÍCOLA MTG	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
75307	DULCES LA PIÑATA	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
75608	BALLET FOLCLÓRICO DEL ATLÁNTICO	8/11/2022	9/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
77238	ARTE PRODIGIO	12/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
77239	CLICK PRODUCCIONES	3/10/2022	17/03/2023	Legalización del lugar de operaciones
78027	HOSPEDAJE DOÑA NEL	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
78566	HOTEL GLAMBEACH	29/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
78646	ALIMENTOS BEBIDAS Y SABORES S.A.S.	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
78914	CERVECERIA SUMERIA	3/10/2022	18/04/2023	Legalización del lugar de operaciones
79183	GRANJA AVICOLA NUEVO HORIZONTE	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
79582	GANADERIA EL ENCANTO SAS	29/09/2022	14/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80048	ZION	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80263	KREAMOS ARTE & SOLUCIONES	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80341	UNIVERSAL DE GUANTES SAS	3/10/2022	14/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80761	ALIJAH´S KOLTIO BITES	12/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80771	ISLAND TASTE S.A.S	3/10/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
80860	RH INSTRUMENTOS MUSICALES	29/09/2022	14/12/2022	Legalización del lugar de operaciones
81226	MAS ESTUDIO CREATIVO	28/09/2022	13/12/2022	Legalización del lugar de operaciones

Causales de terminación

Con corte al 30 de junio se reportan planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 31 Causales de terminación por distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	CONV	DEPARTAMENTO	NÚMERO
NO CELEBRADO	86	BOYACA	1
		CUNDINAMARCA	1
		HUILA	1
		CAUCA	1
NO INICIO	83	HUILA	1
		QUINDIO	1
		VALLE DEL CAUCA	1
	86	ARAUCA	1
		ATLANTICO	1
		BOLIVAR	1
		CASANARE	1
		NARIÑO	1
		QUINDIO	2
		VALLE DEL CAUCA	2
TA	83	ANTIOQUIA	2
		CÓRDOBA	1
		CUNDINAMARCA	1
		LA GUAJIRA	1
		VALLE DEL CAUCA	1
	86	CÓRDOBA	1
		GUAINIA	1
		RISARALDA	1
		VALLE DEL CAUCA	4
		ATLANTICO	1
Total			30

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




Tabla 32 Causales de terminación

CAUSAL DE TERMINACIÓN	NÚMERO
MOTIVOS PERSONALES	9
SALUD	4
INCREMENTOS EN COSTOS	3
SOLICITUD TRASLADO A MUNICIPIO NBI INFERIOR	2
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	2
TRASLADO DE RESIDENCIA	2
SILENCIO EMPREDED@R	1
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DEL EMPRENDRDOR	1
SIN DISPONIBILIDAD 100%	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	1
CAMBIO SUSTANCIAL EN EL PLAN DE NEGOCIO	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	1
AMENAZAS	1
NORMATIVIDA FE	1
Total	**30**

Grafica causales de terminación






Tabla 33 Causales de terminación Vs Convocatoria

CAUSALES DE TERMINACIÓN	CONV	NÚMERO
MOTIVOS PERSONALES	86	9
SALUD	83	1
	86	3
INCREMENTOS EN COSTOS	83	2
	86	1
SOLICITUD TRASLADO A MUNICIPIO NBI INFERIOR	83	2
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	86	2
TRASLADO DE RESIDENCIA	83	2
SILENCIO EMPREDED@R	86	1
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DEL EMPRENDRDOR	86	1
SIN DISPONIBILIDAD 100%	86	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	86	1
CAMBIO SUSTANCIAL EN EL PLAN DE NEGOCIO	83	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	86	1
AMENAZAS	86	1
NORMATIVIDA FE	83	1
Total		30

Grafica causales de terminación Vs convocatoria






Conceptos de terminación Vs mes de ejecución en PM

Se informan únicamente las terminaciones anticipadas debido a que los planes "No celebrados y No inició" no han sido acordados y no han sido finalizados, lo que no otorga tiempo alguno para su ejecución.

ESTADO PROYECTO	ID	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS DE EJECUCIÓN	MESES EJECUCIÓN	No
TA	74981	**13/12/2022**	15/02/2023	**64**	2	1
	76863	**14/12/2022**	22/03/2023	**98**	3	1
	77063	**13/12/2022**	10/04/2023	**118**	4	1
	78450	**15/12/2022**	14/02/2023	**61**	2	1
	79725	**12/12/2022**	20/12/2022	**8**	0	1
	79774	13/12/2022	24/06/2023	**191**	6	1
	80055	**13/12/2022**	30/01/2023	**48**	1	1
	80413	**13/12/2022**	10/04/2023	**118**	4	1
	80917	**22/11/2022**	2/12/2022	**10**	1	1
	81204	**15/11/2022**	14/12/2022	**29**	1	1
	81273	**21/12/2022**	18/04/2023	**118**	4	1
	76951	**20/01/2023**	20/01/2024	**365**	12	1
	64593	**13/12/2022**	20/04/2023	**128**	4	1
	80675	**14/12/2022**	31/05/2023	**168**	5	1
Total						**14**

Grafica concepto de terminación Vs mes de ejecución



Conceptos de terminación vs estado (legalizados o en trámite)

A corte 31 de mayo se han remitido al SENA las comunicaciones informando el cambio de estado contractual de los planes de negocio que han presentado renuncia para el correspondiente pronunciamiento.

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
NO CELEBRADO	74546	UD-SENA 0098	28/03/2022	1
	81108	UD-SENA-0268	29/03/2023	1
	81168	EN ELABORACIÓN		
	81227	EN ELABORACIÓN		1
NO INICIO	74912	UD-SENA-1918	27/04/2023	1
	75058	UD-SENA-0275	3/04/2023	1
	76951	EN ELABORACIÓN		
	78857	UD-SENA-0270	31/03/2023	1
	78957	UD-SENA-0271	31/03/2023	1
	79060	UD-SENA-0294	4/04/2023	1
	79095	UD-SENA-0272	31/03/2023	1
	79881	EN ELABORACIÓN		1
	80145	UD-SENA-0273	31/03/2023	1
	80360	EN ELABORACIÓN		1
	81214	UD-SENA-0290	4/04/2023	1
	81255	UD-SENA-0278	3/04/2023	1
TA	74981	UD-SENA-386	25/05/2023	1
	76863	UD-SENA-409	30/05/2023	1
	77063	EN ELABORACIÓN		1
	77794	EN ELABORACIÓN		
	78450	UD-SENA-300	5/04/2023	1
	79725	UD-SENA-0296	4/04/2023	1
	80055	UD-SENA-301	5/04/2023	1
	80413	UD-SENA-410	30/05/2023	1
	80917	UD-SENA-0295	3/04/2023	1
	81204	UD-SENA-0297	5/04/2023	1
	81273	EN ELABORACIÓN		1

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
	76951	EN ELABORACIÓN		1
	64593	UD-SENA-413	5/04/2023	1
	80675	EN ELABORACIÓN		1
Total				30


Avances acta 1597 del 29 de septiembre de 2022

De los trecientos treinta y uno (331) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad de Antioquia: tres (3) planes se dieron como no celebrados, veinte (20) planes fueron de no inició, siete (7) planes como terminaciones anticipadas, ciento ochenta y uno (181) planes están vigentes con ejecución, ciento tres (103) planes de negocio son vigentes sin ejecución de recursos y diecisiete (17) planes en legalización como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 34 Estado planes de negocio asignados a la interventoría 1597

Estados Contractuales	No Celebrado	No Inició	Terminación anticipada	Vigente Con Ejecución	Vigente Sin Ejecución	Legalización	Total
86		5		28	7	1	41
88	2	14	7	137	73	15	247
89	1	1		16	23	1	43
Total	**3**	**20**	**7**	**181**	**103**	**17**	**331**

Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados



Causales de terminación

Con corte al 30 de junio se reportan 30 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 35 Conceptos causales de terminación / distribución geográfica

ESTADO DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	CONV	NÚMERO
NO CELEBRADO	CASANARE	88	2
	SANTANDER	89	1
NO INICIO	ANTIOQUIA	86	2
		88	1
	ATLANTICO	88	4
	CALDAS	88	1
	CASANARE	88	2
	CAUCA	86	1
	CHOCO	86	1
	GUAINIA	88	1
	LA GUAJIRA	88	2
	META	88	1
	NARIÑO	86	1
	NORTE DE SANTANDER	88	1
		89	1
	SAN ANDRES	88	1
TA	ANTIOQUIA	88	1
	ATLANTICO	88	1
	CAQUETA	88	1
	LA GUAJIRA	88	1
	CAUCA	88	1
	NORTE DE SANTANDER	88	1
	CUNDINAMARCA	88	1
Total			**30**

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica




Tabla 36 Tabla causales de terminación

CAUSALES DE TERMINACIÓN	NÚMERO
MOTIVOS PERSONALES	9
SALUD	4
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	3
INCREMENTOS EN COSTOS	3
TRASLADO DE RESIDENCIA	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	1
OTRA EMPRESA CONSTITUIDA	1
AMENAZAS	1
SILENCIO EMPREDED@R	2
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	2
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION.	2
Total	**30**

Grafica Causales de terminación







Tabla 37 Causales de terminación Vs convocatoria

CAUSAL DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL PROYECTO	CONV	NÚMERO
MOTIVOS PERSONALES	NO INICIO	86	1
		88	7
	TA	88	1
SALUD	NO CELEBRADO	89	1
	NO INICIO	86	1
		88	1
	TA	88	1
OPORTUNIDAD DE TRABAJO	NO INICIO	86	1
		88	1
	TA	88	1
INCREMENTOS EN COSTOS	NO INICIO	88	2
TRASLADO DE RESIDENCIA	NO INICIO	89	1
FALTA DE RECURSOS PROPIOS	NO INICIO	88	1
OTRA EMPRESA CONSTITUIDA	NO INICIO	88	1
AMENAZAS	NO INICIO	86	1
SILENCIO EMPREDED@R	NO INICIO	88	1
CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO	NO INICIO	86	1
INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES	TA	88	1
ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION.	NO CELEBRADO	88	1
Total			26

Grafica causales de terminación Vs convocatoria








Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM

Se informan únicamente las terminaciones anticipadas debido a que los planes "No celebrados y No inició" no han sido acordados y no han sido finalizados, lo que no otorga tiempo alguno para su ejecución.

ESTADO PROYECTO	ID	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS DE EJECUCIÓN	MESES EJECUCIÓN	No
	76863	**14/12/2022**	22/03/2023	**98**	3	1
	77063	**13/12/2022**	10/04/2023	**118**	4	1
	78450	**15/12/2022**	14/02/2023	**61**	2	1
	80055	**13/12/2022**	30/01/2023	**48**	1	1
	81204	**15/11/2022**	14/12/2022	**29**	1	1
	81273	**21/12/2022**	18/04/2023	**118**	4	1
TA	80675	**14/12/2022**	31/05/2023	**168**	5	1
Total				**640**	**20**	**7**

Grafica concepto de terminación Vs mes de ejecución



Desistimientos vs estado (legalizados o en trámite)


A corte 30 de junio se han remitido al SENA las comunicaciones informando el cambio de estado contractual de los planes de negocio que han presentado renuncia para el correspondiente pronunciamiento.

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
NO CELEBRADO	**77727**	UD-SENA-0269	29/03/2023	1
	82453	EN ELABORACIÓN		1
NO INICIO	**74901**	EN ELABORACIÓN		1
	75131	EN ELABORACIÓN		1
	77569	UD-SENA-0280	3/04/2023	1
	78522	EN ELABORACIÓN		1
	78645	UD-SENA-0279	3/04/2023	1
	80778	UD-SENA-0281	3/04/2023	1
	80916	UD-SENA-0292	4/04/2023	1
	81207	UD-SENA-0289	4/04/2023	1
	81320	UD-SENA-395	26/05/2023	1
	81475	EN ELABORACIÓN		1
	81643	EN ELABORACIÓN		1
	81723	UD-SENA-0293	4/04/2023	1
	81969	UD-SENA-0291	4/04/2023	1
	81983	UD-SENA-0282	3/04/2023	1
	82092	UD-SENA-0283	3/04/2023	1
	80768	EN ELABORACIÓN		1
	81210	EN ELABORACIÓN		1
	80876	UD-SENA-474	31/05/2023	1
	75138	EN ELABORACIÓN		1
	81099	EN ELABORACIÓN		1
TA	72695	UD-SENA-411	30/05/2023	1

ESTADO PROYECTO	ID	No COMUNICACIÓN	FECHA DE ENVIO	No
	73599	UD-SENA-412	31/05/2023	1
	80742	EN ELABORACIÓN		1
	80822	EN ELABORACIÓN		1
Total				30

Gráfico agendas especiales por región por convocatoria

Con corte al 30 de junio para el acta 1597 se reporta la realización de 4 agendas especial para 4 planes de negocio 4 Departamento del País.



Gestión de Seguimiento a la Interventoría

Se estableció el esquema de seguimiento (ilustración 2.) para el contrato de Interventoría, del cual se han obtenido los siguientes avances:

Ilustración 2 Esquema de Seguimiento Contrato Interventoría



Fuente: Presentación Interventoría Convenio No. CO1.PCCNTR. 3451677

SIGOB:

Durante este periodo se hizo la gestión para la entrega de SIGOB del mes de abril, según compromiso adquiridos, con fecha de entrega el 16 de junio de 2023.

Cronograma de visitas:

Se realizó la entrega del cronograma para las visitas del mes de junio 2023.

Tabla 38 Cronograma de Visitas enero de 2023

Cronogramas	Envíos al SENA UPTC	Envíos al SENA UDEA
Cronograma Inicial Mes de junio 2023		
Cronograma Mes de junio 2023		30/06/2023
Cronograma actualizado Mes de junio 2023		16/06/2023
Cronograma actualizado Mes de junio 2023		23/06/2023

*Se envió cronograma inicial proyectado de julio el día 7 de julio de 2023 por la UPTC.
**Se envió cronograma inicial proyectado de julio el día 30 de junio de 2023 por la UDEA.

Cambios operativos:

Se aprobaron las solicitudes de cambios operativos a los planes de negocio del acta 1596 del 28 de junio de 2022 y 1597 del 29 de septiembre de 2022, perteneciente a los planes de negocio derivados del CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022.

Otros:

Durante este periodo se dio respuesta a todas las comunicaciones y casos reportados por el Sena y por los emprendedores del acta 1596 del 28 de junio de 2022 y 1597 del 29 de septiembre de 2022, perteneciente a los planes de negocio derivados del CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022.

Montos disponibles en Fiducia

A continuación, se detallan los montos que no se han ejecutado y que se encuentran disponibles en la cuenta de FIDUOCCIDENTE, por tratarse de planes de negocio con causales de terminación.

Tabla 39 Montos disponibles en fiducia

CONV	ID	PLAN DE NEGOCIO	NO CELEBRADO	NO INICIO	TA	Total
83	74981	CAFE CALTIZ			$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00
	75058	HATO GANADERO SANTA MARIA		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	79060	CHANTILLY PASTELERIA ARTESANAL		$ 79.989.452,00		$ 79.989.452,00
	79725	TROZOS DE FRUTA SAN FERNANDO			$ 79.797.829,00	$ 79.797.829,00
	80917	BIOPEPITAS			$ 79.887.500,00	$ 79.887.500,00
	80413	SALVATECH			$ 78.089.600,00	$ 78.089.600,00
	79881	EL CANEY CENTRO CULTURAL ECUESTRE		$ 79.990.000,00		$ 79.990.000,00
	76951	ELSA CROCHET S.A.S			$ 72.830.430,00	$ 72.830.430,00
	64593	ORIGEEN			$ 79.921.173,00	$ 79.921.173,00
Total 83				**$ 239.979.452,00**	**$ 470.526.532,00**	**$ 710.505.984,00**
86	74546	QUITTI HECHO A MANO CON AMOR	##########			$ 80.000.000,00
	74912	INGENIOUS CARIBE EN LINEA		$ 79.847.270,00		$ 79.847.270,00
	78450	INSCRUBS			$ 79.766.000,00	$ 79.766.000,00
	78857	NEXO CONNECTIONS		$ 78.829.117,00		$ 78.829.117,00
	78957	FERMENTEC		$ 79.912.911,00		$ 79.912.911,00
	79095	SALENTO CYCLING		$ 79.918.800,00		$ 79.918.800,00
	80055	APOLO 31			$ 79.906.630,00	$ 79.906.630,00
	80145	DESARROLLO MENTAL		$ 79.652.148,00		$ 79.652.148,00
	80360	ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA DANZA COLOMBIA "DANCO"		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	81108	MACA BISUTERIA ARTESANAL	##########			$ 80.000.000,00
	81204	AR - ANA RIVERA			$ 79.812.464,00	$ 79.812.464,00
	81207	CUY COLLECTION		$ 79.958.745,00		$ 79.958.745,00
	81214	RESTAURANTE LLANO ADENTRO		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	81227	NAUKA CAMPESTRE	##########			$ 79.945.700,00
	81255	YUMBEÑITA BEER		$ 79.999.741,00		$ 79.999.741,00

	81969	TEXTILES ARTESANALES IKAURE		$ 79.995.726,00		$ 79.995.726,00
	81983	NARCISSUS LINGERIE FOR MEN		$ 79.968.064,00		$ 79.968.064,00
	76863	BOUTIQUE MORENA UNIVERSO			$ 79.934.802,00	$ 79.934.802,00
	77063	RABAR			$ 79.783.767,00	$ 79.783.767,00
	81475	KNOW PLAY 2.0		$ 78.995.000,00		$ 78.995.000,00
	81273	EL RESTAURANTE KALIAWIRRI			$ 79.222.665,00	$ 79.222.665,00
	81210	RESTAURANTE TIPICO LA SAZON DE LAS ABUELAS		$ 79.207.028,00		$ 79.207.028,00
Total 86			**########## ##**	**$ 1.036.284.550 ,00**	**$ 478.426.328,0 0**	**$ 1.754.656.578 ,00**
88	**77569**	Proyecto virtual JADWIN URUEÑA RICAURTE 1116664011		$ 79.987.513,00		$ 79.987.513,00
	77727	LEÑOS FOOD	########## ##			$ 80.000.000,00
	78645	GOFIT "SALUD Y ESTILO DE VIDA"		$ 79.956.257,00		$ 79.956.257,00
	80778	CIELO'S DELIGHT		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	80916	GRANJA PORCICOLA VILLAELOILA		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	81723	PANADERIA VICENZA		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	82092	ECO LIMPIEZA		$ 79.907.677,00		$ 79.907.677,00
	81320	CARNICOS LA TASAJERA SAS		$ 79.909.944,00		$ 79.909.944,00
	75131	ZAILY JABONES ARTESANALES		$ 79.952.540,00		$ 79.952.540,00
	74901	NATURAL BIO SOAP		$ 79.903.336,00		$ 79.903.336,00
	78522	GAYO ENTRETENIMIENTO		$ 79.954.248,00		$ 79.954.248,00
	81643	LA PASTELERÍA ARTESANAL QUEENIE		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	72695	MELATE CHOCOLATE			$ 79.980.728,00	$ 79.980.728,00
	73599	CONCREPOL			$ 79.963.136,00	$ 79.963.136,00
Total 88			**########## ##**	**$ 879.571.515,0 0**	**$ 159.943.864,0 0**	**$ 1.119.515.379 ,00**
90	**76949**	HUEVOS JALISCO S.A.S.	########## ##			$ 80.000.000,00
	79144	LA KOSTERA - COCINA ANCESTRAL CARIBEÑA	########## ##			$ 79.375.458,00

	79872	LOS POZOS DE SAN JUAN - ECOTURISMO RURAL COMUNITARI O-		$ 79.156.971,00		$ 79.156.971,00
	80393	RESTAURANTE AKU SUSHI			$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00
	80773	PERFORMANCE BOX		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	81303	AL NATURAL - PUNTO GASTRNOMICO SALUDABLE			$ 79.369.612,00	$ 79.369.612,00
	81333	MADRE MÍA BAKERY			$ 79.999.621,00	$ 79.999.621,00
	81492	SEED CERVECERÌA ARTESANAL		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	81557	FAUNO ACUATIC CENTER	##########			$ 79.806.440,00
	81635	HOMENET		$ 79.800.650,00		$ 79.800.650,00
	81302	GRANJA AVICOLA ARCO IRIS			$ 79.901.420,00	$ 79.901.420,00
Total 90			**########**	**$ 318.957.621,00**	**$ 319.270.653,00**	**$ 877.410.172,00**
89	**82453**	DINATAREAS	##########			$ 79.999.960,00
	80768	AROMA SILENCIO & SABOR		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
Total 89			**########**	**$ 80.000.000,00**		**$ 159.999.960,00**
87	**77360**	CAPRINOS DEL BOSQUE		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	71386	GANADERIA SAN ANGELES		$ 79.885.219,00		$ 79.885.219,00
	72934	GANADERIA JAIMES		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
	73590	MICORRISUR PERKINS		$ 79.522.467,00		$ 79.522.467,00
	80925	MELENJE GOURMET COFFEE		$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00
Total 87				**$ 399.407.686,00**		**$ 399.407.686,00**
Total			**########**	**$ 2.954.200.824,00**	**$ 1.428.167.377,00**	**$ 5.021.495.759,00**

Actividades en ejecución

Para el periodo del presente informe de gestión se realizaron actividades de seguimiento y control para la ejecución del proyecto de una forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados, a continuación, se relaciona el

cronograma consolidado de visitas realizadas para el mes de junio y proyección inicial de visitas para el mes de julio.

FUD-002 CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE VISITAS JUNIO 2023-2780

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	LINK
72842	INGENIERÍA VEHICULAR COVARACHENSE INVECO	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/crj-enzj-tuw
80898	CULTIVO, PRODUCCIÒN Y COMERCIALIZACIÒN DE ARANDANOS ANA MARIA VEGA MORENO	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wcn-puga-kqw
81088	RESTAURANTE CEVICHERÍA NATIVO	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wnk-vjjp-egb
80950	RESTAURANTE TIKUNA	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/viy-wuws-dwt
74090	RESTAURANTE TRADICIONAL INDIGENA BAIT+KÜE	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/nyo-pugw-tcx
80532	SUSPIROS DE ROSAS SAS	13/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/aku-iros-fra
81459	CENTRO DE BIENESTAR Y NUTRICIÓN EL ARBOL DE LA VIDA	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/oxa-uizj-odm
79156	GANADERIA LA FORTUNA MG	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/gii-ucvy-uev
81206	IPUNA JOYERIA	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/aue-xrap-pyc
81954	MIS FINANZAS CLUB	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/eev-cobe-kdp
80782	CLUB DISEÑADORA	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ccg-qmqh-mhs
81520	LAGUNAZUL SW	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/anh-zwpn-hyn
81405	SENSE LINGERIE	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/btc-wbpu-oub
80034	GRANJA INTEGRAL SOSTENIBLE LA BAYIT	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/jmi-hnpw-bze
80455	FON SOUVENIRS	23/06/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/pof-vczz-fsq?authuser=0
80447	MARCAGOL	27/06/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/seb-xgzc-zrx?authuser=0
81187	ORMUZ	22/06/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/rxx-kryw-fmd
77479	MARAHALU	27/06/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/hzm-muur-wvy
81240	INFUSIÓN COFFEE	28/06/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/vgf-hrxn-zgo
75374	CAPELLADAS IMPOR COL	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/gqb-idtz-ski
80875	DULCE PRESENTE	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/net-xksf-pji
82070	MACA	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qxd-ziqu-smq
81063	KOODENT	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/fxy-pckg-bdg
80985	CAMPO ABIERTO	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/fxy-pckg-bdg
75167	SMART - SNACKS	21/06/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/yju-oyeb-xbd
79919	PORCICOLA MYJ	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/xzh-rspg-pyc
80982	GANADERÍA CÓRDOBA	08/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ogi-tezt-shc?authuser=0&hs=122
80205	PISCÍCOLA VILLA CARMEN	16/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/exj-adkn-urs
73149	TOSTATO FRESH	06/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/tyx-qhcf-rks
83633	FRANCY RENDON MODA	16/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/wif-yrav-zrz
80832	VERIFÍCAME	05/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/xvi-ahrn-mar
81249	AVÍCOLA LAS MESETAS S.A.S	06/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/rnq-xwgj-saw
76910	LACTEOS EL PIMAR	06/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/cjk-xxyo-edn
81904	CITRÍCOLA ZAFRA	07/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/ycz-oraj-fvx
80967	NAKI STORE	08/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/afk-yfzh-heh

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	LINK
71210	MAMA MARIELA	23/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/rxx-kryw-fmd
82554	CAFE LOS LAURELES DOÑA CATA	26/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/hzm-muur-wvy
81992	AGROPECUARIA RES	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dez-jfgy-ooq
80845	UH LA LA PERSONALIZADOS	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/xqv-gfbg-mwj
80843	MAFE CONGELADOS	05/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/efk-ngky-rky
78293	AQUA LINDA SAS	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/chu-ffqz-bop
80979	CREACIONES ICO	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vdg-pdeo-aah
81112	FORALL TRENDY	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/raa-vrfw-mer
80825	ENCANTOS	27/06/2023	Tercera visita	Presencial	N/A
80703	TIENDA DE MODAS AMD	29/06/2023	Tercera visita	Presencial	N/A
73357	TAO CASTING	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tyt-tjiy-zgq
81003	MOAK MASCOTAS	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tyt-tjiy-zgq
81258	BEHATI	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tyt-tjiy-zgq
80784	PAULA ALEXANDRA GONZALEZ LADINO	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/use-nvue-hww
72944	CEI - CLUB DE EMPRENDIMIENTO INFANTIL	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ppm-hbgk-zbh
71592	NATAS DE LA SABANA	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/cgo-jykk-gci
82003	CATACIÓN CAFETERA ARGELIA	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qkv-qawy-xrq
80740	FRITOS DEL MAR	07/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/iow-jrhp-fko
81256	SETY-SHOP	08/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/eoe-qtfq-yat
82351	BE CHEF	09/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/rvk-rpqf-dfk
80290	NUTREABONOS DE COLOMBIA	07/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/krj-gfpg-oxo
80387	INTIMAS ROSSYS	08/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/njr-gfqm-uir
80828	LECHERÍA LAS MERCEDES	09/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/fbb-jsrs-mnp
80734	ARTESANAL DE LA MONTAÑA CERVECERÌA	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/ncx-eowx-znj
82464	SALCHI EXPRESS	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/bor-wmnk-kqd
80120	Usuario virtual dina marcela ospina parra 60398564	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qmm-cyiw-zaq
78200	DELASABEJAS	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/nvf-gwoj-nfu
73049	GANADERIA JALISCO	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dqb-kmis-vvo
78030	MERAKI TIENDA MULTIMARCA	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/iqy-pimm-evx
71326	PANADERÍA Y REPOSTERÍA PATRY	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/mmo-pgrf-xxs
81687	AB CREATIVE	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/zyu-rkun-gbh
81163	CREAR ARTESANO -EXPERIENCIA ARTESANAL	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tcc-fpvd-kjr?authuser=1
81124	EL JARDIN DE CHAMBA	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tcc-fpvd-kjr?authuser=1
80997	TRENDY HOUSE EK -MODA Y CONFECCIÓN-	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tcc-fpvd-kjr?authuser=1
80911	FABRICA DE JABONES NISSI JL SAS	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tcc-fpvd-kjr?authuser=1
81637	RUIZ CAKE	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/gsv-puxj-gxw
72165	CABORA AUDIO-DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL GUAVIARE S.A.S	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/yvs-ueri-isw
81515	HOME HEALTH REHABILITATION CENTER	08/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vys-ijmn-ezu
81881	PROVI FARM	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/koo-yopm-mki
80668	ARCHI´S PIZZERIA	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/rek-ngev-fof
82563	SOMOS TRIBU	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/aqo-opzy-yfr

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	LINK
82082	SIOSI FILMS	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/zdb-ofqh-gtn
81783	PICKABUU	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/bhj-djip-rjr
81599	DISTRIFORRAJE	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/izm-gvis-ynr
79384	CULTIVO HIDROPÓNICO LA VOLUNTAD	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ghk-vokr-scs
78051	CLEANHOME CO	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/und-ndep-ddw
65748	TREMENDO TALENTO S.A.S	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/iuj-kqxv-jfo
83608	CAFE CANGREJO	07/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/sfj-cmvd-nwd
81558	AGROPECUARIA SANTA ANA	09/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/hvc-ntew-brg
81826	GRANJA PORCICOLA LA FORTUNA	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kqc-iavj-pth
81266	EL ARTESANO TULUA	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wsa-cbic-qro
80032	SANZ PUBLICIDAD	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vbj-fqnx-zbe
79802	VRONLINE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA NIÑOS	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/rsu-jesj-mqg
81916	COMERCIALIZADORA LA DIANA	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ycq-owna-dfj
80934	KURAMI	9/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dxr-uwht-xkg
81216	KAROLAY PIJAMAS	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/bjh-efmz-vje?hs=224
80636	CUYES SANTA MARÍA	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/jzv-svas-iwt?hs=224
80931	JEANS NEW YERSEY	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dmn-hfte-hrs?hs=224
81487	ALGERICOFFE	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kwn-atwy-gef?authuser=0&hs=122
77986	MIRADOR TURISTICO LA KOLINA BANQUETES Y RESTAURANTE	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/zkz-iryu-tbd?hs=122&authuser=0
72897	KAKAOWA	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/fun-jazw-vsr?authuser=0&hs=122
82592	CAFE JOSE CORTES	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/gez-gdsw-ooj
72464	UCI VET SAS	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/hxv-waaw-gac
82081	BALSO CAFE	23/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/mew-ojsq-jzg
82452	CAFÉ DE HONOR S.A.S	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/sxx-mkkb-ams
81068	LA RODRIGUEZ	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/pfu-rdwu-pbs
80296	NUTRYAREPAS	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ixw-wbkc-evo
80409	MI REGION	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kmd-ceam-hnd
80970	CENTRO DE ESTIMULACION MARIA GORETTI	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wkg-zttb-nym
73018	PORCICOLA DEL NORTE OCAÑA	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/euj-vmfh-jqb
81639	AIKA DECORACION DE INTERIORES	09/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/mkp-gore-ztk
81685	MIMERÍAS Y PASTELERÍA PARA MASCOTAS	6/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
82074	JORDANPRINT	7/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
82032	GRANJA LA GEMELAS	8/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
81174	JABOZ	9/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
79794	SKAVUSOFT	13/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/yyo-oqxh-pcv
80785	SMART WORLD	13/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/cae-gmma-xaf
81035	RUTA AGROECOLOGICA DOÑA ANTONIA	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
80770	AGROPIÑA DE SAN MARTIN S.A.S	14/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/uki-bkdw-czg
80780	VINOS DON LIZARD	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
79792	ARROZ DE LECHE ABU	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/osf-tgbs-ger
78744	TIENDA DE CAFÉ TIERRA FRIA	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ghe-kiww-szm
81141	EVOMAQUINAS	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/hfk-woru-wpc
82101	KAITU CLUB INFANTIL	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/esk-bopx-xzy
81167	ANA BELEN STUDIO S.A.S	15/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qke-aifx-izy

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	LINK
80657	BIZCOCHERIA EL ENCANTO DEL TOLIMA ZOMAC SAS	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
80259	ARTECOR	16/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ged-tctm-ooj
81619	CARLOS CASTILLO ARTE Y FOLCLOR	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/mck-txqo-kob
77816	HUEVOS SEREFINA DEL CAMPO A TU COCINA	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kwa-hxix-kfx
80390	INDUSTRIA DE ALIMENTOS SUPERMASAS	20/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qwb-cciu-npp
81101	KILIAN CENTRO TERAPÉUTICO INTEGRAL ESPECIALIZADO PEDIATRICO	20/6/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dqc-kyyg-kpv
81148	HELADOS RUKY	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
80506	CLUB DE MAMAS W. EMBARAZO, NACIMIENTO Y LACTANCIA	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ghe-kiww-szm
81131	HUEVOS LA GRANJITA S.A.S	21/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/mjm-idub-hfc
81113	AGROPECUARIA LAS MARGARITAS	22/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kdr-msus-ker
77892	ALUMINIOS Y HIERROS JP	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vfa-fhzh-jiq
81595	CONFORT FEET	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/pvi-juhy-qxk
80943	Z PRODUCCIONES ESCUELA AUDIVISUAL ETNICA DE ZARAGOZA	26/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/xbp-opbb-vkk
71882	NAYARA SHOES	29/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/htf-exjw-acq
80869	VELAS DE CHARLIE	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/mab-irbk-awq
81295	9BARES. EXPERIENCIAS, LIBROS Y CAFÉ	27/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/itt-wepq-ntb
80612	GANADERIA SAN CRISTOBAL DE PIVIJAY	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/qfn-kqjn-kad
73146	FRACTARIUS	28/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ujo-hsek-vfr
83633	FRANCY RENDON MODA	1/06/2023	Reunión de Alistamiento	Virtual	https://meet.google.com/wax-iwtt-imn
82303	CENTRO ESPECIALIZADO DELATONERIA, PINTURA Y MANTENIMINETO DE VEHICULOS AUTOMOTORES "THE LATON CAR´S"	1/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/wym-kevh-zfk
82287	CUYCAR	1/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/ssb-fsgw-mdm
73230	MINIDONUTS	2/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/jue-swnq-ntr
72840	CONSULTORIO ESCÚCHAME	1/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/emn-roie-dad
72080	ARROZ CON LECHE DEL VALLE	1/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/bnp-gcta-utt
82121	365	2/06/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/fpo-vbbu-ock
81306	PEOPLE VISION	01/06/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	https://meet.google.com/ixo-xaxv-omj

FUD-002 CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN INICIAL DE VISITAS JULIO 2023 - 2779

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
66451	CAFÉ EL SEÑOR DE LA TIERRA	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/cjy-koaf-jsy?authuser=1
68769	FRESAS LIMPIAS LUSITANIA	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/icu-sust-xds?authuser=1
69553	APIARIOS EL CARDENAL	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/vau-ubqk-tau?authuser=1
70734	GANADERÍA EN PRODUCCIÓN DE LECHE CAPRINA EN LA PROVINCIA DE PAMPLONA.	13/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ibv-pvzc-miz?authuser=1
71286	PISCICOLA VILLA EMA	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/nnd-hexx-tux?authuser=1

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
71448	EMPRESA GANADERA SANTA CLARA S.A.S	13/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/mra-hrir-nez?authuser=1
71606	EMPRESA CAFETERA EL PARAISO DE GIGANTE	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/kkt-msnp-hxm?authuser=1
71698	PISCICOLA LA ANGELITA S.A.S.	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ayi-wgow-zen?authuser=1
71709	APICOLA LA EXQUISITA S.A.S	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/cdj-iydw-iqp?authuser=1
71818	PISCÍCOLA LA GLORIA	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/rws-yyro-sre?authuser=1
72017	PORCICOLA CORDOGAN	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/has-qwxv-ywk?authuser=1
72097	GANADERÍA LA ESMERALDA ZOMAC	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/xzz-uzuh-bkx?authuser=1
82028	HATO EL MILAGRO	13/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/uyn-hxss-byc?authuser=1
72411	PORCICOLA AREVALO ARAUJO	4/9/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/gkn-xsbs-ndt?authuser=1
72582	LA RUTA DEL CHOCOLATE NUTRIKAO	12/9/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/auc-vecs-ytr?authuser=1
72706	ECO GANADERÍA MUNCHIQUE	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/fvq-oabw-zdr?authuser=1
72832	GENETICA Y SERVICIOS S.A.S	4/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/rre-fbic-iem?authuser=1
72904	GANADERIA EDEN	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/naj-tsmg-agm?authuser=1
72924	BIOMASAS COLMENARES	27/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/kno-isqn-qcg?authuser=1
72936	APICOLA LA ENSILLADA S.A.S.	26/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/zaa-tjqg-bhk?authuser=1
73045	COSTA MIEL S.A.S	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ffs-trrs-rtn?authuser=1
73063	GRANJA PORCICOLA PATIO BONITO	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/yfy-avve-xiq?authuser=1
73073	TURULECAS	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qqq-ztxf-tvz?authuser=1
73126	PROYECTO SIMBIOSIS	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/khw-aahz-nhr?authuser=1
73130	PROAPICOLA	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/igx-irtz-tix?authuser=1
73228	FINCA VILLA DEL SOL	1/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/idu-vvdn-hho?authuser=1
73350	PISCICOLA LAS MERCEDES	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ypt-vpjx-btw?authuser=1
73415	GANADERIA EL DIAMANTE CE	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/dvm-ydsv-tsb?authuser=1
73436	AGRICULTURA INTELIGENTE	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/hnj-orhg-jff?authuser=1
73470	GANADERÍA LA PAMPA ARGENTINA SAS	10/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/yjr-vmqe-oau?authuser=1
73502	EMPRESA GANADERA RUROCA	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/apu-wbhp-bck?authuser=1
73587	APIARIO LA COLONIA S.A.S.	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ehh-bhxk-jfq?authuser=1
73676	SOLO CARNES RUVILL S.A.S.	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/kwq-bizo-vbf?authuser=1
73774	GANADERÍA LA GRAN FORTUNA	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/zuw-papr-rvz?authuser=1

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
73930	GANADERIA LA JULIETA	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/hux-kkvc-oex?authuser=1
73960	PRODUCCIÓN ECOLOGICA LA ESPERANZA	20/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/pxe-xzaz-stx?authuser=1
73968	GRANJA PORCICOLA LA CAMPANITA	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/nix-ruiz-mth?authuser=1
74115	CAFE TAMBEÑO	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ssv-wotx-iny?authuser=1
74272	GANADERIA EL TALCAL	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/aiz-tysn-dnd?authuser=1
74317	GANADERIA SEMIESTABULADA NAYURI	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/xuk-cixf-rwj?authuser=1
74422	CHOCOLATES LA PALMA	1/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/twv-jgee-saz?authuser=1
74473	AVICOLA MA&BE	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/udw-jepg-rdc?authuser=1
74509	PISCICOLA ECOPECES DE SALAMINA	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/hvx-kbii-rrp?authuser=1
74544	LACTEOS PA´ SUMERCE	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/tfz-foat-ckh?authuser=1
74643	WINSY	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ibe-msgy-feo?authuser=1
74650	PURPLE PASSION	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/sjh-xemv-odc?authuser=1
74748	CONFILAC	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/uco-uxbb-uba?authuser=1
74749	HACIENDA SAN MARTIN	28/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/uyy-wfek-bzb?authuser=1
74776	APIARIOS VILLA CORTEZ	28/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/cei-uvve-rke?authuser=1
74778	GANADERIA ECOSOSTENIBLE VILLANUEVA S.A.S	27/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/aky-sgqs-mbd?authuser=1
74853	TAMSA BONSAI	1/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/sve-svow-app?authuser=1
74895	LECHERIA LA FLORESTA	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/yqo-hdsz-xqx?authuser=1
74911	PARQUE AGROECOTURISTICO LOS PINOS	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/dbg-ttga-vap?authuser=1
74974	MUISK APICULTURA	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/kfo-nsqj-pmp?authuser=1
75026	GRANJA PORCICOLA CER TRADICION	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/aop-xqdh-how?authuser=1
75086	TOSTADURIA BALAY	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/fyg-pstm-weo?authuser=1
75095	FRESAS DE LA CUPER	4/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/onp-megb-qyi?authuser=1
75196	TRAPICHE RAIZAGRO	28/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/jui-tvmt-ptp?authuser=1
75236	GANADERIA G3	13/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/sgg-cwmt-xrd?authuser=1
75318	HATO LECHERO EL ARCO IRIS	5/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/xvt-fmse-aff?authuser=1
75458	FRULIVIC SAS	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/whz-yqsu-rfw?authuser=1
75607	PISCÍCOLA PALACIO SAS	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/mcu-tfpr-ipz?authuser=1
76636	CEBA LA ESMERALDA	26/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/aoc-ysek-rwy?authuser=1

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
76648	CORAZON DE CHOCOLATE	10/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/jeq-mzud-ohz?authuser=1
76660	SAVICAFÉ	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/iog-kpet-nsz?authuser=1
78404	BIOPORK	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/yda-cbdz-tce?authuser=1
77033	GANADERÍA VM	13/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ffj-wypr-fax?authuser=1
77196	PISCICOLA LA MADERA	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/wmu-esiz-htf?authuser=1
77212	EMPRESA GANADERA BUENA VISTA	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/bhd-rmmd-igk?authuser=1
77218	EMPRESA AVES Y HUEVOS ORGÁNICOS DEL CAGUÁN	26/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/dex-gsks-iag?authuser=1
77313	VANGUARDIA BEE	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ygi-wehg-occ?authuser=1
77446	EMPRESA PRODUCTORA DE LECHE Y CARNE PROLEYCAR	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/wro-gtse-tqv?authuser=1
77449	CORDEROS DE COLOMBIA ALIMENTOS CON INGENIERIA	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ezy-ntjo-png?authuser=1
77560	EMPRESA GANADERA CAMPO VERDE, LECHE VERDE Y CARNE VERDE SAS	28/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/yws-rdks-nkj?authuser=1
77684	GANADERÍA SOSTENIBLE ALEJANDRÍA	3/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/dwc-pqsj-exo?authuser=1
77783	GANADERIA LA VAQUITA FELIZ	2/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/opf-kmsh-pvq?authuser=1
77876	HATO LA TEMPLANZA	15/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/nxz-ohid-iex?authuser=1
77898	APIORIENTE	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/xks-rkdo-usi?authuser=1
77901	CHOCOLATES NAPOLES	28/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/sbv-wyhj-ysz?authuser=1
77967	AGUA PURA SANTA INES	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/jnt-snnb-uve?authuser=1
78012	MONTENEGRO ROSES	10/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/hrh-kzeq-siq?authuser=1
78016	GRANJA PORCICOLA LA ESPERANZA SAS	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/pjt-hijt-exc?authuser=1
78048	HIDRO GRANJA GANADERA EL KAIROS	10/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/gce-fwsp-qvz?authuser=1
78089	PORCICOLA ESPERANZA	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/phz-eoii-ymx?authuser=1
78145	DELICAO CHOCOLATERIA DE COLOMBIA	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/kje-zbnz-ret?authuser=1
80304	POLLOS REAL	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qdm-saao-qkj?authuser=1
80700	LA DESPENSA DEL DUENDE	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/yyd-unsa-zkk?authuser=1
78229	CAFÉ SALVA	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ymi-aabj-beq?authuser=1
78244	HATO LECHERO LA MORADA DEL VIENTO S.A.S.	10/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/spa-zzmx-opz?authuser=1
78248	CEBADERO EL BARZAL SAS	27/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/eqw-sfop-eod?authuser=1
78269	EMPRESA GANADERA ECOGAN DE LA AMAZONIA SAS	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/vop-uare-pbz?authuser=1
78309	PISCÍCOLA MANANTIALES	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/rpk-ppwh-jhp?authuser=1

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
78315	GANADERIA LAS CANARIAS E.R.	2/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qim-ysen-bpx?authuser=1
78328	GRANJA DE GALLINAS PONERDORAS PRECAMPO	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qvy-qmct-uay?authuser=1
78335	FLORLUS PORKIS	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/wsc-mwdj-nci?authuser=1
78345	SUPER ALIMENTOS ARTESANALES DE LA REINA	13/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/bcu-bhuk-fwr?authuser=1
78349	GANADERÍA ESPECIALIZADA EL HOGAR S.A.S. - GANA HOGAR S.A.S.	4/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/pmg-fdkm-mea?authuser=1
78386	ABEJITA DORADA	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qfz-eqap-dcd?authuser=1
78397	GANADERÍA LA RIVERA	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/kzc-xoib-vnc?authuser=1
81747	RESTAURANTE CAMPESTRE CHAPACUALITO	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/hcy-hisq-gho?authuser=1
78422	RERIPLAS	26/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/him-ynsr-qvb?authuser=1
78424	IMPERIO GANADERO	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/cix-ftkk-stm?authuser=1
78472	PISCÍCOLA EL RINCÓN DE LA TILAPIA	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/kga-bgrc-gbb?authuser=1
78550	HUEVOS DE LA GRAJA SANTA SOFIA	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/jya-ggeh-uot?authuser=1
78680	AQUAFISH LA ESPERANZA	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/eob-xbuy-cob?authuser=1
78916	TECNIPEZ	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/uaz-shfy-dbo?authuser=1
79448	PISCICOLA JUANCHACO	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/vaf-yjmb-rmy?authuser=1
79517	DE GALLINA CRIOLLA	13/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/wtn-nbge-soo?authuser=1
79731	GANADERÍA LA MARIA	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/adg-saai-zvn?authuser=1
79836	CERGAN ALFA	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/mwn-mwao-tfe?authuser=1
80138	AR FARM	12/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qso-mkqj-evp?authuser=1
72221	J.B CAMARONES	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/vxk-fsyt-ubs?authuser=1
80312	ALEVINOS AQUAVERDE	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/mrj-cspu-vzi?authuser=1
80386	AGROCAMPO DE LA COSTA	28/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/yxf-qzcu-jpa?authuser=1
80403	ECOCOFFE	26/9/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/wiw-wkyr-ujp?authuser=1
80568	PECES FINCA EL SOL	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ocz-fvso-ugr?authuser=1
80604	GANADERIA DE CEBA DEL HUILA	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/hjg-acov-rgh?authuser=1
80629	AGRÍCOLA MONTEALEGRE	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qyv-pyaw-mbv?authuser=1
78135	PROYECTO DE CEBA ORGANICA ASISTIDA - PCOA	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/xxq-yqwq-mam?authuser=1
80710	AGROPECUARIA LA ESTRELLA	8/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/jdv-tzct-pkt?authuser=1
80750	GANADERÍA VILLA CHELITA	25/9/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/zgq-uoum-mua?authuser=1

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
80795	HUEVOS M&A	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/mny-yrnj-kjp?authuser=1
80837	ORGÁNICOS LA RIVERA	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ywi-jtms-eft?authuser=1
80870	EMPRESA GANADERA SANTA ANA SAS	1/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/dtp-pxrk-nte?authuser=1
80895	GANADERÍA SARÓN	7/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/taw-cgyw-mia?authuser=1
80896	GANADERÍA AC	10/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/nwa-cpsi-zuu?authuser=1
80901	COSECHA LISTA	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/uua-gfkn-grm?authuser=1
80930	HUEVOS ISABELLA	28/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/zcp-odfo-gtc?authuser=1
80951	GANADERIA LA ESPERANZA SMS	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/zpe-vrcp-pyk?authuser=1
80990	GANADERÍA LA REFORMA SAS	2/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/myh-swjz-wap?authuser=1
81028	GRANJA AVICOLA TARAPACA	1/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/mog-uhxd-sqb?authuser=1
81045	MUKURA	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/aoq-iwuj-iii?authuser=1
81046	GANADERÍA BELLAVISTA	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/xdi-bozx-mos?authuser=1
81061	SUBLIME LOCAL SAS	11/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/nqr-boes-wax?authuser=1
81229	TORTY HUEVOS	3/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qfh-fqcv-yfk?authuser=1
81314	EMPRESA GANADERA MONTERREY SAS	9/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/oad-cdxz-sad?authuser=1
81338	POLLO SEMICRIOLLO DOÑA MARINA	28/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/tyt-ptsz-sxf?authuser=1
81340	DANTATUR	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/wwh-crra-jfn?authuser=1
81348	APICOLA APIGOT	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/sny-dqfd-rgh?authuser=1
81353	PISCICOLA VILLA MANUELA	13/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/xqa-kopz-kpc?authuser=1
81365	COTURNICULA FLOR HUEVO	1/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/wft-bbkd-pcf?authuser=1
81378	LA GRANJA ALDIZA	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/fzv-rvmj-nww?authuser=1
81382	CHERRY JE	14/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/emb-xdnp-hmx?authuser=1
81400	VERSAVIA	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qub-bffv-mvv?authuser=1
81407	LA MORADA DEL VIENTO	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/tan-ojkd-obw?authuser=1
81428	BALLKIH	25/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/dfq-otcn-vnh?authuser=1
78134	GRANJA GALERAS	26/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/rur-zkfx-mtb?authuser=1
81533	APIARIO LA GRANJA	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/xdf-spkm-fvb?authuser=1
81550	ARTESANIAS BAYAYA	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/kkz-jmwh-zcc?authuser=1
81570	PISCICOLA DEL NORTE	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/mos-ivtr-ait?authuser=1

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
81607	CINCO CACAO	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/zhx-bnae-spz?authuser=1
81609	GRANJA AVICOLA WILFA	19/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/uqh-hzbq-nhc?authuser=1
81629	HOSTAL JERUSALEMA SAS	11/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ydr-esmr-xbu?authuser=1
81636	FRECUENCIA GAMER	27/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/dpv-nxws-sss?authuser=1
81642	GRANJA AVICOLA SAN VICENTE	12/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/vem-mnox-rfk?authuser=1
81663	FANTASTIC FRUITS	28/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/gpk-scyc-iou?authuser=1
81671	TIERRA Y CONSCIENCIA ECOLAB HOLÍSTICO	1/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/dqj-sbza-dmr?authuser=1
81681	ARENAS SILICONCRETOS	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/rqq-jqmm-riu?authuser=1
81522	VIVERO LA FLORIDA SAS	27/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/eyp-qnbe-uys?authuser=1
76666	EMPROCUYES	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/rng-pgvh-uvu?authuser=1
81757	TOTA RESORT SPA	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/yfk-cpsp-jxm?authuser=1
81758	CONEXION RURAL TELECOMUNICACIONES	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/cyy-zaoi-kxh?authuser=1
81764	PISCICOLA THE GARY	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ddk-vyvp-djc?authuser=1
81767	ALIMENTOS SAN JOEL	26/7/2023	Segunda Visita	virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/jqx-qtsj-cvn?authuser=1
81771	MONO MIEL.	1/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/gsq-xjbd-vtw?authuser=1
81772	POSADA ECOTURISTICA ROGITAMA BIODIVERSIDAD	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/puv-fciy-xxk?authuser=1
81776	MUCILAGUS	12/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/cns-hiaq-dje?authuser=1
81782	GANADERÍA SOSTENIBLE DE CERINZA	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/asw-ycxq-nfh?authuser=1
81795	GODA ORELLANAS	27/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/nkx-pvcq-oov?authuser=1
81801	FUENTE OVEJUNA	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/hth-iada-fkj?authuser=1
81805	SABROCUY	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/oeg-tctd-fmc?authuser=1
81814	CAFE DON MONO S.A.S	27/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/sos-smht-yeq?authuser=1
81819	DE LA SIERRA GLAMPING	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ngw-amnd-pcc?authuser=1
81821	MAEPON ECOTURISMO	26/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/sgq-fiun-zjk?authuser=1
81833	NATUPÁRAMO	2/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/vee-dazk-wuv?authuser=1
81835	LACTEOS LA ALBANIA	25/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/wnp-xsgs-igo?authuser=1
81841	GRANJA PORCICOLA LA LUISA	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/fod-dypc-xog?authuser=1
81846	ESTACIÓN PISCICOLA VILLA SOR	27/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/wip-tiam-oun?authuser=1
81851	BIXA	14/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/czq-oiba-eqv?authuser=1

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
81857	AVICOLA WAKARRA	28/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/cog-kniq-tjo?authuser=1
81861	GRANJA ISAMON	28/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/naw-kcke-yzz?authuser=1
81863	LECHERIA Y CRIADERO C & S	28/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/jfr-dwmp-brt?authuser=1
81864	CASA EN EL ARBOL EL BOSQUE DEL MOLINO	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ojm-tufs-bqg?authuser=1
81870	HUEVOS DEL CAMPO EL PARAISO	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/dgb-dvkc-vwi?authuser=1
81884	AGRO CASANARE H&P	1/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/hqi-uuau-iuj?authuser=1
81888	CORHUEVITOS SAS	14/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/gku-fspf-snv?authuser=1
81890	PRC.PRECISIÓN	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/stq-innx-cgj?authuser=1
81840	GANADERIA EL REY	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/met-usro-gdh?authuser=1
81896	AVICOLA CAROLINDA	14/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/fzw-ziuy-xze?authuser=1
81906	GANADERÍA EL CIELO	17/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/cgn-efrt-fad?authuser=1
81911	GANADERIA ATALAYA	9/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/icm-uvxt-ikv?authuser=1
81938	PORDUCCIÓN PORCICOLA BETTEL S.A.S	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ofp-mmqx-cuh?authuser=1
81943	TOMATES EL PARAISO	21/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/rhn-efhq-tvf?authuser=1
81964	ING ECO	14/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/fzw-ziuy-xze?authuser=1
81975	CENTRO DE BENEFICIO COFFEE RIO	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/bkp-xtds-pbf?authuser=1
81981	HATO LA FORTALEZA LECHERA	6/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/obb-iwnf-rab?authuser=1
81985	CAFÉ GRANITO MARRÓN	24/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/fgk-osor-oog?authuser=1
82015	MM ARTESANOS	14/8/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/agh-gsnh-ijp?authuser=1
82027	AGRICOLA LA TOTI	4/9/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido a que esta en proceso preoperativo y no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/bmf-onrd-pay?authuser=1
81739	AVICOLA SEÑORA GALLINA	31/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qep-amas-pnm?authuser=1
82029	APICALIMA	18/7/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/zyn-bbar-tzv?authuser=1
74500	ORQUÍDEA	23/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80913	LABORATORIO DE EXPERIENCIAS PARA LA INFANCIA WAWA	24/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81015	CAFE CUNA DE ARRIEROS	23/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81375	CILIUS	29/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81409	PULPAS FRUIT STYLE	25/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81462	CAMELLO STUDIO	29/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81612	ESPACIO VACIO	28/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
81617	CENTRO DE MASCOTAS VETERLIFE	28/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81692	ABACONTABLE	30/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
72850	SALVAVIDAS LA 13	9/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
74361	AGROPONICOS DIAMANTE VERDE	2/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
77675	MANGO YA	2/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
78605	MONTANA	17/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80655	ECOPECUARIA MONTE ADENTRO	10/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80892	GRANJA OVINA SAN JERÓNIMO	9/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81280	GRANJA AVÍCOLA TECHO DE PIEDRA	10/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81412	FIND YOUR FIT	24/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81466	LA VIDA PISCICOLA	18/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81507	SANTO SORBO	15/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81532	SUMMER BUBBLES	25/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
78991	APARTAHOTEL SAROA	17/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
72703	"CHOCOMUEIC"	28/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
72940	D&OS	27/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
73021	COMESTIBLES SANTIVAL	17/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
73292	AVICOLA LOS NARANJOS	27/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
73853	PECES DEL VALLE SAS	1/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
75373	EMPRESA GANADERA CHAIRA SAS	25/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
75414	PUNTO DISEÑO ESPACIO Y DECORACIÓN	4/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
75611	MACHINE STUDIOS	14/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
76810	BARBERIA PACIFICO	19/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
77173	FUSION COFFEE	14/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
78053	CAFE MAGNO	12/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
78128	GRANJA EL ARRAYÁN SAS	18/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
78177	PORCICOLA EL PROGRESO	18/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
78181	GANADERIA CARVAJAL SAS	24/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
78283	ECOHUERTA COLIBRI	31/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
81674	ANNA COLOMBIAN SOUL	18/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
72484	DULCEBYK	19/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80749	ALIMENTOS NUTRELLE SAS	24/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81602	CONFECCIONES JUALYS	25/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
79017	GRANJA PORCICOLA SAN PEDRO	19/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
79025	AHAVÁH EDITORES	19/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
79284	CLINICA MV MIAMIGO FIEL	26/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
79600	MANGOCHELADAS	25/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
79671	CARBON ECOVAL SAS	24/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80015	HUEVOS KALPA	18/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80098	CALZADO CREEK	19/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80161	ACUAPONICOS COMFUTURO	17/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80631	JHULIAN WALLES	21/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80661	POIESIS BOTÁNICA ARTESANAL	18/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80715	AVICOLA SAN GABIREL	26/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80719	INDUSTRIAS ORINOQUIA	4/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80738	COLAGENO ZAMORA	26/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80745	FOG WATER COMPANY	21/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81729	ACCESORIOS MAJO	25/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
78736	ALFORT PUBLICIDAD	26/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81731	LUPILUU -REPOSTERIA CREATIVA-	26/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80863	ALLPA AVICOLA	17/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80920	SALON DE BELLEZA MI ENCANTO	19/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80935	PORCICOLA ARANZAZU	10/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81543	ORILLAZUL	27/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81116	BUILDWORKS	10/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81222	DE CONCRETO	1/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
78823	AGRORESERVA LA VICTORIA	28/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81309	PRODUCCION DE CAFE LA CABAÑA SAS	11/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
81313	EMPRESA GANADERA 2W SAS	27/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81332	EDEN GLAMPING MELGAR SAS	10/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81334	BOASTER STOP	21/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81369	CUBASHOP SANDWICH	13/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81370	AGROFORRAJES XELAZIL	28/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81371	DISEÑO E INGENIERIA JR	13/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81398	STAR BARF	27/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81431	URCUNINA	18/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81445	GUT MANN PANADERIA Y PASTELERIA	17/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81457	BAJO CERO HIELO & AGUA	26/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81485	CAFE ESPECIAL LOS LAGOS	17/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81510	PITA ICE	12/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81528	NUTREBARF	28/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80762	ESTACION PISCICOLA LOS PARRITAS	31/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81541	GAIA VINO ARTESANAL	31/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81074	SESACOL	1/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81573	TORTAS BANANÁ	21/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81581	AGRÍCOLA DIMAHAYA	26/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81597	CONZUMECO ZUMO DE LIMÓN	25/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81598	ESCALANDO CON SARITA ECOLOGIA	27/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81600	ELIMAYT SPORT	17/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
80810	MONTUNO GELATO CARIBE	2/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81605	INTERESTELAR SAS	28/7/2027	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81613	HELADOS CASEROS LA PAISA SAS	3/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81649	INDIAN BREWING COMPANY	27/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81662	APIARIO MENFIS	24/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81666	CAFE VILLA DANIELA	12/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81667	COCOA PASTELERIA ARTESANAL	31/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81668	AGROPECUARIA DON MATIAS	2/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	JUSTIFICACIÓN DE VISITA	LINK
81669	EL ENCANTO DE ATAWARI	17/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81286	BEKERY LONGER LIFE	2/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81699	RESTAURANTE FLOR Y RAMONA	31/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81702	DISTRIMAYOR	11/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81722	UNIFORMES Y TEJIDOS DIGITALES D Y D	25/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81724	SIN ARREPENTIMIENTO	27/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81728	DELGADO'S	15/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
78538	ZOLIUM MUEBLERIA ARTESANAL SAS	3/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81531	MISMATCH	3/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81735	HUEVOS RIKOS	3/8/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
81710	GRANJA AVICOLA ECOHUEVO	5/7/2023	Tercera visita	Presencial	Se requiere una visita presencial debido a que se tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	Presencial
77631	PRODUCTOS AGRÍCOLAS MI CAMPO	13/08/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/qmd-aznp-nkn?authuser=1
81037	GRANJA SUPER CUY	14/08/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/wtz-goko-yqv?authuser=1
81504	HATO LA VICTORIA	14/08/2023	Segunda Visita	Virtual	No requiere una visita presencial debido no tiene compromisos de información pendientes o por verificar.	https://meet.google.com/ywh-ouri-cwx?authuser=1

FUD-002 CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN INICIAL DE VISITAS JULIO 2023 - 2780

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	LINK
80526	PORTAL DEL ANGEL	17/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
78164	KRN IDENTITY & ART SAS	17/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80435	TALLER ARTISTICO NEIL AVELLA	17/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
78621	GANADERIA LA FORTALEZA MARTINEZ SAS	17/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
78015	ISITOKKIDS	17/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
77018	MSO TOPOGRAFIA	17/07/2023	Primera visita y acta de inicio	Virtual	N/A
79319	CHOCOLATERÍA SICUARA	17/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
79341	MONTAÑA MÍSTICA	17/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
72751	AVICOLA PRIMAVERA	17/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81318	GANADERÍA LA NIÑA SAS	17/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ssw-djrd-eew
81542	TRATTORIA SANTORINI	17/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/knu-ihah-zzx
81339	EL FIQUERO	17/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tmv-wjjk-xvi
81929	SABORAMOR REPOSTERIA	17/07/2023	Segunda visita	Virtual	https:meet.google.com/iyq-frhd-ktt
82021	CARNICOS TANELA	17/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/iki-azcm-tss
79157	HATO LECHERO CAMPO ALEGRE	17/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80338	DISTRIBUCIONES MARIN NL	18/07/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/atq-ofch-jcj
73443	ALENA PIJAMAS	18/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81179	GANADERIA GADAMAR	18/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dqw-iuro-onb

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	LINK
71574	AVICOLA SIERRA DORADA	18/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
74828	LE GOÛT	18/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/cga-rbsp-zjx
73783	PETLIKATESSEN	18/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
75612	ECOFARM IMBUS	18/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
68735	PANEFRUT	18/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vcw-hbia-ccc
81246	JARDÍN INFANTIL CAMPESTRE EL ARTE DE SER	18/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80932	ONE HEALTH SERVICIOS VETERINARIOS	19/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ind-hpvh-frf
81921	PORCICOLA LOS PERACOS SAS	19/07/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/ews-ekxg-udo
81872	AGRÍCOLA LOS PLANES	19/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ybj-acfg-zeg
82593	SPN REYES TIENDA DEPORTIVA	19/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/twh-ehgq-mpp
81025	YEKA MODA Y PIJAMAS	19/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80345	NATUVENTURA	19/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81098	FUSION4	19/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80842	ACUNAR CURSOS	19/07/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/szh-dooe-arn
74537	EVEREST, VEGETALES Y FRUTAS CONGELADAS	19/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/zob-wdvx-mra
73841	PRODUCCIÓN DE MARACUYÁ CON TECNOLOGÍA 4.0	19/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81053	NAI CHI	19/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80480	YOGOVIC	19/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/arh-azsj-bdj
80439	WEMARKETING	19/07/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/vfq-cpsd-eof?authuser=0
78270	CEBADERO MI ILUSION	19/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/idf-unro-abu
78476	PISCICOLA LOS SAMANES	19/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wpn-ndhp-wdi
81132	ZIWA ECOHOTEL	19/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
82050	CISMA FILMS	21/07/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/yod-spcx-dug
82206	LUANA CAFECOWORKING	21/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/gct-sjdz-vwy
77260	W3MARKETING DIGITAL	21/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81282	CASA PATRIMONIAL ABEJORRAL	21/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
83600	DE ANTONIA	21/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/kui-xsuh-sza
80949	RESTAURANTE TEMÁTICO VASIJAS BOYACENSES	21/07/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/xts-rjxr-qxq?authuser=0
74006	HATO GANADERO EL PLACER SAS	21/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/gnn-fbyt-wth
74025	GONGORA BAKERY	21/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/yzt-pezr-jci
81260	TALLER DE CONFECCIONES TEJIENDO EL LLANO	24/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81058	ASSEMBLE WOODCRAFTS	24/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80027	INGEGUIAS	24/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
74803	TA KANTA MEAL RESTAURANT	24/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81221	LA FERRETERÍA CERCANA	24/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
74485	AREPAS NANDY	24/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/dqi-vfvt-ewq
80421	PORCICOLA GALILEA	24/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
72488	HATO VILLA MARIA SAS	24/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/iau-qvsq-vhm
82457	AGRORESERVA TALAIGUA	24/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/fjo-ycnj-ryo
81090	KAWAI - MIRADOR TURISTICO SAS ZOMAC	24/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81262	EL TALLERCITO DEL MAESTRO	24/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81212	BUEN OJO PRODUCTORA	24/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	LINK
72193	TERNEZZA CARNICERIA BOUTIQUE	25/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
79488	INCOLORS AGENCIA DE DISEÑO	25/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81154	TECCIB	25/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81115	IDEAS CON COLOR	25/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81150	JELI	25/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80761	ALIJAH´S KOLTIO BITES	25/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
79756	VITRECOL	25/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81925	PRINT MASTER VICHADA	25/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/arh-azsj-bdj
81079	CERVECERIA LOCAL DEL SUMAPAZ	25/07/2023	Tercera Visita	Presencial	https://meet.google.com/kif-xhvs-ybq
77736	CAFE FENIX	25/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/fdc-ancb-ncy
80984	AMAZON FOOD	25/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
79611	PISCÍCOLA CABRERA	25/07/2023	Tercera Visita	Presencial	meet.google.com/bju-zoir-tas
80544	BCB MARKETING	26/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80706	FINCA AGROTURÍSTICA WAYRA	26/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
78739	CERVECERÍA ARTESANAL QUIMBAYA	26/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81237	MENTO	26/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81026	FONDA Y HOSPEDAJE LA LLANERA	26/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
79023	GYM FUERZA Y SALUD	26/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/nrc-oivc-nku
75027	LITERATTO CAFE	26/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
82278	LOTUS RESTAURANTE - COMIDA FUSION PERU CARIBE	26/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/jih-nrcs-yca
74561	MARRÓN	26/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80915	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS INCRIO	26/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80937	YURANI MORU	26/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81247	PLANET PUBLICIDAD Y MARKETING	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
74517	EL MANGUERO	27/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/vgn-qfwq-mwu
81278	GLAMPING VALLESANTO EXPERIENCE	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81300	INNOVATION AGENCY	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
78741	CAVE HOSTELS	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80472	CARMIEL	27/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/tyt-tjiy-zgq
80771	ISLAND TASTE S.A.S	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
73837	CREACIONES LIBERA	27/07/2023	Segunda Visita	Virtual	https://meet.google.com/hxf-caxc-tfb
77754	GLAMPING VITAL SPA	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
79728	GRANJA AVICOLA LA PRIMAVERA	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
75327	ACCESORIOS ANÁHUAC	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80495	HOSPEDAJE RURAL LA CABAÑA	27/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ens-tpfq-cax
82424	HUEVOS GMO	27/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ehv-smjy-xnw
81250	MI FOTO ESTUDIO FOTOGRAFICO	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80591	PATACONAS DEL LLANO	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
78866	ESVIDA GOURMET S.A.S	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	meet.google.com/pie-huqp-fua
81123	PUNCLI	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A

ID	PROYECTO	FECHA	CONCEPTO	TIPO DE VISITA	LINK
77093	AVICOLA PHIA	27/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/ufy-fysp-kke
78175	MANJAR´S	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
79407	VIGO	27/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
74576	AGROINPA	28/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
71803	MASCOL	28/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80434	IVENT	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80909	DMO NATURALMENTE SALUDABLE	31/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/wcz-hfit-mvq
80906	ESPACIO CULTURAL Y GASTRONOMICO MONIFUE	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
78638	COWORKING HOSTAL PERLAMAR	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
78436	HERENCIA ARTESANAL	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80881	MOLIENDA DON MANUEL	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
74023	NANA´S CAKES	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81236	GAIA ESTUDIO	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
79183	GRANJA AVICOLA NUEVO HORIZONTE	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
75182	CHOCOLATERIA ARTESANAL GUALIVÁ	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80399	MUNAY, HELADO ARTESANAL	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
82127	MOJARRA DE LA COSTA	31/07/2023	Segunda visita	Virtual	https://meet.google.com/equ-dpon-qfn
80344	IMARK	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
81192	ALOJAMIENTO RURAL " APOSENTOS DE PUEBLO VIEJO "	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	meet.google.com/irn-uchr-sib
77539	RA GENETICA Y EMBRIONES	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
76656	THERETOS	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A
80974	CASA PALETA	31/07/2023	Tercera Visita	Presencial	N/A

PROPUESTA DE VALOR

De acuerdo con la solicitud de aprobación al cronograma ajustado para la ejecución de los valores agregados conforme lo establecido en los estudios previos y consignados en el numeral 6. “obligaciones de valores agregados” las siguientes actividades fueron avaladas mediante radicado SENA No. 01-9-2022-061809 del 13 septiembre de 2022, posteriormente se acordó en mesas de seguimiento por parte de la supervisión del SENA los tiempos, productos y entregables de cada componente.

Para esta vigencia, se ha establecido un cronograma para ejecutar cuatro (4) productos de los cuales se realizarán once (11) entregables los cuales dan continuidad a los componentes del CO1.PCCNTR.2564825 de 2021. De acuerdo con las reuniones de seguimiento estableció una metodología con la implementación de cuatro (4) fases las cuales representan un porcentaje de en el desarrollo general del seguimiento a cada uno de los productos acordados y avalados por el SENA.

Ilustración 3. Fases de Seguimiento a Productos y Entregables





Tabla 40 Valores Agregados

PRODUCTO	ENTREGABLE	NUMERO	EJECUCION A LA FECHA	AVANCE DE EJECUCIÓN
Modelo de Gestión Por Procesos	Batería de indicadores de gestión	1	Este producto se desarrollará una vez sea culminado el modelo de estructuración por procesos el cual está en fase de caracterizaciones	0%
	Tablero de control	1		
Retroalimentación a La Evaluación	Guía de buenas prácticas para la formulación de planes de negocio	1	Actualmente se está realizando la identificación de procesos con mayor dificultad basados en los reportes de la Línea de Atención al Emprendedor, para posteriormente estructurar el contenido.	5%
Apoyo Empresarial Para la Innovación y Prototipado (Ideación, Investigación, Desarrollo y Prototipado)	6 Empresas beneficiadas con el desarrollo de un prototipo a nivel de producto mínimo viable	6	Se dio inicio a la caracterización, planeación y estrategia para elegir las empresas beneficiadas.	5%
Línea De Atención Al Emprendedor	Reporte consolidado de operación de la Línea de Atención al Emprendedor LAE, durante el tiempo de operación.	1	Este producto viene operando desde el mes uno de ejecución del proyecto, atendiendo a la fecha la totalidad emprendedores que están en proceso de puesta en marcha.	8%
	Analítica de datos política de satisfacción al cliente de la operación de la línea de atención al emprendedor	1	Para este producto dará inicio en octubre de 2023	0%

Ilustración 4. Porcentaje de Avance de Ejecución por Componente



Apoyo Empresarial Para la Innovación y Prototipado



6 Empresas beneficiadas con el desarrollo de un prototipo a nivel de producto mínimo viable

6 Entregables


Línea De Atención Al Emprendedor



IReporte consolidado de operación de la Línea de Atención al Emprendedor LAE, durante el tiempo de operación.

Analítica de datos política de satisfacción al cliente de la operación

2 Entregables



CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- De los proyectos beneficiarios hasta la fecha de la realización del presente informe, de las convocatorias nacionales el 91.47% de los planes de negocio se encuentra en ejecución de sus recursos.
- El margen de desistimiento de planes de negocio es del 8.53%, en donde se evidencia que es bajo teniendo en cuenta el volumen de plan de negocio asignados para su respectivo seguimiento.
- De los cuatro (4) productos establecidos para dar cumplimiento a la propuesta de valor de esta vigencia, tres (3) son una continuidad de los resultados de la vigencia 2021, por tanto a la fecha se ha dado inicio al componente de Retroalimentación a La Evaluación, la Línea de Atención al Emprendedor, la cual opera desde el inicio de operación y al apoyo empresarial para la innovación y prototipado realizando la caracterización para establecer la ruta metodológica y el modelo de desarrollo de producto.

- Teniendo en cuenta lo descrito en el presente documento y de acuerdo con las obligaciones del Contrato Interadministrativo No. 3451677-2022. Se ha cumplido, realizando todas las gestiones técnicas, jurídicas, financieras, administrativas y operativas que han conllevado a una ejecución correcta y ajustada en tiempo, modo y lugar; Así como, con la aplicación de lo estipulado en el manual Interventoría de la UDISRITAL, entre otros instrumentos del sistema de gestión de calidad de la Universidad.

- Para el periodo del presente informe se llevan a cabo reuniones semanales con el equipo de profesionales que intervienen en la dinámica de la interventoría, estos encuentros han permitido mostrar los procesos y el desarrollo de las actividades implementadas, con el objetivo de optimizar las labores de la interventoría como Operador.

- Desarrollo de reuniones de retroalimentación al proceso de formulación, priorizando los planes de negocio con situaciones particulares en ganadería, como por ejemplo los casos que se presentaron para el Departamento de Caquetá por el concepto “libre de brucelosis”.

ENLACES

Correspondencia enviada y recibida
COMUNICACIONES

Sistema de Gestión Documental y Administrativo en modalidad de consulta
Contrato SENA-UD CO1.PCCNTR.3451677 de 2022

LISTADO DE ANEXOS

Anexo	Nombre	Folio / PDF
Anexo 1.	CUOTA DE GERENCIA	2 folios
Anexo 1.1.	CONTRATOS DEL PERSONAL	12 PDFs
Anexo 1.2.	ÓRDENES DE PAGO	29 PDFs
Anexo 2.	CONTRATACIÓN DERIVADA	11 PDFs
Anexo 3.	PARAFISCALES MES JUNIO 2023	1 folio
Anexo 4.	ACREDITACIÓN	2 archivos

Nelson Eduardo Rodríguez Montaña

Supervisor Delegado UD

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

Proyectó: Grupo profesionales Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

Revisó: Pablo Emilio Garzón - Gerente CGE

Aprobó: Nelson Eduardo Rodríguez Montaña- Supervisor Delegado UD