# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento De La Infraestructura Física De La Casa De La Cultura De La Vereda El Quebradon, Del Municipio De Orito - Departamento Del Putumayo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000018625

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 05/08/2026 16:56:30

Identificador: 1793139

Formulador Ciudadano: Karen Tatiana Ceron Mora

Formulador Oficial : Angie Paola Salas Zambrano

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | 02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz | c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Putumayo, Un Gobierno En Serio

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Adelantamos proyectos para habilitar espacios, escenarios e infraestructura nueva para la apropiación, participación y práctica social de la cultura, formación, creación, producción y circulación de la cultura, arte y el patrimonio

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El Proyecto es Orito: Turístico, Productivo y Cultural 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Identidades culturales

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## 05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deterioro de la infraestructura física de la casa de la cultura de la vereda El Quebradon, que impiden el adecuado desarrollo de actividades culturales, educativas y comunitarias

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Casa de la Cultura de la vereda El Quebradon, en el municipio de Orito, presenta un estado de deterioro físico y funcional que limita su capacidad para cumplir con el propósito de promover y fortalecer las expresiones culturales, artísticas y comunitarias de la población. Las deficiencias en cubiertas, pisos, muros, instalaciones eléctricas y sanitarias, así como la ausencia de condiciones de accesibilidad y seguridad, han generado un espacio poco adecuado para el desarrollo de talleres, presentaciones y encuentros comunitarios. Esta situación ha reducido la participación ciudadana, afectado la formación artística de niños y jóvenes, y debilitado los procesos de preservación de la identidad cultural local, poniendo en riesgo la continuidad de prácticas tradicionales y el fortalecimiento del tejido social de la vereda

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Más del 70% de las actividades culturales programadas se realizan en condiciones inadecuadas, lo que disminuye la calidad de los procesos formativos y recreativos

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Deficiencia en condiciones de accesibilidad y seguridad para la población usuaria | **1.1** Deterioro físico de la infraestructura |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Reducción en la calidad y frecuencia de actividades culturales, artísticas y comunitarias | **1.1** Pérdida progresiva de tradiciones culturales y debilitamiento de la identidad local |

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** ORITO - PUTUMAYO<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** fortalecer la infraestructura cultural; promover la cohesión social y el acceso equitativo a la cultura | Asignación de recursos financieros; coordinación institucional; supervisión técnica y administrativa del proyecto |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Vereda El Quebradon<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Contar con un espacio digno, seguro y funcional para actividades culturales, educativas y recreativas; preservar tradiciones locales; fomentar la participación de niños, jóvenes y adultos mayores. | Participación activa en la planeación y uso del espacio; apoyo en mingas comunitarias; veeduría ciudadana para garantizar transparencia en la ejecución del proyecto |

## 02 - Análisis de los participantes

Los principales participantes del proyecto son la Alcaldía del municipio de Orito, en calidad de entidad cooperante, y la comunidad de la vereda El Quebradon, como beneficiaria directa. La Alcaldía tiene la responsabilidad de apoyar la gestión y financiación del mejoramiento de la infraestructura, en el marco de sus competencias en el sector cultural, contribuyendo al cierre de brechas en infraestructura cultural. Por su parte, la comunidad de la vereda, es la principal afectada por la problemática actual y la mayor beneficiaria de la intervención, ya que requiere condiciones adecuadas de higiene y salubridad para garantizar el bienestar y la identidad cultural local

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

85

Fuente de la información

Promotoría de Juntas

Localización

| Ubicación general | Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica |
|---|---|
| **Región:** Amazonas | latitud 0 39 58.63 N y longitud 76 54 44.07 O |
| **Departamento:** Putumayo | |
| **Municipio:** Orito | |
| **Tipo de Agrupación:** | |
| **Agrupación:** | |

## 02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

85

Fuente de la información

Promotoría de Juntas

Localización

| Ubicación general | Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Amazonas | latitud 0 39 58.63 N y longitud 76 54 44.07 O | |
| **Departamento:** Putumayo | | |
| **Municipio:** Orito | | |
| **Tipo de Agrupación:** | | |
| **Agrupación:** | | |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Deterioro de la infraestructura física de la casa de la cultura de la vereda El Quebradon, que impiden el adecuado desarrollo de actividades culturales, educativas y comunitarias

### Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones físicas, técnicas y de accesibilidad de la Casa de la Cultura de la vereda El Quebradón, con el fin de garantizar un espacio seguro, funcional e inclusivo para el desarrollo de actividades culturales, educativas y comunitarias

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Casas de la cultura adecuadas | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | Secretaria de Educación, Cultura y Deporte |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Deficiencia en condiciones de accesibilidad y seguridad para la población usuaria | Implementar mejoras en accesibilidad y equipamiento que permitan la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y población en general en igualdad de condiciones |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Deterioro físico de la infraestructura | Adecuar y rehabilitar la infraestructura existente, para asegurar condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad. |

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA EL QUEBRADON, DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

| | |
|---|---|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio: | No |

# Alternativa 1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA EL QUEBRADON, DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Mejoramiento de la casa de la cultura

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Intervención de la infraestructura existente mediante la demolición del tanque de almacenamiento, adecuación de cubierta, reparación de muros afectados por humedad, instalación de cielo raso con conexiones eléctricas, con el fin de garantizar un espacio seguro y funcional para actividades comunitarias

**Descripción de la Demanda**

La comunidad de la vereda El Quebradon requiere un espacio cultural en condiciones óptimas para desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales y de participación comunitaria. La demanda corresponde a los habitantes de la vereda que requieren un espacio seguro y adecuado para reuniones, eventos y procesos comunitarios

**Descripción de la Oferta**

La caseta cultural actualmente presenta una infraestructura deteriorada, con cubierta con filtraciones, tanque de almacenamiento inadecuado y humedades en muros, lo que limita su uso y reduce su capacidad para albergar actividades culturales y comunitarias. La oferta de un espacio adecuado es insuficiente y no cumple con las condiciones necesarias de seguridad y funcionalidad

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2026 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en la rehabilitación y adecuación integral de la infraestructura física existente de la Casa de la Cultura, con el fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad y funcionalidad. Desde el punto de vista técnico, esta opción resulta viable y pertinente, ya que aprovecha la estructura actual, disminuyendo costos de construcción nueva y optimizando recursos disponibles.

El mejoramiento contempla intervenciones en cubiertas, pisos, muros, instalaciones eléctricas y sanitarias, así como la implementación de sistemas de iluminación, ventilación y accesibilidad universal

**Alternativa:** MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA EL QUEBRADON, DEL MUNICIPIO DE ORITO -

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación especifica |
|---|---|
| **Región:** Amazonas | latitud 0 39 58.63 N y longitud 76 54 44.07 O |
| **Departamento:** Putumayo | |
| **Municipio:** Orito | |
| **Tipo de Agrupación:** | |
| **Agrupación:** | |
| **Latitud:** | |
| **Longitud:** | |

## 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros

**Alternativa:** MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA EL QUEBRADON, DEL MUNICIPIO DE ORITO -

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 45.786.643,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 45.786.643,00

Implementar mejoras en accesibilidad y equipamiento que permitan la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y población en general en igualdad de condiciones

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Casas de la cultura adecuadas (Producto principal del proyecto)<br><br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de casas de la cultura<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 45.786.643,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 85<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 85 | **1.1.1** Preliminares<br>**Costo:** $ 2.388.815,00<br>**Etapa:** Inversión<br><br>**1.1.2** Mamposteria y Acabados<br>**Costo:** $ 7.778.260,00<br>**Etapa:** Inversión<br><br>**1.1.3** Cubierta<br>**Costo:** $ 23.409.658,00<br>**Etapa:** Inversión<br><br>**1.1.4** Instalaciones electricas<br>**Costo:** $ 4.291.872,00<br>**Etapa:** Inversión<br><br>**1.1.5** Estructuras en concreto<br>**Costo:** $ 5.746.037,85<br>**Etapa:** Inversión |

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Casas de la cultura adecuadas (Producto principal del proyecto)<br><br>**Complemento:**<br><br>**Medido a través de:** Número de casas de la cultura<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 45.786.643,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Localización:**<br><br>**Número de Personas:** 85<br><br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br><br>**Población Beneficiaria:** 85 | **1.1.6** Instalaciones hidrosanitarias<br><br>**Costo:** $ 1.735.429,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**1.1.7** Movimientos de tierra<br><br>**Costo:** $ 436.571,15<br><br>**Etapa:** Inversión |

### Actividad 1.1.1 Preliminares

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $477.763,00 | $358.322,25 | $238.881,50 | $1.194.407,50 | $119.440,75 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $2.388.815,00 |

### Actividad 1.1.2 Mamposteria y Acabados

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $1.555.652,00 | $1.166.739,00 | $777.826,00 | $3.889.130,00 | $388.913,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $7.778.260,00 |

### Actividad 1.1.3 Cubierta

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $4.681.931,60 | $3.511.448,70 | $2.340.965,80 | $11.704.829,00 | $1.170.482,90 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $23.409.658,00 |

## Actividad 1.1.4 Instalaciones electricas

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $858.374,40 | $643.780,80 | $429.187,20 | $2.145.936,00 | $214.593,60 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $4.291.872,00 |

## Actividad 1.1.5 Estructuras en concreto

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $1.149.207,57 | $861.905,67 | $574.603,79 | $2.873.018,93 | $287.301,89 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $5.746.037,85 |

## Actividad 1.1.6 Instalaciones hidrosanitarias

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $347.085,80 | $260.314,35 | $173.542,90 | $867.714,50 | $86.771,45 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $1.735.429,00 |

## Actividad 1.1.7 Movimientos de tierra

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $87.314,23 | $65.485,67 | $43.657,12 | $218.285,58 | $21.828,55 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $436.571,15 |

**Alternativa**: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA EL QUEBRADON, DEL MUNICIPIO DE ORITO -

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos | Retrasos en la gestión administrativa y toma de decisiones para la ejecución del proyecto | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 3. Moderado | Retraso en el cumplimiento del objetivo general y afectación en la calidad del proyecto. | Fortalecimiento de la planificación, seguimiento y articulación institucional para agilizar proceso. |
| 2-Componente (Productos) | Operacionales | Deficiencias en la ejecución de obra y entrega de los componentes para el mejoramiento de la infraestructura | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 3. Moderado | Retrasos en la entrega de productos y posible afectación en la calidad de la infraestructura. | Supervisión técnica permanente, control de calidad y seguimiento a contratistas |
| 3-Actividad y/o Entregable | Financieros | Actividad/Entregable: Cubierta<br>Riesgo: Insuficiencia o retraso en la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de actividades | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 3. Moderado | Paralización o demora en las actividades del proyecto | Planeación financiera adecuada, gestión oportuna de recursos y control presupuestal |

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Incremento en la disponibilidad de un espacio cultural seguro y adecuado para la realización de actividades comunitarias, culturales y recreativas en la vereda el Quebradon

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Número de actividades comunitarias, culturales y recreativas que pueden desarrollarse anualmente en la caseta una vez mejorada.

**Descripción Valor Unitario:** El valor unitario corresponde a la estimación del beneficio generado por cada actividad realizada en la caseta cultural, considerando su aporte social, cultural y comunitario

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 0 | 15,00 | $850.000,00 | $12.750.000,00 |
| 1 | 20,00 | $1.100.000,00 | $22.000.000,00 |
| 2 | 22,00 | $1.150.000,00 | $25.300.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 0 | $12.750.000,00 | $12.750.000,00 |
| 1 | $22.000.000,00 | $22.000.000,00 |
| 2 | $25.300.000,00 | $25.300.000,00 |

## Alternativa 1

# Flujo

### 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $10.200.000,0 | $0,0 | $0,0 | $36.720.887,7 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-26.520.887,7 |
| 1 | $17.600.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $17.600.000,0 |
| 2 | $20.240.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $20.240.000,0 |

# Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| **Alternativa:** MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA EL QUEBRADON, DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | |
| $6.661.504,36 | 26,63 % | $1,18 | $432.010,44 | $36.720.887,69 | $2.631.658,99 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Casas de la cultura adecuadas (Producto principal del proyecto) | $36.720.887,69 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA EL QUEBRADON, DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

## 04 - Alcance

Implementar mejoras en accesibilidad y equipamiento que permitan la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y población en general en igualdad de condiciones, para el presente proyecto el producto principal son, Casas de la cultura adecuadas y se encuentra medido a través de: Número de casas de la cultura, para una Cantidad: de 1 con el proyecto presentado, con el fin de Mejorar las condiciones físicas, técnicas y de accesibilidad de la Casa de la Cultura de la vereda El Quebradon, con el fin de garantizar un espacio seguro, funcional e inclusivo para el desarrollo de actividades culturales, educativas y comunitarias

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Implementar mejoras en accesibilidad y equipamiento que permitan la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y población en general en igualdad de condiciones

### Producto

**1.1.** Casas de la cultura adecuadas (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Casas de la cultura adecuadas

**Medido a través de:** Número de casas de la cultura

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | | |

# Regionalización

**Producto**: Casas de la cultura adecuadas (Producto principal del proyecto)

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Putumayo | Orito | | | |
| 0 | 45.786.643,00 | 45.786.643,00 | 1,0000 | 1,0000 | 85 |

# Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|---|---|---|---|