OTRO SI DE MODIFICACIÓN CONTRATO

CO1.PCCNTR.2265625 DE 2021

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA - SENA Y GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ RONALD SMITH

CONSIDERACIONES: 1. Que el 23 de febrero de 2021, las partes suscribieron el contrato de la referencia, cuyo objeto fue: Prestar servicios de carácter temporal, para impartir formación en el centro de tecnologías para la construcción y la madera para cubrir las necesidades del sector productivo de la región o zona de influencia que atiende este centro, para el cumplimiento de las metas de formación. Que el valor inicial del Contrato No. 2265625 es de $37050000 COP TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL pesos. 3. Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 14, se pueden realizar modificaciones a los contratos de mutuo acuerdo exceptuando el objeto contractual. 7. Que las partes de común acuerdo proceden a modificar el plazo de ejecución del contrato No **2265625** de 2021 de conformidad con las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: modificar el plazo de ejecución del contrato **2265625**, la cual quedara así "El plazo de ejecución del contrato se fija en Doscientos ochenta y cinco (285) días calendario, contados a partir del día 17 de febrero de 2021, hasta el 1 de diciembre del 2021" CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás cláusulas del Contrato No. **2265625** de 2020, permanecerán indemnes. CLÁUSULA TERCERA: La presente modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá D.C., el 23 de febrero de 2021.

EL (LA) CONTRATISTA

GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ RONALD SMITH

C.C. 1013600581

Proyectó: Daniel Mora – Contratista Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera.