Ciudad y fecha:	Fusagasugá, 25 de septiembre de 2026
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
Contrato No.	57-12-10028-26
Fecha suscripción contrato:	12 de junio de 2026
Objeto del contrato:	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN POLICIAL – CEVAP, PARA LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ – ESSUM, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
Lugar de ejecución de la obra:	ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ – ESSUM.
Constancia de recibo No.	2
Contratista:	EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT del contratista:	901.548.939-1
Fecha del acta de inicio:	12 de junio de 2026
Plazo de ejecución:	Hasta el 12 de diciembre de 2026
Nombre del Interventor del contrato:	N/A
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Intendente **JOSÉ OSWALDO HUERTAS RAMÍREZ**
Valor del contrato:	$78.700.000,00
Adición No. 1	N/A
Fecha de Suspensión del contrato:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Valor total del contrato:	$78.700.000,00
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI__X__ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	Indicar el período de entrega que se está certificando: Período certificado: Del 23/08/2026 Al 25/09/2026 — Acta de corte *: # 02 *El acta de corte debe ser adjuntado al presente documento
Forma de Pago:	La Escuela de Policía Provincia del Sumapaz “Intendente Maritza Bonilla Ruiz”, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana de la siguiente forma:

	Se realizarán pagos parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance de las actividades del contrato de obra realizadas vigiladas y aprobadas por parte del futuro contratista de interventoría, evidenciando actas parciales de obra suscritas por el contratista y la interventoría del contrato, informes de interventoría, balances de obra y demás documentos requisito para el pago. Para cada uno de los pagos parciales, se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así: ✓ Constancia de recibido a satisfacción contratos de obra e interventoría. (Suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) ✓ Factura de venta electrónica. Resolución de facturación. ✓ Balance de cantidades ejecutadas. ✓ Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. Certificación pagos FIC. ✓ Memoria de cantidades ejecutadas con fotografías y descripción del lugar de la actividad. ✓ Programación de obra. ✓ Acta de entrega parcial de interventoría (Suscrita entre el contratista de interventoría y la supervisión). ✓ Acta de entrega parcial de obra (Suscrita entre el contratista de interventoría y el contratista de obra). ✓ Los demás documentos requeridos por la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz. El último pago se realizará, una vez la interventoría certifique mediante comunicado de aprobación que el trabajo realizado corresponde al 100% del valor total del contrato de obra, incluyendo la entrega de todos los documentos como son planos récords, manual de mantenimiento, certificaciones de disposición final, desmonte de campamento y demás, previa presentación de los siguientes documentos de facturación: ✓ Acta final de obra aprobada por el supervisor. Balance de obra soporte del acta final. ✓ Factura de venta electrónica. ✓ Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social. ✓ Memorias de cantidades de obra ejecutadas y registro fotográfico digital a color del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al acta final. ✓ Documento récord por escrito y en medio magnético donde registrará las actividades realizadas en la duración del contrato, lo cual servirá como documento técnico base para programar un nuevo “Plan de mantenimiento” del subsiguiente proceso contractual; En este se deben reflejar todas las actividades según su especialidad, organizado conforme a la especificación técnica, alcance y periodicidad exigidas en el presente documento y descripción de actividades e inventarios.

	Nota 1: si se presentan ítems no previstos en la obra, se debe contar con la suscripción del acta de aprobación de ítems no previstos, debidamente aprobada por el Representante Legal de la empresa contratista de interventoría o quien designe mediante poder autenticado, APU, memorias, cotizaciones y demás documentos requeridos, avalados por la interventoría designada y presentada al Ordenador del Gasto, a través de solicitud de modificación al contrato. **Nota 2:** los pagos se realizarán de conformidad con el derecho a turno contemplado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y la programación del Plan Anual de Caja (PAC) de la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz. Estos documentos deberán ser allegados por la interventoría a la oficina del Grupo de Contratos de la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz. Es obligación del futuro CONTRATISTA la entrega de los documentos necesarios para el pago, al Grupo de Contratos de la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz; de igual manera, el futuro CONTRATISTA debe expedir facturas electrónicas y cargarlas en el SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II, para la radicación y asignación de derecho a turno en el correspondiente pago. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del futuro CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el futuro CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz. Si los documentos en referencia son devueltos por la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, falta de certificación de pagos parafiscales de acuerdo al nivel de riesgo de la obra, la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. **Nota 3:** es de anotar que, para recepcionar los documentos de pago, el contrato deberá estar aprobado en la plataforma SECOP II, por parte del contratista, este mismo procedimiento se repetirá por cada facturación presentada. **Nota 4:** la facturación que realice el contratista, deberá ser electrónica, así como también las notas débito y/o notas crédito, mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN, debiendo realizar las gestiones que correspondan para la validación y aprobación en el operador tecnológico dispuesto por el SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Siendo aprobadas en SIIF por el supervisor del contrato de interventoría.

<table>
<tr><td></td><td>Nota 5: La forma de pago aquí establecida se mantendrá en las mismas condiciones durante toda la ejecución del contrato, incluso en los eventos en que se presenten prórrogas, suspensiones con posterior reanudación o ampliaciones del plazo contractual, sin que ello implique modificación en la periodicidad, requisitos o estructura de los pagos. En consecuencia, el reconocimiento de pagos continuará supeditado exclusivamente al avance real de las actividades de obra, que se derive del contrato resultante del proceso de selección PN ESSUM SA MC 026 2026 publicado en la plataforma SECOP II, debidamente soportadas y aprobadas por la interventoría, sin que el mayor tiempo de ejecución genere, por sí mismo, derecho a pagos adicionales al contratista de interventoría o modificación de la modalidad de pago

NOMBRE BENEFICIARIO: EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
N.I.T.: 901.548.939-1
CUENTA Nro.:108900170821
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta parcial de interventoría 2026</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>ESSUM</td><td>11</td><td>Segundo corte de interventoría del contrato 57-12-10028-26</td><td>$11.103.313,73</td><td>$11.103.313,73</td><td></td><td>$11.103.313,73</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td>El presente contrato se encuentra en ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas, en los tiempos otorgados por la entidad.</td></tr>
</table>

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $8.694.053,09 Avance parcial recibido interventoría: $11.103.313,73 Recibido mobiliario: N/A Total, Acumulado: $19.797.366,82
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta parcial No. 02 de fecha 25 de septiembre de 2026

Memorias de cálculo	3.1 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza. 3.2 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo). 3.3 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para pedestales (No incluye refuerzo). 3.4 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo). 3.6 Suministro, transporte e instalación de acero figurado 60000 psi. 3.8 Suministro, transporte e instalación de concreto ciclópea resistencia 60% concreto 3000 psi y 40% piedra. 4.3 Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi para muros de contención (no incluye acero de refuerzo). 4.4 Suministro, transporte e instalación de acero figurado 60000 psi. NP-02 Suministro, transporte, instalación y compactación 95% de la Densidad de relleno en material Seleccionado. NP-03 Excavación Mecánica Alturas 0 - 1 metro (Incluye cargue de Material a la Volqueta - Transporte desde Obra a Sitio de Disposición Autorizado - Incluye Certificado de Botadero). NP-07 Suministro, transporte, colocación y vibrado de concreto de 28,0 Mpa (4.000 psi) para muro de contención en concreto reforzado, incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. (no incluye acero estructural).
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO __ SI_X__ en el presente corte se presenta algunos ajustes de mayores y menores cantidades de acuerdo a necesidades surgidas en la ejecución.
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO__ SI_X_ durante el periodo reportado sí se ha hecho modificatorio para inclusión de Ítems no previstos.
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Para el presente corte y solicitud de pago se presentan los siguientes documentos: **Documentos Financiera** 1. Acta de recibido a satisfacción – Formato 1LF-FR-0128 2. Factura electrónica aprobada en SIIF y cargada en SECOP II 3. Registro Único Tributario (RUT) actualizado 4. Autorización de facturación de la DIAN 5. Certificación de pagos parafiscales 6. Listado de personal, certificados de afiliación y planillas de seguridad social

	7. Cédula y matrícula profesional del contador 8. Certificación vigente de la Junta Central de Contadores 9. Certificación bancaria actualizada **Parte técnica** 10. Informe de supervisión a la interventoría 11. Informe de interventoría al contrato de interventoría – Formato 2BS-FR-0025 12. Acta de recibo a satisfacción del corte parcial de interventoría 13. Certificación del director de interventoría sobre revisión, control y aprobación de las actividades de obra, informe de actividades, SGSST y gestión ambiental.
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	NO APLICA PARA EL PERIODO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	El contratista lleva una ejecución dentro de los tiempos del contrato

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Acta parcial de interventoría No. 2	$11.103.313,73	El valor a cancelar es de ($ 11.103.313,73) y se encuentra soportado en los documentos que se anexan (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA: ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA APROBADA EN SIIF Y CARGADA EN SECOP II, RUT Y AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN VIGENTES, CERTIFICACIÓN DE PAGOS PARAFISCALES, SOPORTES DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL, DOCUMENTACIÓN DEL CONTADOR Y CERTIFICACIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICACIÓN BANCARIA, INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA, INFORME DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CORTE PARCIAL Y CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA SOBRE LA REVISIÓN, CONTROL Y APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, INFORME DE ACTIVIDADES, SGSST Y GESTIÓN AMBIENTAL.) y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito	Valor neto
EQUI 213	24/09/2026	$11.103.313,73		$11.103.313,73
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$11.103.313,73		$11.103.313,73

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente Constancia de Recibo a Satisfacción y en mi calidad de supervisor del Contrato de Interventoría No. 57-12-10028-26, certifico que se realizó la verificación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de interventoría, de acuerdo con las actividades relacionadas en el acta de corte correspondiente al periodo objeto de certificación.

Durante el periodo certificado se verificaron las actividades ejecutadas en desarrollo de la **"**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN POLICIAL – CEVAP, PARA LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ – ESSUM, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE**"**, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y condiciones contractuales.

La interventoría realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero de las actividades ejecutadas, verificando las cantidades reportadas, las condiciones de ejecución y los soportes documentales correspondientes.

El avance físico y financiero correspondiente al presente periodo será el establecido en el acta de corte y balance de obra debidamente revisados y aprobados por la Interventoría.


Así mismo, se validó el cumplimiento de las condiciones establecidas para la forma de pago, incluyendo aportes parafiscales, soportes de seguridad social y documentación exigida por la Entidad Contratante. En consecuencia, se emite recibo a satisfacción del presente corte, certificando que las actividades ejecutadas corresponden a lo pactado en el contrato y que la obra avanza bajo la supervisión y acompañamiento permanente de la Interventoría.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor y/o interventor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o de interventoría correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:



FIRMA DEL INTERVENTOR
JAVIER DAVID MONTERROZA LÓPEZ
Representante Legal de la firma Equilibrio Ingeniería y Servicios S.A.S.



FIRMA DEL SUPERVISOR
IT. JOSÉ OSWALDO HUERTAS RAMÍREZ
Supervisor del Contrato No. 57-12-10028-26

EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT 901.548.939-1
Cll 14c 12a 42
Tel: (601) 7290104
Riohacha - Colombia
equilibrioingenieriayservicios@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. EQUI 213

Señores	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ		
NIT	808.000.859-0	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CL 19 50 24 BRR GRAN COLOMBIA	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2026, 08:34
Expedición	25/09/2026, 08:34
Vencimiento	26/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA RECIBO PARCIAL N°02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°57-12-10028-26 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRODE ENTRENAMIENTO Y VALIDACION POLICIAL- CEVAP, PARA LA ESCUELA DE POLICIAPROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLARUIZ- ESSUM, A PRECIOS UNITARIOSFIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE." PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE AGOSTO DE 2026 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	1.00	11,103,313.73

Total items: 1

Total Bruto	9,330,515.74
IVA 19%	1,772,797.99
Total a Pagar	11,103,313.73

Valor en Letras:
Once millones ciento tres mil trescientos trece pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-26 por $ 11,103,313.73

Observaciones:
Valor a cobrar de la presente acta corresponde al 14.11% valor del contrato $11.103.313,73
Datos bancarios: Cuenta de ahorros N°108900170821
Banco Davivienda a nombre de EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
#$16-01-03-D08;57-5-10028-26;diego.garcia4168@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103646346 aprobado en 20251224 prefijo EQUI desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 835a36a03fafa96fc9c58af47bf60d58f39ab3a9076441e571a1583158b35f07607a47806b0312895aa6c1870e23ec58

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141256229892

(415)7707212489984(8020) 000014125622989 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 8 9 3 9	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1

41. Dirección principal
CL 14 C 12 A 42 BRR EL LIBERTADOR

42. Correo electrónico javiermonterrozalopez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 2 0 3 8 0 2 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 1 2 1 5	4 2 9 0	2 0 2 1 1 2 1 5	4 3 9 0	3 9 0 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-06-09 / 03:54:10PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MELO RIVERA JEAN ANDERSON

985. Cargo Analista V

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256229892

(415)7707212489984(8020) **000014125622989 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 8 9 3 9	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha	2 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 1 1 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 2 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 6 7 5 8 3	
78. Departamento	4 4	
79. Ciudad/Municipio	3 0	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 1 2 1 4
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 6 0 6 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256229892

(415)7707212489984(8020) **000014125622989 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 8 9 3 9	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 2 1 4		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 8 8 6 4 2 9 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTERROZA	LOPEZ	JAVIER	DAVID
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256229892

(415)7707212489984(8020) **000014125622989 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 8 9 3 9	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 4 0 8 6 8 3 0	1	2 4 9 3 3 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PIMIENTA	GUERRA	JORGE	ELIECER

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764103646346

(415)7707212489984(8020) 001876410364634 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 4 8 9 3 9	1				

11. Razón social
EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Riohacha

Cód. 2 5

24. Dirección
CL 14 C 12 A 42

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	La Guajira	Riohacha

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-12-24 / 10:37:58 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MONTERROZA LOPEZ JAVIER DAVID
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1118864291 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

997. Fecha formalización 2025-12-24/10:37:58

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764103646346

(415)7707212489984(8020) 001876410364634 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901548939	1				

11. Razón social

EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS CL 14 C 12 A 42	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	EQUI	201	500	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CERTIFICACIÓN PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL CON EXONERACION EN APORTES PARAFISCALES: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Y AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR(ICBF)

JAVIER DAVID MONTERROZA LÓPEZ, identificado con CC. No. 1.118.864.291 de Riohacha-La Guajira, en mi condición de representante legal de la empresa EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS identificado con Nit:901.548.939-1 y **JORGE PIMIENTA GUERRA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 84.086.830 de Riohacha con T.P. N°249331-T, bajo la gravedad de juramento certificamos que nos encontramos a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral, por los conceptos de salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con: la Caja de Compensación Familiar (CCF), exonerando el pago de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), según lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y conforme a lo establecido en los decretos reglamentarios (Decreto 1828 de 2013).

El presente documento se expide en Riohacha-La Guajira, a los 22 días del mes de septiembre del año 2026.

JAVIER DAVID MONTERRROZA LÓPEZ
CC. 1.118.864.291 de Riohacha
R.L Equilibrio Ingeniería y Servicios
Nit:901.548.939-1

JORGE PIMIENTA GUERRA
CC.84.086.830 de Riohacha
Contador Publico
T.P. N°249331-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901548939	1	EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	CL 14 # 12 42	RIOHACHA-LA GUAJIRA	3022038023	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	662497957	9511204385	E	2026/09/09	2026/09/17	BANCO DAVIVIENDA	8	$2,871,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS (12 Afiliados)																							$9,163,073	$1,466,800			$9,163,073	$367,300			$9,161,273	$367,200			$9,163,073		$638,200		$0	$0		$2,839,500
Centro de Trabajo: EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS (12 Afiliados)																							$9,163,073	$1,466,800			$9,163,073	$367,300			$9,161,273	$367,200			$9,163,073		$638,200		$0	$0		$2,839,500
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (12 Afiliados)																							$9,163,073	$1,466,800			$9,163,073	$367,300			$9,161,273	$367,200			$9,163,073		$638,200		$0	$0		$2,839,500
1	CC	1006616776	ACOSTA MOSCOTE IRUSPANY YARINA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF30	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	84095154	BUENO ROMERO DEICER DAVIAN	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF30	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
3	CC	1124024208	FONSECA EPINAYU YEINER ADRIAN	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF30	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
4	CC	1118867849	GOMEZ MONROY IVAN ALEJANDRO KEVIN	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF30	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
5	CC	1000802659	MADROÑERO ACOSTA KEVIN ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF30	30	$1,749,105	$70,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,200
6	CC	1118840126	MONTERROZA LOPEZ JAIDER OMAR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF30	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1118864291	MONTERROZA LOPEZ JAVIER DAVID																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF30	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1118861220	OVIEDO JOYA ALVARO MAURICIO	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF30	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
9	CC	84086830	PIMIENTA GUERRA JORGE ELIECER	X	X																231001	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF30	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
10	CC	1143355533	RICARDO PUMAREJO ANDRES DANILO	X	X																231001	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF30	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
11	CC	1102862717	RIVERA ANAYA CESAR ALFONSO	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	ESSC07	1	$58,364	$2,400	CCF30	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
12	CC	1083003112	RUMBO SOCARRAS YARLEIDIS CECILIA																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF30	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EQUILIBRIO INTER PAPAYAL (1 Afiliados)																							$58,364	$9,400			$58,364	$2,400			$58,364	$2,400			$58,364		$400		$0	$0		$14,600
Centro de Trabajo: INTER PAPAYAL (1 Afiliados)																							$58,364	$9,400			$58,364	$2,400			$58,364	$2,400			$58,364		$400		$0	$0		$14,600
Ciudad: BARRANCAS Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)																							$58,364	$9,400			$58,364	$2,400			$58,364	$2,400			$58,364		$400		$0	$0		$14,600
13	CC	40936435	ALTAMAR SANCHEZ MARLYS DE LA CANDELARIA	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF30	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	Si	$14,600
Total			**Afiliados(13)**																				$9,221,437	$1,476,200			$9,221,437	$369,700			$9,219,637	$369,600			$9,221,437		$638,600		$0	$0		$2,854,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,476,200	$9,000	$0	$1,485,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$299,000	$1,800	$0	$300,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$37,600	$300	$0	$37,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$859,400	$5,200	$0	$864,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,700	$0	$281,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$638,600	$3,900	$0	$642,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$638,600	$3,900	$0	$642,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$369,600	$2,300	$0	$371,900
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	13	$369,600	$2,300	$0	$371,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$369,700	$2,600	$0	$372,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$500	$0	$70,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$2,400	$100	$0	$2,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$2,400	$100	$0	$2,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$500	$0	$70,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$74,900	$500	$0	$75,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$149,800	$900	$0	$150,700
TOTAL				**13**	**$2,854,100**	**$17,800**	**$0**	**$2,871,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901548939	1	EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO	CLL 14 12A 42	RIOHACHA-LA GUAJIRA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	678951397	9511644425	Y	2026/09/09	2026/09/23	NEQUI	14	$123,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124069643	ERAZO MARTINEZ SARET SAIDIT		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0		$121,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901548939	1	EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO	CLL 14 12A 42	RIOHACHA-LA GUAJIRA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	678951397	9511644425	Y	2026/09/09	2026/09/23	NEQUI	14	$123,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$1,300					$0	$123,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$1,300	$0	$0	$0	$0	$0	$123,200
TOTAL				1	$121,900	$1,300	$0	$0	$0	$0	$0	$123,200

PERSONAL APROBADO DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría No. 57-12-10028-26

Proyecto: Construcción y Dotación de un Centro de Entrenamiento y Validación Policial – CEVAP, para la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz Intendente Maritza Bonilla Ruiz – ESSUM.

No.	Cargo	Nombre del profesional	Cédula
1	Director de Interventoría	Javier Monterroza López	1.118.864.291
2	Especialista Estructural	Iván Gómez Monroy	1.118.867.849
3	Residente de Interventoría	César Alfonso Rivera Anaya	1.102.862.717
4	Profesional HSEQ	Yeiner Adrián Fonseca Epiayú	1.124.024.208
5	Especialista Hidráulico	Álvaro Mauricio Oviedo Joya	1.118.861.220
6	Especialista Electricista	Andrés Danilo Ricardo Pumarejo	1.143.355.533
7	Ingeniero Ambiental	Marlys Altamar Sánchez	40.936.435
8	Inspector de Interventoría	Saret Saidit Erazo Martínez	1.124.069.643
9	Asesor Contable	Jorge Eliecer Pimienta Guerra	84.086.830
10	Secretario	Jaider Omar Monterroza López	1.118.864.291
11	Profesional en Redes	Deicer Davian Romero Bueno	84.095.154

CONTADOR PÚBLICO

Jorge Eliecer Pimienta G.

ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS,
TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS.





Este documento solo es válido si su firma es original y CERTIFICA ESTADOS FINACIEROS de la empresa EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S –MARZO –2025





Direccion: CALLE 36 # 14A-46 cel 300 380 7744
Email: jepimienta0716@hotmail.com
jepimientage@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E1F64EB5A0500B1F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ELIECER PIMIENTA GUERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 84086830 de RIOHACHA (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 249331-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 19/08/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EQUILIBRIO INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS** con **NIT 901.548.939-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 108900170821

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA