Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261008-164427-e65a56-50031539
2026-10-09T00:24:28-05:00 - Página 1 de 3

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO CM-113 DE 2026

LUGAR Y FECHA: Nilo, 02 de Octubre de 2026

INTERVIENEN: CR JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO, Supervisor del contrato **CM-113-2026**
JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, Representante Legal de **INGEPLAN CO. INFRAESTRUCTURA SAS BIC** - NIT: 901.755.088-6

ASUNTO: Que trata de la iniciación del Contrato No 113 de 2026

En la Oficina del Grupo de Gestión Centro Vacacional Las Mercedes se reunieron virtualmente las personas antes mencionadas, con el fin de dar inicio al Contrato No. 113-2026, cuyo objeto es: **IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL CLUB MILITAR**, de acuerdo al requerimiento del Club Militar. Por un valor hasta de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS (COP) CON NOVENTA CENTAVOS ($ 425.194.032,90)

El supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que es indispensable dar cumplimiento al objeto y obligaciones establecidas.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión.
3. Que se ha verificado la afiliación a Seguridad Social (parafiscales) de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Que se ha verificado el registro de la certificación y afiliación a la ARL en la plataforma del SECOP II numeral 7, ejecución del contrato (aplica para OPS).
5. Que el contratista puso de presente que conoce las normas y las obligaciones consignadas en el presente contrato y que rigen en el Club Militar.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta reunión:

CR JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO, CC: 7.175.235, Supervisor del contrato CM-113-2026,

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, CC: 80.854.607, Representante Legal de INGEPLAN CO. INFRAESTRUCTURA SAS BIC

Elaboró: Ing. Catalina Espinosa Rojas, Apoyo a la supervisión del CTO CM-113-2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261008-164427-e65a56-50031539
2026-10-09T00:24:28-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE INICIO CM-113-2026

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261008-164427-e65a56-50031539
Estado: Finalizado
Creación: 2026-10-08 16:44:27
Finalización: 2026-10-09 00:24:27

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor del contrato CM-113-2026

Jouberth Mauricio Moreno Maldonado
7175235
jmmoreno@clubmilitar.gov.co
Coordinador
CLUB MILITAR SEDE MERCEDES

Firma: Representante Legal de INGEPLAN CO. INFRAESTRUCTURA SAS BIC - NIT: 901.755.088-6

Juan Pablo Muñoz Andrade
80854607
juanpablo.munoz@ingeplan.co
REPRESENTANTE LEGAL
INGEPLAN.CO SAS BIC

Elaboración: Apoyo a la supervisión del contrato CM-113-2026

SANDRA CATALINA ESPINOSA ROJAS
1010243211
scespinosa@clubmilitar.gov.co
INGENIERA FORESTAL
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261008-164427-e65a56-50031539
2026-10-09T00:24:28-05:00 - Página 3 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE INICIO CM-113-2026

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261008-164427-e65a56-50031539
Creación: 2026-10-08 16:44:27
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-10-09 00:24:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	SANDRA CATALINA ESPINOSA ROJAS scespinosa@clubmilitar.gov.co INGENIERA FORESTAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2026-10-08 16:44:28 Lec.: 2026-10-08 16:44:43 Res.: 2026-10-08 16:44:51 IP Res.: 38.211.144.204 Canal: Email
Firma	Juan Pablo Muñoz Andrade juanpablo.munoz@ingeplan.co REPRESENTANTE LEGAL INGEPLAN.CO SAS BIC	Aprobado	Env.: 2026-10-08 16:44:28 Lec.: 2026-10-09 00:24:21 Res.: 2026-10-09 00:24:27 IP Res.: 38.52.194.151 Canal: Email
Firma	Jouberth Mauricio Moreno Maldonado jmmoreno@clubmilitar.gov.co Coordinador CLUB MILITAR SEDE MERCEDES	Aprobado	Env.: 2026-10-08 16:44:28 Lec.: 2026-10-08 16:48:15 Res.: 2026-10-08 16:51:04 IP Res.: 38.211.144.204 Canal: Email