Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

Santiago de Cali, 08 de octubre del 2026

FSD-CE-BV2-2026-013
Citar este número al responder

Señores
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Supervisor proyecto BPIN 2026003760001 - SGR
Cali

Referencia: Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO COMUNICATIVO EN INGLÉS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA", identificado con BPIN 2026003760001 - SGR.

Asunto: Reporte de avance del mes de septiembre de 2026 (Periodo 4).

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del contrato No. FUV.SGR.012.2026, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y TÉCNICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO COMUNICATIVO EN INGLÉS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA" BPIN 2026003760001 - SGR., se remite matriz de avance de la ejecución financiera del proyecto para el periodo cuatro (4), con corte a septiembre de 2026.

A continuación, se presenta el avance aprobado por parte de la interventoría correspondiente al periodo

- Avance Porcentual por actividad

CÓDIGO	ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	SEP - 4	% EJECUTADO ACUMULADO POR ACTIVIDAD SOBRE EL VALOR DE LA ACTIVIDAD	% PENDIENTE POR EJECUTAR
1.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes	$ 17.890.239,00	50,00%	100,00%	0,00%

CÓDIGO	ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	SEP - 4	% EJECUTADO ACUMULADO POR ACTIVIDAD SOBRE EL VALOR DE LA ACTIVIDAD	% PENDIENTE POR EJECUTAR
1.1.6	Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes.	$ 11.775.853	87,50%	87,50%	12,50%
1.1.8	Realizar implementación de la estrategia de promoción de bilingüismo para docentes	$ 2.586.455.908	19,82%	19,82%	80,18%
2.15	Implementar proceso de asistencia técnica	$ 6.678.539.453	10,51%	22,11%	77,89%
2.1.6	Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica	$ 318.708.292,00	7,35%	12,12%	87,88%
2.1.7	Realizar dotación con material pedagógico	$ 6.425.798.429,00	20,00%	40,00%	60,00%
TOTAL OPERACIÓN			9,19%	21,66%	78,34%
TOTAL INTERVENTORÍA			5,26%	21,05%	78,95%
TOTAL SUPERVISIÓN			5,00%	20,00%	80,00%
TOTAL PROYECTO			8,88%	21,60%	78,40%

- Avance porcentual por verificable

CÓDIGO	ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	SEP - 4	AVANCE ACUMULADO PORCENTUAL POR VERIFICABLE	PENDIENTE POR EJECUTAR POR VERIFICABLE
1.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes	$ 17.890.239,00	Diseño y validación del esquema pedagógico y metodológico para la evaluación de docentes (Prueba de Certificación) Diseño del protocolo de aplicación de la evaluación para la evaluación de docentes (Prueba de Certificación) Diseño y validación del esquema logístico y operativo para la evaluación de docentes (Prueba de Certificación)	SE.1	Documento con el esquema pedagógico y metodológico para la evaluación de docentes (Prueba de Certificación). Documento con el esquema logístico y operativo para la evaluación de docentes (Prueba de Certificación)	50%	100,0%	0,00%
1.1.6	Realizar evaluación pedagógica de	$ 11.775.853,00	Aplicación de instrumento de evaluación de la estrategia	SE.25	Resultados de la Entrevista de Entrada y Salida por	100%	100,0%	0,00%

CÓDIGO	ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	SEP - 4	AVANCE ACUMULADO PORCENTUAL POR VERIFICABLE	PENDIENTE POR EJECUTAR POR VERIFICABLE
	inmersiones para docentes.		inmersión para docentes.		docente – Momento 1.			
				SE.26	Encuesta de satisfacción por docente por jornada de inmersión - Momento 1.	100%	100,0%	0,00%
			Análisis de la evaluación de estrategia de inmersión para docentes	SE.27	Documento de análisis de resultados de las Entrevistas de Entrada y Salida por jornada de inmersión – Momento 1	100%	100,0%	0,00%
				SE.28	Informe consolidado de evaluación por jornada de inmersión - Momento 1.	100%	100,0%	0,00%
			Aplicación de instrumento de evaluación de la estrategia inmersión para docentes.	SE.29	Resultados de la Entrevista de Entrada y Salida por docente – Momento 2.	100%	100,0%	0,00%
				SE.30	Encuesta de satisfacción por docente por jornada de inmersión - Momento 2	100%	100,0%	0,00%
			Análisis de la evaluación de estrategia de inmersión para docentes	SE.31	Documento de análisis de resultados de las Entrevistas de Entrada y Salida por jornada de inmersión – Momento 2	100%	100,0%	0,00%
				SE.32	Informe consolidado de evaluación por jornada de inmersión - Momento 2	100%	100,0%	0,00%
1.1.8	Realizar implementación de la estrategia de promoción de bilingüismo para docentes	$ 2.586.455.908,00	Desarrollar la estrategia de promoción del bilingüismo para docentes	SE.38	Registro de asistencia por taller y por docente atendido – Momento 1.	99,1%	99,1%	0,88%
				SE.39	Registro fotográfico global por taller – Momento 1.	99,1%	99,1%	0,88%

CÓDIGO	ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	SEP - 4	AVANCE ACUMULADO PORCENTUAL POR VERIFICABLE	PENDIENTE POR EJECUTAR POR VERIFICABLE
2.15	Implementar proceso de asistencia técnica	$ 6.678.539.453,00	Visitas de asistencia técnica	SE.78	Acta (incluye registro fotográfico) y registro de asistencia	10,94%	18,0%	81,96%
			Encuentro mensual de Gestores de Bilingüismo	SE.79	Presentación, registro de asistencia y registro fotográfico de los encuentros bimensuales con los Gestores de Bilingüismo.	16,67%	16,7%	83,34%
2.1.6	Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica	$ 318.708.292,00	Planificación de evaluación de la estrategia de asistencia técnica. Aplicación de la evaluación de la estrategia de asistencia técnica.	SE.80	Instrumento de evaluación de la estrategia de asistencia técnica diligenciado por cada IEO.	10,94%	18,0%	81,96%
			Consolidación de los resultados de la evaluación de la estrategia de asistencia técnica	SE.81	Informe mensual de análisis de los resultados de la evaluación de la estrategia de asistencia técnica.	10,94%	18,0%	81,96%
2.1.7	Realizar dotación con material pedagógico	$ 6.425.798.429,00	Definición de la propuesta de los materiales pedagógicos y recursos educativos de calidad para la enseñanza y aprendizaje del inglés Socialización y aprobación de las propuestas de los materiales pedagógicos y recursos educativos de calidad para la enseñanza y aprendizaje del inglés	SE.86	Oficio para aprobación de propuesta de materiales pedagógicos y recursos educativos de calidad para la enseñanza y aprendizaje del inglés. Certificación de orden de pedido (descripción y cantidades) por parte del aliado estratégico.	100%	100,0%	0,00%
TOTAL OPERACIÓN			**OPERACIÓN**			9,19%	21,67%	78,33%
TOTAL INTERVENTORÍA			**INTERVENTORÍA**			5,26%	21,05%	78,95%
TOTAL SUPERVISIÓN			**SUPERVISIÓN**			5,00%	20,00%	80,00%

- Avance Monetario por actividad

CÓDIGO	ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	SEP	AVANCE ACUMULADO MOMETARIO	PENDIENTE DE EJECUTAR POR ACTIVIDAD
1.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes	$ 17.890.239,00	$ 8.945.120	$ 17.890.239	$ -
1.1.6	Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes.	$ 11.775.853	$ 10.303.872	$ 10.303.872	$ 1.471.982
1.1.8	Realizar implementación de la estrategia de promoción de bilingüismo para docentes	$ 2.586.455.908	$ 512.753.433	$ 512.753.433	$ 2.073.702.475
2.15	Implementar proceso de asistencia técnica	$ 6.678.539.453	$ 701.762.637	$ 1.476.713.734	$ 5.201.825.719
2.1.6	Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica	$ 318.708.292,00	$ 23.431.168	$ 38.637.380	$ 280.070.911,60
2.1.7	Realizar dotación con material pedagógico	$ 6.425.798.429,00	$ 1.285.159.699	$ 2.570.319.397	$ 3.855.479.032,00
TOTAL OPERACIÓN			$ 2.542.355.928	$ 5.993.389.774	$ 21.675.529.224
TOTAL INTERVENTORÍA			$ 97.637.120	$ 390.548.480	$ 1.464.556.800
TOTAL SUPERVISIÓN			$ 23.800.000	$ 95.200.000	$ 380.800.000
TOTAL PROYECTO			$ 2.663.793.048	$ 6.479.138.254	$ 23.520.886.024

- Avance monetario por verificable

CÓDIGO	ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	SEP	AVANCE ACUMULADO MOMETARIO POR VERIFICABLE	PENDIENTE POR EJECUTAR POR VERIFICABLE
1.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes	$ 17.890.239,00	SE.1	Documento con el esquema pedagógico y metodológico para la evaluación de docentes (Prueba de Certificación). Documento con el esquema logístico y operativo para la evaluación de docentes (Prueba de Certificación)	$ 8.945.120	$ 17.890.239	$ -
1.1.6	Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes.	$ 11.775.853	SE.25	Resultados de la Entrevista de Entrada y Salida por docente – Momento 1.	$ 1.471.982	$ 1.471.982	$ -

CÓDIGO	ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	SEP	AVANCE ACUMULADO MOMETARIO POR VERIFICABLE	PENDIENTE POR EJECUTAR POR VERIFICABLE
			SE.26	Encuesta de satisfacción por docente por jornada de inmersión - Momento 1.	$ 1.471.982	$ 1.471.982	$ -
			SE.27	Documento de análisis de resultados de las Entrevistas de Entrada y Salida por jornada de inmersión – Momento 1	$ 1.471.982	$ 1.471.982	$ -
			SE.29	Resultados de la Entrevista de Entrada y Salida por docente – Momento 2.	$ 1.471.982	$ 1.471.982	$ -
			SE.30	Encuesta de satisfacción por docente por jornada de inmersión - Momento 2	$ 1.471.982	$ 1.471.982	$ -
			SE.31	Documento de análisis de resultados de las Entrevistas de Entrada y Salida por jornada de inmersión – Momento 2	$ 1.471.982	$ 1.471.982	$ -
			SE.32	Informe consolidado de evaluación por jornada de inmersión - Momento 2	$ 1.471.982	$ 1.471.982	$ -
1.1.8	Realizar implementación de la estrategia de promoción de bilingüismo para docentes	$ 2.586.455.908	SE.38	Registro de asistencia por taller y por docente atendido – Momento 1.	$ 256.376.717	$ 256.376.717	$ 2.268.821
			SE.39	Registro fotográfico global por taller – Momento 1.	$ 256.376.717	$ 256.376.717	$ 2.268.821
2.15	Implementar proceso de asistencia técnica	$ 6.678.539.453	SE.78	Acta (incluye registro fotográfico) y registro de asistencia	$ 679.509.744	$ 1.120.493.697	$ 5.090.547.897
			SE.79	Presentación, registro de asistencia y registro	$ 22.252.894	$ 22.252.894	$ 111.277.822

CÓDIGO	ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	SEP	AVANCE ACUMULADO MOMETARIO POR VERIFICABLE	PENDIENTE POR EJECUTAR POR VERIFICABLE
				fotográfico de los encuentros bimensuales con los Gestores de Bilingüismo.			
2.1.6	Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica	$ 318.708.292,00	SE.80	Instrumento de evaluación de la estrategia de asistencia técnica diligenciado por cada IEO.	$ 11.715.584	$ 19.318.690	$ 87.767.310
			SE.81	Informe mensual de análisis de los resultados de la evaluación de la estrategia de asistencia técnica.	$ 11.715.584	$ 19.318.690	$ 87.767.310
2.1.7	Realizar dotación con material pedagógico	$ 6.425.798.429,00	SE.86	Oficio para aprobación de propuesta de materiales pedagógicos y recursos educativos de calidad para la enseñanza y aprendizaje del inglés. Certificación de orden de pedido (descripción y cantidades) por parte del aliado estratégico.	$ 1.285.159.699	$ 1.285.159.699	$ -
TOTAL OPERACIÓN			**OPERACIÓN**		$ 2.542.355.928	$ 5.993.389.774	$ 21.675.529.224
TOTAL INTERVENTORÍA			**INTERVENTORÍA**		$ 97.637.120	$ 390.548.480	$ 1.464.556.800
TOTAL SUPERVISIÓN			**SUPERVISIÓN**		$ 23.800.000	$ 95.200.000	$ 380.800.000
TOTAL PROYECTO			**TOTAL PROYECTO**		$ 2.663.793.048	$ 6.479.138.254	$ 23.520.886.024

RESUMEN EJECUTIVO

Para el presente periodo, según lo reportado se avanzó en lo siguiente:

Avance operación	**Avance mes**	$ 2.542.355.928
	% avance mes	9,19%
	Avance acumulado	$ 5.993.389.774
	% avance acumulado	21,66%

Avance interventoría	**Avance mes**	$ 97.637.120
	% avance mes	5,26%
	Avance acumulado	$ 390.548.480
	% avance acumulado	21,05%

Avance supervisión	**Avance mes**	$ 23.800.000
	% avance mes	5,00%
	Avance acumulado	$ 95.200.000
	% avance acumulado	20,00%

Avance general del proyecto	**Avance mensual del proyecto**	$ 2.663.793.048
	% Avance mensual del proyecto	8,88%
	Avance acumulado del proyecto	$ 6.479.138.254
	% Avance acumulado del proyecto	21,60%
	% Pendiente por ejecutar	78,40%
	Pendiente por ejecutar monetario	$ 23.520.886.024

CONCLUSIÓN FINANCIERA

Para el presente periodo correspondiente al mes de septiembre (periodo 4) se ejecutaron las siguientes actividades por parte del operador:

- 1.1.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes
- 1.1.6 Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes.
- 1.1.8 Realizar implementación de la estrategia de promoción de bilingüismo para docentes.
- 2.1.5 Implementar proceso de asistencia técnica
- 2.1.6 Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica
- 2.1.7 Realizar dotación con material pedagógico

Desde el componente financiero, para el período 4, con corte al mes de septiembre de 2026, se establece que el operador presenta un avance mensual del 9,19%, correspondiente a un valor de $2.542.355.928, alcanzando un avance acumulado del 21,66%, equivalente a $5.993.389.774.Por su parte, el proyecto registra un avance mensual del 8,88%, equivalente a $2.663.793.048, alcanzando un avance acumulado del 21,60%, correspondiente a un valor de $6.479.138.254.

En relación con la ejecución contractual, se presenta un atraso mensual del 0,05% para el contrato del operador, debido a que una de las instituciones educativas beneficiarias del proyecto decidió retirarse y no participar en la iniciativa, teniendo en cuenta que es una institución educativa de carácter indígena y que, por su naturaleza, se rige por enfoques lingüísticos y culturales propios. En este sentido, las características y orientaciones del presente proyecto no necesariamente se ajustan a su modelo educativo.

Como consecuencia de esta situación, el proyecto en general presenta un atraso del 0,05% sobre el valor total del contrato.

Cordialmente,



DIANA CAROLINA MORALES RODRIGUEZ
Directora de interventoría
Fundación de apoyo social para la
Equidad y el desarrollo - FASED
NIT. 901438733-1

Copia: Archivo.