
DIAGRAMA DE GANTT

"INTERVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL EL PITAL EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DE LA EXTRACCIÓN DE MACRÓFITAS DEL ESPEJO DE AGUA, ELIMINACIÓN DE MALEZAS, LIMPIEZA GENERAL Y LA SIEMBRA DE ALEVINOS"

Id	Item	Nombre de tarea	Und	Cantidad	Vr.Unitario Final	Vr.Total	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Holgura	Inicio Temprano	Fin Temprano	Inicio Tardio	Fin Tardio	Demora Permisible
1		INICIO DE OBRA		0	$ 0,00	$ 0,00	0 días	lun 19/10/26	lun 19/10/26		60 días	día 1	día 0	día 61	día 61	60 días
2		**TOTAL ACTIVIDADES (COSTOS DIRECTOS)**		**0**	**$ 0,00**	**$ 135.093.170,40**	**60 días**	**lun 19/10/26**	**jue 17/12/26**		**0 días**	**día 1**	**día 30**	**día 1**	**día 31**	**0 días**
3	APU-1	RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA LÉNTICOS Y LÓTICOS	HCS	3	$ 45.031.056,80	$ 135.093.170,40	60 días	lun 19/10/26	jue 17/12/26		0 días	día 1	día 60	día 1	día 61	0 días
4		FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES		0	$ 0,00	$ 0,00	0 días	jue 17/12/26	jue 17/12/26		1 día	día 60	día 59	día 61	día 61	1 día



PROPONENTE:

Tarea		Tarea resumida		División		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Fecha límite	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Tareas externas		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas críticas			
Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Resumen manual		División crítica			
Resumen		Progreso resumido		Agrupar por síntesis		Tarea manual		Sólo el comienzo		Progreso			

DIAGRAMA DE PERT:

“INTERVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL EL PITAL EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DE LA EXTRACCIÓN DE MACRÓFITAS DEL ESPEJO DE AGUA, ELIMINACIÓN DE MALEZAS, LIMPIEZA GENERAL Y LA SIEMBRA DE ALEVINOS”

Esp.General:	Nombre: INICIO DE OBRA		Und:
Cant: 0	Duración: 0 días	Comienzo: lun 19/10/26	Fin: lun 19/10/26
I.Temp: día 1	F.Temp: día 0	I.Tard: día 61	F.Tard: día 61
Holgura: 60 días			

Esp.General:	Nombre: TOTAL ACTIVIDADES (COSTOS DIRECTOS)		Und:
Cant: 0	Duración: 60 días	Comienzo: lun 19/10/26	Fin: jue 17/12/26
I.Temp: día 1	F.Temp: día 30	I.Tard: día 1	F.Tard: día 31
Holgura: 0 días			

Esp.General: APU-1	Nombre: RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA LÉNTICOS Y LÓ		Und: HCS
Cant: 3	Duración: 60 días	Comienzo: lun 19/10/26	Fin: jue 17/12/26
I.Temp: día 1	F.Temp: día 60	I.Tard: día 1	F.Tard: día 61
Holgura: 0 días			

Esp.General:	Nombre: FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES		Und:
Cant: 0	Duración: 0 días	Comienzo: jue 17/12/26	Fin: jue 17/12/26
I.Temp: día 60	F.Temp: día 59	I.Tard: día 61	F.Tard: día 61
Holgura: 1 día			

PROPONENTE:

Tareas críticas	Hito	Tareas críticas insertadas	Tareas marcadas	Resumen del proyecto
Tareas no críticas	Tareas de resumen críticas	Tareas insertadas	Tareas externas críticas	Tareas críticas resaltadas
Hitos críticos	Tareas de resumen	Tareas críticas y marcadas	Externas	Tareas no críticas resaltadas