MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DE LA EXTRACCIÓN DE MACRÓFITAS DEL ESPEJO DE AGUA, E

desde mar 22/09/26

Fechas			
Comienzo:	lun 19/10/26	Fin:	jue 17/12/26
Comienzo previsto:	NOD	Fin previsto:	NOD
Comienzo real:	NOD	Fin real:	NOD
Variación de comienzo:	0 días	Variación de fin:	0 días

Duración			
Programada:	60 días	Restante:	60 días
Prevista:	0 días	Real:	0 días
Variación:	60 días	Porcentaje completado:	0%

Trabajo			
Programado:	0 horas	Restante:	0 horas
Previsto:	0 horas	Real:	0 horas
Variación:	0 horas	Porcentaje completado:	0%

Costos			
Programados:	$ 135.093.170,40	Restantes:	$ 135.093.170,40
Previstos:	$ 0,00	Reales:	$ 0,00
Variación:	$ 135.093.170,40		

Estado de las tareas		Estado de los recursos	
Tareas aún no comenzadas:	4	Recursos de trabajo:	5
Tareas en curso:	0	Recursos de trabajo sobreasignados:	0
Tareas finalizadas:	0	Recursos materiales:	17
Total de tareas:	4	Total de recursos:	22

Notas

PROPONENTE: FUNDACION BIODESS

NIT: 900.316.496-1

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA RODRIGUEZ LEAL

C.C.: 65.775.862 de Ibagué

Tareas de nivel superior el mar 22/09/26

INTERVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL EL PITAL EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DE LA EXTRACCIÓN DE MACRÓFITAS DEL ESPEJO DE AGUA, ELIMINACIÓN DE MALEZAS, LIMPIEZA GENERAL Y LA SIEMBRA DE ALEVINOS

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Trabajo
1	Programada a	INICIO DE OBRA	0 días	lun 19/10/26	lun 19/10/26	0%	$ 0,00	0 horas
2	Programada a	TOTAL ACTIVIDADES (COSTOS DIF	60 días	lun 19/10/26	jue 17/12/26	0%	135.093.170,40	0 horas
4	Programada a	FINALIZACION DE LAS ACTIVIDAD	0 días	jue 17/12/26	jue 17/12/26	0%	$ 0,00	0 horas

Tareas críticas el mar 22/09/26

INTERVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL EL PITAL EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DE LA EXTRACCIÓN DE MACRÓFITAS DEL ESPEJO DE AGUA, ELIMINACIÓN DE MALEZAS, LIMPIEZA GENERAL Y LA SIEMBRA DE ALEVINOS

Id	Item	Nombre de tarea	Und	Cantidad	Vr.Unitario Final	Vr.Total	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	Holgura	Inicio Temprano	Fin Temprano	Inicio Tardio	Fin Tardio	Demora Permisible
2		TOTAL ACTIVIDADES (COSTOS DIRECTOS)		0	$ 0,00	$ 135.093.170,40	60 días	lun 19/10/26	jue 17/12/26		0 días	día 1	día 30	día 1	día 31	0 días
3	APU-1	RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA LÉNTICOS Y LÓTICOS	HCS	3	$ 45.031.056,80	$ 135.093.170,40	60 días	lun 19/10/26	jue 17/12/26		0 días	día 1	día 60	día 1	día 61	0 días

CALENDARIO BASE:	Copia de Estándar
Día	Horas
lunes	7:00 a. m. - 12:00 p. m., 1:00 p. m. - 4:00 p. m.
martes	7:00 a. m. - 12:00 p. m., 1:00 p. m. - 4:00 p. m.
miércoles	7:00 a. m. - 12:00 p. m., 1:00 p. m. - 4:00 p. m.
jueves	7:00 a. m. - 12:00 p. m., 1:00 p. m. - 4:00 p. m.
viernes	7:00 a. m. - 12:00 p. m., 1:00 p. m. - 4:00 p. m.
sábado	7:00 a. m. - 12:00 p. m., 1:00 p. m. - 4:00 p. m.
domingo	7:00 a. m. - 12:00 p. m., 1:00 p. m. - 4:00 p. m.
Excepciones:	Ninguna