CONTRATO DE SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE		SOPORTE N°	2	FECHA DE EXPEDICIÓN		
Número	**Año**	**TIPO DE SOPORTE**		**Día**	**Mes**	**Año**
091	2026	**INFORME JUSTIFICACION DE ADICION EN ACTIVIDADES**		08	10	2026

CONTRATO N°	091 DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ
NIT	800029660-1
CONTRATISTA	INDESAGRO S.A.S.
NIT	900271924-7
REPRESENTANTE LEGAL	HAROLD DAVID GUIO GOMEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.100.553 EXPEDIDA EN OICATA
C.D.P	196 DEL 03 DE MARZO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	411 DEL 11 DE MARZO DE 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE MIRAFLORES
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA MUNICIPAL DESTINADA AL SERVICIO DE MECANIZACIÓN DE SUELOS EN MIRAFLORES, BOYACÁ".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES
PRÓRROGA	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 42.160.000.00 M/CTE)
ACTA DE INICIO	12 DE MARZO DE 2026
FECHA PRESENTE INFORME	08 DE OCTUBRE 2026

ANTECEDENTES: El día 11 de marzo de 2026, el municipio de Miraflores suscribió contrato de suministro por monto agotable N° 091 de 2026, el cual tiene por objeto la **"SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA MUNICIPAL DESTINADA AL SERVICIO DE MECANIZACIÓN DE SUELOS EN MIRAFLORES, BOYACÁ"**, por un plazo inicial de ejecución de **CUATRO (04) MESES**, y un valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 42.160.000.00 M/CTE).**

Consiguientemente, el pasado 12 de marzo de 2026, la Secretaría de Desarrollo, encargada de la supervisión del contrato en mención, firmó acta de inicio de este proceso con **INDESAGRO S.A.S.** NIT 901783095-7 y representante legal HAROLD DAVID GUIO GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1.100.553 expedida en Oicata.

Adicionalmente, el día 9 de julio de 2026, se realizó una prórroga en tiempo al contrato, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución por un término adicional de **TRES (3) MESES**, con el fin de garantizar la continuidad y culminación de las actividades previstas en el objeto contractual.

CONCEPTO TÉCNICO:

En el marco de la ejecución del contrato con objeto en mención, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer y garantizar la disponibilidad de los elementos requeridos para mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento la maquinaria agrícola municipal, así como asegurar la continuidad de las actividades de mecanización de suelos y de asistencia técnica que se desarrollan en beneficio de los productores agropecuarios del municipio.

En atención a las necesidades identificadas durante la ejecución contractual y con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades previstas, se hace necesario realizar modificaciones relacionadas con la forma de pago, la inclusión de nuevos ítems de suministro y la ampliación del plazo de ejecución, las cuales se sustentan técnicamente en las siguientes consideraciones:

Inclusión de nuevos ítems de suministro

Durante la ejecución del contrato se ha presentado un uso constante de la maquinaria agrícola municipal, situación que genera desgaste natural y progresivo de sus diferentes componentes, piezas, repuestos e implementos, haciendo necesario disponer de elementos adicionales que permitan atender oportunamente las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo que se presenten durante la prestación del servicio.

En este sentido, se requiere incluir nuevos ítems de repuestos e insumos que no fueron contemplados inicialmente en el contrato, pero cuya adquisición resulta técnicamente necesaria para garantizar la operatividad de los equipos. Los elementos requeridos están destinados principalmente a los dos (2) tractores agrícolas de propiedad del municipio y a los diferentes implementos utilizados para las labores de mecanización, entre ellos aperos, zorro, rastra, cincel, rotovator, entre otros equipos y herramientas complementarias. Asimismo, se requiere contemplar repuestos e insumos destinados a la motocicleta a cargo de la Secretaría de Desarrollo, utilizada para el desplazamiento y apoyo a las actividades propias de asistencia y acompañamiento al sector agropecuario municipal.

La incorporación de estos ítems permitirá atender las necesidades que se han identificado durante la operación de los equipos, prevenir la interrupción de las jornadas de mecanización y contribuir a conservar la maquinaria en condiciones adecuadas de funcionamiento, evitando mayores afectaciones derivadas del desgaste de sus componentes. Lo anterior resulta especialmente relevante teniendo en cuenta que la maquinaria municipal constituye una herramienta de apoyo para los productores rurales y permite facilitar labores relacionadas con la preparación y adecuación de terrenos para el establecimiento de cultivos.

Por lo anterior, y considerando que se trata de un contrato de suministro de monto agotable, se hace técnicamente procedente modificar el listado de elementos inicialmente previsto, mediante la inclusión de los nuevos ítems requeridos, de acuerdo con las necesidades que se han identificado durante la ejecución contractual, sin que ello implique adquirir cantidades determinadas de manera anticipada, toda vez que los suministros serán solicitados de acuerdo con las necesidades reales de mantenimiento y operación de la maquinaria y los equipos.

Siendo los ítems a incluir los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	Valor Unitario COT. 1	Valor Unitario COT. 2
1	SUMINISTRO BATERIA JOHN DEERE DE 12 V REF: 20HRAH 21	UND	1	$ 650.000	$ 680.000	$ 620.000
2	SUMINISTRO UNIDAD DE LUZ TRASERA TRACTOR JOHN DEERE5090	UND	1	$ 400.000	$ 380.000	$ 420.000
3	SUMINISTRO UNIDAD DE LUZ DELANTERA TRACTOR JOHN DEERE 5090	UND	1	$ 290.000	$ 250.000	$ 330.000
4	MANTENIMIENTO, Y ARREGLO SOPORTE DEL MOTOR SOLDADURA DEL APERO DE CINCEL Y DESMONTE MONTAJE TRACTOR MASSEY FERGUSON 290	UND	1	$ 560.000	$ 600.000	$ 520.000
5	MANTENIMIENTO, Y ARREGLO SOLDADURA DEL SOPORTE, CAMBIO DE GANCHO, SOPORTE DE TANQUE MASSEY FERGUSON 290	UND	1	$ 270.000	$ 250.000	$ 290.000
6	MANTENIMIENTO, Y ARREGLO SISTEMA DE COMBUSTIBLE BAJADA DEL TANQUE SOLDADURA DEL TANQUE Y DESMONTE MONTAJE, REVISIÓN DE MANGUERA TRACTOR MASSEY FERGUSON 290	UND	1	$ 400.000	$ 350.000	$ 450.000
7	SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA PARA TRACTOR JOHN DEERE DE CAJA DE LA BOMBA DE INYECCIÓN A LA CAJA DE LA DIRECCIÓN	UND	1	$ 240.000	$ 280.000	$ 200.000
8	MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE 2 LLANTAS BALANCEO Y RECTIFICADA DE 2 RINES DEL ZORRO	UND	1	$ 165.000	$ 155.000	$ 175.000
9	MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE 2 LLANTAS BALANCEO Y RECTIFICADA DE 2 RINES DEL RASTRILLO	UND	1	$ 195.000	$ 170.000	$ 220.000
10	MANTENIMIENTO, Y ARREGLO RENOVADOR DE PRADERAS DESMONTE MONTAJE, SOLDADURA ENGRASE Y CAMBIO DE TORNILLOS	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.200.000	$ 800.000
11	SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES Y PINTURA PARA EL RENOVADOR DE PRADERAS	UND	1	$ 200.000	$ 220.000	$ 180.000
12	MANTENIMIENTO Y ARREGLO SOPORTES TRACTOR	UND	1	$ 350.000	$ 370.000	$ 330.000
13	SUMINISTRO TARRO DE GRASA BEG CHASIS	UND	1	$ 78.000	$ 70.000	$ 86.000
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE XTZ 150 ORRINADO	UND	1	$ 370.000	$ 390.000	$ 350.000

15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 LLANTA PARA MOTO DE REFERENCIA 90-90-19 METZELER	UND	1	$ 445.000	$ 475.000	$ 415.000
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 LLANTA PARA MOTO DE REFERENCIA 120-80-17 METZELER	UND	1	$ 535.000	$ 500.000	$ 570.000
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO PARA SILLA DE MOTO XTZ 150	UND	1	$ 90.000	$ 75.000	$ 105.000
18	REPARACION DE BARRA DE DESCANSO DE ZORRO DE TRACTOR; CONSISTE EN LA CONTRUCCION DE UNA PALANCA EN HIERRO CON UNA PLATINA DE DESCANSO QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL TRACTOR, SE DEBE CORTAR Y PULIR LA SUPERFICIE E INSTALAR CON SOLDADURA LA NUEVA PARA.	UND	1	$ 380.000	$ 350.000	$ 410.000
19	SUMINISTRAR UN BRAZO DE ELEVACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL ZORRO, SE DEBE DESMONTAR Y PULIR LOS RESIDUOS EXISTENTES Y SOLDAR LA NUEVA ESTRUCTURA QUE GARANTICE LA ELEVACION ADECUADA DEL IMPLEMENTO.	UND	1	$ 450.000	$ 470.000	$ 430.000
20	OVEROL ENTERIZO PARA OPERADOR CON MANGAS DESMONTABLES, BOLSILLOS TIPO PILOTO, BANDA ELÁSTICA EN LA CINTURA, EN TELA DRIL; CON LOGOS BORDADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (TALLAS, L, XL Y XXL).	UND	1	$ 250.000	$ 225.000	$ 275.000
21	SUMINISTRO DE SOMBRERO TIPO PESQUERO DE ALA FLEXIBLE EN TELA DRIL O MATERIAL RESISTENTE CON CAPUCHA TRASERA PARA EL SOL; DEBE SER BORDADO CON LOS LOGOS DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL.	UND	1	$ 120.000	$ 100.000	$ 140.000
22	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO DEL TRACTOR MASSEY FERGUSON, SE DEBE DESMONTAR LA PIEZA REPARARLA Y VOVERLA A INSTALAR.	UND	1	$ 380.000	$ 400.000	$ 360.000
24	SUMINISTRO E INSTALACION DEL PITO DE MOTOCICLETA XTZ 150	UND	1	$ 47.000	$ 37.000	$ 57.000
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN DE SALIDA PARA MOTO	UND	1	$ 40.000	$ 35.000	$ 45.000

	XTZ 150, ORIGINAL 14T CASARELLA					
				TOTAL	**$ 8.032.000**	**$ 7.778.000**

Forma de pago

Teniendo en cuenta que el presente contrato corresponde a un suministro de monto agotable**,** el contratista deberá presentar la respectiva factura o cuenta de cobro de acuerdo con las cantidades efectivamente suministradas de cada uno de los ítems requeridos, las cuales podrán corresponder a uno (1) o más ítems, según las necesidades de la maquinaria, los implementos y equipos objeto del contrato.

En consecuencia, el pago se efectuará con base en los elementos efectivamente suministrados, recibidos a satisfacción y debidamente soportados por el supervisor del contrato, aplicando los precios unitarios establecidos para cada ítem, hasta el agotamiento del valor contractual disponible.

Ampliación del plazo

Adicionalmente, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de mantenimiento y operación de la maquinaria agrícola municipal, así como la prestación del servicio de mecanización de suelos a los productores agropecuarios del municipio, se considera técnicamente necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato por un término adicional de un (1) mes.

La ampliación permitirá contar con el tiempo necesario para atender las necesidades de suministro que se presenten durante dicho periodo, de acuerdo con el desgaste y requerimientos de los dos (2) tractores agrícolas, sus diferentes implementos y la motocicleta a cargo de la Secretaría de Desarrollo, garantizando la disponibilidad de los elementos requeridos para mantener su operatividad y evitar interrupciones en las actividades de mecanización programadas.

En consecuencia, la modificación propuesta se encuentra orientada a garantizar la continuidad, eficiencia y adecuada prestación del servicio de mecanización de suelos, mediante la disponibilidad oportuna de repuestos e insumos necesarios para el funcionamiento de la maquinaria agrícola municipal, así como a asegurar el tiempo suficiente para atender las necesidades que se presenten durante la ejecución del contrato.

Cordialmente;

ING. MILTHON ALBEIRO RODRÍGUEZ CARO
Secretario de Desarrollo
SUPERVISOR

Proyectó: Maira A. Barreto P. / Apoyo profesional Secretaría de Desarrollo
Revisó y aprobó: Ing. Milthon A. Rodríguez C.