TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/07/2026 **A** 31/07/2026	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**0 %**	**0 %**
% DE AVANCE REAL	**0 %**	**0 %**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL MONTES SANTOS
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22640017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20/05/2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	22/05/2026
CONTRATISTA	**COMPUMARKETING DE COLOMBIA S.A.S**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830073068 - 4
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO/SUSCRIPCION PARA MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA.

VALOR	$ 59.725.152,76
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
PLAZO DE ENTREGA	Tres (5) días hábiles
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	02/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02/06/2027
ADICIONES*	
PRORROGAS*	
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

* *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes).*

Durante el mes de julio de 2026, el contratista COMPUMARKETING DE COLOMBIA S.A.S., a través de su partner autorizado Valuit Solutions, continuó con la fase de implementación y configuración de la plataforma ManageEngine OpManager Professional, avanzando en las etapas de configuración base de monitoreo, Firewall Monitor y WAN RTT, así como en validación y pruebas funcionales y configuración de dashboards y reportes.

Las actividades ejecutadas durante el mes corresponden a la bolsa de horas de Servicios Profesionales contratada, y se describen a continuación conforme al informe de horas consumidas remitido por el contratista:

- 2 de julio de 2026 (2 horas): Validación de ambiente de la plataforma. Se verificó que la mayoría de equipos se encontraban identificados. Se explicó la configuración de umbrales, plantillas de monitores y categorías de dispositivos.
- 9 de julio de 2026 (2 horas): Configuración de umbrales globales de infraestructura y configuración de Alta Disponibilidad (HA) en equipos Fortinet y Palo Alto.
- 15 de julio de 2026 (2 horas): Revisión de umbrales, equipos con alertas, configuración del perfil de notificaciones e introducción a dashboards y mapas de red.
- 27 de julio de 2026 (1 hora): Validación de la licencia de extensión, verificación de que los equipos aparecen correctamente gestionados, validación de WAN IP y configuración de clústeres HA.

Total horas ejecutadas en julio de 2026: 7 horas de implementación.

Acumulado horas ejecutadas junio–julio: 15 horas de implementación.

2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

Durante el mes de julio de 2026 el contratista continuó la ejecución de las actividades de implementación de manera coordinada con el personal técnico de la OSI, avanzando significativamente en la configuración funcional de la plataforma. Se destaca la configuración de los módulos de monitoreo de clústeres de firewalls Palo Alto y Fortinet en alta disponibilidad (Activo–Pasivo), la configuración de umbrales y alertas de infraestructura, y la introducción a los dashboards y mapas de red institucionales.

Se deja constancia de que para el período reportado no se realiza pago por concepto de Servicios Profesionales (bolsa de horas por demanda), toda vez que las horas ejecutadas corresponden a una fase de implementación continua que se extiende a lo largo de los meses de junio, julio y agosto de 2026; en consecuencia, el contratista COMPUMARKETING DE COLOMBIA S.A.S. presentará la cuenta de cobro correspondiente una vez concluida la fase de implementación y debidamente certificadas las horas consumidas por el supervisor del contrato.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que, en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*


Durante el mes de julio de 2026 se verificaron y supervisaron las siguientes condiciones técnicas:

- **Configuración de umbrales globales:** Se configuraron los umbrales de monitoreo para CPU, memoria, disponibilidad e interfaces de los dispositivos registrados en la plataforma, con definición de niveles de alerta y criticidad.
- **Configuración Alta Disponibilidad Firewall Monitor:** Se configuró el monitoreo de los clústeres de firewalls Palo Alto y Fortinet en modo Activo–Pasivo, verificando la visibilidad del estado de ambos nodos de cada clúster desde la consola de OpManager.
- **Configuración WAN RTT:** Se configuró el monitoreo de enlaces WAN mediante el módulo WAN IP. Se validaron 2 de los 5 canales WAN contratados. Los 3 canales restantes quedaron pendientes por información faltante del ISP.
- **Validación funcional de alertas y notificaciones:** Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alertas mediante los umbrales configurados y el perfil de notificaciones integrado con el servidor de correo institucional Microsoft 365.
- **Dashboards y mapas de red:** Se realizó la introducción y configuración inicial de las vistas de negocio, panel principal y mapas de red para la visualización del estado de la infraestructura monitoreada.
- **Validación de licencia de extensión:** Se validó que los equipos registrados en la plataforma aparecen correctamente gestionados bajo la licencia activa, verificando la consistencia entre los dispositivos descubiertos y los habilitados por la licencia.

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	$ 59.725.152,76
Valor Adicionado	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 59.725.152,76
Valor Recibido por el Contratista	$ 0
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 0
Saldo por Ejecutar	$ 59.725.152,76

FECHA DE ELABORACIÓN: agosto 05 de 2026



FIRMA DEL SUPERVISOR