INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 05

TIPO INFORME: MENSUAL ( ) FINAL (X)

FECHA: 16/09/2026

MES DE INFORME: Septiembre

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	CTO 102–GINREDPA-2026		
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"		
CONTRATISTA:	TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S.		
NIT / C.C:	NIT.: 901.049.319-4		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	27/04/2026	FECHA DE INICIO:	28/04/2026
FECHA TERMINACIÓN:	15 JULIO 2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique.	15 SEPTIEMBRE 2026
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 41.575.652	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$ 49.804.086
SUPERVISOR:	S1 MIGUEL ANGEL MERCADO SOLANA		
DEPENDENCIA:	CP01		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
FUNCIONAMIENTO	**A-02-02-02-008-007**	$ 49.804.086
	VALOR TOTAL	**$ 49.804.086**

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	Prorroga	15/07/2026	-	-	Se modificó el plazo de ejecución hasta el día 15 de agosto de 2026
2.	Adición	15/08/2026	SI	$8.228.434	Se adiciono al valor de contrato y se modificó el plazo de ejecución hasta el día 15 de septiembre de 2026

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

El valor del contrato es la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($49.804.086), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Aceptación de oferta	INICIAL	$ 41.575.652	$	**$ 41.575.652**
	ADICIÓN	$ 8.228.434	$	**$ 8.228.434**
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	**$ 49.804.086**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: CCM-100002599 Anexo: 2
Compañía: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de Aprobación: 07/09/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	14/08/2026	15/01/2027	$ 9.960.817,20
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	14/08/2026	15/03/2027	$ 9.960.817,20
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)				

Salarios y Prestaciones Sociales	5	14/08/2026	15/09/2029	$ 2.490.204,30
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				$

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No N/A
Anexo: N/A Compañía: N/A

Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	$ N/A

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO	2026	14026 16/02/2026	$ 45.815.300	N/A	12926 24/04/2026	$ 41.575.652
ADICIÓN	2026	14026 16/02/2026	$ 8.228.434	N/A	12926 24/04/2026	$ 8.228.434

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA - CP01				
CAMIONETA TRAILBLAZER. PLACA: KZL977-MOD 2022				
1	CAMBIO DE ACEITE REF 5W30 PARA MOTOR DIESEL. INCLUYE EL SUMINISTRO DE FILTRO DE ACEITE Y ARANDELA/SELLO DEL TAPÓN DEL CARTER. (EL ACEITE Y LOS REPUESTOS A INSTALAR DEBEN SER AVALADOS Y/O CONTAR CON RESPALDO DE C	1	1	MAYO
2	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA DE ACCESORIOS	1	1	JUNIO
3	SUMINISTRO E INSTALACION SINCRONIZACION GENERAL ELECTRONICA	1	1	JUNIO
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BUJIA	1	1	JULIO
5	SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ENCENDIDO	1	1	JUNIO
6	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO DIRECCIONAL	1	1	JUNIO

7	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACON DE PLUMILLAS PARABRISAS	1	1	MAYO
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE FRENOS	1	1	MAYO
9	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO. EL SERVICIO INCLUYE ENTREGA DE INFORME Y/O REPORTE IMPRESO DETALLANDO ESTADO DEL VEHÍCULO Y ACTIVIDAD REALIZADA.	1	1	MAYO
10	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE LUCES DELANTERAS TIPO LED	1	1	MAYO
11	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE LUCES TRASERAS DELANTERAS TIPO LED	1	1	JUNIO
12	MANTINIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDRIOS ELECTRICOS	1	1	JUNIO
13	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHOS 04 PUERTAS	1	1	JULIO
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	1	MAYO
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	1	1	MAYO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA - CP01				
MOTOCICLETA AKT. PLACA: RTC31D				
1	CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE, INCLUYE EL FILTRO DE ACEITE	1	1	JUNIO
2	SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA REF. 110/90 - 17	1	1	JUNIO
3	SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA REF. 90/90 - 19	1	1	JUNIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA - CP01				
MOTOCICLETA HONDA XLR 125. PLACA: CHD84C				
1	CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE, INCLUYE EL FILTRO DE ACEITE	1	1	JUNIO
2	CAMBIO Y SUMINISTRO BOCINA	1	1	JUNIO
3	SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA REF. 110/90 - 17	1	1	JUNIO
4	SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA REF. 90/90 - 19	1	1	JUNIO
5	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO	1	1	JUNIO
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 RETROVISORES	1	1	JUNIO

7	REVISIÓN TECNOMECÁNICA	1	1	AGOSTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
INTENDENCIA REGIONAL DEL PACÍFICO - INREDPA				
MOTOCICLETA HONDA CB 110 - PLACA OWI74A				
1	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FAROLA Y BOMBILLOS DELANTEROS HONDA CB110 – RETIRO DE FAROLA Y BOMBILLOS DAÑADOS, INSTALACIÓN DE FAROLA NUEVA CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COLOCACIÓN DE BOMBILLOS DELANTEROS NUEVOS, CONEXIÓN SEGURA DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE FIJACIONES Y PRUEBA DE ILUMINACIÓN PARA GARANTIZAR VISIBILIDAD Y SEGURIDAD	1	1	JUNIO
2	ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	1	1	JUNIO
3	REVISIÓN TECNOMECÁNICA	1	1	AGOSTO
4	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1	1	JUNIO
5	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENOS (RETIRO DE LAS BANDAS DESGASTADAS, LIMPIEZA DEL TAMBOR Y COMPONENTES INTERNOS, INSTALACIÓN DE BANDAS NUEVAS DELANTERAS Y TRASERAS, AJUSTE DE TENSIÓN DE LOS FRENOS)	1	1	JUNIO
6	SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA HONDA CB110 (RETIRO DE BATERÍA AGOTADA, LIMPIEZA DE TERMINALES Y SOPORTE, COLOCACIÓN DE BATERÍA NUEVA, CONEXIÓN SEGURA DE POLOS POSITIVO Y NEGATIVO, AJUSTE DE SUJECIÓN, VERIFICACIÓN DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO)	1	1	JUNIO
7	SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DELANTERAS	1	1	JUNIO
8	SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL AJUSTE DE VALVULAS	1	1	JUNIO
9	SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA SINCRONIZACION.	1	1	JUNIO
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJIA.	1	1	JUNIO
11	SUMINISTRO E INSTALACION CUNAS DE DIRECCION.	1	1	JUNIO
12	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA	1	1	JUNIO
13	SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR	1	1	JUNIO
14	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE	1	1	JUNIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO - CP02				
CAMIONETA NISSAN - MODELO 2018 – PLACA OLN212				
1	SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA	1	1	AGOSTO
2	SUMNISTRO INSTALACION PARA EL CAMBIO DE ACEITE (SOLO ACEITE)	1	1	JULIO
3	SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	1	AGOSTO
4	SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE	1	1	AGOSTO
5	ALINEACIÓN Y BALANCEO	1	1	AGOSTO
6	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE DE MOTOR ORIGINAL	1	1	AGOSTO
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE AGUA CONSISTENTE EN CAMBIO DE REFRIGENTE Y VERIFICACION CORRESTO FUNCIONAMIENTO	1	1	AGOSTO
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS CONSISTENTE EN RECTIFICACION A LOS DISCOS DE FRENO DELANTERO Y TRASERO	1	1	JUNIO
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE INYECCIÓN CONSISTENTE EN CAMBIO DE BUJÍAS, CAMBIO DE CABLES DE ALTA, CORREAS DE DISTRIBUCIÓN	1	1	JUNIO
10	MANTENIMIENTO BOMBA DE COMBUSTIBLE CONSISTENTE EN DESMONTE, CAMBIO DEL FILTRO INTERNO, LIMPIEZA DE FILTRO DE MALLA, COMPROBAR PRESIÓN DE LA BOMBA Y MONTAJE DE LA BOMBA	1	1	JUNIO
11	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA DE ACCESORIOS	1	1	JUNIO
12	MANTENIMINETO PREVENTIVO PARA EL LAVADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DESMONTANDO EL MISMO.	1	1	JULIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO - CP02				
CAMIONETA NISSAN - MODELO 2018 – PLACA OLN212 (ADICIÓN)				
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	2	AGOSTO

2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2	AGOSTO
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROPELAS DELANTERAS DE AMORTIGUADOR	2	2	AGOSTO
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	2	AGOSTO
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AXIALES	2	2	AGOSTO
6	LIBRAS DE GRASA PARA EJES	2	2	AGOSTO
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIELETAS DELANTERAS	2	2	AGOSTO
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 225/60 R17	4	4	AGOSTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO - CP02				
MOTOCICLETA AKT TTR 125– OFW-32E				
1	ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	1	1	JUNIO
2	REVISIÓN TECNOMECÁNICA	1	1	JUNIO
3	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DIRECCIONALES DELANTERA Y TRASERA DERECHA	1	1	JUNIO
4	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DIRECCIONALES DELANTERA Y TRASERA IZQUIERDA	1	1	JUNIO
5	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA REF: MOTO AKT 125	1	1	JUNIO
6	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ACEITE MOTOR 10W-40	1	1	JUNIO
7	MANTENIMIENTO FRENO DELANTERO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS DEBE SER GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA FABRICANTE DEL VEHÍCULO	1	1	JUNIO
8	MANTENIMIENTO FRENO TRASERO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE BANDAS DE FRENO TTR DEBE SER GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA FABRICANTE DEL VEHÍCULO	1	1	JUNIO
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS	1	1	JUNIO
10	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR TRASERO MONOSHOK ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO	1	1	JUNIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO - CP02				
MOTOCICLETA AKT TTR 200– OGZ-53F				
1	ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	1	1	JULIO
2	REVISIÓN TECNOMECÁNICA	1	1	JULIO
3	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARBURADOR CON TODOS SUS COMPONENTES TTR 200 DEBE SER GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA FABRICANTE DEL VEHÍCULO	1	1	JULIO
4	MANTENIMIENTO FRENO TRASERO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS	1	1	JULIO
5	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANUBRIO MOTO AKT TT 200 TIENE UN DIÁMETRO DE 7/8 DE PULGADA (EQUIVALENTE A 22 MM) EN LA ZONA DE ANCLAJE Y MANDOS FABRICADO EN ALUMINIO CON BARRA DE REFUERZO (CROSSBAR) PARA MAYOR RESISTENCIA EN TERRENOS TIPO ENDURO	1	1	JULIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CENTRO DE INVESTIFGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO - CIOHP				
MICROBUS NISSAN URVAN MODELO 2014 CIOHP				
1	LIMPIEZA DE PARABRISAS (SUMINISTRO, CAMBIO Y RELLENO DE LÍQUIDO DE PLUMILLAS)	1	1	JUNIO
2	INSPECCION PARA ALISTAMIENTO DE REVISION TECNOMECANICA	1	1	JUNIO
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DEL CLOSCH	1	1	JUNIO
4	SISTEMA DE FRENOS (GENERAL), MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA.	1	1	JUNIO
5	SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO (FRENOS DELANTEROS	1	1	JUNIO
6	SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENO (FRENOS TRASEROS)	1	1	JUNIO
7	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN TOTAL DE LÍQUIDO DE FRENOS (HIDRÁULICA DE FRENOS)	1	1	JUNIO

8	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE 8 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR (LUBRICACIÓN DE MOTOR)	1	1	JUNIO
9	SUMINISTRO, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. (FILTRACIÓN)	1	1	JUNIO
10	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. (FILTRACIÓN)	1	1	JUNIO
11	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO TRAMPA. (FILTRACIÓN)	1	1	JUNIO
12	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR. (ADMISIÓN DE AIRE)	1	1	JUNIO
13	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO. (CLIMATIZACIÓN)	1	1	JUNIO
14	SUSPENSIÓN TRASERA (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA)	1	1	JUNIO
15	VISIBILIDAD (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS	1	1	JUNIO
16	CHASIS (ENGRASE GENERAL)	1	1	JUNIO
17	SUSPENSIÓN (MANTENIMIENTO GENERAL DE SUSPENSIÓN)	1	1	JUNIO
18	REFRIGERACIÓN (SUMINISTRO, CAMBIO /RELLENO E INSTALACIÓN DE LÍQUIDO REFRIGERANTE.	1	1	JUNIO
19	IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLACA DELANTERA Y TRASERA)	1	1	JUNIO
20	MANDOS DE CONDUCCIÓN (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DE PEDALES) (FRENO, EMBRAGUE Y ACELERADOR).	1	1	JUNIO
21	CARROCERÍA (ACCESOS), MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORREDIZAS.	1	1	JUNIO
22	REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA.	1	1	AGOSTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CAPITANÍA DE PUERTO DE BAHÍA SOLANO – CP10				
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL MODELO 2016				
1	SUMINSTRO E INSTALACION PARA EL EN ENGRASE DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1	1	JULIO
2	SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO GENERAL DE LIQUIDO DE FRENOS	1	1	JULIO
3	LATONERIA Y PINTURA POR PIEZA	1	1	AGOSTO
4	SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	1	1	JULIO

5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION, CAJA DOBLE Y CAJA CAMBIO	1	1	JULIO
6	MANTENIMEINTO CORRECTIVO RECARGA AIRE CONDICIONADO	1	1	AGOSTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CAPITANÍA DE PUERTO DE GAUPI – CP11				
MOTOCICLETA AKT TTR 125 RTC 32D				
1	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE BATERÍA 12V 5AH REF: MOTO AKT 125	1	1	JULIO
2	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DISCO DEL CLUTCH AKT TTR 200	1	1	JULIO
3	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ACEITE MOTOR 10W-40	1	1	JULIO
4	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	1	JULIO
5	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN ESPEJO UNIVERSAL	1	1	JULIO
6	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE GUAYA CLUTCH	1	1	JULIO
7	SUNISTRO. EINSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS	1	1	JULIO
8	SUMINSTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS	1	1	JULIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
CAPITANÍA DE PUERTO DE GAUPI – CP11				
MOTOCICLETA SUZUKI DR 150 APU 29G				
1	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN NEUMATICO	1	1	JULIO
2	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN ESPEJO UNIVERSAL	1	1	JULIO
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS	1	1	JULIO
4	SUMINSTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS	1	1	JULIO

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: **100**% (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

- El contratista realizo los mantenimientos, el suministro de los elementos y en general las obligaciones se cumplieron de acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente acordados.

- Se deja constancia de entrega por parte del contratista de los servicios mediante informe.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2026	FV 7392 06/07/2026	$ 922.177,00	01 27/07/2026	$23.942.663	A-02-02-02-008-007	48.07%
2.		FV 7394 06/07/2026	$ 1.180.186,00				
3.		FV 7395 06/07/2026	$ 1.998.505,00				
4.		FV 7396 06/07/2026	$ 2.620.072,00				
5.		FV 7397 06/07/2026	$ 2.413.850,00				
6.		FV 7398 06/07/2026	$ 7.837.737,00				
7.		FV 7486 27/07/2026	$ 6.970.136,00				
		FV 7514 13/08/2026	$ 1.197.321,00				
		FV 7510 13/08/2026	$ 1.998.788,00				

	2026	FV 7590 28/08/2026	$ 11.970.813,00	02 16/09/2026	$25.861.423		51.93%
		FV 7513 13/08/2026	$ 197.045,00				
		FV 7511 13/08/2026	$ 5.704.454,00				
		FV 7508 13/08/2026	$ 1.129.576,00				
		FV 7509 13/08/2026	$ 409.147,00				
		FV 7512 13/08/2026	$ 312.325,00				
		FV 7618 16/09/2026	$ 2.941.954,00				
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						100%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.804.086
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$23.942.663
VALOR PAGADO ACTAS No.2	
TOTAL VALOR PAGADO	**$23.942.663**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$25.861.423**
SALDO	**0**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S**, frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida 16 de septiembre de 2026, suscrito por **Representante legal y Contador** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. **INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

Teniendo en cuenta que el vehículo **MICROBÚS NISSAN URVAN 2014** del **CIOHP** tiene el vencimiento de su revisión tecnomecánica programado para noviembre. El contratista ya realizó el pago correspondiente en el **CDA Las Américas (Motosport S.A.S. - Pasto)**, según la factura electrónica N° **FECA40314**. El supervisor local ya cuenta con dicho documento y tiene conocimiento del trámite para proceder con el servicio en la fecha estipulada.

Teniendo en cuenta que la motocicleta **HONDA CB 110 DE PLACA OWI 74A** de **INREDPA** tiene el vencimiento de su revisión tecnomecánica programado para noviembre. El contratista ya realizó el pago correspondiente en el **CDA Simón Bolívar SOCI - Buenaventura**, con recibo de caja N° **124**.


Teniendo en cuenta que la camioneta **NISSAN MODELO 2018 DE PLACA OLN 212** de **CP02** tiene el vencimiento de su revisión tecnomecánica programado para noviembre. El contratista ya realizó el pago correspondiente en el **CDA (Centro De Diagnóstico De La Sabana) – Tuquerres Ipiales**, según la factura electrónica N° **FELS37422**. El supervisor local ya cuenta con dicho documento y tiene conocimiento del trámite para proceder con el servicio en la fecha estipulada.

8. **ANEXOS AL INFORME:**


Anexo fotografico


VEHÍCULOS CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA - CP01






VEHÍCULOS CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO - CP02







CENTRO DE INVESTIFGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO - CIOHP




VEHÍCULOS CAPITANÍA DE PUERTO DE BAHÍA SOLANO – CP10



VEHÍCULOS CAPITANÍA DE PUERTO DE GUAPI – CP11





El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso

AMPAROS	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	**15/01/2027**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	**15/03/2027**
Salarios y Prestaciones Sociales	**15/09/2029**

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

S1 MIGUEL ANGEL MERCADO SOLANA
Cedula de Ciudadanía No. 1.050.945.963
CP01
Cel. 3146878381
jefsecapcp01@dimar.mil.co