INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31 / Julio / 2026

I. Datos generales:

Contrato No: **501-MC-008-2026**

Orden de compra: **NO APLICA**

Contratante: **CPAMSPA**

Tipo de Contrato: **SERVICIOS**

Contratista: **ECO KONTROL MIP S.A.S**

Fecha Acta de Inicio: **11 de mayo de 2026**

Fecha de Contrato **11 de mayo de 2026**

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **$23.000.000**

Valor final del Contrato: **$ 23.000.000**

Plazo de ejecución: **22 de diciembre de 2026**

Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DEL INPEC.

ADICIÓN: SI ___ NO **X** FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO **X** FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO **X** FECHA: _____

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista ó problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	NO	**(NINGUNA)**
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	SI	Se ha venido realizando el seguimiento a la ejecución del contrato y supervisión de la prestación del servicio.

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
SI _____ NO _X_

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma): N/A

Rdo 23/09/2026 compras

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de Supervisión:

Para este mes se realización dos fumigaciones, dos desratizaciones y 1 controles de calidad de agua, ya que el establecimiento venia de una contingencia por infecciones respiratorias y contagio de TBC y la empresa recomendó varios servicios consecutivos a fin de disminuir los vectores.
En este mes no se emitió facturas debido a la transición de persona natural a un régimen jurídico.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31 / Julio / 2026

Presentando el porcentaje de ejecución que se muestra en la tabla:

	FECHAD E SUSCRIPCION	**11/04/2026**	**501-MC-008-2026**		
	ACTA DE INICIO	**11/04/2026**			
	FECHA DE TERMINACION	**22/12/2026**			
	DIFERENCIA	**$ 15.503.000**			
	SUMA DE FACTURAS	**$ 7.497.000**			
	VALOR TOTAL	**$ 23.000.000**			
	FECHA	**FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**SUMATORIA FACTURAS**	**PORCENTAJE**
1	23/06/2026	FEV2066	$ 4.641.000		20,1%
2	28/07/2026	FEV2106	$ 2.856.000	$ 7.497.000,00	32,6%

DG. QUINTERO GOMEZ LUIS MAURICIO
Nombre del supervisor
C.C. 79.884.372 de Bogotá DC
Cargo: Dragoneante
Responsable PIGA