ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÓMBITA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 002 AL CONTRATO IPMC-022-2026

INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

CONSECUTIVO:	IPMC-022-2026
TIPO DE CONTRATO:	MÍNIMA CUANTÍA
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	CÓMBITA, SIETE (07) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CÓMBITA
NIT.	891.801.932-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO
IDENTIFICACIÓN:	1.051.211.501 de COMBITA.
CONTRATISTA:	PAULINA SARMIENTO SARMIENTO
IDENTIFICACIÓN:	23.438.044 de COMBITA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE FERRETERÍA Y ASEO A MONTO AGOTABLE PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA - BOYACÁ.
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($48.000.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 310 DEL CUATRO (04) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 983 DEL SIETE (07) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
RUBRO PRESUPUESTAL:	2320202005-002-124303-16-2201052-53129 Mantenimiento de Instituciones educativas
SUPERVISOR:	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA
FECHA DE INICIO:	SIETE (07) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
FECHA DE TERMINACIÓN:	SEIS (06) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)

DESCRIPCION DE LA FICHA TÉCNICA

De acuerdo a los estudios previos y análisis del sector de la contratación de mínima cuantía del proceso **IPMC-022-2025**, NO APLICA LA DESCRIPCION DE LA FICHA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En desarrollo del contrato IPMC-022-2025, se relacionan las actividades realizadas durante el tiempo de ejecución, así: a continuación, presento el informe de las actividades realizadas por el contratista dentro del contrato citado en la referente, del periodo comprendido entre el doce (12) de agosto del 2026 al primero (01) de octubre del 2026 en los siguientes términos:

ÍTEM	DESCRIPCION	V/ UNITARIO
1	Brindar el apoyo operativo y logístico requerido para llevar a cabo el objeto contractual.	El Contratista cumple con el compromiso
2	Garantizar el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato, en la forma y el tiempo pactado	El Contratista cumple con el compromiso
3	Garantizar la calidad en los productos suministrados.	El Contratista cumple con el compromiso
4	Atender las consultas y sugerencias que el supervisor sugiera respecto al cumplimiento del contrato. Suministrar toda la logística necesaria para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos y/o actividades, según los requerimientos del supervisor del contrato.	El Contratista cumple con el compromiso
5	Entregar los elementos descritos en las cantidades y con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y ofertadas por él contratista, en la fecha y el lugar que establezca el supervisor del contrato.	El Contratista cumple con el compromiso
6	Realizar el cambio de manera inmediata bajo su costo y riesgo de los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas y/o los estándares de calidad solicitados por la Alcaldía de Cómbita, sin costo adicional para la misma y de conformidad con la solicitud que realice el supervisor designado por la Alcaldía de Cómbita.	El Contratista cumple con el compromiso
7	Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la supervisión del contrato y corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del mismo	El Contratista cumple con el compromiso
8	Asumir por su cuenta el traslado, montaje y desmonte al término del contrato (cuando aplique).	El Contratista cumple con el compromiso

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	V/UNITARIO SIN IVA
1,00	GALÓN ESMALTE (color según necesidad)	GALÓN	107.160,0
2,00	1/4 ESMALTE (color según necesidad)	GALÓN	29.226
3,00	CUÑETE VINILO	GALÓN	389.674
4,00	GALÓN DE VINILO	GALÓN	97.418
5,00	GALON DE ESTUCO PLASTICO	GALÓN	29.226
6,00	CUÑETE DE ESTUCO PLASTICO	GALÓN	87.677
7,00	GALÓN DE THINNER	GALÓN	38.967
8,00	BROCHA 4"	UNIDAD	17.535
9,00	BROCHA 3"	UNIDAD	11.690
10,00	BROCHA 2"	UNIDAD	5.845
11,00	BROCHA 1 1/2"	UNIDAD	4.871
12,00	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	14.613
13,00	RODILLO FELPA 6"	UNIDAD	9.742
14,00	PLIEGO DE LIJA 110	UNIDAD	3.897

15,00	PLIEGO DE LIJA 150	UNIDAD	3.897
16,00	ROLLO DE CINTA ENMASCARAR 1 1/2	UNIDAD	14.613
17,00	ROLLO DE CINTA ENMASCARAR 1	UNIDAD	116.902
18,00	GALON DE VINILO TRAFICO (color según necesidad)	GALÓN	136.386
19,00	GALON LACA TRANSPARENTE	GALÓN	107.160
20,00	POTE SIKA FLEX BLANCA	UNIDAD	43.838
21,00	TUBO PVC ½"	UNIDAD	24.355
22,00	TUBO PVC 3/4"	UNIDAD	34.096
23,00	TUBO PVC 1"	UNIDAD	48.709
24,00	TUBO LUZ ½"	UNIDAD	7.793
25,00	TUBO LUZ 3/4"	UNIDAD	9.742
26,00	TUBO LUZ 1"	UNIDAD	12.664
27,00	ROLLO DE CABLE #12 (colorsegún necesidad)	UNIDAD	340.964
28,00	ROLLO DE CABLE #4	UNIDAD	292.255
29,00	ROLLO DE CABLE #10	UNIDAD	535.801
30,00	ROLLO DE CINTA NEGRA	UNIDAD	14.613
31,00	ROLLO DE CINTA TEFLON INDUSTRIAL	UNIDAD	5.845
32,00	TOMA DOBLE	UNIDAD	11.690
33,00	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	11.690
34,00	TACO 40 AMPERIOS	UNIDAD	21.432
35,00	LAMPARA LED 12W	UNIDAD	14.613
36,00	LAMPARA LED 18W	UNIDAD	19.484
37,00	LAMPARA LED 24W	UNIDAD	29.226
38,00	LAMPARA LED 36W	UNIDAD	34.096
39,00	BOMBILLO 15W	UNIDAD	9.742
40,00	BOMBILLO 30W	UNIDAD	19.484
41,00	BOMBILLO 50W	UNIDAD	24.355
42,00	CAJA 5800	UNIDAD	4.384
43,00	CAJA OCTAGONAL	UNIDAD	4.384
44,00	CAJA 2400	UNIDAD	7.793
45,00	TERMINAL	UNIDAD	487
46,00	PAR DE GUANTES NITRILO	UNIDAD	6.819
47,00	PAR DE GUANTES CAUCHO	UNIDAD	11.690
48,00	PAR DE GUANTES TIPO ING	UNIDAD	14.613
49,00	TUBO ALCANTARILLADO #10	UNIDAD	389.674
50,00	TUBO ST 4*6 MTS	UNIDAD	136.386
51,00	TUBO ST 3*6 MTS	UNIDAD	97.418
52,00	TUBO ST 2*6 MTS	UNIDAD	77.935
53,00	TUBO ST 11/2*6 MTS	UNIDAD	68.193
54,00	CODO ST 3"	UNIDAD	9.742
55,00	CODO ST 2"	UNIDAD	4.871
56,00	CODO ST 11/2"	UNIDAD	3.897
57,00	1/4 SOLDADURA	UNIDAD	87.677
58,00	1/8 SOLDADURA	UNIDAD	48.709
59,00	1/16 SOLDADURA	UNIDAD	29.226
60,00	1/32 SOLDADURA	UNIDAD	19.484
61,00	1/4 LIMPIADOR	UNIDAD	58.451
62,00	1/12 LIMPIADOR	UNIDAD	29.226
63,00	METRO ARENA LAVADA	METRO CÚBICO	175.353
64,00	METRO GRAVILLA	METRO CÚBICO	194.837
65,00	BULTO CEMENTO GRIS	UNIDAD	37.019

66,00	TEJA ETERNIT N° 6	UNIDAD	46.761
67,00	TEJA ETERNIT N° 8	UNIDAD	62.348
68,00	TEJA ETERNIT N° 10	UNIDAD	77.935
69,00	TEJA PLÁSTICA N° 6	UNIDAD	58.451
70,00	TEJA PLÁSTICA N° 8	UNIDAD	77.935
71,00	TEJA PLÁSTICA N° 10	UNIDAD	97.418
72,00	TANQUE DE 500 LITROS	UNIDAD	389.674
73,00	TANQUE DE 1000 LITROS	UNIDAD	584.510
74,00	FLOTADOR PARA TANQUE	UNIDAD	58.451
75,00	GRIFERIA LAVAMANOS	UNIDAD	58.451
76,00	GRIFERIA SANITARIOS	UNIDAD	48.709
77,00	GRIFERIA LAVAPLATOS	UNIDAD	38.967
78,00	POTE SILICONA TRANSPARENTE	UNIDAD	19.484
79,00	M2 DE VIDRIO TRANSPARENTE 4mm	METRO CUADRADO	77.935
80,00	SIFON ACORDEON	UNIDAD	29.226
81,00	CHAPA SOLDADA DOBLE PASADOR	UNIDAD	194.837
82,00	PISTOLA SILICONA	UNIDAD	19.484
83,00	TUBO M.T 1/2	UNIDAD	19.484
84,00	CAJA RADWEL 5800	UNIDAD	17.535
85,00	CAJA RADWEL OCTAGONAL	UNIDAD	19.484
86,00	M² TECHO PVC CON ESTRUCTURA 1 M²	METRO CUADRADO	25.329
87,00	OMEGA TECHO PVC	UNIDAD	5.845
88,00	VIGUETA TECHO PVC	UNIDAD	5.845
89,00	ANGULO TECHO PVC	UNIDAD	3.897
90,00	LAVAMANOS EN PORCELANA PEQUEÑO	UNIDAD	116.902
91,00	REGISTRO PVC ½"	UNIDAD	14.613
92,00	REGISTRO PVC 3/4"	UNIDAD	19.484
93,00	REGISTRO PVC 1"	UNIDAD	24.355
94,00	ACCESOSRIOS PVC 1/2 (CODOS/UNIONES/ADAPTADOR ES/SEMICODOS)	UNIDAD	974
95,00	ACCESORIOS PVC ¾ (CODOS/UNIONES/ADAPTADOR ES/SEMICODOS)	UNIDAD	1.948
96,00	ACCESORIOS PVC 1" (CODOS/UNIONES/ADAPTADOR ES/SEMICODOS)	UNIDAD	2.923
97,00	SANITARIOS	UNIDAD	438.383

Una vez realizada la revisión del estado general del Contrato IPMC-022-2026 en las actividades ejecutadas, durante el periodo descrito, se muestra un avance de por ciento (76.2%) ejecutado a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato y a las siguientes tablas:

Tabla N° 2. Los valores unitarios expresados en la siguiente tabla están contabilizados desde el día 12/08/2026 hasta el día 01/10/2026

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	V/UNITARIO SIN IVA	%IVA	V/TOTAL CON IVA	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1,00	GALÓN ESMALTE (color según necesidad)	GALÓN	107.160,0	20.360,4	127.520	10	1.275.204	5	637.602	15	1.912.806
2,00	1/4 ESMALTE (color según necesidad)	GALÓN	29.226	5.553	34.779	2	69.558	2	69.558	4	139.116
3,00	CUÑETE VINILO	GALÓN	389.674	74.038	463.712	10	4.637.121	15	6.955.681	25	11.592.802
4,00	GALÓN DE VINILO	GALÓN	97.418	18.509	115.927	7	811.492	7	811.492	14	1.622.984
5,00	GALON DE ESTUCO PLASTICO	GALÓN	29.226	5.553	34.779	4	139.116	2	69.558	6	208.674
6,00	CUÑETE DE ESTUCO PLASTICO	GALÓN	87.677	16.659	104.336	2	208.671	5	521.678	7	730.349
7,00	GALÓN DE THINNER	GALÓN	38.967	7.404	46.371	5	231.854	3	139.112	8	370.966
8,00	BROCHA 4"	UNIDAD	17.535	3.332	20.867	2	41.733	8	166.933	10	208.667
9,00	BROCHA 3"	UNIDAD	11.690	2.221	13.911	3	41.733	8	111.289	11	153.022
10,00	BROCHA 2"	UNIDAD	5.845	1.111	6.956	0	-	8	55.644	8	55.644
11,00	BROCHA 1 1/2"	UNIDAD	4.871	925	5.796	0	-	-	-	0	-
12,00	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	14.613	2.776	17.389	0	-	15	260.842	15	260.842
13,00	RODILLO FELPA 6"	UNIDAD	9.742	1.851	11.593	2	23.186	15	173.895	17	197.081
14,00	PLIEGO DE LIJA 110	UNIDAD	3.897	740	4.637	2	9.275	7	32.462	9	41.737
15,00	PLIEGO DE LIJA 150	UNIDAD	3.897	740	4.637	5	23.187	7	32.462	12	55.649
16,00	ROLLO DE CINTA ENMASCARAR 1 1/2	UNIDAD	14.613	2.776	17.389	4	69.558	10	173.895	14	243.453

17,00	ROLLO DE CINTA ENMASCARAR 1	UNIDAD	116.902	22.211	139.113	0	-	-	-	0	-
18,00	GALON DE VINILO TRAFICO (color según necesidad)	GALÓN	136.386	25.913	162.299	0	-	-	-	0	-
19,00	GALON LACA TRANSPARENTE	GALÓN	107.160	20.360	127.520	0	-	-	-	0	-
20,00	POTE SIKA FLEX BLANCA	UNIDAD	43.838	8.329	52.167	2	104.334	-	-	2	104.334
21,00	TUBO PVC ½"	UNIDAD	24.355	4.627	28.982	3	86.947	8	231.860	11	318.807
22,00	TUBO PVC 3/4"	UNIDAD	34.096	6.478	40.574	5	202.871	-	-	5	202.871
23,00	TUBO PVC 1"	UNIDAD	48.709	9.255	57.964	0	-	-	-	0	-
24,00	TUBO LUZ ½"	UNIDAD	7.793	1.481	9.274	0	-	-	-	0	-
25,00	TUBO LUZ 3/4"	UNIDAD	9.742	1.851	11.593	0	-	-	-	0	-
26,00	TUBO LUZ 1"	UNIDAD	12.664	2.406	15.070	0	-	-	-	0	-
27,00	ROLLO DE CABLE #12 (colorsegún necesidad)	UNIDAD	340.964	64.783	405.747	1	405.747	1	405.747	2	811.494
28,00	ROLLO DE CABLE #4	UNIDAD	292.255	55.528	347.783	1	347.783	-	-	1	347.783
29,00	ROLLO DE CABLE #10	UNIDAD	535.801	101.802	637.603	1	637.603	-	-	1	637.603
30,00	ROLLO DE CINTA NEGRA	UNIDAD	14.613	2.776	17.389	2	34.779	1	17.389	3	52.168
31,00	ROLLO DE CINTA TEFLON INDUSTRIAL	UNIDAD	5.845	1.111	6.956	0	-	-	-	0	-
32,00	TOMA DOBLE	UNIDAD	11.690	2.221	13.911	11	153.022	-	-	11	153.022
33,00	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	11.690	2.221	13.911	2	27.822	-	-	2	27.822
34,00	TACO 40 AMPERIOS	UNIDAD	21.432	4.072	25.504	0	-	-	-	0	-
35,00	LAMPARA LED 12W	UNIDAD	14.613	2.776	17.389	0	-	-	-	0	-
36,00	LAMPARA LED 18W	UNIDAD	19.484	3.702	23.186	0	-	-	-	0	-

37,00	LAMPARA LED 24W	UNIDAD	29.226	5.553	34.779	0	-	-	-	0	-
38,00	LAMPARA LED 36W	UNIDAD	34.096	6.478	40.574	7	284.020	-	-	7	284.020
39,00	BOMBILLO 15W	UNIDAD	9.742	1.851	11.593	0	-	-	-	0	-
40,00	BOMBILLO 30W	UNIDAD	19.484	3.702	23.186	0	-	-	-	0	-
41,00	BOMBILLO 50W	UNIDAD	24.355	4.627	28.982	0	-	-	-	0	-
42,00	CAJA 5800	UNIDAD	4.384	833	5.217	0	-	-	-	0	-
43,00	CAJA OCTAGONAL	UNIDAD	4.384	833	5.217	0	-	-	-	0	-
44,00	CAJA 2400	UNIDAD	7.793	1.481	9.274	0	-	-	-	0	-
45,00	TERMINAL	UNIDAD	487	93	580	40	23.181	-	-	40	23.181
46,00	PAR DE GUANTES NITRILO	UNIDAD	6.819	1.296	8.115	10	81.146	25	202.865	35	284.011
47,00	PAR DE GUANTES CAUCHO	UNIDAD	11.690	2.221	13.911	2	27.822	5	69.556	7	97.378
48,00	PAR DE GUANTES TIPO ING	UNIDAD	14.613	2.776	17.389	0	-	-	-	0	-
49,00	TUBO ALCANTARILLADO #10	UNIDAD	389.674	74.038	463.712	0	-	-	-	0	-
50,00	TUBO ST 4*6 MTS	UNIDAD	136.386	25.913	162.299	0	-	-	-	0	-
51,00	TUBO ST 3*6 MTS	UNIDAD	97.418	18.509	115.927	0	-	-	-	0	-
52,00	TUBO ST 2*6 MTS	UNIDAD	77.935	14.808	92.743	0	-	5	463.713	5	463.713
53,00	TUBO ST 11/2*6 MTS	UNIDAD	68.193	12.957	81.150	0	-	-	-	0	-
54,00	CODO ST 3"	UNIDAD	9.742	1.851	11.593	0	-	-	-	0	-
55,00	CODO ST 2"	UNIDAD	4.871	925	5.796	0	-	4	23.186	4	23.186
56,00	CODO ST 11/2"	UNIDAD	3.897	740	4.637	0	-	-	-	0	-

57,00	1/4 SOLDADURA	UNIDAD	87.677	16.659	104.336	1	104.336	-	-	1	104.336
58,00	1/8 SOLDADURA	UNIDAD	48.709	9.255	57.964	1	57.964	-	-	1	57.964
59,00	1/16 SOLDADURA	UNIDAD	29.226	5.553	34.779	0	-	-	-	0	-
60,00	1/32 SOLDADURA	UNIDAD	19.484	3.702	23.186	0	-	1	23.186	1	23.186
61,00	1/4 LIMPIADOR	UNIDAD	58.451	11.106	69.557	0	-	-	-	0	-
62,00	1/12 LIMPIADOR	UNIDAD	29.226	5.553	34.779	0	-	1	34.779	1	34.779
63,00	METRO ARENA LAVADA	METRO CÚBICO	175.353	33.317	208.670	2	417.340	1	208.670	3	626.010
64,00	METRO GRAVILLA	METRO CÚBICO	194.837	37.019	231.856	2	463.712	1	231.856	3	695.568
65,00	BULTO CEMENTO GRIS	UNIDAD	37.019	7.034	44.053	14	616.737	5	220.263	19	837.000
66,00	TEJA ETERNIT N° 6	UNIDAD	46.761	8.885	55.646	0	-	-	-	0	-
67,00	TEJA ETERNIT N° 8	UNIDAD	62.348	11.846	74.194	4	296.776	-	-	4	296.776
68,00	TEJA ETERNIT N° 10	UNIDAD	77.935	14.808	92.743	0	-	-	-	0	-
69,00	TEJA PLÁSTICA N° 6	UNIDAD	58.451	11.106	69.557	0	-	-	-	0	-
70,00	TEJA PLÁSTICA N° 8	UNIDAD	77.935	14.808	92.743	1	92.743	4	370.971	5	463.713
71,00	TEJA PLÁSTICA N° 10	UNIDAD	97.418	18.509	115.927	0	-	-	-	0	-
72,00	TANQUE DE 500 LITROS	UNIDAD	389.674	74.038	463.712	1	463.712	-	-	1	463.712
73,00	TANQUE DE 1000 LITROS	UNIDAD	584.510	111.057	695.567	1	695.567	1	695.567	2	1.391.134
74,00	FLOTADOR PARA TANQUE	UNIDAD	58.451	11.106	69.557	8	556.454	6	417.340	14	973.794
75,00	GRIFERIA LAVAMANOS	UNIDAD	58.451	11.106	69.557	4	278.227	1	69.557	5	347.783
76,00	GRIFERIA SANITARIOS	UNIDAD	48.709	9.255	57.964	4	231.855	3	173.891	7	405.746

77,00	GRIFERIA LAVAPLATOS	UNIDAD	38.967	7.404	46.371	0	-	2	92.741	2	92.741
78,00	POTE SILICONA TRANSPARENTE	UNIDAD	19.484	3.702	23.186	0	-	-	-	0	-
79,00	M2 DE VIDRIO TRANSPARENTE 4mm	METRO CUADRADO	77.935	14.808	92.743	3	278.228	3	278.228	6	556.456
80,00	SIFON ACORDEON	UNIDAD	29.226	5.553	34.779	0	-	-	-	0	-
81,00	CHAPA SOLDADA DOBLE PASADOR	UNIDAD	194.837	37.019	231.856	0	-	6	1.391.136	6	1.391.136
82,00	PISTOLA SILICONA	UNIDAD	19.484	3.702	23.186	1	23.186	-	-	1	23.186
83,00	TUBO M.T 1/2	UNIDAD	19.484	3.702	23.186	15	347.789	-	-	15	347.789
84,00	CAJA RADWEL 5800	UNIDAD	17.535	3.332	20.867	11	229.533	-	-	11	229.533
85,00	CAJA RADWEL OCTAGONAL	UNIDAD	19.484	3.702	23.186	6	139.116	-	-	6	139.116
86,00	M² TECHO PVC CON ESTRUCTURA 1 M²	METRO CUADRADO	25.329	4.813	30.142	30	904.245	-	-	30	904.245
87,00	OMEGA TECHO PVC	UNIDAD	5.845	1.111	6.956	10	69.556	-	-	10	69.556
88,00	VIGUETA TECHO PVC	UNIDAD	5.845	1.111	6.956	10	69.556	-	-	10	69.556
89,00	ANGULO TECHO PVC	UNIDAD	3.897	740	4.637	5	23.187	-	-	5	23.187
90,00	LAVAMANOS EN PORCELANA PEQUEÑO	UNIDAD	116.902	22.211	139.113	4	556.454	2	278.227	6	834.680
91,00	REGISTRO PVC ½"	UNIDAD	14.613	2.776	17.389	1	17.389	2	34.779	3	52.168
92,00	REGISTRO PVC 3/4"	UNIDAD	19.484	3.702	23.186	0	-	-	-	0	-
93,00	REGISTRO PVC 1"	UNIDAD	24.355	4.627	28.982	0	-	-	-	0	-
94,00	ACCESOSRIOS PVC 1/2 (CODOS/UNIONES/ADAPTADORES/SEMICODOS)	UNIDAD	974	185	1.159	3	3.477	12	13.909	15	17.386
95,00	ACCESORIOS PVC 3/4 (CODOS/UNIONES/ADAPTADORES/SEMICODOS)	UNIDAD	1.948	370	2.318	0	-	-	-	0	-

96,00	ACCESORIOS PVC 1" (CODOS/UNIONES/ADAPTADORES/SEMICODOS)	UNIDAD	2.923	555	3.478	0	-	-	-	0	-
97,00	SANITARIOS	UNIDAD	438.383	83.293	521.676	4	2.086.703	2	1.043.352	6	3.130.055
	ITEMS NO PREVISTOS						-				
98,00	BIZCOCHO DE SANITARIO	UNIDAD	28.000	5.320	33.320		-	10	333.200	10	333.200
VALOR DE AJUSTE POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**6.996.831,00**	**1.329.397,89**	**$ 8.326.229**	**291**	**$ 19.022.606,96**	**229**	**$ 17.538.070,06**	**520**	**36.560.677,02**
SUBTOTAL ANTES DE IVA							$ 15.985.384,00		$ 14.737.874,00		30.723.258,00
VALOR DE IVA							$ 3.037.222,96		$ 2.800.196,06		5.837.419,02
VALOR TOTAL CONTRATO / MODIFICADO							**$ 19.022.606,96**		**$ 17.538.070,06**		**36.560.677,02**

INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, Articulo 7 de la ley 1150 de 2007, Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015, (no obligatoriedad de garantías) y Manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente, como consecuencia del riesgo del proceso de contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes, según la matriz elaborada por la entidad, la cual se anexa y hace parte integral de este numeral; el contratista no deberá constituir garantía única.

DIFICULTADES TÉCNICAS:

En términos generales no se han presentado dificultades y se realizó la verificación de las actividades ejecutadas en el **CONTRATO SUMINISTRO N° IPMC-022-2026.**

RECURSOS FINANCIEROS INICIAL:

El valor del presente Contrato cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de apropiación No. 310 del Cuatro (04) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

No. CDP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
310	04/05/2026	2320202005-002-124303-16-2201052-53129	Mantenimiento de Instituciones educativas	$ 48.000.000,00
TOTAL: CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE				**$ 48.000.000,00**

Posterior a la suscripción del CONTRATO No. IPMC-022-2026, fue expedido REGISTRO DE COMPROMISO N° 983 del siete (07) de julio de dos mil veintiséis (2026), por un valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS $ 48.000.000,00** En la siguiente forma:

No. RP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
983	07/07/2026	2320202005-002-124303-16-2201052-53129	Mantenimiento de Instituciones educativas	$ 48.000.000,00
TOTAL: CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE				**$ 48.000.000,00**

BALANCE ECONÓMICO:

ÍTEM	PAGOS/SALDO	VALOR INICIAL/ADICIONES
Valor inicial del contrato		$ 48.000.000,00
Valor Adicional	-	-

ÍTEM	PAGOS/SALDO	VALOR INICIAL/ADICIONES
Valor Acta Anteriores	$ 19.022.606,96	-
Valor a pagar presente acta	$ 17.538.070,06	-
Saldo No Ejecutado por liberar	$11.439.322,98	-
SUMAS IGUALES	**$ 48.000.000,00**	**$ 48.000.000,00**

Para el contrato **IPMC-022-2026**, se estipuló como forma de pago la siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESENTE ACTA
ACTAS PARCIALES	SEGUNDO PAGO A LA PRESENTE ACTA POR VALOR DE DIESICIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON SETENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 17.538.070,06).

Valor a pagar en la presente acta DE DIESICIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON SETENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 17.538.070,06), Suma de dinero que se cancelara con afectación al rubro descrito a continuación:



FECHA RP	N° RP	CUENTA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
983	07/07/2026	2320202005-002-124303-16-2201052-53129	Mantenimiento de Instituciones educativas	$ 17.538.070,06
TOTAL: DIESICIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON SETENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 19.022.606,96).				**$** 17.538.070,06

REGISTRO FOTOGRÁFICO:










BOCCHERINI
WWW.BOCCHERINI.COM.CO


WWW.BOCCHERINI.COM.CO


SECURITY
SECURITY





SECURITY






HOLCIM
25 kg





COMENTARIOS INFORMES DEL CONTRATISTA:

De acuerdo a lo pactado en los ítems del presupuesto el contratista presento los siguientes documentos:

- Informe de Actividades.
- Factura Electrónica.
- Pago de seguridad social.
- Rut.
- Certificación Bancaria.

PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisor del contrato relacionado en el numeral 1, me permito dejar constancia que en el desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no tuvo que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN:

- Verificación del proceso contractual
- Elaboración actas (Inicio, actas parciales)
- Verificación de las actividades ejecutadas
- Verificación del pago de Seguridad Social
- Elaboración de informe de supervisión

Se concluye que el Contrato **IPM-022-2025** ha transcurrido con normalidad, y se ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Ley y a las actividades del objeto contractual a entera satisfacción.

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Cómbita – Boyacá