ANEXO 2 - TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P.*

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL	RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO	POSIBLE	INSIGNIFICANTE	MENOR	BAJO	Acuatodos S.A. E.S.P.	REDUCIR EL RIESGO, ESTABLECIENDO PLAZOS ACORDES AL PROCESO	Raro	Insignificante	Menor	Bajo	Si	Jefe Oficina Asesora de Juridica Subgerencia administrativa, financiera y comercial	2 dias habiles	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario
#¡REFI	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSION DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	IMPROBABLE	MENOR	MENOR	BAJO	Acuatodos S.A. E.S.P.	REVISION DE FORMA PERMANENTE LOS CAMBIOS DE LAS NORMAS	Improbable	Menor	Menor	Bajo	Si	Contratista	5 dias habiles	Verificacion de las normas que regulan las actividades de tránsito	Cuando se requiera
4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIAL	ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	RARO	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	BAJO	Acuatodos S.A. E.S.P.	REQUERIMIENTO A LA FUERZA PUBLICA	Raro	Insignificante	Insignificante	Bajo	Si	Acuatodos S.A. E.S.P. - Contratista	Inmediato	Análisis de variables politicas, sociales y económicas relacionadas con el servicio	Semanal
5	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIAL	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA	AFECTA POR LA DIFICULTAD PARA LA MOVILIZACION, CUMPLIMIENTO DE BIOSEGUIRDAD.	POSIBLE	SIGNIFICATIVO	MENOR	BAJO	Acuatodos S.A. E.S.P.	IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO	Raro	Insignificante	Insignificante	Bajo	Si	Acuatodos S.A. E.S.P. - Contratista	Inmediato	Verificacion del cumplimiento de la normatividad	Semanal

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

IMPACTO DEL RIESGO						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

PROBABILIDAD	IMPACTO					
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
GERENTE GENERAL