ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No. : BGA-031-2026 del 19 de junio de 2026

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Invitación pública mínima cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : Invitación pública mínima cuantía No. 017 DE 2026

OBJETO : Obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, que permita llevar a cabo la reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.

LOCALIZACIÓN : Albania - Santander

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 26/06/2026

CONTRATISTA : PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 901583960-5

SUPERVISIÓN : Lesly Briyith Ramirez Bustos

COORDINADOR DEL AREA ADMINISTRATIVA : Luis Jeronimo Carrillo Gomez

DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BUCARAMANGA : Jorge Eduardo Vesga Carreño

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$87.626.737,00
VALOR ADICIÓN 1	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$87.626.737,00
FECHA DE INICIO	30/06/2026
PLAZO INICIAL	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/09/2026
FECHA DE PRORROGA 1	N/A
PRÓRROGA 1	N/A

Pág. 1 de 3

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	29/09/2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

LA Representante Legal de PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT N° 901583960-5, STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN identificada con C.C. 1095845955. en calidad de CONTRATISTA, la Ing. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS en calidad de Supervisor y Líder del Proyecto, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta. Dan Visto Bueno de la presente Acta, el Coordinador Del Área Administrativa, LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ y el Director Ejecutivo Seccional De Administración Judicial Bucaramanga, JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ANTICIPO

CONCEPTO		VALOR
Valor Anticipo Entregado. __ %		N/A
Valor legalización Anticipo (anterior al acta presente)	Acta 1	N/A
Saldo pendiente por legalizar		N/A

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 87.626.737,00
VALOR ADICION 1	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 87.626.737,00
VALOR EJECUTADO (ANTES DE LA PRESENTE ACTA)	$ 87.623.850,00

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
PÓLIZA No.	**B-100080942**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
Cumplimiento de contrato	30/06/2026	29/01/2027	8.762.674,00
prestaciones sociales	30/06/2026	29/09/2029	4.381.337,00
Estabilidad de la obra	29/09/2026	29/09/2029	17.525.348,00
calidad y correcto funcionamiento	30/06/2026	29/03/2027	17.525.348,00
PÓLIZA No.	**B-100022890**		

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	30/06/2026	30/09/2026	350.181.000,00

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

La Supervisión deja constancia que a la fecha de suscripción de la presente acta No se encuentran actividades pendientes para cumplir con el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días, del mes de septiembre de 2026, por los que en ella intervinieron.

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Cc 1095845955
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S Contratista

LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS
Supervisor
Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial Bucaramanga

LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ
Coordinador Del Área Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial Bucaramanga

JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO
Director Ejecutivo Seccional De Administración Judicial Bucaramanga