ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No. AMG-SAMC-OP-086-2026

PROCESO	AMG-SAMC-005-2026
CONTRATO DE OBRA	AMG-SAMC-OP-086-2026
MUNICIPIO	GUAYATÁ
FECHA CONTRATO	VEINTIDOS (22) DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL – ASOACUEDUCTO VOLCÁN, CALICHE Y OTRAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ BOYACÁ"
CONTRATISTA	YAMID ANTONIO CORTES FORERO
NIT	7170294-2
CEDULA DE CIUDADANIA	7.170.294 de Tunja
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
VALOR	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y UN PESO (270.915.041) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
DURACION DEL CONTRATO	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2026, CONTADO APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
RP	2026090048 de 22 de septiembre de 2026
APROBACION DE GARANTIAS	N° 310-47-99400022387 anexo (0) que corresponde a la póliza de cumplimiento N° 310-74-99400008216 anexo (0) que corresponde a la póliza de responsabilidad civil extracontractual, aprobadas el 29 de septiembre de 2026
FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2026

En el Municipio de Guayatá – Boyacá, despacho de la secretaria de Planeación y obras, nos reunimos, **ARQ. SONIA SAMIRA RINCON PICO,** supervisora designada por el Municipio para verificar la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA**; y el señor. **YAMID ANTONIO CORTES FORERO,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.170.294 de Tunja, como contratista, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato de obra pública No **AMG-SAMC-OP-086-2026,** cumpliendo los requisitos de perfeccionamiento y de legalización del mismo asi:

Fecha de suscripción del contrato: Veintidós (22) de Septiembre del 2026
Registro presupuestal N° 2026090048 de 22 de septiembre de 2026
Fecha de aprobación de garantías: 29 de septiembre de 2026

Para todos los efectos legales a partir del treinta (30) de septiembre de 2026, inicia el plazo de ejecución contractual.

Para constancia se firma en Guayatá - Boyacá, por los que en ella intervinieron.

ARQ. SONIA SAMIRA RINCON PICO
SUPERVISORA MUNICIPIO

YAMID ANTONIO CORTES FORERO
7.170.294 de Tunja Contratista

Proyecto: Claudia Martínez – apoyo en contratación
Reviso: Arq. Sonia Samira Rincon – secretaria de planeación