Pereira, 22 de septiembre de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
Secretaría de Desarrollo Social y Político
Pereira, Risaralda

Asunto: Solicitud de adición de recursos y prórroga al convenio No. 4376 de 2026

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal de la Fundación del Señor de la Divina Misericordia Arca de Noé, solicito la adición de recursos y la prórroga del convenio cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para brindar atención integral a la población adulta mayor en vulnerabilidad social y familiar a través de los centros de protección social ubicados en el municipio de Pereira.

Según el presupuesto adjunto, se proyecta la continuidad de la atención para setenta y nueve (79) beneficiarios. La adición contempla quince (15) días para talento humano, alojamiento y los demás componentes ordinarios; alimentación se calcula por dieciséis (16) días, conforme a la previsión operativa consignada en la hoja de adición.

Valor y distribución de aportes

Aportante	Contrato inicial	Adición	Total del convenio
Municipio de Pereira	$920.127.143	$118.600.643	$1.038.727.786
Fundación Arca de Noé	$259.220.962	$31.920.819	$291.141.781
VALOR TOTAL	**$1.179.348.105**	**$150.521.462**	**$1.329.869.567**
Participación	**Contrato inicial**	**Adición**	**Total del convenio**
Municipio de Pereira	78,02 %	78,79 %	78,11 %
Fundación Arca de Noé	21,98 %	21,21 %	21,89 %
TOTAL	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

La adición solicitada asciende a $150.521.462: $118.600.643 a cargo del Municipio y $31.920.819 como aporte de la Fundación. El valor total del convenio quedaría en $1.329.869.567.

Detalle de la adición presupuestal

Componente	Municipio	Fundación	Total
Talento humano	$57.015.692	$0	$57.015.692
Alojamiento	$0	$23.659.157	$23.659.157
Kit de aseo	$3.210.856	$0	$3.210.856
Elementos de higiene	$6.220.928	$0	$6.220.928
Insumos para manualidades	$0	$1.176.705	$1.176.705
Alimentacion	$51.655.467	$0	$51.655.467
Seguro exequial	$497.700	$0	$497.700
Transporte	$0	$7.084.957	$7.084.957
TOTAL	**$118.600.643**	**$31.920.819**	**$150.521.462**

El plazo de ejecución inicialmente consignado es de cuatro (4) meses y cinco días (5), estableciendo como fecha de terminación el 16 de octubre de 2026; la prórroga solicitada corresponde a diez y seis (16) días calendario, comprendidos entre el 17 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, estableciendo como nueva fecha de terminación el 1 de noviembre de 2026.

Se solicita adelantar las revisiones presupuestales y jurídicas necesarias, formalizar la modificación del convenio y actualizar los soportes y garantías que procedan, para asegurar la continuidad de la atención a las personas mayores beneficiarias.

Cordialmente,

Clarena G.

CLAUDIA LORENA GARCÍA GRISALES
C. C. 42.012.185
Representante legal
Fundación del Señor de la Divina Misericordia Arca de Noé
NIT 816.005.391-8
Tel. 314 891 0316 | fundacionarcadenoe.2023@outlook.com

Anexo: presupuesto de adición y distribución de aportes.