	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA DE

FECHA: 20/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 4391 DE 2024 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍAS: VÍA 5601 LA UNION - SONSON; DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA",

CONTRATISTA: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

PROYECTO: 5601 LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN,

FECHA DE INICIO: 27/12/2024 (Indicar dia. mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2024 **VALOR INICIAL:** $ 117.098.595,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 117.098.595,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NA (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** NA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
NA	NA	NA	NA	NA

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	0	29/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	16/01/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 98.402.181,00

Valor IVA: $ 18.696.414,00

Valor total ejecutado del contrato: $ 117.098.595,00

AIU: 0% A: 0% I: 0% U: 0%

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19 para bacheo, incluye riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-1, equipo de compactación y excavación para reparación del pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes y transporte al sitio, no incluye mano de obra.	M3	75,12	$ 1.310.000,00	$ 98.402.181,00
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				SUBTOTAL OBRAS	$ 98.402.181,00
				OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ -
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)	$ 98.402.181,00
				VALOR IVA (OBRA) (19%) (B)	$ 18.696.414,00
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)	$ 117.098.595,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 117.098.595,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -

Valor total amortizado: $ -

Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -

Valor total legalizado: $ -

Saldo por legalizar: $ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA DE

FECHA: 20/03/2025 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO APLICA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	diciembre-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
2	enero-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
3	feb-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
4	mar-25	$ 98.402.181,00	$ 18.696.414,00	$ 117.098.595,00	$ -	$ -	$ -			
5										
6										
7										
N.. actas										
TOTALES		**$ 98.402.181,00**	**$ 18.696.414,00**	**$ 117.098.595,00**	**$ -**	**$ -**	$ -			
				TOTAL VALOR EJECUTADO	**$ 117.098.595,00**					

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 98.402.181,00**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 18.696.414,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 117.098.595,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

Se realza el carga de las polizas en la plataforma SECOP II, Poliza Cumplimiento 14-44-101226534 Anexo numero 3 y Poliza RC 14-40-101069838 Anexo 6

OBSERVACIONES:

Se deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales.

CUMPLIO

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Matricula No. 9058 CPIP

Firma
JAIME ALBERTO VINEDA ESPINOSA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matricula No 1521906921 BYC

Firma
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
Ingeniero Residente
Contratista: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Matricula No. 9058 CPIP

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.