Outlook

## RV: Solicitud de Prórroga

**Desde** Edisson Patino Suarez <epatinos@sena.edu.co>
**Fecha** Mié 7/10/2026 3:25 PM
**Para** Harold Eduardo Velez Castro <hvelezc@sena.edu.co>; Luz Dianey Machado Marin <lmachadom@sena.edu.co>
**CC** Wilson Javier Arango Vanegas <warango@sena.edu.co>; Marco Alejandro Berrio Monsalve <maberrio@sena.edu.co>; Valeria Henao Osorio <vhenao@sena.edu.co>

6 archivos adjuntos (11 MB)

SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.9745708 V2.pdf; ACTA 033 - 2026 - Reunión inicial contrato CO1.PCCNTR.9745708 Materiales de Formación 12-08-2026.pdf; ACTA 034 - RECEPCIÓN PARCIAL DE MATERIALES DE FORMACIÓN - CONTRATO CO1.PCCNTR.9745708.pdf; ACTA 042 - RECEPCIÓN PARCIAL DE MATERIALES DE FORMACIÓN - CONTRATO CO1.PCCNTR.9745708 (1).pdf; Reporte de seguimiento contrato de materiales de formacion LACET 2026 + Anexos (29-09-2026).pdf; Reporte de seguimiento contrato de materiales de formacion LEACCEM 2026 con anexos (17-09-2026).pdf;

Cordial saludo

De acuerdo a la solicitud de prorroga del contratista y a su justificación donde manifiesta que ya realizo dos entregas parciales como se evidencian en las actas de recibo e informes de seguimiento adjuntos y demostró a ver realizado las importaciones y compra de los equipos que requieren calibración, además por la necesidad de que el operador requiere tercerizar la calibración de los equipos solicitados, los cuales se demoran aproximadamente entre 2 y 3 semanas para su devolución; como supervisor del contrato doy el visto bueno, para que se conceda la prorroga 30 días mas. Entendiendo que el contrato termina el viernes 9 de octubre y se puede extender hasta el 9 de noviembre para la entrega total.

Adjunto actas de evidencias de recibos parciales e informes de seguimiento

**Edisson Patiño Suarez**
**Dinamizador de Gestión de Competitividad y Desarrollo Tecnológico.**
**Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.**
**Regional Antioquia.**
**SENA**
**Correo: epatinos@sena.edu.co**

---

**De:** Sociedad Russi SAS <gerencia@russi.co>
**Enviado:** miércoles, 7 de octubre de 2026 10:15
**Para:** Edisson Patino Suarez <epatinos@sena.edu.co>; Valeria Henao Osorio <vhenao@sena.edu.co>; Marco Alejandro Berrio Monsalve <maberrio@sena.edu.co>
**Asunto:** Solicitud de Prórroga

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de gerencia@russi.co. Por qué es esto importante

Buenos dias

Espero que se encuentren muy bien.

Por medio del presente correo, me dirijo para solicitar formalmente una prórroga, para su revisión y constancia, adjunto a este mensaje la carta de solicitud formal, donde explico detalladamente los motivos de esta petición, así como la propuesta de la nueva fecha límite.

Agradezco de antemano su tiempo, comprensión y valioso apoyo en esta gestión. Quedo a su entera disposición en caso de que requiera información adicional.

--
Fabian Andres Russi Veloza
Rep. Legal Sociedad Russi SAS
3103260895

Edisson Patino Suarez
Centro de Servicios de Salud - Profesional G06
epatinos@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 51 # 57-70

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Medellín, 7 de octubre de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Regional Antioquia
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
Medellín

Atn.: Supervisor del Contrato

Asunto: Solicitud de prórroga por un (1) mes del plazo de ejecución contractual
Referencia: Contrato No. CO1.PCCNTR.9745708 de 2026 – Proceso MC-ANT-CDHC-05-9203-077-2026

Respetados señores:

Yo, FABIÁN ANDRÉS RUSSI VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.111.942, actuando en calidad de Representante Legal de SOCIEDAD RUSSI S.A.S., identificada con NIT 901.267.812-9, en calidad de contratista dentro del contrato de la referencia, respetuosamente me permito solicitar una prórroga de un (1) mes en el plazo de ejecución contractual, sin adición de recursos y manteniendo inalterados el objeto, valor y demás condiciones contractuales.

La presente solicitud se formula con el propósito de contar con el tiempo estrictamente necesario para culminar los procesos de calibración y certificación de los equipos que, de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato, deben ser entregados acompañados de sus respectivos certificados, procesos que actualmente se encuentran en ejecución ante laboratorios especializados.

1. Avance en el cumplimiento del contrato
SOCIEDAD RUSSI S.A.S. ha adelantado las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y, a la fecha de presentación de esta solicitud, existe un avance material significativo en su ejecución.
En particular, los equipos, materiales y demás elementos que conforme a las especificaciones técnicas contractuales no requieren certificado de calibración ya fueron entregados al SENA, cumpliéndose respecto de dichos bienes la obligación de suministro correspondiente.
Por su parte, la totalidad de los equipos pendientes de entrega que contractualmente requieren procesos de calibración y la expedición de los respectivos certificados se encuentran actualmente en los laboratorios especializados encargados de adelantar dichos procedimientos.
En consecuencia, respecto de estos últimos equipos no se encuentra pendiente su adquisición ni su importación o remisión a los laboratorios. Los bienes ya fueron adquiridos y puestos a disposición de los prestadores especializados para efectuar los procedimientos técnicos requeridos.
La actividad actualmente pendiente corresponde, por tanto, a la culminación de los procesos de calibración, obtención de resultados, expedición de los certificados correspondientes y posterior entrega de los equipos al SENA con la totalidad de la documentación técnica exigida contractualmente.

2. Procesos de adquisición e importación de los equipos especializados
Debe tenerse en consideración que algunos de los equipos objeto del contrato, dadas sus características técnicas, especialidad y disponibilidad comercial, requirieron procesos de adquisición internacional e importación, circunstancia que implicó adelantar las correspondientes actividades de compra, transporte y disponibilidad de los bienes en Colombia.
Una vez recibidos y disponibles los equipos, SOCIEDAD RUSSI S.A.S. continuó con las gestiones requeridas para someter aquellos que así lo exigen a los respectivos procesos de calibración y certificación, con el propósito de efectuar su entrega en estricto cumplimiento de las especificaciones establecidas por el SENA.

Lo anterior resulta particularmente relevante considerando que los documentos contractuales no se limitan a exigir la entrega física de determinados equipos, sino que para varios de ellos establecen expresamente la obligación de acompañarlos de certificados de calibración, circunstancia que hace indispensable culminar previamente el correspondiente procedimiento técnico.
En efecto, las especificaciones del contrato establecen expresamente esta exigencia para determinados elementos. A manera de ejemplo, para la serie de tamices y los tamices de lavado se establece la obligación de incluir certificado de calibración.

3. Procesos de calibración actualmente en ejecución
En cumplimiento de las condiciones técnicas contractuales, SOCIEDAD RUSSI S.A.S. adelantó las gestiones necesarias para remitir los equipos que requieren calibración a los laboratorios especializados correspondientes.
A la fecha de esta comunicación, reiteramos que el cien por ciento (100 %) de los equipos pendientes de entrega que requieren calibración y certificación se encuentra físicamente en los respectivos laboratorios, sometido a los procedimientos técnicos necesarios para obtener los certificados requeridos.
Como evidencia de las gestiones adelantadas, entre los documentos que soportan esta solicitud se encuentra el registro correspondiente al proceso adelantado ante Luminotest, mediante solicitud ID 203 – Cotización COT-518, registrada el 6 de octubre de 2026, correspondiente a la calibración de uno de los equipos objeto del contrato.
Sin embargo, los tiempos técnicos y operativos informados por los laboratorios para la prestación de los servicios de calibración, procesamiento de resultados y expedición de los correspondientes certificados exceden el término restante de ejecución contractual.
Se trata de procedimientos especializados cuya duración depende de la programación y capacidad técnica de los laboratorios que prestan dichos servicios, y que deben surtirse completamente para poder entregar los equipos acompañados de los certificados requeridos.
En ese sentido, la situación que actualmente impide completar la entrega final no corresponde a la falta de adquisición de los equipos ni a la ausencia de gestión para adelantar su calibración, toda vez que los bienes ya fueron adquiridos y la totalidad de aquellos pendientes que requieren este procedimiento se encuentra actualmente en poder de los respectivos laboratorios.

4. Necesidad de la prórroga para garantizar el cumplimiento integral
La ampliación del plazo solicitada tiene como finalidad garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, permitiendo que los procedimientos de calibración actualmente en curso culminen adecuadamente y que los equipos sean entregados al SENA acompañados de la documentación técnica y certificados exigidos.
Debe destacarse que SOCIEDAD RUSSI S.A.S. no pretende mediante esta solicitud modificar las condiciones técnicas de los bienes, disminuir las obligaciones asumidas ni solicitar recursos adicionales.
Por el contrario, la finalidad de la prórroga consiste precisamente en cumplir integralmente las obligaciones pactadas, respetando las condiciones técnicas y metrológicas establecidas por el SENA.
Realizar la entrega de los equipos antes de que culminen los procedimientos de calibración implicaría efectuarla sin contar con los certificados contractualmente requeridos, situación que no resultaría acorde con las condiciones establecidas en los documentos que integran el contrato.
Por ello, se considera técnicamente necesario y contractualmente conveniente disponer de un término adicional que permita finalizar los procedimientos actualmente en curso y realizar posteriormente la entrega integral de los equipos y sus respectivos certificados.

5. Estado actual de las obligaciones de suministro
Para efectos de claridad frente al estado de ejecución contractual, nos permitimos reiterar:
a) Los equipos, materiales y elementos que no requieren certificado de calibración ya fueron entregados al SENA.
b) La totalidad de los equipos pendientes que sí requieren calibración y certificación ya fueron adquiridos.
c) Los equipos que requieren dichos procedimientos se encuentran actualmente en los respectivos laboratorios de calibración y certificación.

d) La actividad pendiente depende actualmente de la culminación de los procedimientos técnicos adelantados por dichos laboratorios y de la expedición de los correspondientes certificados.
e) Una vez recibidos los equipos calibrados y expedidos los certificados respectivos, SOCIEDAD RUSSI S.A.S. procederá a efectuar su entrega al SENA dentro del término adicional solicitado.
Por consiguiente, la ampliación requerida no tiene como finalidad obtener un plazo adicional para iniciar la adquisición de elementos pendientes, sino permitir la terminación de procedimientos técnicos especializados que ya se encuentran efectivamente en curso.

6. Solicitud
De conformidad con las circunstancias anteriormente expuestas, SOCIEDAD RUSSI S.A.S. solicita respetuosamente al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA autorizar una prórroga de un (1) mes al plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9745708 de 2026, contado a partir del vencimiento del plazo actualmente establecido.
La solicitud se formula sin adición de recursos, manteniéndose inalterados el objeto, valor y demás condiciones contractuales, y tiene como propósito exclusivo permitir la culminación de los procesos de calibración y certificación actualmente en ejecución y efectuar la entrega de los equipos pendientes con la totalidad de los documentos técnicos exigidos.
La información registrada en SECOP II establece actualmente como fecha de terminación contractual el 9 de octubre de 2026, razón por la cual solicitamos que la presente petición sea evaluada y, de considerarse procedente, se adelante la correspondiente modificación contractual antes del vencimiento del plazo vigente.


SOCIEDAD RUSSI S.A.S. reitera su compromiso con el cumplimiento integral del objeto contractual y manifiesta su disposición para suministrar a la supervisión cualquier información o documentación adicional que resulte necesaria para verificar el estado de los procesos de calibración.
Igualmente, en caso de ser autorizada la prórroga, la sociedad adelantará las actuaciones que correspondan respecto de la actualización o ampliación de las garantías contractuales, cuando resulte aplicable.

En consideración a que las actividades pendientes corresponden exclusivamente a procedimientos técnicos de calibración y certificación actualmente en ejecución, respetuosamente solicitamos evaluar favorablemente la presente solicitud de prórroga por un (1) mes, permitiendo así culminar la ejecución contractual con observancia plena de las especificaciones técnicas establecidas por el SENA.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Adjunto Soportes

Cordialmente,



FABIÁN ANDRÉS RUSSI VELOZA
Representante Legal
SOCIEDAD RUSSI S.A.S.
NIT 901.267.812-9
Tel.: 310 326 0895
Correo: gerencia@russi.co

Gmail **Grupo Jenisa <grupojenisa@gmail.com>**

# Fwd: [REGISTRO DE DECLARACIÓN DEL ITEM A CALIBRAR EN LUMINOTEST] ID 203 - COT COT-518

1 mensaje

**Sociedad Russi SAS** <gerencia@russi.co> 6 de octubre de 2026 a las 18:43
Para: GRUPOJENISA <GRUPOJENISA@gmail.com>

-------- Mensaje Original --------

**Asunto:** [REGISTRO DE DECLARACIÓN DEL ITEM A CALIBRAR EN LUMINOTEST] ID 203 - COT COT-518
**Fecha:** 06-10-2026 4:38 pm
**De:** Tatiana Villamil <servicioalcliente@luminotest.com.co>
**Destinatario:** "gerencia@russi.co" <gerencia@russi.co>
**Cc:** Tatiana Villamil <servicioalcliente@luminotest.com.co>

LUMINOTEST LABORATORIO DE ENSAYOS ELECTRICOS E ILUMINACION **DECLARACIÓN DEL ITEM A CALIBRAR**

**CÓDIGO:** LAC-FO-COM-001
**V:** 06
**F.V:** 2026-01-27

# REGISTRO DE DECLARACIÓN DEL ITEM A CALIBRAR EN LUMINOTEST

Solicitud registrada con ID **203**.

| | |
|---|---|
| **Correo de quien diligencia** | gerencia@russi.co |

## 1. Datos para registro de información

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 2026-10-06 |
| **Número de cotización** | COT-518 |
| **Correo de quien diligencia** | gerencia@russi.co |

## 2. Datos para emisión del certificado de calibración

| | |
|---|---|
| **Razón social** | Laboratorio de calibración de equipos Fotográfico - LACET |
| **NIT** | 899.999.034.1 |
| **Dirección** | Diagonal 104 N° 67-120 |
| **Ciudad** | Medellín |
| **Teléfono** | 3207204561 |
| **Correo que aparece en certificado** | vhenao@sena.edu.co |
| **Correo para envío del certificado** | gerencia@russi.co |

| | |
|---|---|
| **Correo en copia para envío del certificado** | vhenao@sena.edu.co |
| **Observaciones** | |

## 3. Instrumentos a calibrar

| Item | Instrumento | Marca | Modelo | Serial | Código interno | Puntos a calibrar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUXÓMETRO | UNI T | UT383 | C281655113 | 1111111 | 10 lx; 100 lx; 500 lx; 1000 lx; 10000 lx |

Este es un mensaje generado automáticamente por nuestro sistema. Le recomendamos verificar los datos y conservar este mensaje para sus registros.

--

Fabian Andres Russi Veloza

Rep. Legal Sociedad Russi SAS

3103260895

| PINZUAR | SOLICITUD DE INFORMACIÓN CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Código** | LM-PA-07-F-03 | **Revisión** | 0 | **Válido Desde** | 2023-01-24 |

## 1. INFORMACIÓN DE CONTACTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la empresa:** | SOCIEDAD RUSSI SAS | **E-mail del contacto:** | gerencia@russi.co |
| **Nombre del contacto:** | FABIAN ANDRES RUSSI | **Teléfono fijo y/o móvil:** | 3103260895 |
| **Cargo:** | DIRECTOR | **Número de Cotización:** | 9876 |

## 2. DATOS EMISIÓN DE LA FACTURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre o Razón Social:** | SOCIEDAD RUSSI SAS | **Teléfono fijo y/o móvil:** | 3103260895 |
| **No. del NIT o C.C.:** | 901267812-9 | **Nombre contacto para facturación:** | FABIAN ANDRES RUSSI |
| **Dirección:** | CRA 69H Nro 63A 31 | **E-mail facturación electrónica:** | gerencia@russi.co |
| **Ciudad:** | BOGOTA | **Fecha de cierre contable:** | 30 |
| **Código postal para facturación:** | 111061 | | |

## 3. DATOS ENVÍO DEL INSTRUMENTO Y/O ETIQUETAS DE CALIBRACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Contacto:** | FABIAN ANDRES RUSSI | **Ciudad:** | BOGOTA |
| **Dirección:** | CRA 69H Nro 63A 31 | **Teléfono fijo y/o móvil:** | 3103260895 |

## 4. DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR

**Nota 1: La información de los equipos, incluidos los puntos de calibración, deberá ser coherente con lo solicitado y ofrecido en la cotización si ya se haya entregado una, de lo contrario podrá generarse modificación en los tiempos de entrega pactados hasta resolver la incoherencia entre la solicitud y la información suministrada.**

**Nota 2: Cuando se requiera una declaración de conformidad (cumple, no cumple // pasa, no pasa) se deberá realizar la solicitud de manera oportuna indicando: a qué resultados aplica la declaración, el requisito por satisfacer y la regla de decisión. De requerir asistencia técnica no dude en comunicarse con nosotros. De no realizarse la solicitud de manera oportuna, se modificará la cotización y podrá generar modificación en los tiempos de entrega acordados.**

**Nota 3: Para mejorar la atención a su servicio, le solicitamos diligenciar la siguiente información la cual aparecerá en el certificado de calibración de su instrumento. Si el destinatario final del certificado no es un tercero no diligencie la sección "datos para emisión del certificado" (certificado a, dirección y ciudad) a menos que alguno de esos tres ítems cambie. Si desea, se pueden incluir las filas necesarias.**

| Ítem | Instrumento | Datos para emisión del certificado | | Fabricante y/o Marca | Modelo | Número de Serie | Código Interno | Intervalo de Medición | Puntos o Intervalo de Calibración | Accesorios enviados | ¿Declaración de conformidad? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Termohigrómetro digital de precisión / alta resolución, rango de temperatura 0grados centigrados a 50grados centigrados , humedad relativa de 0 a 100por ciento | **Certificado a** | Laboratorio de ensayos de agregados, concretos y cementos **LEACCEM** | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | Diagonal 104 # 69 - 120 | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | Medellin | | | | | | | | |
| 2 | Kit -Juego de masas patrón cilindricas de 16 piezas, clase de exactitud F1, debe cumplir norma NTC 1848 ( OIML R111). Material: acero inoxidable. Capacidad desde 2 g a 5000 g. Masas requeridas: 1g, 2g, 2g, 5g, 10 g, 20 g, 20 g, 50 g,100g, 200 g,200g, 500 g, 1000g, 2000 g, 2000g, 5000g. Nota: las masas patrón deben permitir la verificación/ comprobación de los siguientes puntos de calibración: 2g, 500 g, 600 g, 1000 g, 1200 g, 1800 g, 2000 g, 2400 g, 3000g, 3600 g, 4200 g, 4800 g, 5400 g, 6000 g. | **Certificado a** | Laboratorio de ensayos de agregados, concretos y cementos **LEACCEM** | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | Diagonal 104 # 69 - 120 | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | Medellin | | | | | | | | |
| 3 | Termohigrómetro digital con división nominal de escala 0.1 grados centigrados y 0.1 porcentaje hr, y con intervalos nominal de medición de 10 grados centigrados hasta 50 grados centigrados y de 30 porcentajehr hasta 80 porcentajehr. El termohigrómetro debe ser calibrado en dos magnitudes: 1). temperatura ambiente, calibración requerida en las indicaciones 15 grados centigrados, 21 grados centigrados, 22 grados centigrados, 23 grados centigrados , 24 grados centigrados y 25 grados centigrados, 35 grados centigrados y 2). humedad relativa, calibración requerida en las indicaciones 35 porcentajehr, 50 porcentajehr y 80porcentajehr. CMC requerida: 1 grados centigrados o mejor, y 2 porcentajehr o mejor. Nota: debe incluirse el manual del equipo | **Certificado a** | Laboratorio de calibración de equipos Fotográfico - **LACET** | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | Diagonal 104 # 69 - 120 | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | Medellin | | | | | | | | |
| 4 | Registrador de condiciones ambientales (termohigrómetro) con capacidad de memoria interna suficiente para almacenar datos de forma continua durante un periodo mínimo de 1.5 meses, considerando un intervalo de registro configurable (ej. cada 10 a 30 minutos) . El equipo debe contar con interfaz USB para la extracción de datos a un computador, generando informes en formatos estándar como PDF o Excel, y ser compatible con software de análisis (ej. ElitechLog o similar) para Windows . Nota: Debe cumplir con las especificaciones técnicas definidas previamente: resolución de 0.1 grados centigrados y 0.1 porcentajeHR, rangos de medición de 10 grados centigrados a 50 grados centigrados y 30 porcentajeHR a 80porcentajeHR, | **Certificado a** | Laboratorio de calibración de equipos Fotográfico - **LACET** | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | Diagonal 104 # 69 - 120 | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | Medellin | | | | | | | | |
| | Flexómetro Patrón de Alta Precisión (Longitud: 5m a 8m), Ancho de cinta, Mínimo 19 mm, para garantizar estabilidad retráctil (Stand - out). División de escala (Resolución) 1 mm (graduación en milímetros, centímetros y | **Certificado a** | Laboratorio de calibración de equipos Fotográfico - **LACET** | | | | | | | | |

| PINZUAR | SOLICITUD DE INFORMACIÓN CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Código** | LM-PA-07-F-03 | **Revisión** | 0 | **Válido Desde** | 2023-01-24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | metros).<br>Clase de Exactitud, Clase I (según norma ISO 17123 - 2). Error máximo permitido: mayor (0.3 mas 0.2L) mm (donde L es la longitud en metros).<br>Sistema del Gancho, Gancho de acero endurecido con sistema de deslizamiento controlado para compensación de medición interior/exterior.Certificación (Obligatorio)El equipo debe entregarse con su | **Dirección** | Diagonal 104 # 69 - 120 | | | | | | | | | ----- |
| | | **Ciudad** | Medellin | | | | | | | | | |
| **9** | Serie de 21 tamices fabricados en acero inoxidable de 8pulgadas de diámetro y 2pulgadas de altura, malla norma ASTM E11: 3pulgadas , 2 - 1/2pulgadas , 2pulgadas , 1-1/2pulgadas , 1pulgadas , 3/4pulgadas , 1/2pulgadas , 3/8pulgadas , 1/4pulgadas , N. 4, N. 8, N. 12, No 10, N. 20, N. 30, N. 40, N. 50, N. 60, N. 80, N. 100, N. 200. Incluir certificado de calibración por entidad acreditada ante ONAC. | **Certificado a** | Laboratorio de ensayos de agregados, concretos y cementos **LEACCEM** | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | Diagonal 104 # 69 - 120 | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | Medellin | | | | | | | | | |
| **12** | Tamices de lavado numero 200, 8pulgadas diámetro y 2pulgadas altura, norma ASTM E11. Incluir certificado de calibración por entidad acrediata ante ONAC. | **Certificado a** | Laboratorio de ensayos de agregados, concretos y cementos **LEACCEM** | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | Diagonal 104 # 69 - 120 | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | Medellin | | | | | | | | | |
| **13** | | | | | | | | | | | | ----- |
| **14** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **15** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **16** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **17** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **18** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **19** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **20** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **21** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **22** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **23** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **24** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **25** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **26** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **27** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **28** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **29** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | | |
| **30** | | **Certificado a** | | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | | |

| PINZUAR | SOLICITUD DE INFORMACIÓN CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Código** | LM-PA-07-F-03 | **Revisión** | 0 | **Válido Desde** | 2023-01-24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | |
| **31** | | **Certificado a** | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | |
| **32** | | **Certificado a** | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | |
| **33** | | **Certificado a** | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | |
| **34** | | **Certificado a** | | | | | | | | | ----- |
| | | **Dirección** | | | | | | | | | |
| | | **Ciudad** | | | | | | | | | |

**5. OBSERVACIONES (ESPACIO EXCLUSIVO PARA LABORATORIO PINZUAR)**

**6. INFORMACIÓN GENERAL**

1. La recepción de instrumentos es de **lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 1:30 pm a 5:00 pm**, en la dirección Calle 18 No. 103 B - 72 Fontibón Laboratorio de metrología PINZUAR, Bogotá D.C.
2. Este documento debe ser enviado por correo electrónico a lab.auxiliar@pinzuar.com.co o a labmetrologia@pinzuar.com.co, de no ser posible el envío por este medio, debe venir acompañando el/los instrumento(s) a calibrar para poder programar el servicio.
3. Los instrumentos deben venir en buen estado (limpios, funcionamiento adecuado, el respectivo manual de uso o cualquier otra condición de la que dependa el buen desempeño del equipo durante la calibración).
4. El cliente es responsable de diligenciar este formato, el Laboratorio de Metrología PINZUAR no se hace responsable por el mal diligenciamiento del mismo.
5. Los datos suministrados por el cliente serán tratados según la Política de confidencialidad del Laboratorio de Metrología PINZUAR, descrita en las Políticas del laboratorio NG-M-02-A-07.
6. Cualquier duda o comentario se puede comunicar al teléfono fijo +571 7454555 ext 1113 - 1114 - 1115 o móvil 3174233640 - 3232147126).