Salud / IETS Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud	**ACTA DE INICIO**	**CÓDIGO:** **VERSIÓN: 1** **FECHA: 2 de septiembre de 2013**

CONTRATO No:	_____120_____ de 2026
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de prestación de servicios científicos y tecnológicos para el desarrollo de software a la medida, celebrado mediante la modalidad de contratación directa.
OBJETO:	Contratar el diseño, desarrollo, implementación y puesta en operación de una Plataforma Integral de Gestión Administrativa a la medida para el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), orientada a soportar y articular sus procesos administrativos, financieros y de gestión institucional, de acuerdo con sus necesidades y particularidades jurídicas y operativas.
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD (IETS), NIT 900.574.083-9.
CONTRATISTA:	MOBILITY SOLUTIONS S.A.S., NIT 900.639.351-9.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**TRESCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($314.279.000) incluido I.V.A y demás impuestos.**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP No. 54 del 18 de septiembre de 2026, expedido por la Coordinación Financiera del IETS por valor de $264.100.000, vigencia 2026, a solicitud de la Coordinación de Gestión de Tecnologías y Comunicaciones.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP No. 55 del 2 de octubre de 2026
GARANTÍA ÚNICA:	Póliza No.42-44-101170016, expedida por Seguros del Estado S.A, el 6 de octubre de 2026, aprobada por el IETS el 7 de octubre de 2026, en la plataforma SECOP II
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción de la presente acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	7 de octubre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de junio de 2027
SUPERVISIÓN:	Carlos Andrés Roncancio Guerrero, Coordinador de Gestión de Tecnologías y Comunicaciones del IETS.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de octubre de 2026, las partes se reúnen con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato arriba identificado, suscrito entre el **INSTITUTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD (IETS)**, NIT 900.574.083-9, y **MOBILITY SOLUTIONS S.A.S.**, NIT 900.639.351-9, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, esto es, la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única por parte del Instituto.

Plazo de ejecución. El plazo total de ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es, a la expedición del registro presupuestal y a la aprobación de la garantía única por parte del IETS. La distribución de las actividades dentro de dicho plazo es la prevista en el cronograma del numeral Plan de trabajo y cronograma

Cronograma aprobado. Las partes acogen el cronograma detallado de ejecución a ocho (8) meses, organizado en ciento sesenta (160) días hábiles y dieciséis (16) sprints de diez (10) días hábiles cada uno, el cual hace parte integral de la presente acta y se resume así:

Días hábiles	Fase	Actividades principales	Duración
Día 1 a 10	Arranque y descubrimiento	Suscripción del acta de inicio, plan de trabajo detallado por sprint, talleres de descubrimiento con las cuatro coordinaciones, historias de usuario, arquitectura, diseño de interfaz y entrega de la especificación de infraestructura.	10 días
Día 11 a 95	Desarrollo e implementación	Instalación y parametrización del ERP en la infraestructura del IETS, desarrollo de los módulos jurídico, contractual, presupuestal y de recursos humanos, las cinco (5) integraciones, la capa de reportería dinámica y la seguridad transversal, con transferencia de conocimiento al cierre de cada módulo.	85 días
Día 96 a 110	Pruebas y aceptación	Pruebas de calidad, de las cinco integraciones, de carga y de seguridad, verificación del funcionamiento offline, despliegue UAT y sesiones de aceptación por coordinación, con periodo de corrección y suscripción de las actas de aceptación por módulo.	15 días
Día 111 a 120	Puesta en marcha y transferencia de conocimiento	Despliegue final en producción, migración y conciliación financiera, monitoreo intensivo, capacitación funcional por módulo, prueba de reinstalación autónoma a cargo del IETS, entrega de la documentación, del 100% del código fuente y de la cesión de derechos ante la DNDA, e informe final del proyecto.	10 días
Día 121 a 160	Soporte post-lanzamiento	Atención de incidentes por canal único de reporte, resolución de dudas de uso y ajustes menores de parametrización, con reportes periódicos de atención al supervisor durante todo el periodo.	40 días
Día 1 a 160	**Plazo total del contrato**		**8 meses**

El cronograma podrá ajustarse durante la ejecución, previa justificación objetiva presentada por el contratista y aprobada por el supervisor, sin que dicho ajuste modifique el plazo total del contrato, su valor, ni los días hábiles asociados a los hitos de pago.

Hitos de pago. El IETS cancelará el valor total del contrato de acuerdo con la ejecución y aprobación de los hitos, descritos en la clausula octava “forma de pago” del contrato.

Cada pago requiere la presentación de la factura o cuenta de cobro por parte del contratista, la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, la acreditación de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos y porcentajes de ley, y la publicación de la factura o cuenta de cobro en la plataforma SECOP II. El trámite de la cuenta se adelantará dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a la aceptación de los productos.

Dependencias a cargo del Instituto. Las partes dejan constancia de que la ejecución del cronograma está condicionada al cumplimiento oportuno de las siguientes obligaciones del IETS:

Día hábil	Dependencia a cargo del IETS	Actividad que condiciona
Día 10	Disponibilidad de la infraestructura tecnológica del IETS, conforme a la especificación técnica entregada por el contratista, y designación del personal de contraparte del Instituto.	Instalación de la plataforma ERP en los servidores del IETS, talleres de descubrimiento y validación funcional continua.
Día 35	Entrega de los datos maestros y de los saldos iniciales.	Migración y cargue de datos maestros.
Día 70	Habilitación del acceso a las API del CRM y del sistema de proyectos del Instituto.	Integración con el CRM y con el sistema de proyectos.
Día 103	Disponibilidad de los usuarios del IETS para las sesiones de aceptación.	Sesiones de aceptación por coordinación y UAT financiera.
Día 116 a 118	Ejecución de la prueba de reinstalación autónoma de la plataforma por parte del Instituto.	Verificación de la transferencia real de conocimiento operativo.
Por definir	Definición en las historias de usuario del proveedor tecnológico de facturación electrónica y disponibilidad de credenciales, ambientes, API, certificados y datos de prueba requeridos para esa integración.	Implementación e integración de los servicios electrónicos definidos en las historias de usuario.

El incumplimiento o la mora en estas dependencias quedará registrado en los informes mensuales de ejecución y en las actas de seguimiento, para efectos de la evaluación de los ajustes al cronograma que resulten procedentes.

Compromisos inmediatos del contratista. Con la suscripción de la presente acta, el contratista se obliga a:

- Presentar al supervisor el plan de trabajo detallado por sprint, con la duración de cada uno, sus entregables y los responsables asignados, a más tardar el quinto (5.º) día hábil siguiente a la suscripción del contrato.
- Entregar al Instituto la relación nominal del equipo de trabajo asignado al proyecto, conforme a los roles y dedicaciones previstos en el cronograma aprobado, antes del inicio de la fase de desarrollo.
- Declarar en la fase de descubrimiento las plataformas, herramientas y componentes de terceros sobre los que se construya la solución, incluidas las herramientas de

desarrollo de bajo código (Low Code), y garantizar que el Instituto pueda instalar, operar, mantener y evolucionar la totalidad de la plataforma sin adquirir licencias adicionales.

- Entregar la especificación técnica de la infraestructura requerida a más tardar el Día 10.

Responsabilidad tributaria. Las partes precisan que la definición y validación de las obligaciones fiscales, la habilitación ante la DIAN, la validación tributaria y la presentación de información ante esa entidad corresponden al IETS y a su responsable contable y tributario. El contratista responde por la implementación técnica, la parametrización y la integración de los servicios definidos en las historias de usuario, y por las pruebas técnicas y funcionales correspondientes. El proveedor tecnológico de facturación electrónica será el que definan las historias de usuario y sus criterios de aceptación.

Supervisión. La coordinación, supervisión y control de la ejecución del contrato estará a cargo de **Carlos Andrés Roncancio Guerrero**, Coordinador de Gestión de Tecnologías y Comunicaciones del IETS, o de quien designe el ordenador del gasto, quien velará por los intereses del Instituto, aprobará el plan de trabajo, los hitos y los entregables, suscribirá las actas de aceptación por módulo y el acta de recibo a satisfacción, y expedirá las certificaciones de cumplimiento requeridas para cada pago.

Documentos integrantes. Hacen parte integral de la presente acta el cronograma detallado de ejecución aprobado y el plan de trabajo por sprint que se apruebe en los términos aquí señalados.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella.

POR EL IETS,

Luz Barragán

LUZ MERY BARRAGÁN GONZÁLEZ
Subdirectora General y de Operaciones
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS)

POR EL CONTRATISTA,

Gaby C. Muñoz

GABY CAROLINA MUÑOZ CHARA
Representante Legal
Mobility Solutions S.A.S., NIT 900.639.351-9

EL SUPERVISOR,

Firmado digitalmente por Carlos Andres Roncancio

CARLOS ANDRÉS RONCANCIO GUERRERO
Coordinador de Gestión de Tecnologías y Comunicaciones
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS)