"IMPLEMENTAR EL PROGRAMA TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, BASADOS EN INICIATIVAS AMBIENTALES ORIENTADAS HACIA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA REGENERATIVA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 140-CNT2511-284 DE 2025

INFORME FINANCIERO
(DICIEMBRE – AGOSTO 21)

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

21 DE AGOSTO DE 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Contrato Interadministrativo	De mandato sin representación 140-cnt2511-284 de 2025
Objeto	*Implementar el programa territorial de innovación y apropiación social del conocimiento, basados en iniciativas ambientales orientadas hacia la agricultura y ganadería regenerativa en la jurisdicción de Corantioquia, en el departamento de Antioquia*
Lugar de ejecución	El área de las cuencas abastecedora de la Cuenca Riogrande Chico priorizando los municipios de Santa Rosa de Osos, Belmira, San Pedro de los Milagros, Don Matías y Entrerríos, abarcando otros municipios en menor proporción de área como es el municipio de Yarumal, Angostura.
Suscrito entre:	Corporación Autónoma Regional Del Centro De Antioquia – CORANTIOQUIA y la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS
Plazo	7 (Siete) meses
Valor	Mil cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil ($1.049.984.000), honorarios e IVA sobre los honorarios por administración incluidos

2. ALCANCE DEL CONTRATO

A continuación, se presentarán cada una de las actividades y subactividades programadas a desarrollar durante el primer mes de contrato desde la construcción de los estudios previos y el Plan Operativo de Ejecución -POI-.

ALCANCE 1: Programa territorial de innovación y apropiación social del conocimiento basados en iniciativas ambientales orientadas hacia la agricultura y ganadería regenerativa

Actividad 1.1. Diseño y construcción de la Metodología

Subactividad 1.1.1. Revisión de lineamientos institucionales y marcos de referencia.

Subactividad 1.1.2. Formulación de la teoría de cambio y el marco lógico del programa

Subactividad 1.1.3. Construcción de criterios técnicos, sociales y ambientales para selección y evaluación de iniciativas

Subactividad 1.1.4. Elaboración y validación del manual metodológico operativo

Actividad 1.2. Convocatoria a Comunidades

Subactividad 1.2.1 Diseño de la estrategia de comunicación Subactividad

1.2.2 Implementación de la convocatoria en los municipios Subactividad

1.2.3 Recepción, registro

Subactividad 1.2.4 Construcción de la base de datos de comunidades y actores locales

Subactividad 1.2.5 Elaboración del informe de participación y cobertura territorial

Actividad 1.3. Formación y Transferencia de Conocimiento

Subactividad 1.3.1 Diseño curricular de los módulos formativos regenerativos

Subactividad 1.3.2 Ejecución de jornadas formativas presenciales y prácticas en los 5 municipios

Subactividad 1.3.3 Generación de material pedagógico, guías técnicas y bitácoras de campo

Subactividad 1.3.4 Logística de transporte, Alimentación, Hospedaje en el momento que sea necesario.

Subactividad 1.3.5 Documentación y restructuración de iniciativas

Actividad 1.4. Formulación de Iniciativas Comunitarias

Subactividad 1.4.1 Asignación de tutores técnicos especializados por territorio o grupo comunitario

Subactividad 1.4.2 Realización de sesiones metodología y técnicas para formular las iniciativas.

Subactividad1.4.3 Consolidación de fichas técnicas del diagnóstico, objetivos, componentes, indicadores, presupuesto preliminar.

Subactividad 1.4.4 Validación y socialización de las propuestas.

Actividad 1.5. Selección de Iniciativas

Subactividad 1.5.1 Aplicación de los criterios de selección definidos en la metodología.

Subactividad 1.5.2 Evaluación técnica interdisciplinaria

Subactividad 1.5.1 Elaboración de actas de evaluación y ranking final de proyectos.

Actividad 1.6 Publicación y socialización de resultados

Subactividad 1.6.1 Elaboración de boletines informativos, publicaciones y comunicados

Subactividad 1.6.2 Producción de memorias institucionales del proceso.

Actividad 1.7 Estructuración del Piloto

Subactividad 1.7.1 Elaboración de planes piloto detallados, con cronograma y protocolos de ejecución.

Subactividad 1.7.2 Definición de indicadores de impacto y sostenibilidad.

Subactividad 1.7.3 Hoja de ruta de ejecución.

Actividad 1.8 Incorporación Institucional

Subactividad 1.8.1 Transferencia de metodología al equipo institucional

Subactividad 1.8.2 Integración de los resultados en los instrumentos de planificación institucional (planes, programas, indicadores)

Subactividad 1.8.3 Elaboración del documento de adopción institucional y cierre del proyecto

Alcance 2 Implementación de Iniciativas Ambientales

Actividad 2.1 Primera transferencia de la mitad del recurso destinado para la financiación de la iniciativa

Subactividad 2.1.1 Verificación de cuentas bancarias para desembolso.

Subactividad 2.1.2 Transferencia directa del recurso.

Actividad 2.2 Acompañamiento en campo

Subactividad 2.2.1 Se realizará visitas de acompañamiento por parte de un profesional administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.

Subactividad 2.2.2 Se realizará visitas de acompañamiento por parte de un profesional técnico del área socioambiental para realización de asesorías para el adecuado desarrollo de la iniciativa.

Subactividad 2.2.3 Realización de informe de campo sobre las visitas realizadas.

Actividad 2.3 Seguimiento y verificación

Subactividad 2.3.1 Visitas de seguimiento y toma de evidencias de la realización de las actividades.

Subactividad 2.3.2 Reporte del seguimiento en campo.
Actividad 2.4 Verificación de la Ejecución

Subactividad 2.4.1 Entrega de soportes de ejecución, por parte de los beneficiarios de la implementación de la iniciativa.

Actividad 2.5 Transferencia del recurso faltante

Subactividad 2.5.1 Transferencia directa del recurso.

Actividad 2.6 Acompañamiento en campo

Subactividad 2.6.1 Se realizará visitas de acompañamiento por parte de un profesional administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.

Subactividad 2.6.2 Se realizará visitas de acompañamiento por parte de un profesional técnico del área socioambiental para realización de asesorías para el adecuado desarrollo de la iniciativa.

Actividad 2.7 Seguimiento y verificación

Subactividad 2.7.1 Visitas de seguimiento y toma de evidencias de la realización de las actividades.

Subactividad 2.7.2 Reporte del seguimiento en campo.

Actividad 2.8 Verificación de ejecución total

Subactividad 2.8.1 Entrega de soportes de ejecución, se realizará la verificación de cumplimiento de las actividades por medio de documentos como relatorías, registros fotográficos, comprobantes de compras o pagos

Actividad 2.9 Cierre final del proceso

3. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARCIAL

3.1. ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS

De conformidad con las estipulaciones propias del estudio previo, el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación 140-CNT2511-284 DE 2025 y la propuesta presentada por la CIS, se tiene la siguiente estructura de recursos a administrar.

Tabla 1. Composición Financiera

Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación 140-CNT2511-284 DE 2025	
Concepto	**Total**
Valor Proyecto	**$ 1.049.984.000**
Valor Administración CIS 16%	$ 141.126.882
IVA Administración CIS	$ 26.814.108
Recursos a administrar	$ 882.043.011
Personal	$ 157.688.520
Otros costos	$ 724.354.490

3.1.1 AJUSTES INTERNOS DEL PRESUPUESTO.

De conformidad con las estipulaciones propias del estudio previo, el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación 140-CNT2511-284 DE 2025 contemplaba un presupuesto inicial, el cual se estructuraba a partir de 4 ITEM. Durante la ejecución del presente contrato y con el objetivo de avanzar en una mayor incidencia en el territorio se realizó dos ajustes internos de recursos, los cuales permitieron apropiar eficiencias y garantizar un mayor número de actividades, esto sin afectar el presupuesto inicialmente establecido.

Tabla 2. Ajustes internos de Presupuesto

ITEM	***PRESUPUESTO INICIAL***	***AJUSTE 1 (05/02/2026)***	***AJUSTE 2 (11/03/2026)***	***AJUSTE 3 (23/07/2026)***
Costos de Personal	$ 157.688.520	$ 167.531.640	$ 166.003.039	$ 169.169.767
Financiación de Iniciativas	$ 129.371.399	$ 129.371.399	$ 137.000.000	$ 136.320.244
Viáticos para asesorías, acompañamientos y verificación de las iniciativas ambientales.	$ 15.896.400	$ 8.053.280	$ 9.253.280	$ 6.858.000
Procesos de Apropiación social	$ 579.086.691	$ 577.086.691	$ 569.786.691	$ 569.694.999

3.2 CONTRATOS DERIVADOS

A continuación, se relacionan los contratos suscritos por la Corporación Interuniversitaria de servicios en cumplimiento del contrato interadministrativo de Mandato sin Representación 140-CNT2511-284 DE 2025 en cumplimiento de los estudios previos:

3.2.1 CONTRATOS PERSONAL

Tabla 3. Balance contractual personal

PERFIL	PERSONAS
Profesional Social o Ambiental	1
Coordinador General del Proyecto	1
Profesional Administrativo especializado	1
Profesional Técnico especializado	1
Tecnólogo de apoyo a la ejecución	5

A la fecha, los procesos contractuales ligados al funcionamiento del Proyecto, **llega a un 100,00% de avance,** dando cumplimiento a lo requerido en los estudios previos.

Tabla 4. Contratos personales

CONTRATO	FECHA INICIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA FINAL	VALOR INICIAL	VALOR OTROSI
CPS-2025-13699	10/12/25	Londoño Tamayo Johan Steven	1035421662	24/02/26	17.381.208	22.475.700
CPS-2025-13700	10/12/25	Muñoz Aragón Luisa Fernanda	1036132518	19/02/26	8.700.000	10.500.000
CPS-2025-13701	10/12/25	Cano Granada Camilo Andres	1041147400	26/06/26	49.210.206	49.210.206
CPS-2025-13702	10/12/25	Guzmán Ramírez Mónica Marcela	1128427968	7/05/26	26.899.000	26.899.000
CPS-2025-13717	12/12/25	Flórez Acosta Manuela	1193091285	11/02/26	9.000.000	9.450.000
CPS-2025-13718	12/12/25	Quintero Arias Natali Andrea	1110557271	21/02/26	14.987.880	17.485.860
CPS-2025-13719	12/12/25	Carmona Arias Biviana Maria	43428011	14/02/26	9.000.000	9.450.000
CPS-2025-13720	12/12/25	Castrillón Ceballos Luis Gabriel	71116435	14/02/26	9.000.000	9.450.000
CPS-2025-13741	16/12/25	Sucerquia Higuita Jaime Alberto	71761412	15/02/26	9.000.000	9.000.000

3.2.2 OTROS CONTRATOS DIFERENTES A PERSONAL

Tabla 5. Contratos diferentes a personal

RAZON SOCIAL	NRO. DOCUMENTO	N. CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR TOTAL CONTRATO
P & G MEDIOS S.A.S.	900590231	CPS-2025-13749	16/12/25	31/01/26	$ 79.035.000
CORPORACION EDUCATIVA INDECAP	900752495	CPS-2025-13737	15/12/25	31/01/26	$220.000.000
INPLUX S.A.S.	901784448	CPS-2025-13738	15/12/25	31/01/26	$ 85.000.000
ENLACE LEGAL - CONSULTORES & ABOGADOS S.A.S	901487111	CPS-2025-13739	15/12/25	31/01/26	$152.500.000
P & G MEDIOS S.A.S.	900590231	CPS-2025-13749	13/02/26	17/02/26	$ 50.095.000

3.3 PAGOS REALIZADOS

A continuación, se resaltan los pagos pendientes derivados de las actividades realizadas en el sexto periodo de ejecución del contrato y en cumplimiento de lo establecido en los estudios previos.

3.3.1 PERSONAL

Tabla 6. Honorarios CIS

PERIODO	CONTRATO	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Diciembre	CIMSR 140-CNT2511-284 de 2025	Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS)	$ 454.249.866	Pagado
Enero-Febrero	CIMSR 140-CNT2511-284 de 2025	Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS)	$238.731.082	Pagado
Marzo	CIMSR 140-CNT2511-284 de 2025	Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS)	$ 13.601.440	Pagado
Abril -Mayo	CIMSR 140-CNT2511-284 de 2025	Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS)	$ 91.460.753	Pendiente de pago
Junio -Julio	CIMSR 140-CNT2511-284 de 2025	Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS)	$83.999.870	Pendiente de facturar
		Recursos administrados	$882.043.011	
		Administración (16%)	$141.126.882	
		IVA (19%)	$26. 814.108	
		TOTAL	**$1.049.984.000**	

3.3.2 PERSONAL

Tabla 7. Pago personal diciembre

CC	Contrato	RAZONSOCIAL	NIVEL DE RIESGO	PERIODO DE COBRO	TOTAL, MES	DIAS	IBC 40%
1035421662	CPS-2025-13699	Londoño Tamayo Johan Steven	2,436%	10-31 dic 2025	6.293.196	21	2.517.278
1036132518	CPS-2025-13700	Muñoz Aragón Luisa Fernanda	2,436%	10-31 dic 2025	3.150.000	21	1.423.500
1041147400	CPS-2025-13701	Cano Granada Camilo Andrés	2,436%	10-31 dic 2025	5.245.758	21	2.098.303
1128427968	CPS-2025-13702	Guzmán Ramírez Mónica Marcela	2,436%	10-31 dic 2025	3.816.750	21	1.526.700
1193091285	CPS-2025-13717	Flores Acosta Manuela	2,436%	12-31 dic 2025	2.850.000	19	1.423.500
1110557271	CPS-2025-13718	Quintero Arias Natali Andrea	2,436%	12-31 dic 2025	4.746.162	19	1.898.465
43428011	CPS-2025-13719	Carmona Arias Bibiana María	2,436%	12-31 dic 2025	2.850.000	19	1.423.500
71116435	CPS-2025-13720	Castrillón Ceballos Luis Gabriel	2,436%	12-31 dic 2025	2.850.000	19	1.423.500
71761412	CPS-2025-13741	SUCERQUIA HIGUITA JAIME ALBERTO	2,436%	16-31 dic 2025	2.250.000	15	1.423.500
TOTAL					***34.051.866***		

Tabla 8. Pago personal enero

CC	Contrato	RAZONSOCIAL	NIVEL DE RIESGO	PERIODO DE COBRO	TOTAL, MES	DIAS	IBC 40%
1035421662	CPS-2025-13699	Londoño Tamayo Johan Steven	2,436%	Enero 2026	8.990.280	30	3.596.112
1036132518	CPS-2025-13700	Muñoz Aragón Luisa Fernanda	2,436%	Enero 2026	4.500.000	30	1.800.000
1041147400	CPS-2025-13701	Cano Granada Camilo Andrés	2,436%	Enero 2026	7.493.940	30	2.997.576
1128427968	CPS-2025-13702	Guzmán Ramírez Mónica Marcela	2,436%	Enero 2026	5.452.500	30	2.181.000
1193091285	CPS-2025-13717	Flores Acosta Manuela	2,436%	Enero 2026	4.500.000	30	1.800.000
1110557271	CPS-2025-13718	Quintero Arias Natali Andrea	2,436%	Enero 2026	7.493.940	30	2.997.576
43428011	CPS-2025-13719	Carmona Arias Bibiana María	2,436%	Enero 2026	4.500.000	30	1.800.000
71116435	CPS-2025-13720	Castrillón Ceballos Luis Gabriel	2,436%	Enero 2026	4.500.000	30	1.800.000
71761412	CPS-2025-13741	Sucerquia Higuita Jaime Alberto	2,436%	Enero 2026	4.500.000	30	1.800.000
TOTAL					***51.930.660***		

Tabla 9. Pago personal febrero

CC	Contrato	RAZONSOCIAL	NIVEL DE RIESGO	PERIODO DE COBRO	TOTAL, MES	DIAS	IBC 40%
1035421662	CPS-2025-13699	Londoño Tamayo Johan Steven	2,436%	Febrero 2026	7.192.224	24	2.876.890
1036132518	CPS-2025-13700	Muñoz Aragón Luisa Fernanda	2,436%	Febrero 2026	2.850.000	19	1.750.905
1041147400	CPS-2025-13701	Cano Granada Camilo Andrés	2,436%	Febrero 2026	7.493.940	28	2.997.576
1128427968	CPS-2025-13702	Guzmán Ramírez Mónica Marcela	2,436%	Febrero 2026	5.452.500	28	2.181.000
1193091285	CPS-2025-13717	Flores Acosta Manuela	2,436%	Febrero 2026	2.100.000	14	1.750.905
1110557271	CPS-2025-13718	Quintero Arias Natali Andrea	2,436%	Febrero 2026	5.245.758	21	2.098.303
43428011	CPS-2025-13719	Carmona Arias Bibiana María	2,436%	Febrero 2026	2.100.000	14	1.750.905
71116435	CPS-2025-13720	Castrillón Ceballos Luis Gabriel	2,436%	Febrero 2026	2.100.000	14	1.750.905
71761412	CPS-2025-13741	Sucerquia Higuita Jaime Alberto	2,436%	Febrero 2026	2.250.000	15	1.750.905
TOTAL					***36.784.422***		

Tabla 10. Pago personal marzo

CC	Contrato	RAZONSOCIAL	NIVEL DE RIESGO	PERIODO DE COBRO	TOTAL , MES	DIAS	IBC 40%
1041147400	CPS-2025-13701	Cano Granada Camilo Andrés	2,436%	Marzo 2026	7.493.940	30	2.997.576
1128427968	CPS-2025-13702	Guzmán Ramírez Mónica Marcela	2,436%	Marzo 2026	5.452.500	30	2.181.000
TOTAL					***12.946.440***		

Tabla 11. Pago personal abril

CC	Contrato	RAZONSOCIAL	NIVEL DE RIESGO	PERIODO DE COBRO	TOTAL , MES	DIAS	IBC 40%
1041147400	CPS-2025-13701	Cano Granada Camilo Andrés	2,436%	Abril 2026	7.493.940	30	2.997.576
1128427968	CPS-2025-13702	Guzmán Ramírez Mónica Marcela	2,436%	Abril 2026	5.452.500	30	2.181.000
TOTAL					***12.946.440***		

Tabla 11. Pago personal mayo

CC	Contrato	RAZONSOCIAL	NIVEL DE RIESGO	PERIODO DE COBRO	TOTAL , MES	DIAS	IBC 40%
1041147400	CPS-2025-13701	Cano Granada Camilo Andrés	2,436%	Mayo 2026	7.493.940	30	2.997.576
1128427968	CPS-2025-13702	Guzmán Ramírez Mónica Marcela	2,436%	Mayo 2026	1.272.250	7	1.750.905
TOTAL					**8.766.190**		

Tabla 12. Pago personal junio

CC	Contrato	RAZONSOCIAL	NIVEL DE RIESGO	PERIODO DE COBRO	TOTAL , MES	DIAS	IBC 40%
1041147400	CPS-2025-13701	Cano Granada Camilo Andrés	2,436%	Junio 2026	5.745.354	23	2.298.142
TOTAL					**5.745.354**		

Durante los siete meses de ejecución, el pago a personal asciende a un total **163.171.372** Cada uno de los meses, se han anexado matrices que consolida todo el proceso de pago, así como los documentos soporte para pago de la seguridad social de cada uno de los contratistas, sobre el cual cabe resaltar que, por estipulaciones normativas, los contratistas tienen el derecho de presentar seguridad social mes vencido, de conformidad con el Articulo 89 ley 2277 de 2022.

En sujeción a los procedimientos establecidos para el proyecto, se tiene que los informes de cobro de cada contratista ya han sido validados técnica y administrativamente y se presenta la solicitud de pago con previa revisión y visto bueno por parte de la Coordinación Técnica y la Coordinación General del proyecto.

3.3.3 VIÁTICOS PERSONAL

Tabla 12. Pago viático Diciembre

Dia	Municipio	Actividad para realizar	Requiere Pernota	Asistentes	Valor
Miércoles 17 de diciembre	San Pedro de los Milagros	Encuentro Formativo de Agricultura y Ganadería Regenerativa	NO	Bibiana Carmona	$ 119.000
				Camilo Cano	$ 119.000
Jueves 18 de diciembre	Don Matías	Encuentro Formativo de Agricultura y Ganadería Regenerativa	NO	Luis Castrillón	$ 124.000
	Santa Rosa de Osos	Encuentro Formativo de Agricultura y Ganadería Regenerativa	NO	Natali Quintero	$ 139.000
				Camilo Cano	$ 139.000
Viernes 19 de diciembre	Belmira	Encuentro Formativo de Agricultura y Ganadería Regenerativa	NO	Mónica Guzmán	$ 134.000
				Jaime Sucerquia	$ 134.000
	Entrerríos	Encuentro Formativo de Agricultura y Ganadería Regenerativa	NO	Johan Londoño	$ 139.000
				Camilo Cano	$ 139.000
				Manuela Flores	$ 139.000
TOTAL					**$ 1.325.000**

Tabla 13. Pago viáticos Febrero

Dia	Municipio	Actividad para realizar	Requiere Pernota	Asistentes	Valor
Viernes 13 de febrero	San Pedro de los Milagros	Evento de socialización de resultados de las iniciativas de agricultura y ganadería regenerativa	NO	Mónica Guzmán	$ 119.000
				Gabriel Castrillón	$ 119.000
	Belmira	Evento de socialización de resultados de las iniciativas de agricultura y ganadería regenerativa	NO	Camilo Cano	$ 134.000
				Manuela Flórez	$ 134.000
	Entrerríos	Evento de socialización de resultados de las iniciativas de agricultura y ganadería regenerativa	NO	Natalí Quintero	$ 139.000
				Jaime Sucerquia	$ 139.000
Sábado 14 de febrero	Don Matías	Eventos de socialización de resultados de las iniciativas de agricultura y ganadería regenerativa	NO	Bibiana Carmona	$ 119.000
	Santa Rosa de Osos	Eventos de socialización de resultados de las iniciativas de agricultura y ganadería regenerativa	NO	Johan Londoño	$ 139.000
				Luisa Muñoz	$139.000
TOTAL					$1.181.000

Tabla 14. Pago viáticos Marzo

Dia	Municipio	Actividad para realizar	Requiere Pernota	Asistentes	Valor
Miércoles 18 de marzo	Santa Rosa de Osos	Visita de acompañamiento para realización de asesorías para el adecuado desarrollo de la iniciativa.	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Martes 24 de marzo	San Pedro de los Milagros	Visita de acompañamiento para realización de asesorías para el adecuado desarrollo de la iniciativa.	NO	Camilo Cano	$ 119.000
	Don Matías	Visita de acompañamiento para realización de asesorías para el adecuado desarrollo de la iniciativa.	NO	Camilo Cano	$ 119.000
Jueves 26 de marzo	Entrerríos	Visita de acompañamiento para realización de asesorías para el adecuado desarrollo de la iniciativa.	NO	Mónica Guzmán	$ 139.000
	Entrerríos	Visita de acompañamiento para realización de asesorías para el adecuado desarrollo de la iniciativa.	NO	Mónica Guzmán	$ 139.000
Total					**$ 655.000**

Tabla 15. Pago viáticos Mayo

Dia	Municipio	Actividad para realizar	Requiere Pernota	Asistentes	Valor
Lunes 4 de mayo (Mañana)	San Pedro de los Milagros	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 119.000
Lunes 4 de mayo (tarde)	Belmira	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 134.000
Martes 5 de mayo (mañana)	Entrerríos 1 Arándanos	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 139.000
Martes 5 de mayo (tarde)	Entrerríos 2 Agua comunitaria	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 139.000
Miércoles 6 de mayo	Santa Rosa de Osos	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 139.000
Jueves 7 de mayo	Don Matías	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 119.000
Martes 19 de mayo	Santa Rosa de Osos	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Miércoles 20 de mayo	Belmira	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 134.000
Jueves 21 de mayo	Entrerríos 1 Arándanos	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Lunes 25 de mayo	Don Matías	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 119.000
Martes 26 de mayo	Entrerríos 2 Agua comunitaria	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Miércoles 27 de mayo	San Pedro de los Milagros	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 119.000
				Total	**$1.588.000**

Tabla 16. Pago viáticos junio

Municipio	Dia	Horario	Actividad para realizar	Requiere Pernota	Asistente	Valor
Entrerríos	Martes 9 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento técnico-administrativo para validar el avance de la implementación	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Santa Rosa de Osos	Miércoles 10 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento técnico-administrativo para validar el avance de la implementación	NO	Camilo Cano	$ 139.000
San Pedro de los Milagros	Jueves 11 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento técnico-administrativo para validar el avance de la implementación	NO	Camilo Cano	$ 119.000
Belmira	Viernes 12 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento técnico-administrativo para validar el avance de la implementación	NO	Camilo Cano	$ 134.000
Don Matías	Sábado 13 junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento en actividad social realizada en el marco de la implementación del piloto	NO	Camilo Cano	$ 119.000
San Pedro de los Milagros	Domingo 14 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento en actividad social realizada en el marco de la implementación del piloto	NO	Camilo Cano	$ 119.000
Belmira	Martes 16 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento técnico-administrativo para validar el avance de la implementación	NO	Camilo Cano	$ 134.000
Entrerríos	Miércoles 17 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm.	Acompañamiento y seguimiento para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Santa Rosa de Osos	Jueves 18 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Visitas de acompañamiento y seguimiento para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Entrerríos	Viernes 19 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento en actividad social realizada en el marco de la implementación del piloto agua comunitaria	NO	Camilo Cano	$ 139.000
San Pedro de los Milagros	Sábado 20 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento técnico-administrativo para validar el avance de la implementación	NO	Camilo Cano	$ 119.000
Santa Rosa de Osos	Lunes 22 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento en actividad social realizada en el marco de la implementación del piloto	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Entrerríos	Martes 23 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm.	Visitas de verificación de cumplimiento de implementación del piloto y toma de evidencias de la realización de las actividades.	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Santa Rosa de Osos	Miércoles 24 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Visitas de verificación de cumplimiento de implementación del piloto y toma de evidencias de la realización de las actividades	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Belmira	Jueves 25 de junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Visitas de verificación de cumplimiento de implementación del piloto y toma de evidencias de la realización de las actividades	NO	Camilo Cano	$ 134.000
Don Matías	Viernes 26 junio	7:00 a.m.-5:00 pm	Acompañamiento en actividad social realizada en el marco de la implementación del piloto	NO	Camilo Cano	$ 119.000
TOTAL						$2.109.000

Cada uno de los meses de ejecución, se presentó el cronograma de actividades territoriales planeadas, las cuales posibilitaron el cumplimiento de los objetivos previstos en los estudios previos. En tal sentido, dichas actividades se requirió un presupuesto por un valor total de **$6.858.000** los cuales fueron utilizados solventar gastos de manutención y/o viáticos para los contratistas designados para acompañar la gestión definida en el cronograma; dichas actividades fueron aprobadas por el supervisor del proyecto antes de su realización.

Lo anterior en concordancia con el presupuesto asignado al rubro de viáticos Memorando 190-MEM2505-3559 de 2025 "El valor para reconocer por más de 4 horas sin pernocta corresponde a los establecidos en la tabla N°1 de acuerdo con el municipio donde se realiza el desarrollo de la actividad

Los viáticos serán pagados a título de asignación preliminar al viaje y/o en modalidad de reintegro de viáticos una vez ejecutadas las acciones.

3.3.2 VALOR A PAGAR CONTRATOS DERIVADOS

El item "Procesos de Apropiación social" se implementó a partir de la realización de actividades pedagogías, formativas y logísticas a través de los contratistas derivados, los cuales realizaron entrega en términos de calidad y cumplimiento los productos ligados a las actividades para los cuales fueron contratados. En tal sentido, los productos asociados permitieron el cumplimiento de las distintas actividades y procesos realizados en el presente periodo.

Tabla 16. Pago de contratistas Febrero

#	PERSONA JURIDICA	ACTIVIDAD	PRODUCTO	VALOR ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
1	**CORPORACION EDUCATIVA INDECAP**	**Acompañamiento pedagógico**	Diseño Curricular	**$ 220.000.000**	**$ 220.000.000**
			Productos pedagógicos diseñados, entregados y usados por los participantes del proyecto		
			Fichas de idea de proyecto construidas para la retroalimentación y el acompañamiento		
			Fichas de seguimiento municipal a las iniciativas de proyecto y al seguimiento a la prueba piloto		
			Informes de asesoría técnica a los procesos de formulación del proyecto		
			Informe y sistematización de las propuestas de proyecto levantadas en el territorio.		
			Informe de viabilidad técnica de las propuestas		
			informe de metodología propuesto para la evaluación.		
			Informe de evaluación sectorial (económico, social y ambiental)		

			Informe de evaluación		
			5 proyectos piloto formulados bajo la metodología de marco lógico y teoría *del cambio*		
			5 matriz de indicadores		
			Cronograma de visita y encuentros		
			Sistematización de encuentro de transferencia metodológica		
2	**INPLUX S.A.S**	**Convocatoria a Comunidades**	Diseño de la estrategia de comunicación	**$ 30.000.000**	**$ 65.000.000**
			Implementación de la convocatoria en los municipios.		
			Recepción, registro.		
			Construcción de la base de datos de comunidades y actores locales.		
			Elaboración del informe de participación y cobertura territorial.		
		Publicación y Socialización de Resultados	Elaboración de boletines informativos, publicaciones y comunicados.	**$ 35.000.000**	
			Producción de memorias institucionales del proceso.		
3	**Enlace Legal Consultores & Abogados**	**Diseño y Construcción de la Metodología**	Revisión de lineamientos institucionales y marcos de referencia.	**$ 60.000.000**	**$ 67.500.000**
			Formulación de la teoría de cambio y el marco lógico del programa.		
			Construcción de criterios técnicos, sociales y ambientales para selección y evaluación de iniciativas.		
			Elaboración y validación del manual metodológico operativo.		
		5.Selección de Iniciativas	Aplicación de los criterios de selección definidos en la metodología.	**$ 7.500.000**	
			Evaluación técnica interdisciplinaria		
			Elaboración de actas de evaluación y ranking final de proyectos.		
4	**P&G MEDIOS S.A.S.**	**OPERACIÓN LOGSITICA EVENTOS**	EVENTO Santa Rosa	**$ 68.360.000**	**$ 68.360.000**
			EVENTO Belmira		
			EVENTO Don Matías		
			EVENTO Entrerríos		
			EVENTO SAN PEDRO		
TOTAL					**$ 420.860.000**

Tabla 17. Pago de contratistas marzo

#	PERSONA JURIDICA	ACTIVIDAD	PRODUCTO	VALOR ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
1	**INPLUX S.A.S**	**8. Incorporación Institucional**	Transferencia de la metodología al equipo institucional	**$ 20.000.000**	**$20.000.000**
			Integración de los resultados en los instrumentos de planificación institucional (planes, programas, indicadores)		
			Elaboración del documento de adopción institucional y cierre del		
3	**Enlace Legal Consultores & Abogados**	**7.Estructuración del Piloto**	Elaboración de planes piloto detallados, con cronograma y protocolos de ejecución.	**$ 85.000.000**	**$85.000.000**
			Definición de indicadores de impacto y sostenibilidad		
			Hoja de ruta de ejecución.		
4	**P&G MEDIOS S.A.S.**	**Operación logística eventos**	Evento Santa Rosa	**$ 43.835.000**	**$43.835.000**
			Evento Belmira		
			Evento Don Matías		
			Evento Entrerríos		
			Evento San Pedro		
TOTAL					**$148.835.000**

A la fecha, los procesos contractuales derivados finalizaron con el cumplimiento de todas las actividades requeridas, en tal sentido fue autorizado el pago de **$ 569.695.000** por parte de la supervisión del proyecto.

4. Financiación Iniciativas

Uno de los elementos centrales en el presente proyecto hace referencia al proceso de acompañamiento, formulación e implementación de proyectos piloto que avancen en la implementación de modelos de agricultura y ganadería regenerativa. Como se establece en los estudios previos, inicialmente el proyecto contemplaba la financiación de 5 proyectos piloto de hasta 25 millones de pesos.

Sin embargo, dada la optimización de recursos, las estrategias de acompañamiento a la construcción de presupuestos y al trabajo con las personas y organizaciones encargadas de los pilotos, el proyecto podrá alcanzar el acompañamiento a 6 pilotos

Tabla 18. Pago financiación iniciativas

N°	Municipio	Beneficiario	Iniciativa	Presupuesto	1er Desembolso (50%)	2do Desembolso (50%)
1	Belmira	Juan Guillermo Londoño	Restauración de pasturas y cercos vivos para la fauna y flora	$ 20.206.320,00	$10.103.160,00	$10.103.160,00
2	Don Matías	Corporación musenida	Biodigestores para un territorio sostenible	$ 21.821.855,00	$10.910.927,50	$10.910.927,50
3	Entrerríos	Luis Alfonso Tamayo	Proyecto de agua comunitaria	$ 21.995.813,00	$ 10.997.906,50	$ 10.997.906,50
4	Entrerríos	Jairo Alonso Pérez Monsalve	Sistema productivo de arándanos	$ 23.761.000,00	$ 11.880.500,00	$ 11.880.500,00
5	Santa Rosa de Osos	Believe Inorganic	Arándanos que regeneran territorios	$ 24.749.708,00	$ 12.374.854,00	$ 12.374.854,00
6	San Pedro de los Milagros	Carolina Tatiana Osorio Patiño	Mi pequeña semilla	$ 23.785.550,00	$11.892.775,00	$11.892.775,00
TOTAL				**$136.320.246,00**	**$ 68.160.123,00**	**$ 68.160.123,00**

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

Tabla 19. Gasto del recurso a Administrar

Ítem	Presupuesto	Ejecutado	Comprometido	Valor disponible
Personal	$ 169.169.767	$ 163.171.372	$ 2.997.576	$ 3.000.819
Financiación de Iniciativas	$ 136.320.244	$ 136.320.244	0	0
Viáticos	$ 6.858.000	$ 6.858.000	0	0
Procesos de Apropiación social	$ 569.694.999	$ 569.694.999	0	0
Total	**$ 882.043.010**	**$ 876.044.615**	**$ 2.997.576**	**$ 3.000.819**

Tabla 20 Análisis ejecución financiera del recurso a Administrar

Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje de ejecución
$ 882.043.010	$ 876.044.615	99,00%

Como se evidencia en la tabla 20 el proyecto acumula al mes siete un avance financiero del *99.00 %*

Tabla 21 Reporte de pagos realizados Corantioquia - CIS

Pagos	TOTAL, RECURSOS A ADMINISTRAR	ADMO	IVA	Total
1	$ 454.249.866	$ 72.679.979	$ 13.809.196	$ 540.739.040
2	$ 238.731.082	$ 38.196.973	$ 7.257.425	$ 284.185.480
3	$ 13.601.440	$ 2.176.230	$ 413.484	$ 16.191.154
TOTAL	**$ 706.582.388**	**$ 113.053.182**	**$ 21.480.105**	**$ 841.115.675**

Evidencia:

Elaboró:

CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA
Coordinador de Proyecto
Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS
Contrato No. 140-CNT2511-284 DE 2025