ACTA PARCIAL No.2

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SUMINISTRO	280	13 DE ABRIL 2026
Objeto:	**SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TAURAMENA**	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	INUCLEO INGENIERIA S.A.S
NIT	901.253.365-7
R/LEGAL	WILMAR JAVIER LONDOÑO JARAMILLO
C.C. No.	80.0080.056 de Bogota
VALOR DEL CONTRATO	$ 219.957.098,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$109.978.549,00
ADICIONAL EN VALOR N°(XX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$219.957.098
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	27 DE ABRIL 2026
PRORROGA N°(XX)	N/A
MODIFICATORIO N°(01)	N/A
SUSPENSIÓN N°(XX)	N/A
REINICIO N° (XX)	N/A
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
% AVANCE FINANCIERO	95%
% AVANCE FISICO	95%
No. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	1
No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1
No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A
No. INFORMES DELCONTRATISTA	2
No.INFORMES DE SUPERVISION Y/O INTERVENTOF	2
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2026
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISIÓN	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NERCY ALVAREZ CANO
FECHA PRESENTE ACTA	9 de Octubre 2026
PERIODO DE PAGO	N/A

En Tauramena, nos reunimos WILMAR JAVIER LONDOÑO JARAMILLO R/L INUCLEO INGENIERIA S.A.S en calidad de contratista, MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO Secretaria General como supervisor técnico, administrativo y financiero, NERCY ALVAREZ CANO Profesional Contratada como apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que las actividades ejecutadas se reciben de acuerdo al informe presentado de este periodo
2. Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II.
3. Que la supervision del presente contrato realizo la verificacion de los pagos de seguridad social (salud, pension,y riesgos laborales del personal vinculado en la ejecucion del contrato 280 del 13 de abril 2026 y el contratista presenta certificacion de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por el contador publico.

INGRESO PERIODO	INGRESO BASE COTIZACIÓN 40%	APORTES SALUD 12,5%		APORTES PENSIÓN 16%		RIESGOS LABORALES		PLANILLA No.	PERIODO	FECHA DE PAGO
		VALOR	EPS	VALOR	FONDO	VALOR	ARP			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Interés:		Vr o NA		Vr o NA		Vr o NA		TOTAL Interés		Vr total + intereses

4. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$219.957.098				
Valor Anticipo (50%)		$109.978.549,00			$ 109.978.549,00
Valor Acta No. 1		-$ 64.277.255,00		$ 128.554.510,00	$ 64.277.255,00
Valor presente Acta		-$ 34.663.449,00		$ 69.326.898,00	$ 34.663.449,00
Saldo por ejecutar				$ 22.075.690,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	219.957.098			$ 219.957.098,00	208.919.253,00

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
424 del 13 de abril 2026	**2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**1.2.1.0.00 I.C.L.D**	**34.663.449,00**

VALOR A PAGAR: **$ 34.663.449,00**

Treinta y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos M/Cte

5. ANEXOS

1. Informe de ejecución No. 2
2. Certificados de seguridad social firmado por el contador

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
SUPERVISOR

NERCY ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

Por el contratista.

INUCLEO INGENIERIA S.A.S
WILMAR JAVIER LONDOÑO JARAMILLO