GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** X		NÚMERO:	4600019694
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/10/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			17286
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."			
ORGANISMO ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA (DAGRAN)	
ASOCIADO	**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	
	NIT	890.983.814-5	
VALOR [$]:	El valor del presente convenio es por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 737.174.667).		
PLAZO:	El plazo del presente convenio interadministrativo será de tres punto (3.5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC**	4500067746	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	25/09/2026	
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		07/10/2026	
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	DALIS MILENA HINCAPIÉ PIEDRAHITA cc. 43.842.543
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio.

1. Firma de la minuta.
2. Aprobación de pólizas
3. Designación de supervisor del Departamento.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. **4600019694 de 2026** se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 09/10/2026

3.2. Fecha de terminación: 31/12/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

DALIS MILENA HINCAPIÉ PIEDRAHITA
Profesional universitaria
SUPERVISORA

1122653817

NEVER JACINTO CARVAJAL MIRANDA
Alcalde- Municipio de San Pedro de Urabá
ASOCIADO