PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15		
			VERSIÓN Nº 02	Página 1 de 1	
			FECHA:	22 / 5 / 2026	

SOLICITUD DE:

PRÓRROGA	☐
SUSPENSIÓN (PORROGA A LA SUSPENSIÓN)	☑
REINICIO	☐
ADICIÓN	☐
MODIFICACIÓN	☐
REDUCCIÓN	☐
CESIÓN (en este espacio especificar la clase de cesión)	☐
TERMINACIÓN ANTICIPADA	☐

1. DATOS INCIALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	001-105-2026
NOMBRE CONTRATISTA:	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS
OBJETO CONTRACTUAL:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CAD) VILLAGARZÓNDE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - UBICADO EN PUTUMAYO REGIONAL AMAZONÍA.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/09/2026 (ACTA DE INICIO DE OBRA: 17/09/2026)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO☐	OCHENTA (80) DÍAS CALENDARIOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 254.574.142,44
INTERVENTOR (Si aplica):	NO APLICA
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	ING. LUIS EDUARDO SILVA IBARRA

2. PRORROGAS EFECTUADAS A LA FECHA

FECHA DE LA PRÓRROGA	PRÓRROGA No.	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica

3. SUSPENSIONES / REINICIO ANTES DE LA MODIFICACION A REALIZAR

SUSPENSION Y/O REINICIO	DESDE	HASTA
SUSPENSIÓN1	29/09/2026	9/10/2026

4. ADICIONES EFECTUADAS A LA FECHA

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
No Aplica	No Aplica	$ -
		$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ **254.574.142,44**

Menor o igual al 50% del valor del contrato, excepto contratos de interventoría

5. MODIFICACIÓN A REALIZAR

El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del Gasto del presente contrato, la siguiente modificación:

ADICIÓN	☐	Al contrato citado por valor de:	$
PRÓRROGA	☐	Al contrato citado hasta:	
MODIFICACIÓN	☐	Al contrato citado:	
REDUCCIÓN	☐	Al contrato por valor de:	$
SUSPENSIÓN (PRORROGA A LA SUSPENSIÓN)	☑	Al contrato citado desde:	10/10/2026-19/10/2026
REINICIO	☐	Al contrato citado desde:	
CESIÓN	☐	Al contrato citado al cesionario:	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	☐	Al contrato citado a partir de:	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15		
			VERSIÓN Nº 02	Página 1 de 1	
			FECHA:	22 / 5 / 2026	

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato (incluyendo adiciones)	$ 254.574.142,44
Valor Ejecutado (Tramites de pagos radicados en (SGC o Grupo Contratación Regional)	$ -
Saldo por ejecutar	$ 254.574.142,44

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El objeto del presente contrato implica la ejecución de intervenciones físicas en infraestructura ubicada dentro de las instalaciones del Batallón de Infantería N.

25. Dada la naturaleza de esta guarnición militar, el área de trabajo se encuentra bajo la jurisdicción del Ejército Nacional y, por ende, sujeta a estrictas políticas de seguridad nacional, directrices de contrainteligencia y planes de contingencia propios de la Fuerza Pública.

Con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, surgieron necesidades operacionales e institucionales de carácter prioritario y sobreviniente, las cuales exigen la estandarización y actualización de los protocolos logísticos de acceso. Esto obliga a realizar un riguroso alineamiento de los esquemas de ingreso de personal civil, maquinaria, herramientas y suministro de materiales, asegurando que el desarrollo de la obra no vulnere ni interfiera con la seguridad y operatividad del Batallón.

Por lo expuesto, y ante la ineludible necesidad de adelantar las coordinaciones interinstitucionales correspondientes que permitan garantizar el desarrollo ininterrumpido de las actividades una vez se reactiven, las partes, de mutuo acuerdo, consideran técnica, jurídica y financieramente indispensable ordenar la porroga de la suspensión temporal de los efectos del contrato. La ejecución se reanudará una vez se encuentren plenamente definidos los protocolos logísticos de acceso a la Unidad Militar.

8. DOCUMENTOS SOPORTE

1. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones):			
2. Número de Solicitud de pedido SAP (Adiciones):			
3. Solicitud de la Entidad al contratista (cuando aplique):		✓	
4. Solicitud del contratista a la Entidad (cuando aplique):			
5. Aceptación del contratista:		✓	
6. Aceptación de la ALFM			
7. Alcance al Estudio Previo			

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá: a los (09) días del mes de octubre de 2026.

Nota: La Subdirección General de Contratación y/o Grupo Contratación Regional, tramitará las modificaciones mínimo con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR:	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO SILVA IBARRA	**NOMBRE: MARIA DEL PILAR OZUNA MORA**
CARGO: PROFESIONAL DE DEFENSA	**CARGO: REPRESENTANTE LEGAL SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS**
FIRMA: LUIS EDUARDO SILVA IBARRA	**FIRMA:**
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA (Cuando aplique)	**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO ALFM**
NOMBRE:	**NOMBRE: CONT. PUB. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ**
CARGO:	**CARGO: SECRETARIA GENERAL (E)**
FIRMA:	**FIRMA:** SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ