
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR ACTIVIDADES

TIPO DE CONTRATO	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
NOMBRE DEL PROYECTO	*AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA -SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "GOBERNANDO MÁS QUE UN PLAN"2024-2028.*

	ACTIVIDADES A REALIZAR	**VIGENCIA FISCAL:**																							
		2025								**2026**															
		Sep.		**Oct.**		**Nov.**		**Dic.**		**Ene.**		**Feb.**		**Mar.**		**Abr.**		**May.**		**Jun.**		**Jul.**		**Ago.**		**Sep.**	
1	Firma de convenio interadministrativo																								
2	Elaboración de comité operativo convenio, plan de inversión y cronograma de actividades																								
3	Incorporación de los recursos de la gobernación a la tesorería de la Alcaldia																								
4	Visitas de viabilización de las áreas afectadas																								
5	Elaboración de estudios previos																								
6	Suspensión N°1 Convenio 223																								
7	Reinicio del Convenio 223. Emisión de CDP																								
8	Proceso de selección abreviada de menor cuantía publicado en pagina																								
9	Adjudicación de contrato de obra																								
10	Elaboración de informes																								
11	Socialización del proyecto																								

12	Construcción de obras																										
13	Visitas de verificación de las obras																										
14	Liquidación del contrato																										
15	Liquidación del convenio																										



Supervisor alcaldía

Supervisor Gobernación

Gmail **Eduardo Vargas <iambientalparatebueno@gmail.com>**

CRONOGRAMA CORREGIDO CONVENIO 223-2025

1 message

Umata paratebueno-cundinamarca <umata@paratebueno-cundinamarca.gov.co> Fri, Apr 17, 2026 at 10:35 AM
To: jessy.mosquera@cundinamarca.gov.co
Cc: jeanie.cordoba@cundinamarca.gov.co, iambientalparatebueno@gmail.com, "planeacion paratebueno-cundinamarca.gov.co" <planeacion@paratebueno-cundinamarca.gov.co>

Cordial saludo,

Me permito enviar el cronograma corregido del convenio 223 de 2025, denominado AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA -SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO “GOBERNANDO MÁS QUE UN PLAN”2024-2028.

Cordialmente,

--
NILZON FERNEY CONTRERAS
Jefe Oficina Desarrollo Rural Agropecuario,
Ambiental y Gestión del Riesgo
Carrera 9 N° 3-34 Centro
Código postal: Urbano 251401
Celular: 3138511336
ALCALDÍA PARATEBUENO

Cronograma corregido.pdf
365K